| Duitama Capital Cívica de Boyacá | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | Código: R-GJ-006 |
|---|---|---|
| | | Fecha Aprobación: 02-05-2011 |
| | ACTA DE REINICIO 01 | Versión: 1 |
| NIVEL CENTRAL | | Página: 1 de 1 |

| | |
|---|---|
| *CIUDAD Y FECHA* | *Duitama, 27 DE ENERO DE 2023* |
| *TIPO Y No. DEL CONTRATO O CONVENIO* | *CONTRATO DE OBRA PUBLICA No COP-20220004* |
| *OBJETO:* | *MEJORAMIENTO CON PLACA HUELLA EN LA VEREDA TOCOGUA SECTOR EL HOGAR DEL MUNICIPIO DE DUITAMA* |
| *DEPENDENCIA* | *SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA* |
| *CONTRATISTA* | *MPJ INGENIERIA S.A.S.* |
| *NIT No.* | *900740482-6* |
| *REPRESENTANTE LEGAL* | *YEISON CAMILO MARTINEZ PARRA* |
| *C.C. No.* | *1.052.386.920 DE DUITAMA* |
| *RUBRO PRESUPUESTAL* | *2.3.1.24.02.0600.002, Construcción y/o mejoramiento vías rurales /SGP Propósito General Libre Inversión .* |
| *VALOR DEL CONTRATO* | *TRESCIENTOS VEINTISÉIS MILLONES CIENTO DIEZ MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE ($326.110.966,45)* |
| *DURACIÓN DEL CONTRATO* | *HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2022, CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO SIN QUE SUPERE LA VIGENCIA 2022* |
| *FECHA SUSCRIPCION CONTRATO* | *23 DE SEPTIEMBRE DE 2022* |
| *FECHA DE INICIO* | *01 NOVIEMBRE DE 2022* |
| *FECHA DE SUSPENSION 01* | *27 DE DICIEMBRE DE 2022* |
| *FECHA DE TERMINACION* | *30 DE ENERO DE 2023* |
| *NOMBRE DEL SUPERVISOR* | *ING. MIGUEL ÁNGEL TORRES PAIPA (Secretario Infraestructura)* |

En Duitama, a los veintisiete (27) días del mes de enero de dos mil veintitrés 2023, los abajo firmantes se reunieron con el objeto de suscribir la presente acta de reinicio del Contrato de Obra Pública No. COP-20220004, en razón a que ya fueron superados los motivos que originaron la suspensión del Contrato de Obra Pública COP-20220004.

El contratista se obliga a ampliar la vigencia de las garantías establecidas en la Cláusula DECIMOSÉPTIMA del referido Contrato de Obra Pública COP-20220004.

En constancia se firma por los que en ella intervinieron.

***MPJ INGENIERIA S.A.S.***
*NIT 900740482-6*
*R/L YEISON CAMILO MARTINEZ PARRA*
*C.C. 1.052.386.920 DE DUITAMA*
***CONTRATISTA***

***ING. MIGUEL ÁNGEL TORRES PAIPA***
*SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA*
***SUPERVISOR***

SECRETARIA GENERAL
DUITAMA
Recibido por
Fecha: 27 ENE 2023 Hora: 11:09
Secretario General