Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20221221-193537-3eeb11-18902671
2022-12-21T20:34:18-05:00 - Pagina 1 de 4

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
SUBDIRECCIÓN PARA LA DISCAPACIDAD
CENTROS INTEGRARTE ATENCIÓN EXTERNA
Proyecto 7771 "Fortalecimiento de las oportunidades de inclusión de las personas con discapacidad, familias y sus cuidadores-as en Bogotá"
ESTRUCTURA DE COSTOS REDISTRIBUCIÓN VALORES NO EJECUTADOS Y ADICIÓN DE RECURSOS

SERVICIO SOCIAL	CENTROS INTEGRARTE ATENCIÓN EXTERNA
ASOCIADO	FUNDACIÓN INTEGRAL PARA EL DESARROLLO HUMANO FIPADH
LOTE	4
COBERTURA	55

	ESTRUCTURA INICIAL	MODIFICACIÓN N°1
FECHA DE INICIO OPERACIÓN	27/07/2022	27/12/2022
FECHA DE TERMINACIÓN OPERACIÓN	26/12/2022	30/01/2023
DÍAS DE COSTOS FIJOS	150	34
DÍAS DE COSTOS VARIABLES	104	24

OBJETO DEL CONVENIO	Aunar recursos técnicos, físicos, administrativos y financieros para la prestación de servicios sociales de Centros Integrarte Atención Externa, a personas que se encuentren en edades entre los (18) años y hasta (59) años (11) meses de edad con discapacidad intelectual, o múltiple asociada a intelectual, que requieran de apoyos intermitentes, limitados, extensos o generalizados, que habiten en la ciudad de Bogotá D.C., implementando acciones para el desarrollo y mantenimiento de sus habilidades y capacidades, favoreciendo mayores niveles de autonomía y promoviendo su inclusión, a través de la implementación de actividades en las tres líneas de acción, teniendo como referentes los enfoques diferencial y de género.
POBLACIÓN	Personas con discapacidad intelectual, o discapacidad múltiple asociada a intelectual con apoyos limitados o intermitentes, residentes en las localidades de: Usme, Bosa, Ciudad Bolívar, Puente Aranda y Antonio Nariño.

	ESTRUCTURA INICIAL							MODIFICACIÓN N° 1								VALOR TOTAL CONVENIO (ESTRUCTURA INICIAL + MODIFICACIÓN)		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
COSTOS FIJOS																			
ITEMS O RUBROS	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO MENSUAL**	**VALOR TOTAL ESTRUCTURA INICIAL**	**APORTES SDIS**	**APORTES ASOCIADO EN ESPECIE**	**VALOR EJECUTADO SDIS DEL 27/07/2022 AL 30/11/2022**	**VALOR POR EJECUTAR SDIS DEL 01/12/2022 AL 26/12/2022**	**VALORES NO EJECUTADOS SDIS DEL 27/07/2022 AL 30/11/2022**	**CANTIDAD**	**VALOR REDISTRIBUCIÓN SALDOS NO EJECUTADOS SDIS**	**VALOR ADICIÓN SDIS**	**TOTAL APORTES SDIS**	**VALOR REDISTRIBUCIÓN SALDOS NO EJECUTADOS ASOCIADO ESPECIE**	**VALOR ADICIÓN ASOCIADO ESPECIE**	**TOTAL APORTES ASOCIADO**	**VALOR TOTAL MODIFICACIÓN**	**VALOR TOTAL CONVENIO SDIS E+K+L**	**VALOR TOTAL CONVENIO ASOCIADO ESPECIE F+N+O**	**VALOR TOTAL CONVENIO**
Coordinador-a de Centro	1	$ 4.563.000	$ 22.815.000	$ 22.815.000	$ -	$ 18.860.400	$ 3.954.600	$ -	1	$ 597.097	$ 4.574.303	$ 5.171.400	$ -	$ -	$ -	$ 5.171.400	$ 27.986.400	$ -	$ 27.986.400
Psicóloga-o	1	$ 3.911.000	$ 19.555.000	$ 19.555.000	$ -	$ 16.165.467	$ 3.389.533	$ -	1	$ 511.778	$ 3.920.689	$ 4.432.467	$ -	$ -	$ -	$ 4.432.467	$ 23.987.467	$ -	$ 23.987.467
Trabajadora Social	1	$ 3.911.000	$ 19.555.000	$ 19.555.000	$ -	$ 16.165.467	$ 3.389.533	$ -	1	$ 511.778	$ 3.920.689	$ 4.432.467	$ -	$ -	$ -	$ 4.432.467	$ 23.987.467	$ -	$ 23.987.467
Terapeuta Ocupacional	1	$ 3.911.000	$ 19.555.000	$ 19.555.000	$ -	$ 14.992.167	$ 3.389.533	$ 1.173.300	1	$ 511.778	$ 3.920.689	$ 4.432.467	$ -	$ -	$ -	$ 4.432.467	$ 22.814.167	$ -	$ 22.814.167
Educador-a Físico-a	1	$ 3.911.000	$ 19.555.000	$ 19.555.000	$ -	$ 16.165.467	$ 3.389.533	$ -	1	$ 511.778	$ 3.920.689	$ 4.432.467	$ -	$ -	$ -	$ 4.432.467	$ 23.987.467	$ -	$ 23.987.467
Educador-a Especial	1	$ 3.911.000	$ 19.555.000	$ 19.555.000	$ -	$ 16.165.467	$ 3.389.533	$ -	1	$ 511.778	$ 3.920.689	$ 4.432.467	$ -	$ -	$ -	$ 4.432.467	$ 23.987.467	$ -	$ 23.987.467
Nutricionista	1	$ 3.911.000	$ 19.555.000	$ 19.555.000	$ -	$ 16.165.467	$ 3.389.533	$ -	1	$ 511.778	$ 3.920.689	$ 4.432.467	$ -	$ -	$ -	$ 4.432.467	$ 23.987.467	$ -	$ 23.987.467
Tecnólogo-a de alimentos o gastrónoma-o	1	$ 2.174.000	$ 10.870.000	$ 10.870.000	$ -	$ 8.985.867	$ 1.884.133	$ -	1	$ 284.481	$ 2.179.386	$ 2.463.867	$ -	$ -	$ -	$ 2.463.867	$ 13.333.867	$ -	$ 13.333.867
Talleristas	2	$ 2.174.000	$ 21.740.000	$ 21.740.000	$ -	$ 17.536.933	$ 3.768.267	$ 434.800	2	$ 568.963	$ 4.358.770	$ 4.927.733	$ -	$ -	$ -	$ 4.927.733	$ 26.232.933	$ -	$ 26.232.933
Auxiliar de enfermería	1	$ 2.206.000	$ 11.030.000	$ 11.030.000	$ -	$ 7.794.533	$ 1.911.867	$ 1.323.600	1	$ 288.669	$ 2.211.464	$ 2.500.133	$ -	$ -	$ -	$ 2.500.133	$ 12.206.533	$ -	$ 12.206.533
Auxiliar Administrativo	1	$ 2.174.000	$ 10.870.000	$ 10.870.000	$ -	$ 8.985.867	$ 1.884.133	$ -	1	$ 284.481	$ 2.179.386	$ 2.463.867	$ -	$ -	$ -	$ 2.463.867	$ 13.333.867	$ -	$ 13.333.867
Técnico Ambiental	1	$ 2.174.000	$ 10.870.000	$ 10.870.000	$ -	$ 8.985.867	$ 1.884.133	$ -	1	$ 284.481	$ 2.179.386	$ 2.463.867	$ -	$ -	$ -	$ 2.463.867	$ 13.333.867	$ -	$ 13.333.867
Servicios generales	2	$ 1.850.000	$ 18.500.000	$ 18.500.000	$ -	$ 15.293.333	$ 3.206.667	$ -	2	$ 484.168	$ 3.709.165	$ 4.193.333	$ -	$ -	$ -	$ 4.193.333	$ 22.693.333	$ -	$ 22.693.333
Manipuladores de alimentos	2	$ 1.850.000	$ 18.500.000	$ 18.500.000	$ -	$ 14.985.000	$ 3.206.667	$ 308.333	2	$ 484.168	$ 3.709.165	$ 4.193.333	$ -	$ -	$ -	$ 4.193.333	$ 22.385.000	$ -	$ 22.385.000
SUBTOTAL TALENTO HUMANO		**$ 42.631.000**	**$ 242.525.000**	**$ 242.525.000**	**$ -**	**$ 197.247.302**	**$ 42.037.665**	**$ 3.240.033**		**$ 6.347.176**	**$ 48.625.159**	**$ 54.972.335**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 54.972.335**	**$ 294.257.302**	**$ -**	**$ 294.257.302**
OTROS COSTOS FIJOS																			
ITEMS O RUBROS		**VALOR MENSUAL POR CENTRO**	**VALOR TOTAL ESTRUCTURA INICIAL**	**APORTES SDIS**	**APORTES ASOCIADO EN ESPECIE**	**VALOR EJECUTADO SDIS DEL 27/07/2022 AL 30/11/2022**	**VALOR POR EJECUTAR SDIS DEL 01/12/2022 AL 26/12/2022**	**VALORES NO EJECUTADOS SDIS DEL 27/07/2022 AL 30/11/2022**		**VALOR REDISTRIBUCIÓN SALDOS NO EJECUTADOS SDIS**	**VALOR ADICIÓN SDIS**	**TOTAL APORTES SDIS**	**VALOR REDISTRIBUCIÓN SALDOS NO EJECUTADOS ASOCIADO ESPECIE**	**VALOR ADICIÓN ASOCIADO ESPECIE**	**TOTAL APORTES ASOCIADO**	**VALOR TOTAL MODIFICACIÓN**	**VALOR TOTAL CONVENIO SDIS E+K+L**	**VALOR TOTAL CONVENIO ASOCIADO ESPECIE F+N+O**	**VALOR TOTAL CONVENIO**
Elementos de Aseo Institucional (Plan de saneamiento) Elementos mensuales *Remitirse a la Sabana		$ 6.773.284	$ 33.866.420	$ 15.366.420	$ 18.500.000	$ 12.702.907	$ 2.663.513	$ -		$ 409.363	$ 3.136.095	$ 3.545.458	$ -	$ 4.130.931	$ 4.130.931	$ 7.676.389	$ 18.911.878	$ 22.630.931	$ 41.542.809
Desgaste y uso de los bienes muebles No Consumibles		$ 6.274.692	$ 31.373.460	$ 12.373.460	$ 19.000.000	$ 10.228.727	$ 2.144.733	$ -		$ 331.228	$ 2.537.512	$ 2.868.740	$ -	$ 4.242.578	$ 4.242.578	$ 7.111.318	$ 15.242.200	$ 23.242.578	$ 38.484.778
Bienes consumibles (Elementos de Entrega mensual)*Remitirse a la Sabana de Elementos		$ 4.893.226	$ 24.466.130	$ 4.716.130	$ 19.750.000	$ 3.898.667	$ 817.463	$ -		$ 131.119	$ 1.004.489	$ 1.135.608	$ -	$ 4.410.048	$ 4.410.048	$ 5.545.656	$ 5.851.738	$ 24.160.048	$ 30.011.786
Transporte		$ 22.550.129	$ 112.750.645	$ 95.250.645	$ 17.500.000	$ 78.407.173	$ 16.843.472	$ -		$ 2.499.642	$ 19.149.533	$ 21.649.175	$ -	$ 3.907.638	$ 3.907.638	$ 25.556.813	$ 116.899.820	$ 21.407.638	$ 138.307.458
Vigilancia		$ 4.876.106	$ 24.380.530	$ 19.380.530	$ 5.000.000	$ 16.021.238	$ 3.359.292	$ -		$ 509.160	$ 3.900.625	$ 4.409.785	$ -	$ 1.116.468	$ 1.116.468	$ 5.526.253	$ 23.790.315	$ 6.116.468	$ 29.906.783
Medios Tecnológicos		$ 1.387.500	$ 6.937.500	$ 1.937.500	$ 5.000.000	$ 1.601.667	$ 335.833	$ -		$ 52.654	$ 403.378	$ 456.032	$ -	$ 1.116.468	$ 1.116.468	$ 1.572.500	$ 2.393.532	$ 6.116.468	$ 8.510.000
Espacio Físico Funcional (Gestión Ambiental y PEC - Contrato - Ítem de pago mensual)		$ 157.500	$ 787.500	$ 787.500	$ -	$ 651.000	$ 136.500	$ -		$ 20.610	$ 157.890	$ 178.500	$ -	$ -	$ -	$ 178.500	$ 966.000	$ -	$ 966.000
ITEMS O RUBROS		**VALOR ÚNICA ENTREGA**	**VALOR TOTAL ESTRUCTURA INICIAL**	**APORTES SDIS**	**APORTES ASOCIADO EN ESPECIE**	**VALOR EJECUTADO SDIS DEL 27/07/2022 AL 30/11/2022**	**VALOR POR EJECUTAR SDIS DEL 01/12/2022 AL 26/12/2022**	**VALORES NO EJECUTADOS SDIS DEL 27/07/2022 AL 30/11/2022**		**VALOR REDISTRIBUCIÓN SALDOS NO EJECUTADOS SDIS**	**VALOR ADICIÓN SDIS**	**TOTAL APORTES SDIS**	**VALOR REDISTRIBUCIÓN SALDOS NO EJECUTADOS ASOCIADO ESPECIE**	**VALOR ADICIÓN ASOCIADO ESPECIE**	**TOTAL APORTES ASOCIADO**	**VALOR TOTAL MODIFICACIÓN**	**VALOR TOTAL CONVENIO SDIS E+K+L**	**VALOR TOTAL CONVENIO ASOCIADO ESPECIE F+N+O**	**VALOR TOTAL CONVENIO**
Elementos de Aseo Institucional (Elementos para toda la ejecución del Convenio) *Remitirse a la Sabana de Elementos		$ 100.066	$ 100.066	$ 100.066	$ -	$ 100.066	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 100.066	$ -	$ 100.066
Bienes consumibles (Elementos para toda la ejecución del Convenio) *Remitirse a la Sabana de Elementos		$ 6.237.248	$ 6.237.248	$ 6.237.248	$ -	$ 6.237.248	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.237.248	$ -	$ 6.237.248
Espacio Físico Funcional (Gestión Ambiental y PEC) (Elementos para toda la ejecución del Convenio)		$ 3.398.348	$ 3.398.348	$ 3.398.348	$ -	$ 3.398.348	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.398.348	$ -	$ 3.398.348
SUBTOTAL COSTOS FIJO		**$ 99.279.099**	**$ 486.822.847**	**$ 402.072.847**	**$ 84.750.000**	**$ 330.494.343**	**$ 68.338.471**	**$ 3.240.033**		**$ 10.300.952**	**$ 78.914.681**	**$ 89.215.633**	**$ -**	**$ 18.924.131**	**$ 18.924.131**	**$ 108.139.764**	**$ 488.048.447**	**$ 103.674.131**	**$ 591.722.578**
COSTOS VARIABLES																			
ITEM O RUBRO	**VALORES UNITARIOS DIARIOS POR CUPO**	**VALOR DIARIO POR COBERTURA**	**VALOR TOTAL ESTRUCTURA INICIAL**	**APORTES SDIS**	**APORTES ASOCIADO EN ESPECIE**	**VALOR EJECUTADO SDIS DEL 27/07/2022 AL 30/11/2022**	**VALOR POR EJECUTAR SDIS DEL 01/12/2022 AL 26/12/2022**	**VALORES NO EJECUTADOS SDIS DEL 27/07/2022 AL 30/11/2022**	**VALORES UNITARIOS DIARIOS POR CUPO**	**VALOR REDISTRIBUCIÓN SALDOS NO EJECUTADOS SDIS**	**VALOR ADICIÓN SDIS**	**TOTAL APORTES SDIS**	**VALOR REDISTRIBUCIÓN SALDOS NO EJECUTADOS ASOCIADO ESPECIE**	**VALOR ADICIÓN ASOCIADO ESPECIE**	**TOTAL APORTES ASOCIADO**	**VALOR TOTAL MODIFICACIÓN**	**VALOR TOTAL CONVENIO SDIS E+K+L**	**VALOR TOTAL CONVENIO ASOCIADO ESPECIE F+N+O**	**VALOR TOTAL CONVENIO**
Alimentos	$ 16.056	$ 883.080	$ 91.840.320	$ 91.840.320	$ -	$ 66.664.512	$ 15.320.702	$ 9.855.106	$ 16.056	$ 2.447.078	$ 18.746.842	$ 21.193.920	$ -	$ -	$ -	$ 21.193.920	$ 103.179.134	$ -	$ 103.179.134
ITEMS O RUBROS		**VALOR MENSUAL POR CENTRO**	**VALOR TOTAL ESTRUCTURA INICIAL**	**APORTES SDIS**	**APORTES ASOCIADO EN ESPECIE**	**VALOR EJECUTADO SDIS DEL 27/07/2022 AL 30/11/2022**	**VALOR POR EJECUTAR SDIS DEL 01/12/2022 AL 26/12/2022**	**VALORES NO EJECUTADOS SDIS DEL 27/07/2022 AL 30/11/2022**		**VALOR REDISTRIBUCIÓN SALDOS NO EJECUTADOS SDIS**	**VALOR ADICIÓN SDIS**	**TOTAL APORTES SDIS**	**VALOR REDISTRIBUCIÓN SALDOS NO EJECUTADOS ASOCIADO ESPECIE**	**VALOR ADICIÓN ASOCIADO ESPECIE**	**TOTAL APORTES ASOCIADO**	**VALOR TOTAL MODIFICACIÓN**	**VALOR TOTAL CONVENIO SDIS E+K+L**	**VALOR TOTAL CONVENIO ASOCIADO ESPECIE F+N+O**	**VALOR TOTAL CONVENIO**
Elementos de Aseo Personal (Elementos de Entrega mensual)*Remitirse a la Sabana de Elementos		$ 1.747.485	$ 6.057.948	$ 1.557.948	$ 4.500.000	$ 1.266.503	$ 254.665	$ 36.780		$ 45.396	$ 347.771	$ 393.167	$ -	$ 1.004.821	$ 1.004.821	$ 1.397.988	$ 1.914.335	$ 5.504.821	$ 7.419.156
ITEM O RUBRO	**VALORES MENSUAL UNITARIO**	**VALOR MENSUAL POR CENTRO**	**VALOR TOTAL ESTRUCTURA INICIAL**	**APORTES SDIS**	**APORTES ASOCIADO EN ESPECIE**	**VALOR EJECUTADO SDIS DEL 27/07/2022 AL 30/11/2022**	**VALOR POR EJECUTAR SDIS DEL 01/12/2022 AL 26/12/2022**	**VALORES NO EJECUTADOS SDIS DEL 27/07/2022 AL 30/11/2022**	**VALORES MENSUAL UNITARIO**	**VALOR REDISTRIBUCIÓN SALDOS NO EJECUTADOS SDIS**	**VALOR ADICIÓN SDIS**	**TOTAL APORTES SDIS**	**VALOR REDISTRIBUCIÓN SALDOS NO EJECUTADOS ASOCIADO ESPECIE**	**VALOR ADICIÓN ASOCIADO ESPECIE**	**TOTAL APORTES ASOCIADO**	**VALOR TOTAL MODIFICACIÓN**	**VALOR TOTAL CONVENIO SDIS E+K+L**	**VALOR TOTAL CONVENIO ASOCIADO ESPECIE F+N+O**	**VALOR TOTAL CONVENIO**
Espacio Físico Funcional (Instalaciones)	$ 178.407	$ 9.812.385	$ 34.016.268	$ 21.007.240	$ 13.009.028	$ 17.077.564	$ 3.433.876	$ 495.800	$ 178.407	$ 570.965	$ 4.374.110	$ 4.945.075	$ -	$ 2.904.833	$ 2.904.833	$ 7.849.908	$ 25.456.515	$ 15.913.861	$ 41.370.376
SUBTOTAL COSTOS VARIABLES		**$ 12.442.950**	**$ 131.914.536**	**$ 114.405.508**	**$ 17.509.028**	**$ 85.008.579**	**$ 19.009.243**	**$ 10.387.686**		**$ 3.063.439**	**$ 23.468.723**	**$ 26.532.162**	**$ -**	**$ 3.909.654**	**$ 3.909.654**	**$ 30.441.816**	**$ 130.549.984**	**$ 21.418.682**	**$ 151.968.666**
Este costo se reconocerá una vez se entregue el bien																			
COSTOS POR REALIZACIÓN																			
ITEM O RUBRO	**No. DE ENTREGAS**	**VALOR POR CENTRO**	**VALOR TOTAL ESTRUCTURA INICIAL**	**APORTES SDIS**	**APORTES ASOCIADO EN ESPECIE**	**VALOR EJECUTADO SDIS DEL 27/07/2022 AL 30/11/2022**	**VALOR POR EJECUTAR SDIS DEL 01/12/2022 AL 26/12/2022**	**VALORES NO EJECUTADOS SDIS DEL 27/07/2022 AL 30/11/2022**	**No. DE ENTREGAS**	**VALOR REDISTRIBUCIÓN SALDOS NO EJECUTADOS SDIS**	**VALOR ADICIÓN SDIS**	**TOTAL APORTES SDIS**	**VALOR REDISTRIBUCIÓN SALDOS NO EJECUTADOS ASOCIADO ESPECIE**	**VALOR ADICIÓN ASOCIADO ESPECIE**	**TOTAL APORTES ASOCIADO**	**VALOR TOTAL MODIFICACIÓN**	**VALOR TOTAL CONVENIO SDIS E+K+L**	**VALOR TOTAL CONVENIO ASOCIADO ESPECIE F+N+O**	**VALOR TOTAL CONVENIO**
Piezas comunicativas	1	$ 969.250	$ 969.250	$ 969.250	$ -	$ 969.250	$ -	$ -	0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 969.250	$ -	$ 969.250
ITEM O RUBRO		**VALOR MENSUAL POR CENTRO**	**VALOR TOTAL ESTRUCTURA INICIAL**	**APORTES SDIS**	**APORTES ASOCIADO EN ESPECIE**	**VALOR EJECUTADO SDIS DEL 27/07/2022 AL 30/11/2022**	**VALOR POR EJECUTAR SDIS DEL 01/12/2022 AL 26/12/2022**	**VALORES NO EJECUTADOS SDIS DEL 27/07/2022 AL 30/11/2022**	**No. DE ENTREGAS**	**VALOR REDISTRIBUCIÓN SALDOS NO EJECUTADOS SDIS**	**VALOR ADICIÓN SDIS**	**TOTAL APORTES SDIS**	**VALOR REDISTRIBUCIÓN SALDOS NO EJECUTADOS ASOCIADO ESPECIE**	**VALOR ADICIÓN ASOCIADO ESPECIE**	**TOTAL APORTES ASOCIADO**	**VALOR TOTAL MODIFICACIÓN**	**VALOR TOTAL CONVENIO SDIS E+K+L**	**VALOR TOTAL CONVENIO ASOCIADO ESPECIE F+N+O**	**VALOR TOTAL CONVENIO**
Elementos para Emergencia COVID 19		$ 360.351	$ 1.249.217	$ 1.249.217	$ -	$ 412.800	$ 836.417	$ -	0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.249.217	$ -	$ 1.249.217
ITEM O RUBRO	**VALOR MENSUAL POR CUPO**	**VALOR MENSUAL POR CENTRO**	**VALOR TOTAL ESTRUCTURA INICIAL**	**APORTES SDIS**	**APORTES ASOCIADO EN ESPECIE**	**VALOR EJECUTADO SDIS DEL 27/07/2022 AL 30/11/2022**	**VALOR POR EJECUTAR SDIS DEL 01/12/2022 AL 26/12/2022**	**VALORES NO EJECUTADOS SDIS DEL 27/07/2022 AL 30/11/2022**	**VALOR MENSUAL POR CUPO**	**VALOR REDISTRIBUCIÓN SALDOS NO EJECUTADOS SDIS**	**VALOR ADICIÓN SDIS**	**TOTAL APORTES SDIS**	**VALOR REDISTRIBUCIÓN SALDOS NO EJECUTADOS ASOCIADO ESPECIE**	**VALOR ADICIÓN ASOCIADO ESPECIE**	**TOTAL APORTES ASOCIADO**	**VALOR TOTAL MODIFICACIÓN**	**VALOR TOTAL CONVENIO SDIS E+K+L**	**VALOR TOTAL CONVENIO ASOCIADO ESPECIE F+N+O**	**VALOR TOTAL CONVENIO**
Mantenimiento y Adecuaciones	$ 25.200	$ 1.386.000	$ 4.804.800	$ 4.804.800	$ -	$ 2.589.020	$ 2.215.780	$ -	$ 25.200	$ 128.023	$ 980.777	$ 1.108.800	$ -	$ -	$ -	$ 1.108.800	$ 5.913.600	$ -	$ 5.913.600
Servicios Públicos	$ 26.633	$ 1.464.815	$ 5.078.025	$ 5.078.025	$ -	$ 2.184.839	$ 2.893.186	$ -	$ 26.633	$ 135.305	$ 1.036.547	$ 1.171.852	$ -	$ -	$ -	$ 1.171.852	$ 6.249.877	$ -	$ 6.249.877
SUBTOTAL COSTOS POR REALIZACIÓN		**$ 4.180.416**	**$ 12.101.292**	**$ 12.101.292**	**$ -**	**$ 6.155.909**	**$ 5.945.383**	**$ -**		**$ 263.328**	**$ 2.017.324**	**$ 2.280.652**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 2.280.652**	**$ 14.381.944**	**$ -**	**$ 14.381.944**
TOTAL ESTRUCTURA DE COSTOS		**$ 115.902.465**	**$ 630.838.675**	**$ 528.579.647**	**$ 102.259.028**	**$ 421.658.831**	**$ 93.293.097**	**$ 13.627.719**		**$ 13.627.719**	**$ 104.400.728**	**$ 118.028.447**	**$ -**	**$ 22.833.785**	**$ 22.833.785**	**$ 140.862.232**	**$ 632.980.375**	**$ 125.092.813**	**$ 758.073.188**

Elaboró:	Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	Aprobó:
Lady Xiomara Escobar Camacho	Omaira Patricia Rendón Arenas	Jeymi Carolina Lotta Bernal	Cesar Augusto Bermúdez Paz	Francia Doris Ordoñez Velasco
Contratista Subdirección para la discapacidad	Contratista Subdirección para la discapacidad	Contratista Subdirección para la discapacidad	Subdirector para la discapacidad	Representante Legal Fundación Integral para el Desarrollo Humano FIPADH

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20221221-193537-3eeb11-18902671
2022-12-21T20:34:18-05:00 - Pagina 2 de 4

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

2. ESTRUCTURA DE COSTOS REDISTRUBICION ADICION No.1 CONV 3946-2022 LOTE 4

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20221221-193537-3eeb11-18902671 Creación: 2022-12-21 19:35:37

Estado: Finalizado Finalización: 2022-12-21 20:34:17

Escanee el código para verificación

Aprobación: Subdirector para la discapacidad

CESAR AUGUSTO BERMUDEZ PAZ
71775001
cbermudezp@sdis.gov.co
Subdirector para la Discapacidad
Secretaría Distrital de Integración Social

Revisión: Contratista Subdirección para la discapacidad

JEYMI CAROLINA LOTTA BERNAL
53077240
jlotta@sdis.gov.co
PROFESIONAL
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL

Elaboración: Contratista Subdirección para la discapacidad

Patricia Rendón
52516690
orendon@sdis.gov.co

Elaboración: Contratista Subdirección para la discapacidad

LADY XIOMARA ESCOBAR CAMACHO
1030598149
lxescobarc@sdis.gov.co
CONTRATISTA
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20221221-193537-3eeb11-18902671
2022-12-21T20:34:18-05:00 - Pagina 3 de 4

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

2. ESTRUCTURA DE COSTOS REDISTRUBICION ADICION No.1 CONV 3946-2022 LOTE 4

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20221221-193537-3eeb11-18902671 Creación: 2022-12-21 19:35:37

Estado: Finalizado Finalización: 2022-12-21 20:34:17

Escanee el código para verificación

Aprobación: Representante Legal Fundación Integral para el Desarrollo Humano FIPADH

Francia Doris Ordoñez Velasco
34556763
fipadh1.org@gmail.com
Representante Legal
Fundación Integral para el Desarrollo Humano

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20221221-193537-3eeb11-18902671
2022-12-21T20:34:18-05:00 - Pagina 4 de 4

REPORTE DE TRAZABILIDAD

2. ESTRUCTURA DE COSTOS REDISTRUBICION ADICION No.1 CONV 3946-2022 LOTE 4

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20221221-193537-3eeb11-18902671 Creación: 2022-12-21 19:35:37

Estado: Finalizado Finalización: 2022-12-21 20:34:17

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	LADY XIOMARA ESCOBAR CAMACHO lxescobarc@sdis.gov.co CONTRATISTA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCI	Aprobado	Env.: 2022-12-21 19:35:37 Lec.: 2022-12-21 19:47:18 Res.: 2022-12-21 19:47:50 IP Res.: 190.26.35.96
Elaboración	Patricia Rendón orendon@sdis.gov.co	Aprobado	Env.: 2022-12-21 19:47:50 Lec.: 2022-12-21 19:58:13 Res.: 2022-12-21 19:58:18 IP Res.: 181.54.235.32
Revisión	JEYMI CAROLINA LOTTA BERNAL jlotta@sdis.gov.co PROFESIONAL SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	Aprobado	Env.: 2022-12-21 19:58:18 Lec.: 2022-12-21 19:59:41 Res.: 2022-12-21 19:59:44 IP Res.: 186.28.7.123
Aprobación	CESAR AUGUSTO BERMÚDEZ PAZ cbermudezp@sdis.gov.co Subdirector para la Discapacidad Secretaría Distrital de Integración Soci	Aprobado	Env.: 2022-12-21 19:59:44 Lec.: 2022-12-21 20:02:06 Res.: 2022-12-21 20:02:13 IP Res.: 186.28.7.123
Aprobación	Francia Doris Ordoñez Velasco fipadh1.org@gmail.com Representante Legal Fundación Integral para el Desarrollo Hu	Aprobado	Env.: 2022-12-21 20:02:13 Lec.: 2022-12-21 20:33:13 Res.: 2022-12-21 20:34:17 IP Res.: 186.86.33.28