ÁREA DE APROBACIÓN

Estado	Publicado
Tipo	Reactivar el contrato
¿Requiere reconocimiento del proveedor?	☑
Estado de la fecha	2 días de tiempo transcurrido *(27/01/2023 8:45:42 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Justificación de la modificación	REACTIVAR EL CONTRATO A PARTIR DEL 26 DE ENERO DE 2023

Flujos de aprobación 1
MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2
MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 3
MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 4
MOSTRAR DETALLES

Detalles de la modificación

Cambios de la Entidad Estatal

El contrato fue cambiado para En ejecución.

Reconocido por el proveedor *FABIAN ANDRES VALLEJO PACHON 26-01-2023 11:52 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Cambios del proveedor

Sin cambios…

Reconocido por la Entidad Estatal *ALEXANDER VEGA 26-01-2023 11:11 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

ALEXANDER VEGA 26-01-2023 11:11 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Cancelar

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 **Modificaciones del Con…**
9 Incumplimientos

Volver | Evaluar proveedor | Imprimir | Modificar | < | >

Modificación del Contrato

Ref. de Modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de Aprobación	Estado	Versión	Versión previa	Cambios
CO1.CTRMOD.10431499	Reactivar el contrato	26/01/2023 11:09 AM *(UTC -5 horas)*	27/01/2023 8:45 AM *(UTC -5 horas)*	Publicado	1		Detalle
CO1.CTRMOD.10194934	Suspender el contrato	27/12/2022 5:22 PM *(UTC -5 horas)*	27/12/2022 8:23 PM *(UTC -5 horas)*	Publicado	1		Detalle

Volver | Evaluar proveedor | Imprimir | Modificar | < | >