MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DIAN

MODIFICACIÓN 2

ANEXO No. 4

CLÁUSULAS CONTRACTUALES

La presente modificación se realiza por solicitud del supervisor del Contrato **No. 00-130-2022,** suscrito entre la **UAE-DIAN** y **CARLOS DAZA RAMIREZ.,** presentada y justificada mediante el Formato FT-FI-2088 Solicitud de Modificación, Suspensión, Cesión o Terminación Anticipada" del 30 de enero de 2023, el cual forma parte integral del presente documento, en el cual solicita prorrogar el término de ejecución de contrato en dieciséis (16) días calendario, para lo cual requiere modificar el numeral**, 4 "PLAZO DE EJECUCIÓN"** del **Anexo No. 4 cláusulas Contractuales,** de la siguiente manera:

1. PRORROGA:

Prorrogar el plazo de ejecución del contrato **No. 00-130-2022**, previsto en la cláusula 5**) PLAZO DE EJECUCIÓN** del Anexo **No. 4 CLAUSULAS CONTRACTUALES**, Hasta el 15 de febrero de 2023, la cual quedará de la siguiente forma:

"5. PLAZO DE EJECUCIÓN

5.1 PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El plazo para la ejecución del contrato será hasta el 15 de febrero de 2023, contados a partir de la suscripción del acta de inicio del contrato, previa la expedición del registro presupuestal, la aprobación de las garantías y la verificación por parte del supervisor del contrato sobre el cumplimiento de las obligaciones del contratista relacionadas con el sistema de Seguridad Industrial, Seguridad Social Integral y parafiscales, cuando corresponda.

La Entidad estima que el plazo de ejecución es suficiente de acuerdo con el siguiente cronograma:

		MES 4º. (SEMANAS)			
Capitulo	Actividad	15	16	17	18
1	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**				
2	**MAMPOSTERÍA**				
3	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**				
4	**CUBIERTAS**				
5	**CIELORRASOS**				

6	**ENCHAPES Y ACCESORIOS**				
7	**RED SANITARIA**				
8	**RED ELÉCTRICA**				
9	**CARPINTERÍA MADERA**				
10	**CARPINTERÍA METÁLICA**				
11	**PINTURAS**				
12	**CONCRETOS - MORTEROS Y PAÑETES**				
13	**ANÁLISIS URBANISMO**				
14	**SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION MECANI**				
15	**IMPERMEABILIZACIÓN**				
17	**RED HIDRÁULICA**				
18	**FACHADAS Y REVESTIMIENTOS**				
19	**CABLEADO ESTRUCTURADO**				
20	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APARATOS**				
21	**PISOS**				
16	**ASEO DE OBRA**				
22	**MUEBLES**				

(…).”

2. GARANTÍA: El contratista se compromete ampliar las vigencias de los riesgos amparados con la garantía exigida en la cláusula octava del contrato inicial de acuerdo con el plazo adicionado, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la firma del presente documento.

3. CLÁUSULAS NO MODIFICADAS: Las cláusulas y condiciones del contrato principal, no modificadas por la presente prorroga permanecen vigentes y son de obligatorio cumplimiento.

4. PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: La presente modificación se entiende perfeccionada con la firma de las partes.