ALCALDÍA PUERTO LÓPEZ	**ACTA DE TERMINACION**	**F-100**
		Version:001
		Agosto de 2017

No. DE ACTA	:	01			
CONTRATO DE	:	PRESTACION DE SERVICIOS	**No.**	100-103-13-10-00129-022	
OBJETO	:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL SOPORTE TÉCNICO AL SOFTWARE FINANCIERO Y DE GESTIÓN EN EL FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ, META.			
CONTRATISTA	:	DM PROFESIONALES S.A.S			
NIT Ó CÉDULA	:	901178399-6	**No. CELULAR:**	3134800668	
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA	:	RUBEN DARIO DIAZ LOZANO			
CÉDULA	:	17.419.045 de Acacias–Meta	**No. CELULAR:**	3134800668	
NOMBRE SUPERVISOR	:	ELIANA MELISSA RUIZ OCHOA			
CARGO	:	SECRETARIA DE HACIENDA			
CÉDULA	:	1121852031	**No. CELULAR:**	3103301865	
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	:	$ 49.500.000,00			
CONTRATO ADICIONAL	:	**No.** 000 / 000 /	**VALOR:** $ 0,00 / $ / $ 0,00	**FECHA:** N/A / N/A / N/A	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	:	$ 49.500.000,00			
FORMA DE PAGO	:	El MUNICIPIO pagará al contratista de la siguiente manera: Acta parcial 001: avance mensual del 9% por valor de ($4.455.000) M/cte; Acta parcial 002: avance mensual del 9% por valor de ($4.455.000) M/cte; Acta parcial 003: avance mensual del 9% por valor de ($4.455.000) M/cte; Acta parcial 004: avance mensual del 9% por valor de ($4.455.000) M/cte; Acta parcial 005: avance mensual del 9% por valor de ($4.455.000) M/cte; Acta parcial 006: avance mensual del 9% por valor de ($4.455.000) M/cte; Acta parcial 007: avance mensual del 9% por valor de ($4.455.000) M/cte; Acta parcial 008: avance mensual del 9% por valor de ($4.455.000) M/cte; Acta parcial 009: avance mensual del 9% por valor de ($4.455.000) M/cte; Acta parcial 010: avance mensual del 9% por valor de ($4.455.000) M/cte; y Acta parcial 011: avance final del 10% por valor de ($4.950.000) M/cte; para un total de CUARENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($49.500.000) MCTE, previa presentación de la factura de venta o documento equivalente, certificado de pago aportes al sistema de seguridad social en salud y pensiones, informe de actividades (parcial o final) por parte del contratista y certificación de la prestación del servicio (parcial o final) a entera satisfacción expedida por quien ejerza la supervisión del Contrato, documentos que serán entregados para el trámite de la respectiva cuenta.			
FECHA DEL CONTRATO	:	27/01/2022	**FECHA INICIO:**	27/01/2022	
FECHA SUSPENCIÓN	:	N/A	**FECHA**	N/A	
No. CDP	:	202	**No. REGISTRO PRESUPUESTAL:**	184	
VALOR	:	$ 49.500.000,00		$ 49.500.000,00	
FUENTES DE FINANCIACION	:	**FUENTE:** Propios / SGP		**VALOR:** $ / $ 49.500.000,00	
CODIGO Y DENOMINACION PRESUPUESTAL	:	2.3.3.45.4599.1000-01 BPIN 2020505730024 Fortalecimiento institucional y gestión integral de la hacienda pública del municipio de Puerto López.			
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	:	11 MESES DIAS CALENDARIO			
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL		11 MESES DIAS CALENDARIO			
PRORROGA	:	**No.** 00 / 000	**VR TIEMPO:** 0 MESES / 0 MESES	**FECHA:** N/A / N/A	

		0 MESES		N/A

PLAZO TOTAL : 11 MESES DIAS CALENDARIO

FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO :

F1	26/12/2022	F2	N/A	F3	N/A

En las instalaciones locativas de la secretaría General del palacio Municipal en el Municipio de Puerto López- Meta; a los VEINTISEIS (26) días del mes de Diciembre del 2022 se reunieron RUBEN DARIO DIAZ LOZANO, representante legal de DM PROFESIONALES S.A.S en calidad de contratista y ELIANA MELISSA RUIZ OCHOA en calidad de supervisora del contrato en representación del municipio de Puerto López-Meta, con el fin de suscribir la presente acta de Terminación del CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 100-103-13-10-00129 DE 2022 habiendose cumplido satisfactoriamente el objeto, plazos mencionados y condiciones contractuales pactadas en el presente contrato

(a) No.	(b) DESCRIPCION ACTIVIDAD	(c) UNID.	CONDICIONES INICIALES			CONDICIONES FINALES		
			(d) CANT	(e) Vr UNIT	(f) Vr TOTAL	(g) CANT	(h) Vr UNIT	(i) Vr TOTAL
1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL SOPORTE TÉCNICO AL SOFTWARE FINANCIERO Y DE GESTIÓN EN EL FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ, META.	DIAS	330	$ 150.000,00	$ 49.500.000,00	330	$ 150.000,00	$ 49.500.000,00
SUBTOTAL					$ 49.500.000,00			$ 49.500.000,00
(k) TOTAL					**$ 49.500.000,00**			**$ 49.500.000,00**

En constancia de lo anterior se firma la presente acta de terminación a satisfacción por los que en ella intervinieron el día 26 de diciembre de 2022.

DM PROFESIONALES SAS
R.L. RUBEN DARIO DIAZ LOZANO
CONTRATISTA

ELIANA MELISSA RUIZ OCHOA
SUPERVISOR