ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	**SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.**	
	ADICIÓN, PRORROGA Y/O MODIFICACIÓN DE ORDEN Y/O CONTRATO	**CO-CBS-FT-22 V1**

ADICIÓN No. 02 Y PRÓRROGA No. 06 AL CONTRATO No. 6530 DE 2022 SUSCRITO ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DESALUD SUR E.S.E. Y LM INSTRUMENTS S.A.

Entre los suscritos a saber: **LUIS FERNANDO PINEDA ÁVILA**, identificado con la cédula de ciudadanía No.79.269.492 de Bogotá,actuando en representación legal de la **SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.**, nombrado mediante Decreto No. 099 del 30 de Marzo de 2020, proferido por la Alcaldesa Mayor de Bogotá y posesionado mediante Acta de fecha 01 de abril de 2020, proferida por el Secretario de Despacho de la Secretaria de Salud de Bogotá, quien en adelante se denominará la SUBRED SUR, con **Nit.900.958.564-9** y de conformidad con lo establecido en el numeral 6. Del artículo 195 de la Ley 100 de 1993, el Código Civil, el Código de Comercio y normas reglamentarias, sin embargo la SUBRED se reserva el derecho de hacer uso de las normas exorbitantes de la Ley 80 de 1993 y normas reglamentarias, de una parte y de otra **SANTIAGO PARDO TURRIAGO,** identificado con cédula de ciudadanía No. **79.341.848 de Bogotá**, actuando en calidad de Representante Legal de **LM INSTRUMENTS S.A.,** con NIT **800.077.635 - 1** y quien para los efectos del presente contrato se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos acordado suscribir la presente Adición y Prórroga previa a las siguientes consideraciones: **1.** Que el día **Ocho (08) de Julio de 2022**, se suscribió el contrato No. **6530 de 2022**, con inicio a partir del **Primero (01) de Agosto de 2022**, por valor de **VEINTE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO DIECISEIS PESOS ($20.589.116) M/CTE.,** cuyo objetoes: **"*SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS E INSUMOS MEDICOQUIRÚRGICOS CON APOYO TECNOLÓGICO PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS SERVICIOS ASISTENCIALES EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SURE.S.E.",*** y un plazo de ejecución de **UN (01) MES. 2.** Que el Contrato No. 6530 de 2022, surgió de la Invitación a Cotizar N° 052 de 2022, que se adelantó a través de la Plataforma del SECOP II. **3.** Que el día Dieciocho (18) de Agosto de 2022, se suscribió ***Adición y Prórroga No.01***, aumentando el valor del contrato en la suma de ($10.000.000) para un valor total de ($30.589.116) y se amplió el plazo de ejecución del contrato a partir del Primero (01) de Septiembre de 2022 hasta el Treinta (30) de Septiembre de 2022. **4.** Que el día Quince (15) de Septiembre de 2022, se suscribió ***Prórroga No.02***, ampliando el plazo de ejecución del contrato a partir del Primero (01) de Octubre de 2022 hasta el Treinta y Uno (31) de Octubre de 2022. **5.** Que el día Doce (12) de Octubre de 2022, se suscribió ***Prórroga No.03***, ampliando el plazo de ejecución del contrato a partir del Primero (01) de Noviembre de 2022 hasta el Treinta (30) de Noviembre de 2022. **6.** Que el día Veintidós (22) de Noviembre de 2022, se suscribió ***Prórroga No. 04***, ampliando el plazo de ejecución del contrato a partir del Primero (01) de Diciembre de 2022 hasta el Treinta y Uno (31) de Diciembre de 2022. **7.** Que el día Siete (07) de Diciembre de 2022, se suscribió ***Prórroga No. 05.*** ampliando el plazo de ejecución del contrato a partir del Primero (01) de Enero de 2023 hasta el Treinta y Uno (31) de Enero de 2023.***8.*** Que mediante solicitud del mes de Enero de 2023, el Supervisor junto con el apoyotécnico del contrato manifiestan que: "Se solicita realizar adicionar y prórroga al contrato 6530-2022, con el proveedor LM Instruments S.A. con el fin de garantizar el normal funcionamiento en la prestación del servicio y así abastecer la disponibilidad de los insumos en las diferentes unidades de servicios de Salud de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur ESE, hasta el 31/3/2023. Es importante recalcar que el contratista ha cumplido a cabalidad con la ejecución del mismo. A la fecha el contrato 6530-2022 LM Instruments S.A. se encuentra con un porcentaje de ejecución de 99,26%". **8.** Que el contrato 6530 de 2022, se suscribió bajo la vigencia de la Resolución No. 702 del 23 de junio de 2022, por medio de la cual se deroga la Resolución No. 887 del 19 de julio de 2019 y se adopta el Manual de Contratación CO-CBS-MA-01 V3 y el Acuerdo 027 de 2017, derogado mediante Acuerdo135 de 2021, el cual entro en vigencia a partir del 26 de Noviembre de 2021. **9.** Que en concordancia con el artículo del acuerdo 135 de2021, el presente contrato se podrá adicionar hasta tres veces su valor inicia. **10.** Que la presente Adición y Prorroga, se encuentra dentro de los parámetros señalados de conformidad con la Resolución No. 702 del 23 de junio de 2022, por la cual se adopta el Manual de Contratación COBIS-MA-01-V3 y conforme al Estatuto de Contratación, Acuerdo 135 del 26 de Noviembre de 2021, artículo 18 DE LAS ADICIONES DE LOS CONTRATOS artículo 19. DE LAS PRORROGAS DE LOS CONTRATOS. **11.** Que de acuerdo a lo anterior, la presente Adición y Prórroga se regirá por las siguientes **CLÁUSULAS: PRIMERA. – ADICIONAR** Al valor del contrato la suma de **TREINTA MILLONES DE PESOS ($30.000.000) M/CTE,** con cargo a la disponibilidad presupuestal **No. 396 de fecha Veinticuatro (24) de Enero de 2023,** del rubro **"MATERIAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS", con Código de Rubro 4245010401,** para un valor total del contrato de **SESENTA MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO DIECISÉIS PESOS ($60.589.116)M/CTE SEGUNDA.- PRORROGAR:** El plazo de ejecución del presente contrato **a partir del Primero (01) de Febrero de 2023 hasta el Treinta y Uno (31) de Marzo de 2023**. **TERCERA. – AMPLIACIÓN DE PÓLIZA:** Para los efectos de la presente Adición y Prórroga el contratista deberá aumentar el valor asegurado y ampliar la vigencia de las garantías constituidas en el contrato, teniendo en cuenta elpresente documento. **CUARTA. – VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES:** Todas las cláusulas y las estipulaciones contractuales, no modificadas por la presente Adición y Prórroga permanecen vigentes. **QUINTA. –** La presente Adición y Prórroga se considera perfeccionada con la suscripción de la misma por las partes.

Para constancia, el presente documento se suscribe mediante firma electrónica,