CONTRATO No. 776 de 2015	CONTRATISTA: CONSORCIO ALOJAMIENTO BOGOTA	NIT/CÉDULA: 900.911.319-8

CLASE DE CONTRATO: Contrato de Interventoría.

OBJETO DEL CONTRATO:
CONTRATAR LA INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, TÉCNICA, CONTABLE, JURIDÍCA Y AMBIENTAL A LAS OBRAS REQUERIDAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE II DE LOS ALOJAMIENTOS PARA LOS SOLDADOS DE LA DÉCIMA TERCERA (13) BRIGADA BATALLÓN DE POLICÍA MILITAR NO 13 DEL EJERCITO NACIONAL UBICADA EN EL CANTÓN OCCIDENTAL "GENERAL TOMAS CIPRIANO DE MOSQUERA " DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ.

	DÍA	MES	AÑO		DÍA	MES	AÑO
FECHA DE INICIO	15	12	2015	FECHA DE TERMINACIÓN	14	01	2017

PLAZO TOTAL DEL CONTRATO	MESES	DÍAS	VIGENCIA:	VALOR TOTAL DEL CONTRATO:
	10	0	POR EL PLAZO DEL CONTRATO	$386.926.188.00

ESTADO DEL CONTRATO: TERMINADO Y EJECUTADO

OBSERVACIONES: 7 meses de contrato inicial, 3 supensiones, 1 prórroga y 1 adición.

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO

TRANSACCIONES

No	DESCRIPCIÓN	FECHA FIRMA	VALOR INICIAL	PLAZO MESES	PLAZO DÍAS
1	Suscripción del Contrato	27/11/2015	$275.628.169.00	7	210
2	Suspensión 1 (Modifica Fecha)	13/04/2016	N/A	0	30
3	Suspensión 2 (Modifica Fecha)	13/05/2016	N/A	0	30
4	Suspensión 3 (Modifica Fecha)	13/06/2016	N/A	0	30
5	Otrosí Adición y Prorroga	13/09/2016	$111.298.019.00	3	90

GARANTÍAS

ASEGURADORA	POLIZA No.	FECHA POLIZA	AMPAROS	VALOR	VIGENCIA
CONFIANZA	GU114755	02/12/2015	Cumplimiento del contrato	$ 82.688.451,00	31/12/2015
			Pago salarios prest., indemn.	$ 13.781.409,00	05/07/2019
			Calidad de servicio	$ 82.688.451,00	05/07/2017
CONFIANZA	RE001237	02/12/2015	predios, labores y operaciones-vigencia	$ 128.870.000,00	10/07/2016
			predios, labores y operaciones-evento	$ 128.870.000,00	10/07/2016
			Responsabilidad civil patronal - vigencia	$ 40.000.000,00	10/07/2016
			Responsabilidad civil patronal - evento	$ 40.000.000,00	10/07/2016
			Contratista y subcont independiente - vigencia	$ 40.000.000,00	10/07/2016
			Contratista y subcont independiente - evento	$ 40.000.000,00	10/07/2016
CONFIANZA	GU114755 SUSPENSIÓN 1	28/04/2016	Cumplimiento del contrato	$ 82.688.451,00	18/02/2017
			Pago salarios prest., indemn.	$ 13.781.409,00	23/08/2019
			Calidad de servicio	$ 82.688.451,00	23/08/2017
CONFIANZA	GU114755 SUSPENSIÓN 2	20/06/2016	Cumplimiento del contrato	$ 82.688.451,00	18/03/2017
			Pago salarios prest., indemn.	$ 13.781.409,00	23/09/2019
			Calidad de servicio	$ 82.688.451,00	23/09/2017
CONFIANZA	RE001237 SUSPENSIÓN 2	20/06/2016	predios, labores y operaciones-vigencia	$ 128.870.000,00	28/09/2016
			predios, labores y operaciones-evento	$ 128.870.000,00	28/09/2016
			Responsabilidad civil patronal - vigencia	$ 40.000.000,00	28/09/2016
CONFIANZA	GU114755 SUSPENSIÓN 3	05/07/2016	Cumplimiento del contrato	$ 82.688.451,00	18/04/2017
			Pago salarios prest., indemn.	$ 13.781.409,00	23/10/2019
			Calidad de servicio	$ 82.688.451,00	23/10/2019
CONFIANZA	RE001237 SUSPENSIÓN 3	05/07/2016	predios, labores y operaciones-vigencia	$ 128.870.000.00	28/10/2016
			predios, labores y operaciones-evento	$ 128.870.000.00	28/10/2016
			Responsabilidad civil patronal - vigencia	$ 40.000.000.00	28/10/2017

CONFIANZA	RE001237 REACTIVACIÓN	27/07/2016	predios, labores y operaciones-vigencia	$ 128.870.000,00	28/10/2016
			predios, labores y operaciones-evento	$ 128.870.000,00	28/10/2016
			Responsabilidad civil patronal - vigencia	$ 40.000.000,00	28/10/2016
CONFIANZA	RE001237 ADICIÓN Y PRÓRROGA	20/09/2016	predios, labores y operaciones-vigencia	$ 137.890.800,00	20/01/2017
			predios, labores y operaciones-evento	$ 137.890.800,00	20/01/2017
CONFIANZA	GU114755 ACTA DE ENTREGA Y CUSTODIA	17/08/2017	Cumplimiento del contrato	$ 116.077.857,00	31/08/2017
			Pago salarios prest., indemn.	$ 19.346.310,00	14/01/2020
			Calidad de servicio	$ 116.077.857,00	20/01/2018

PAGOS EFECTUADOS

AÑO	ORDEN DE PAGO No	FECHA DE GIRO	VALOR GIRADO	CONCEPTO
2016	1189	22/04/2016	$24.904.647.00	Corte de obra Pagado en FVS
2016	1687	22/06/2016	$11.309.796.00	Corte de obra Pagado en FVS
2016	2122	17/08/2016	$21.145.743.00	Corte de obra Pagado en FVS
2016	2371	12/09/2016	$40.970.128.00	Corte de obra Pagado en FVS
2016	2536	30/12/2016	$177.297.855.00	Corte de obra Pagado en FVS
2016	347	15/12/2016	$72.605.400.00	Corte de Obra Pagado en SDSCJ
TOTAL PAGOS EFECTUADOS			**$348.233.569.20**	

LIQUIDACION FINANCIERA

CONCEPTO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$386.926.188.00**	
PAGOS EFECTUADOS		**$348.233.569.20**
VALOR O SALDO A PAGAR CON LA PRESENTE LIQUIDACIÓN		**$38.692.618.80**
SALDO A FAVOR DE LA SDSCJ		0
SUMAS IGUALES	**$386.926.188.00**	**$386.926.188.00**

ANEXOS:

1. Certificación de cumplimiento
2. Pólizas
3. Entrada de almacén N° 0100 de enero 24 de 2017
4. Ordenes de pago
5. Contrato, Supensiones y Reactivación

El supervisor deja constancia que el contratista cumplió con el objeto del contrato y con las obligaciones establecidas en el mismo, en términos de calidad, tiempo y oportunidad, asi como con sus obligaciones al sistema de seguridad social (salud, pension y riesgos laborales).

La información contenida en el acta de liquidación, fue extraida de los documentos que reposan en la dirección de operaciones, contrato de obra N° 739/2015 e interventoría N° 776/2015. Así mismo, la supervisión al contrato de interventoría N° 776 de 2015, fue asignada a la ingeniera Adriana Marcela Velandia Bohorquez, el día 27 de abril de 2017, por lo que la obra ya había sido ejecutada y entregada a satisfacción por parte de la interventoría al supervisor asignado en su momento arquitecto Carlos Armando Rojas Cortes.

Con la firma de la presente acta las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto y por lo tanto no se efectuará ninguna reclamación de tipo judicial o extrajudicial.

SE FIRMA EN BOGOTÁ D.C., POR QUIENES EN ELLA INTERVINIERON, EN LA FECHA 23 AGO 2017.

CONSORCIO ALOJAMIENTO BOGOTÁ
INTERVENTORÍA

ADRIANA MARCELA VELANDIA BOHORQUEZ
SUPERVISOR

APROBADO

DANIEL MEJÍA LONDOÑO
ORDENADOR DEL GASTO
SECRETARIO DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

Proyectó: Juan Carlos Pinzon Cortes Tecnico Operativo Dirección de Bienes Apoyo a la Supervisión
Revisó: Vivian Martinez Asesora Dirección de Bienes
Revisó: Diana Carolina Zarate Pérez Directora de Bienes
Revisó: Hans Ronald Niño Garcia Director de Operaciones
Aprobó: Julian Fabrizzio Huerfano Ardila Subsecretario de Inversiones y Fortalecimiento de Capacidades Operativas