I DESCRIPCIÓN DE LA REUNIÓN

Proceso/entidad Convocante	DIMAR - CIOH	**Fecha de reunión**	19/08/2022
Lugar de reunión	REUNIÓN VIRTUAL		

Proceso(s) / Entidad(es) que participan

Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe - CIOH
NORLAB S.A.S.

Objetivo de la reunión

ACTA DE INICIO

CONTRATO 207-GINRED4-2022

Adquisición e instalación de mobiliario y enseres a todo costo para las unidades administrativamente adscritas al grupo de intendencia regional no. 4 de la dirección general marítima, de acuerdo con las especificaciones técnicas descritas en el anexo "A" del presente estudio, lote 2: Adquisición e instalación de mobiliario y elementos de laboratorio"

Líder de la reunión	CF GABRIEL VALLEJO LOPEZ	**Proceso / Entidad**	SDCIOH

Nota: Los asistentes a la reunión se relacionan en el formato G3-00-FOR-021 Listado de Asistencia

II AGENDA DE LA REUNIÓN

1. Verificación de quorum
2. Intervención Supervisor de contrato
3. Definición de compromisos

III DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Teniendo en cuenta que la INRED4 con fecha 17 de agosto de 2022 a las 17:56 horas, envió vía correo electrónico el acta de posesión del contrato 207 a nombre del señor Capitán de Fragata Gabriel Vallejo, se programó con mensaje de urgencia la reunión virtual para establecer el acta de inicio del contrato en mención con el representante legal de la empresa NORLAB S.A.S., señor Omar Sierra.

2. El Capitán de Fragata Gabriel Vallejo en calidad de supervisor del contrato 207-GINRED4-2022 firmado el pasado 19 de julio de 2022, expone las alternativas de adición teniendo en cuenta la economía obtenida, resultado de la diferencia entre el presupuesto asignado y el valor del contrato. Expone el porcentaje permitido por ley para adicionar el contrato y pregunta a la empresa si está dispuesta a darle tramite al proceso de adición planteado en la reunión, obteniendo una respuesta afirmativa por parte del representante legal de NORLAB S.A.S.

3. Se define que el canal de comunicación entre las partes será solo entre el representante legal del contratista y el supervisor del contrato, además se deja claro que, cualquier cambio a lo establecido en el contrato 207-GINRED4-2022 solo se podrá realizar previa formalización del respectivo contrato modificatorio, el cual será concertado entre el representante legal de NORLAB S.A.S y la INRED4. Los contactos ratificados por el señor Omar Sierra c.c 1.026.262.099 son los siguientes:

   OMAR SIERRA - Dirección de correo: info@norlabdesign.com Celular: 315 643 42 11.
   CAROL MAYORGA – director Comercial: Dirzona2@norlab.com.co Celular: 321 386 57 66.
   PAOLA ROMERO- Asesor Comercial: dirzona3@norlab.com.co Celular: 314 740 95 60.

4. Por parte del supervisor del contrato, se deja claro que las actividades desarrolladas en cumplimiento del mismo no pueden en ningún momento sobrepasar el presupuesto asignado y exceder el tiempo en el plazo de ejecución establecido en el contrato inicial o en sus respectivos contratos modificatorios.

5. Se solicita con plazo martes 23 de agosto de 2022, el cronograma inicial con las actividades generales de producción e instalación del mobiliario de acuerdo con el plazo de ejecución del contrato. Se aclara que, en caso de modificación al plazo de ejecución del contrato, esta no puede superar el 31 de diciembre de 2022, plazo para ejecución de la vigencia 2022.

IV CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

- ✓ La empresa NORLAB S.A.S está dispuesta a realizar el trámite administrativo para generar la adición requerida por la entidad.
- ✓ El canal de comunicación durante la ejecución del contrato será entre el representante legal de la empresa y el grupo de supervisión presentado durante la reunión.

V PLAN DE ACCIÓN

Compromiso	Responsable	Fecha
Enviar información de contacto como correo electrónico y número de teléfono - Whatsapp	NORLAB	19 de agosto de 2022
Enviar cronograma de actividades generales de producción de mobiliario	NORLAB	23 de agosto de 2022


VI PRÓXIMA REUNIÓN

¿Se evidencia la necesidad de agendar una nueva reunión?	**Si** ☐ **No** ☐		
Objetivo de la próxima reunión		**Fecha acordada**	DD/MM/AAAA
Responsable de agendar próxima reunión			


VII APROBACIÓN

ELABORADA POR: (Nombre, cargo y firma)	CPS Diana Paola Ausique Pedroza	**APROBADA POR:** (Nombre, cargo y firma)	CF Gabriel Efraín Vallejo López

Firmas



Omar Fernando Sierra Bello
Representante Legal NORLAB S.A.S.



CF Gabriel Vallejo López
Supervisor de contrato 207-GINRED4-2022