ADICIÓN No 05 PRORROGA No. 06 AL CONTRATO No. 5152 DE 2022 SUSCRITO ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. Y BOLIVAR BIOINGENERIA LTDA.

Entre los suscritos a saber: **GLORIA LIBIA POLANIA AGUILLÓN**, identificada con la cédula de ciudadanía No.51.921.553 de Bogotá, actuando en representación legal de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E., designada como Gerente (E) mediante Resolución No. 080 del 20 de Enero de 2023, modificada parcialmente por la Resolución 113 de fecha 26 de Enero de 2023, proferida por el Secretario Distrital de Salud de Bogotá, quien en adelante se denominará la **SUBRED SUR**, con **NIT. 900.958.564-9** y de conformidad con lo establecido en el numeral 6. del artículo 195 de la Ley 100 de 1993, el Código Civil, el Código de Comercio y normas reglamentarias, sin embargo la SUBRED se reserva el derecho de hacer uso de las normas exorbitantes de la Ley 80 de 1993 y normas reglamentarias, de una parte y de otra **SANDRA ROCÍO BOLÍVAR CALDERÓN**, identificado (a) con cedula de ciudadanía No. **52.015.680 de Bogotá**, actuando en calidad de representante legal de **BOLIVAR BIOINGENERIA LTDA**, con **NIT 830.031.943 - 4** y quien para los efectos del presente contrato se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos acordado suscribir la presente Adición y Prorroga , previa a las siguientes consideraciones: **1.** Que el día Dos (02) de mayo de 2022 se suscribió el contrato **No. 5152 de 2022**, con inicio a partir del **Dieciséis (16) de Mayo de 2022**, por valor de **SESENTA Y TRES MILLONES CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS ($63.052.981) MCTE.**, cuyo objeto es: ***"PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, INCLUYENDO REPUESTOS Y ACCESORIOS, PARA GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS NEVERAS DE VACUNACIÓN, CONGELADORES INDUSTRIALES, REFRIGERADORES, CRIOSTATOS Y CUARTOS FRÍOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E."*** y un plazo de ejecución de **CUATRO (04) MESES. 2**. Que el contrato No. 5152 de 2022, surgió de la Invitación a Cotizar N° 024 de 2022, adelantada a través de la plataforma SECOP II. **3.** Que el día Veintiséis (26) de Agosto de 2022, se suscribió ***Adición y Prórroga No. 01***, aumentando el valor del contrato en la suma de ($12.000.000) para un valor total de ($75.452.981) y ampliando el plazo de ejecución del contrato a partir del Dieciséis (16) de Septiembre de 2022 hasta el Treinta (30) de Septiembre de 2022. **4.** Que el día Veintinueve (29) de Septiembre de 2022, se suscribió ***Prórroga No. 02***, ampliando el plazo de ejecución del contrato a partir del Primero (01) de Octubre de 2022 hasta el Treinta y Uno (31) de Octubre de 2022. **5.** Que el día Once (11) de Octubre de 2022, se suscribió ***Adición No. 02***, aumentando el valor del contrato en la suma de ($12.400.000) para un valor total de ($87.852.981). **6.** Que, el día veinticuatro (24) de Octubre de 2022, se suscribió ***Prorroga No. 03***, ampliando el Primero (01) de Noviembre de 2022 hasta el Treinta (30) de Noviembre de 2022. **7.** Que el día Veintiuno (21) de Noviembre de 2022, se suscribió ***Adición No. 03 y Prórroga No. 04***, aumentando el valor del contrato en la suma de ($12.400.000) para un valor total de ($100.252.981) y ampliando el plazo de ejecución del contrato a partir del Primero (01) de Diciembre de 2022 hasta el Treinta y Uno (31) de Diciembre de 2022. **8.** Que el día Siete (07) de Diciembre de 2022, se suscribió ***Prórroga No. 05***, ampliando el plazo de ejecución del contrato a partir del Primero (01) de Enero de 2023 hasta el Treinta y Uno (31) de Enero de 2023**. 9.** Que el día Trece (13) de Diciembre de 2022, se suscribió ***Adición No. 04***, aumentando el valor del contrato en la suma de ($6.000.000) para un valor total de ($106.252.981). **10.** Que mediante solicitud recibida en el mes de Enero de 2023, la Supervisora junto con el apoyo Técnico del Contrato manifiestan que: *"Se requiere prorrogar adicionar el contrato con el fin de dar cumplimiento a los mantenimientos preventivos programados y correctivos solicitados, lo anterior debido a la alta cantidad de repuestos y accesorios necesarios para poner en funcionamiento las neveras de vacunación, congeladores industriales, refrigeradores, criostatos y cuartos fríos y así dar una respuesta oportuna a las necesidades del servicio dando continuidad a la prestación del servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de los repuestos y/o accesorios necesarios para el funcionamiento de los equipos médicos de la Subred Integrada de Servicios de Salud sur E.S.E".* **11.** Que el contrato 5152 de 2022, se suscribió bajo la vigencia de la Resolución No.887 del 19 de Julio de 2019 derogada por la Resolución No. 702 del 23 de Junio de 2022, la cual entró en vigencia a partir del Primero (01) de Julio de 2022 y el Acuerdo 135 del Veintiséis (26) de Noviembre 2021. **12.** Que en concordancia con el artículo 18 del acuerdo 135 de 2021, el presente contrato se podrá adicionar hasta tres veces el valor inicial. **13.** Que la presente Adición y Prorroga, se encuentra dentro de los parámetros señalados en la Resolución No. 702 del 23 de Junio de 2022, por la cual se adopta el Manual de Contratación CO-BIS-MA- 01-V3 y conforme al Estatuto de Contratación, Acuerdo 135 del 26 de Noviembre de 2021, artículo 18. DE LAS ADICIONES A LOSCONTRATOS, artículo 19 DE LAS PRÓRROGAS DE LOS CONTRATOS. **14.** Que de acuerdo a lo anterior, la presente Adición y Prorroga se regirá por las siguientes **CLÁUSULAS: PRIMERA. – ADICIONAR:** El valor del contrato en la suma de **SESENTA Y DOS MILLONES DE PESOS ($62.000.000) M/CTE.**, con cargo a la Disponibilidad Presupuestal No. **430** de fecha **Veinticuatro (24) de Enero de 2023,** del rubro **"MANTENIMIENTO ESE",** con Código Rubro No. **4212020200803**, para un valor total del contrato de **CIENTO SESENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS ($168.252.981) M/CTE. SEGUNDA. PRORROGAR el plazo de ejecución del presente contrato a partir del Primero (01) de Febrero de 2023 hasta el Treinta y Uno (31) de Mayo de 2023.** TERCERA**- AMPLIACIÓN DE PÓLIZA:** Para los efectos de la presente Adición y Prorroga el contratista deberá aumentar el valor asegurado y ampliar la vigencia de las garantías constituidas en el contrato, teniendo en cuenta el presente documento. **CUARTA. - VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES:** Todas las cláusulas y las estipulaciones contractuales, no modificadas por la presente Adición y Prorroga permanecen vigentes. **QUINTA. -** La presente Adición y Prorroga se considera perfeccionada con la suscripción de la misma por las partes.

Para constancia, el presente documento se suscribe mediante firma electrónica,