ACTA FINAL
DE INTERVENTORIA

CONTRATO No.	MC-16-2022
MODALIDAD DE SELECCIÓN:	MINIMA CUANTIA
PROCESO DE CONTRATACIÓN No.	MC-16-2022
OBJETO:	INTERVENTORIA AL CONTRATO DE MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS A LOS PALACIOS DE JUSTICIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE
VALOR TOTAL:	CATORCE MILLONES CIENTO VEINTINUEVE MIL PESOS M/CTE ($14.129.000)
PLAZO INICIAL :	DOS (2) MESES
PRORROGA 1:	QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO
PLAZO TOTAL:	DOS (2) MESES Y QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO
FECHA DE INICIO:	VENTISIETE (27) DE SEPTIEMBRE DEL 2022
FECHA DE TERMINACIÓN:	DOCE (12) DE DICIEMBRE DE 2022
INTERVENTORÍA:	JESUS MANUEL ROMERO GARCIA
SUPERVISOR:	Arq. MARIA VICTORIA PERALTA NOVOA
DESEMPEÑO:	EXCELENTE

JESUS MANUEL ROMERO GARCIA Identificado con Cedula de Ciudadanía No. 1.102.834.199 de Sincelejo, en calidad de INTERVENTOR, y el profesional universitario DEAJ, Grado 9 del área administrativa en calidad de Supervisor por parte de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Sincelejo, acordaron suscribir la presente acta final del Contrato MC-16-2022.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta a los doce (12) días del mes de diciembre de 2022 por los que en ella intervinieron.

JESUS MANUEL ROMERO GARCIA
Ingeniero Civil
Contratista interventor

MARIA VICTORIA PERALTA NOVOA
Profesional Universitario Grado 9
Dirección Seccional Sucre
Supervisor