ACTA DE SUPERVISIÓN No. 004

CONTRATO No:	PS-170-2022
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE LA UNIÓN VALLE
NIT:	891.901.109-3
CONTRATISTA:	FUNDACIÓN UNIDOS PARA EL DESARROLLO "UNIR"
NIT	900.191.262-6
REPRESENTANTE LEGAL	LEIDY JOHANA PATIÑO
CÉDULA DE CIUDADANÍA:	C.C. No. 1.112.620.607 expedida en La Unión Valle
OBJETO:	"REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS CULTURALES EN LOS ENCUENTROS DE LAS ASAMBLEAS COMUNALES COMO ESPACIOS DE ENTRETENIMIENTO, ENCUENTRO Y CONVIVENCIA CIUDADANA, CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA ACCIÓN COMUNAL, INCENTIVOS, RECONOCIMIENTOS, CARTELERAS INFORMATIVAS, EN LOS DIFERENTES BARRIOS, VEREDAS Y CORREGIMIENTOS EN EL MUNICIPIO DE LA UNIÓN VALLE DEL CAUCA".
VALOR:	VEINTISÉIS MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($26.900.000 M/CTE).
FORMA DE PAGO:	LA FORMA DE PAGO SERÁ PARCIAL DE ACUERDO CON EL SERVICIO PRESTADO, PREVIA PRESENTACIÓN DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: 1. INFORME DE SUPERVISIÓN QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO. 2. FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO. 3. PLANILLA QUE ACREDITE EL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL. 4. CERTIFICACIÓN BANCARIA PARA EL RESPECTIVO PAGO POR TRANSFERENCIA.
PLAZO DE EJECUCIÓN:	EL PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL SERA CONTADO A PARTIR DE LA FIRMA, DE LEGALIZACIÓN Y ACTA DE INICIO DEL CONTRATO Y SE EXTENDERÁ HASTA EL VEINTE (20) DE DICIEMBRE DE 2022.
LUGAR:	MUNICIPIO DE LA UNIÓN VALLE DEL CAUCA.
FECHA DE INICIO:	30/03/2022
SUPERVISOR:	LINA MARÍA TAMAYO RUIZ
FECHA DE TERMINACIÓN:	20/12/2022
AVANCE PORCENTUAL:	100%

30-11-22

El día treinta (30) de noviembre de 2022, en el Municipio de La Unión, Valle del Cauca, se reunieron la funcionaria **LINA MARÍA TAMAYO RUIZ**, quien ocupa el cargo de Secretaria Privada y Gestión de Riesgo y obra en representación del Municipio de La Unión, Valle del Cauca, como supervisor y **LEYDI JOHANA PATIÑO**, identificada con la cedula 1.1120.620.607 expedida en La Unión Valle representante legal de la FUNDACIÓN UNIDOS PARA EL DESARROLLO "UNIR", en calidad de Contratista, Con el fin de realizar el acta de supervisión acorde al artículo 84 y S.S de la Ley 1474 de 2011, así:

SUPERVISIÓN TÉCNICA:

ITEM	ACTIVIDADES DEL PROYECTO	CANTIDAD	AVANCE PERIODICO			% CPTO	SOPORTES AVANCE	OBSERVACIONES
			ANTERIOR	ACTUAL	TOTAL			
1	Realizar presentaciones artísticas y culturales en las asambleas comunales a desarrollarse en el Municipio.	6	0	4	6	100%	Factura; Registro fotografico	Planilla de Seguridad Social Integral Correspondiente al mes de octubre No.7857930330
2	Apoyar los encuentros de las Organizaciones comunales del Municipio con la Federación de Acción Comunal del Valle del Cauca	6	0	4	6	100%	Factura; Registro fotografico	
3	Realizar presentaciones artísticas, culturales y apoyo en la celebración del día de la acción comunal	1	0	1	1	100%	Factura; Registro fotografico	
4	Entregar incentivos a las juntas comunales para fortalecer sus espacios de entretenimiento, encuentro y convivencia ciudadana	1	0	1	1	100%	Factura; Registro fotografico	
5	Entrega de Cartelera Informativa para mantener informada a la comunidad que se encuentra lejana al casco urbano	10	0	10	10	100%	Factura; Registro fotografico	
6	Entrega de reconocimiento de representación legal a los nuevos dignatarios de las JAC	1	0	1	1	100%	Factura; Registro fotografico	

AVANCE TOTAL DEL CONTRATO	100%

Que, durante el periodo comprendido entre el 31 de octubre al 30 de noviembre de 2022, se observó el cumplimiento de obligaciones específicas a cargo del contratista con la ejecución de actividades realizadas como:

- Durante el periodo de octubre a noviembre se realizó la integración de las 55 juntas de acción comunal para celebrar el día del comunal, para cual se uso de los siguientes insumos:

Ítem	Actividades del Proyecto	Actividades detalladas del proyecto	Cantidad
3	Realizar presentaciones artísticas, culturales y apoyo en la celebración del día de la acción comunal.	Alquiler de (410) sillas sin brazos instaladas, (45) mesas tipo tablones debidamente vestidas con sus manteles, (100) suvenires (electrodomésticos para el hogar o uso personal), (10) paquetes de servilletas de doble hoja x 100und, decoración del salón de eventos (Globos de colores, cintas, cartel de bienvenida, velos, festones), (1) mesa con su respectivo mantel y decorada con arreglos florales, y botellas de agua por 600ml para 10 invitados, alquiler de sonido (1) 4 cabinas line array, 4 bajos dobles, 4 monitores en tarima, 1 side fill tarina, 1 consola x 32,15 piañas y micrófonos,	1
4	Entregar incentivos a las juntas comunales para fortalecer sus espacios de entretenimiento, encuentro y convivencia ciudadana	Entrega de 5 cabinas de sonido (Cabina activa de 15¨. USB, SD, radio FM, MP3, BLUETHOOT, folder reader, ecualizador de perilla, salida para pasiva, 2 entradas de micrófono, control de volumen independiente, entrada para auxiliar.) con su respectivo trípode y micrófono, y 50 sillas nuevas sin brazo.	1

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Celebración día del comunal


















Audio Sound
Audio Sound
Audio Sound


DÍA DEL
COMUNAL
COMUNAL
¡No faltes, queremos compartir contigo!
27 de Nov.














SUPERVISIÓN ADMINISTRATIVA

Que durante el periodo comprendido entre el 31 de octubre y el 30 de noviembre, se observó el cumplimiento de obligaciones Generales a cargo del contratista, así:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	CUMPLE SI O NO	OBSERVACIONES
1	Documentos para el pago (Informe y acta de supervisión que acredite el porcentaje equivalente de avance en el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato, Factura y/o cuenta de cobro, Certificación bancaria para el respectivo pago por transferencia. Informe del contratista en el que se evidencie las actividades ejecutadas en función	SI	Presenta factura electrónica de venta No. FEFU78 de fecha 29 de noviembre de 2022.

	del cumplimiento de sus obligaciones		
2	Planilla que acredite el pago de la seguridad social del contratista y sus colaboradores	SI	Presenta planilla de pago de seguridad social Número de fecha de pago No. 7857930330 noviembre.

SUPERVISIÓN FINANCIERA:

Durante la ejecución del objeto contractual se han realizados los siguientes pagos:

DESCRIPCIÓN	No COMPROBANTE	FECHA	INGRESO	EGRESO	OBSERVACIONES
Anticipo/Pago Anticipado	NA	NA	$ -	$ -	-
Valor contrato	NA	4/11/2021	$ 26.900.000	$ -	-
Acta Parcial de supervisión No. 1	1549	16/05/2022	$ -	$ 3.270.000	-
Acta Parcial de supervisión No. 2	3108	31/08/2022		$ 2.820.000	
Acta Parcial de supervisión No. 3	4052	3/11/2022		$ 2.210.000	
Acta Parcial de supervisión No. 4	Pendiente	Pendiente		$ 18.600.000	
SUMAS IGUALES			**$ 26.900.000**	**$ 26.900.000**	-

SUPERVISIÓN CONTABLE

Durante el plazo acordado el presupuesto se ha ejecutado de la siguiente manera:

ITEM	ACTIVIDADES DEL PROYECTO	CANTIDAD	AVANCE PERIODICO			VALOR	VALOR EJECUTADO
			ANTERIOR	ACTUAL	TOTAL		
1	Realizar presentaciones artísticas y culturales en las asambleas comunales a desarrollarse en el Municipio.	6	2	4	6	$ 610.000	$ 3.660.000
2	Apoyar los encuentros de las Organizaciones comunales del Municipio con la Federación de Acción Comunal del Valle del Cauca	6	2	4	6	$ 400.000	$ 2.400.000
3	Realizar presentaciones artísticas, culturales y apoyo en la celebración del día de la acción comunal	1	0	1	1	$ 13.700.000	$ 13.700.000
4	Entregar incentivos a las juntas comunales para fortalecer sus espacios de entretenimiento, encuentro y convivencia ciudadana	1	0	1	1	$ 4.900.000	$ 4.900.000
5	Entrega de Cartelera Informativa para mantener informada a la comunidad que se encuentra lejana al casco urbano	10	10	0	10	$ 125.000	$ 1.250.000
6	Entrega de reconocimiento de representación legal a los nuevos dignatarios de las JAC	1	1	0	1	$ 990.000	$ 990.000
							$ 26.900.000

Supervisión Jurídica:

Se observa en el expediente los siguientes documentos de la etapa precontractual y contractual:

- El proceso contractual cuenta con CDP No 370 de fecha 09 de marzo de 2022 y RP No 748 de fecha 30 de marzo de 2022.
- Que se realizaron documentos como análisis del sector, análisis de riesgo y estudios y documentos previos el día 14 de marzo de 2022.
- Que el contratista presentó propuesta el día 17 de marzo de 2022.
- Que se evaluó al contratista el día 23 de marzo de 2022, donde se admite el proponente.
- Que se suscribió contrato el día 30 de marzo de 2022.
- Que se realizó acta de inicio el día 30 de marzo de 2022.
- Que presento póliza de cumplimiento No. 580-47-994000072431 Aseguradora Solidaria de Colombia
- Que se realizó resolución de aprobación de póliza No. 0388

- Que se realiza acta de supervisión No. 001 de fecha 11 de mayo de 2022 en la cual se acredita un avance total del 56%
- Que se realiza acta de supervisión No. 002 de fecha 18 de agosto de 2022 en la cual se acredita un avance total del 72%
- Que se realiza acta de supervisión No. 003 de fecha 02 de noviembre de 2022 en la cual se acredita un avance total del 92%
- Que se realiza acta de supervisión No. 004 de fecha 30 de noviembre de 2022 en la cual se acredita un avance total del 100%

Para constancia firman las personas que intervinieron en esta reunión.

SUPERVISOR

LINA MARIA TAMAYO RUIZ
Secretaria Privada y Gestión de Riesgo

CONTRATISTA

LEIDY JOHANA PATIÑO
C.C. No.1.1120.620.607 de La Unión V
Representante Legal
FUNDACIÓN UNIDOS PARA EL DESARROLLO
UNIR