DIAN
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

El emprendimiento es de todos | Minhacienda

100220357-56

DIAN No. Radicado 00012019014531
Fecha 2019-06-18 04:19:12 PM
Remitente Sede NIVEL CENTRAL
Depen COO SOPORTE TECNICO AL
Destinatario Sede NIVEL CENTRAL
Depen COO CONTRATOS
Folios 3 Anexos 0
COR-00012019014531

Bogotá D.C., 18 de junio de 2019

Doctora
ANA SOFÍA MARTÍNEZ CASTRO
Jefe Coordinación de Contratos
Presente

Asunto: Respuesta a Oficio 100215311-448-2019

Cordial saludo,

En calidad de supervisor designado para la verificación de la ejecución del contrato 00-291-2019, y en atención a la comunicación 100215311-448-2019 de fecha 10 de junio de 2019, de manera atenta adjunto formato FT-FI-2222 ajustado conforme a las observaciones recibidas.

Atentamente,

Edna Patricia Leiton Vargas
Supervisor
Coordinación de Soporte Técnico al Usuario
Subdirección de Gestión de Tecnología Información y Telecomunicaciones

Anexos: documentos anunciados en dos (2) folios

19 JUN 2019 3:12 p.m. 759

| DIAN Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales | INFORME FINAL DE SUPERVISION | FT-FI-2222 |
|---|---|---|
| | Proceso: Recursos Físicos | Versión: 3 |

| | |
|---|---|
| **CONTRATO No.** | Contrato No 00-291-2018 |
| **CONTRATISTA** | BIMTECH SOLUTIONS SAS |
| **IDENTIFICACIÓN** | 900.774.772-3 |
| **OBJETO:** | Renovación plan de actualización, soporte y mantenimiento por un año de Software ArchiCAD, para la Subdirección de Gestión de Recursos Físicos de la DIAN. |
| **VALOR TOTAL** | Doce millones doscientos veintitrés mil setecientos cincuenta pesos con cero centavos ($12'223.750.00). |
| **ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO** | Con fecha 18/02/2019, se efectúa el desembolso por el 100% del valor dl contrato 00-291-2018.<br><br>Se adjunta Certificación de Pago Emitida por la Coordinación de Tesorería de la DIAN. |
| **FECHA FINALIZACION** | 31/12/2018 |
| **RESUMEN EJECUTIVO (SERVICIOS Y BIENES RECIBIDOS)** | |

| ITEM | Descripción | Marca y Modelo | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 1 | Renovación plan de actualización, soporte y mantenimiento por un año para las siete (7) licencias concurrentes ArchiCAD por un (1) año. | Archicad | 7 |

En virtud de lo establecido en el procedimiento PR-FI-0292 Supervisión e Interventoría, Edna Patricia Leiton Vargas en calidad de Supervisor me permito certificar:

| Señale con una X | SI | NO | NO APLICA |
|---|---|---|---|
| **Durante la vigencia del contrato el contratista efectuó los aportes a los sistemas de salud, pensión, riesgos profesionales y aportes a las cajas de compensación, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje (Cuando corresponda)** | X | | |
| **¿El contratista Cumplió las Obligaciones del contrato?**<br><br>Si la respuesta es No, mencione las obligaciones contractuales incumplidas: | X | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Mencione cuáles fueron las gestiones realizadas del Supervisor al respecto y cómo finalizaron, evidenciando el cumplimiento del Instructivo IN-FI-0088 *Instructivo Proceso Sancionatorio.* | | | |
| **¿Se presentaron novedades o situaciones anormales durante el desarrollo del contrato?**<br><br>Si la respuesta es sí, cuales fueron:<br><br>Mencione cuáles fueron las gestiones realizadas del Supervisor al respecto y cómo finalizaron: | | X | |
| **¿El Contrato tuvo garantías contractuales?** | X | | |
| **¿Se recibieron y aprobaron las garantías y sus modificaciones?** | | | |
| **Fechas en las cuales finalizan los términos de vigencia de las garantías de:** | | | |
| **Buen manejo del Anticipo o pago anticipado** — Día: ____ mes: ____ año: ____<br>**Cumplimiento** — Día: 31 mes: 12 año: 2019<br>**Calidad** — Día: 31 mes: 12 año: 2019<br>**Estabilidad** — Día: ____ mes: ____ año: ____<br>**Mantenimiento** — Día: ____ mes: ____ año: ____<br>**Prestaciones Sociales** — Día: ____ mes: ____ año: ____<br>**Responsabilidad Civil Extracontractual** — Día: ____ mes: ____ año: ____ | | | |
| **¿El contrato tuvo pacto de condiciones de disposición final o recuperación ambiental?** | | | X |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **¿Se cumplieron las condiciones de disposición final o recuperación ambiental?** | | | X |
| **OBSERVACIONES:** | | | |

En constancia, se firma en Bogotá D.C al 28 de diciembre de 2018.

***SUPERVISOR***

*Edna Patricia Leiton Vargas*