| DATOS DEL CONTRATISTA | | |
|---|---|---|
| **CONTRATO No. - AÑO** | **CONTRATISTA** | **IDENTIFICACIÓN** |
| 1822-2022 | TCB IMPRESOS SOLUCIONES Y SUMINISTROS SAS | 901.061.710-0 |
| **NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL** | **IDENTIFICACIÓN** | **DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN** |
| MARIA MONICA VALDES GARCES | 1.128.045.768 | CARTAGENA, MZ F LT 9 URB CIUDAD SEVILLA LOCAL 101 |
| **NOMBRE CONTACTO** | **CARGO** | |
| MARIA MONICA VALDES GARCES | REPRESENTANTE LEGAL | |

| DATOS DEL CONTRATO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **OBJETO DEL CONTRATO:** "ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UPS PARA LOS EQUIPAMIENTOS DE LA SUBSECRETARÍA DE ACCESO A LA JUSTICIA". | | | | |
| **CDP No.** | **CRP No.** | **UNIDAD EJECUTORA** | **LOCALIDAD DE EJECUCIÓN** | |
| 429 | 1060 | 02 | Bogotá D, C. | |
| 876 | 1956 | 01 | Bogotá D, C. | |
| 877 | 1957 | 01 | Bogotá D, C. | |
| **CLASE CONTRATO** | | | **VIGENCIA** | |
| COMPRAVENTA | | | 2022 | |
| **NOMBRE DEL SUPERVISOR** | | | **CARGO** | **FECHA DESIGNACIÓN** |
| RAFAEL GUILLERMO OCHOA ORTIZ | | | DIRECTOR DE BIENES | 02/09/2022 |
| DIANA CAROLINA ZÁRATE PÉREZ | | | DIRECTOR DE BIENES (E) | 24/10/2022 |
| ANDRES CORDOBA VALLEJO | | | DIRECTOR DE BIENES | 01/11/2022 |
| **NOMBRE APOYO A LA SUPERVISIÓN ACTUAL** | | | **CARGO** | **FECHA DESIGNACIÓN** |
| WILMER ALBERTO OLARTE CALA | | | APOYO A LA SUPERVISIÓN | 05/09/2022 |

| PLAZO INICIAL | | FECHAS | | | PRÓRROGAS | | PLAZO FINAL | | FECHA FINAL DE TERMINACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **MESES** | **DÍAS** | **SUSCRIPCIÓN** | **INICIO** | **TERMINACIÓN INICIAL** | **MESES** | **DÍAS** | **MESES** | **DÍAS** | |
| 03 | 00 | 31/08/2022 | 30/09/2022 | 29/12/2022 | 00 | 00 | 03 | 00 | 29/12/2022 |

| VALOR INICIAL CONTRATO | ADICIONES | VALOR FINAL | VALOR FINAL EJECUTADO |
|---|---|---|---|
| $ 177.403.300 | - | $ 177.403.300 | $ 177.403.300 |

| TRANSACCIONES Y/O MODIFICACIONES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **No** | **FECHAS** | **DESCRIPCIÓN** | **VALORES** | **PLAZOS** | |
| | | | | MESES | DÍAS |
| 1 | 31-08-2022 | SUSCRIPCIÓN CONTRATO | $177.403.300 | 03 | 00 |
| 2 | 30-09-2022 | ACTA DE INICIO | - | - | - |

| DATOS DEL INFORME | | | |
|---|---|---|---|
| INFORME No. | ESTADO DEL CONTRATO | PERIODO DEL INFORME | |
| | | FECHA INICIAL | FECHA FINAL |
| ÚNICO | FINALIZADO | 30/09/2022 | 29/12/2022 |

| GARANTÍA | | | |
|---|---|---|---|
| PÓLIZA No. | ASEGURADORA | FECHA EXPEDICIÓN | FECHA APROBACIÓN |
| 435 47 994000050589 Anexo N° 0 | Aseguradora Solidaria | 31/08/2022 | 02/09/2022 |
| EVENTO: | CREACIÓN ( X ) | | |

| VALORES Y PLAZOS GARANTÍA | | | | |
|---|---|---|---|---|
| AMPARO | % | VALOR AMPARADO | VIGENCIA | |
| | | | DESDE | HASTA |
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 20 | $ 35,480,660 | 26/08/2022 | 31/05/2023 |
| CALIDAD DE LOS BIENES | 20 | $ 35,480,660 | 26/08/2022 | 30/11/2025 |
| CALIDAD DEL SERVICIO | 20 | $ 35,480,660 | 30/11/2023 | 30/11/2023 |
| SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES | 5 | $ 8,870,165 | 26/08/2022 | 30/11/2025 |

| GARANTÍA | | | |
|---|---|---|---|
| PÓLIZA No. | ASEGURADORA | FECHA EXPEDICIÓN | FECHA APROBACIÓN |
| 435 74 994000012340 Anexo N° 0 | Aseguradora Solidaria | 31/08/2022 | 02/09/2022 |
| EVENTO: | CREACIÓN ( X ) | | |

| VALORES Y PLAZOS GARANTÍA | | | | |
|---|---|---|---|---|
| AMPARO | % | VALOR AMPARADO | VIGENCIA | |
| | | | DESDE | HASTA |
| RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL | 10 | $ 200.000.000 | 26/08/2022 | 30/11/2022 |

| SUPERVISORES DEL CONTRATO (Si aplica) (Indicar el listado de supervisores que ha tenido el contrato) | | | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE | CARGO | DESDE | HASTA |
| RAFAEL GUILLERMO OCHOA ORTIZ | DIRECTOR DE BIENES | 02-09-2022 | 23-10-2022 |
| DIANA CAROLINA ZÁRATE PÉREZ | DIRECTOR DE BIENES (E) | 24-10-2022 | 31-10-2022 |
| ANDRÉS CORDOBA VALLEJO | DIRECTOR DE BIENES | 01-11-2022 | A LA FECHA |

| INTERVENTOR DEL CONTRATO (Si aplica) | | | |
|---|---|---|---|
| **NOMBRE** | **No. Del contrato** | **DESDE** | **HASTA** |
| **N/A** | **N/A** | **N/A** | **N/A** |

| APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL (Artículo 50 LEY 789 de 2002) | | |
|---|---|---|
| **CONCEPTO** | **CUMPLIÓ** | |
| | **SI** | **NO** |
| ¿EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LOS APORTES A SALUD, PENSIÓN Y ARL? | **X** | |
| ¿EL CONTRATISTA ESTÁ OBLIGADO A HACER APORTES PARAFISCALES? **NO ( )** **SI ( X )** | **X** | |

| SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL | | |
|---|---|---|
| **I. DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES** | | |
| **No. Obligación** | **Obligación** | **Actividades realizadas** |
| 1 | Cumplir el objeto contractual, dando cumplimiento a las condiciones, y especificaciones técnicas del servicio señaladas en las fichas técnicas ANEXO No.1 – UPS y en la propuesta presentada. | Cumplido: El contratista suministró los equipos objeto del presente contrato a las condiciones y especificaciones técnicas, la validación de lo anterior se realizó por la supervisión y el usuario final mediante el acta verificación formato F-FC-446 la cual reposa en el expediente contractual. |
| 2 | Realizar la entrega, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de los elementos requeridos, en las cantidades solicitadas por la entidad, de acuerdo con las especificaciones técnicas señaladas en la ficha técnica ANEXO No.1, en los lugares que indique el supervisor del contrato y garantizando el correcto funcionamiento de los mismos. | Cumplido: El contratista suministró, instaló y dejo en funcionamiento los equipos objeto del presente contrato, en las cantidades solicitadas y cumpliendo con las especificaciones técnicas señaladas en la ficha técnica ANEXO No.1, para cada una de las sedes definidas.<br>Se remite acta de verificación formato F-FC-446 al expediente contractual. |
| 3 | El contratista deberá anexar a la entrega de las UPS Certificado UL 1778 o IEC62040 o NTC 3383 y RETIE. | El contratista suministró Certificado UL 1778 o IEC62040 o NTC 3383 y RETIE, los cuales se remiten al expediente contractual. |
| 4 | El Contratista deberá realizar pruebas de autonomía a cada UPS en el sitio de instalación con el fin de garantizar la autonomía mínima requerida en las especificaciones técnicas señaladas en la ficha técnica ANEXO No.1. | Las pruebas de autonomía para cada UPS fueron realizadas a cabalidad en sitio con los técnicos respectivos y con la supervisión. Para validación de lo anterior se remite al expediente contractual, un oficio de las pruebas respectivas avaladas por las personas presentes en sitio. |
| 5 | Entregar a la Supervisión del Contrato dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes a la suscripción del Acta de Inicio, el cronograma en el cual se establezcan las fechas de instalación de las UPS. | Cumplido. El contratista entregó el cronograma de suministro e instalación de los equipos objeto del presente contrato. El cronograma reposa en el expediente físico contractual, y se adjuntan al presente informe. |
| 6 | Cumplir con las garantías establecidas en la especificaciones técnicas ANEXO No.1, contados a partir de la fecha de recibo a satisfacción por parte de la supervisión del contrato | El contratista allegó certificado de garantía con las condiciones establecidas para dar cumplimiento de ésta obligación. La certificación en mención hace parte del presente informe y se remite al expediente contractual. |
| 7 | Asumir todos los costos derivados de las actividades y el personal que vincule para la correcta ejecución del presente contrato. | Cumplido: El contratista durante el periodo del 30 de septiembre al 29 de diciembre de 2022, asumió la totalidad de gastos que se originaron derivados de las actividades y el personal requeridos en la contratación. |
| 8 | Asumir el embalaje y transporte de los productos al sitio de entrega. | Cumplido. El contratista instalo los equipos en los sitios definidos en la ficha técnica. Se remite acta de recibo a satisfacción formato F-FC-446 al expediente contractual. |

| | | |
|---|---|---|
| 9 | Asumir la instalación y configuración de los productos que requieran ser instalados de acuerdo con disposición de los espacios en los sitios de entrega definidos por el supervisor. | Cumplido. El contratista instalo y configuro los equipos de acuerdo con disposición de los espacios en los sitios de entrega Se remite acta de recibo a satisfacción formato F-FC-446 al expediente contractual. |
| 10 | Atender de manera inmediata la solicitud de cambio o reemplazo de los bienes defectuosos que reporte el supervisor del contrato, a sus expensas y a entera satisfacción, sin costo alguno para la Secretaría de Seguridad, convivencia y Justicia, los bienes defectuosos o aquellos que no cumplan con las especificaciones técnicas señaladas en el estudio previo, ficha técnica y ofertadas por el contratista, dentro de un periodo máximo de tres (3) días calendario, siguientes a la solicitud. | Durante el periodo del presente informe no se han presentado requerimiento de daños y fallas. |
| 11 | Informar oportunamente sobre cualquier irregularidad y/o anomalía que se advierta en el desarrollo del contrato | El contratista durante la ejecución contractual atendió de manera eficaz las instrucciones que fueron solicitados por SDSCJ. |
| 12 | Presentar un informe técnico-financiero, que describa los productos solicitados y entregados, el balance del estado financiero del contrato, la garantía de los productos, manuales de uso y mantenimiento (cuando aplique). | El contratista aportó el informe solicitado en la presente obligación; además, allegó el certificado donde se compromete a realizar los tres (3) mantenimientos preventivos; como también los manuales de uso y mantenimiento. Los documentos mencionados hacen parte del presente informe y reposan en el expediente contractual. |
| 13 | Presentar un informe que describa los elementos entregados, que contenga fotografías de estos, que relacione los seriales, procedimientos para solicitud de garantías, sitios de entrega y recibidos respectivos, en el periodo del informe y la relación presupuestal asignada a cada una de las entregas. | Cumplido. El contratista allega informe, con datos técnicos de los componentes de cada una de las maquina objeto del presente contrato; las cuales hacen parte integra del expediente contractual. |
| 14 | Efectuar una vez suscrita el acta de inicio visita técnica a los lugares donde se llevará a cabo la instalación de las UPS objeto del contrato. | El contratista cumplió con la asistencia a los sitios de trabajo junto con la supervisión del contrato; para tal efecto se emite actas de reunión las cuales hacen parte íntegra del expediente contractual. |
| 15 | Disponer de toda la logística para el desarrollo de las diferentes actividades del contrato, con personal debidamente identificado. | El contratista dispuso toda la logística para todas actividades del contrato, con personal debidamente identificado. Se remite acta de recibo a satisfacción formato F-FC-446 al expediente contractual. |
| 16 | Realizar en conjunto con el supervisor la entrada al almacén de los bienes que lo requieran. | Cumplido. Se tramito ingreso almacén de los equipos objeto del presente contrato; las cuales hacen parte integra del expediente contractual. |
| 17 | Las demás relacionadas con el cumplimiento del objeto contractual y que le sean requeridas por la Entidad | Cumplido: El contratista durante el periodo del 30 de septiembre al 29 de diciembre de 2022, realizó a cabalidad |

| | | |
|---|---|---|
| | | las actividades que por ley o según el contrato le correspondan. |

**II. DE LOS COMPONENTES DEL CONTRATO**

**Componente Financiero – Situación Actual**

| PAGOS EFECTUADOS | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | AÑO | ORDEN DE PAGO No | FECHA ORDEN | VALOR BRUTO | CONCEPTO | DESDE | HASTA |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| TOTAL PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA | | | N/A | | | | |

En virtud de lo anterior, el pago correspondiente al 100% del presupuesto del contrato 1822-2022, que soporta el presente informe, corresponde a la suma de $ 177.403.300 de conformidad con los siguientes registros presupuestales:

| CRP | CDP | FACTURA | VALOR SIN IVA | IVA | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1060 | 429 | 138 | $ 52.608.235 | $ 9.995.565 | $ 62.603.800 |
| 1956 | 876 | 136 | $ 34.137.479 | $ 6.486.121 | $40.623.600 |
| 1957 | 877 | 137 | $ 62.332.689 | 11.843.211 | $74.175.900 |
| TOTAL | | | | | $177.403.300 |

**Componente Técnico – Situación Actual**

El contratista realizó las actividades correspondientes a la entrega de los bienes objetos del contrato

**Componente Jurídico – Situación Actual**

Las garantías se encuentran vigentes y fueron aprobadas por el área de Operaciones.

**Componente Administrativo – Situación Actual**

Sin novedad.

**OBSERVACIONES ADICIONALES DEL SUPERVISOR:**

Con el presente informe se realiza el único pago del contrato del periodo 30-09-2022 hasta el 29-12-2022, periodo durante el cual se ejecutó el presente contrato sin novedad.

Se realiza el único pago en atención a la CLÁUSULA QUINTA-FORMA DE PAGO, que establece:

*"La Secretaría Distrital de Seguridad Convivencia y Justicia, pagará el valor del contrato de la siguiente manera: En un (1) único pago contra entrega de los bienes requeridos, previo recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato".*

Con base en lo hasta aquí expuesto, como supervisor de este contrato, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato; por tal motivo certifico que el Contratista cumplió a satisfacción con el objeto y las obligaciones específicas y generales contractuales pactadas durante el periodo del informe.

**Fecha de elaboración del informe**: 16 de enero de 2023

Andrés Córdoba Vallejo
Director de Bienes
Supervisión Contrato No. 1822 de 2022

Wilmer Alberto Olarte Cala
Contratista
Apoyo a la Supervisión del Contrato No. 1822 de 2022

Revisó: Yohana Maribell Villegas Cuesta
Abogada contratista - Dirección de Bienes