ADICIÓN No. 02 Y PRÓRROGA No. 04 AL CONTRATO No. 6121 DE 2022 SUSCRITO ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. Y WORLD SOLUTIONS QUICK S.A.S

Entre los suscritos a saber: **LUIS FERNANDO PINEDA AVILA**, identificado con la cédula de ciudadanía No.79.269.492 de Bogotá, actuando en representación legal de la **SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.**, nombrado mediante Decreto No. 099 del 30 de Marzo de 2020, proferido por la Alcaldesa Mayor de Bogotá y posesionado mediante Acta de fecha 01 de abril de 2020, proferida por el Secretario de Despacho de la Secretaria de Salud de Bogotá, quien en adelante se denominará la SUBRED SUR, con NIT. 900.958.564-9 y de conformidad con lo establecido en el numeral 6. del artículo 195 de la Ley 100 de 1993, el Código Civil, el Código de Comercio y normas reglamentarias, sin embargo la SUBRED se reserva el derecho de hacer uso de las normas exorbitantes de la Ley 80 de 1993 y normas reglamentarias, de una parte y de otra **JOSE RAUL RUBIO SUÁREZ,** identificado con cédula de ciudadanía No. 79.189.011 de Bogotá, actuando en calidad de Representante Legal de **WORLD SOLUTIONS QUICK S.A.S** con **NIT 901.081.018-7** y quien para los efectos del presente contrato se denominará **EL CONTRATISTA,** hemos acordado suscribir la presente Adición y Prorroga, previa a las siguientes consideraciones: 1. Que el día **Once (11) de Mayo de 2022** se suscribió el contrato **No. 6121 de 2022**, con inicio a partir del **Veintisiete (27) de Mayo de 2022**, por valor de **VENTIUN MILLONES DE PESOS ($21.000.000) MCTE**, cuyo objeto es el: ***"PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO LA BOLSA DE REPUESTOS DE LAS UPS DE EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E."*** y un plazo de ejecución de **TRES (03) MESES. 2.** Que el contrato No. 6121 de 2022, surgió de la Invitación a Cotizar No. 031 de 2022, que se adelantó a través de la plataforma **SECOP II. 3.** Que el día Dieciocho (18) de Agosto de 2022, se suscribió ***Prórroga No. 01***, ampliando el plazo de ejecución del contrato a partir del Veintisiete (27) de Agosto de 2022 hasta el Treinta (30) de Septiembre de 2022. **4.** Que el día Quince (15) de Septiembre de 2022, se suscribió ***Adición No. 01 y Prórroga No. 02***, aumentando el valor del contrato en la suma de ($5.000.000) para un valor total de ($26.000.000) y se amplió el plazo de ejecución del presente contrato a partir del Primero (01) de Octubre de 2022 hasta el Treinta y Uno (31) de Octubre de 2022. **5.** Que el día Diez (10) de Octubre de 2022, se suscribió ***Prórroga No. 03***, ampliando el plazo de ejecución del presente contrato a partir del Primero (01) de Noviembre de 2022 hasta el Treinta (30) de Noviembre de 2022. **6.** Que el día Veintidós (22) de Noviembre de 2022, se suscribió ***Prórroga No. 04***, ampliando el plazo de ejecución del presente contrato a partir del Primero (01) de Diciembre de 2022 hasta el Treinta y Uno (31) de Enero de 2023. **7.** Que mediante solicitud recibida en el mes de Enero de 2023, la Supervisora junto con el Apoyo Técnico a la Supervisión del Contrato manifiestan que: *"La Subred Sur suscribió contrato No. 6121 de 2022 con la firma World Solutions Quick S.A.S para el mantenimiento de las UPS de las unidades de salud que pertenecen a la Subred Sur, se debe garantizar el buen funcionamiento de las mismas por tal razón se requiere prorrogar y adicionar el contrato y así dar cubrimiento a los mantenimientos solicitados tanto preventivos como correctivos y se cuenta con saldo en actualmente en el contrato".* **8.** Que el contrato 6121 de 2022, se suscribió bajo la vigencia de la Resolución No.702 del 23 de junio de 2022, por medio de la cual se deroga la Resolución No. 887 del 19 de julio de 2019 y se adopta el Manual de Contratación CO-CBS-MA-01 V3 y el Acuerdo 027 de 2017, derogado mediante Acuerdo 135 de 2021, el cual entro en vigencia a partir del 26 de noviembre de 2021. **9.** Que en concordancia con el artículo 18 del acuerdo 135 de 2021, el presente contrato se podrá adicionar hasta tres veces el valor inicial. **10.** Que la presente Adición y Prórroga, se encuentra dentro de los parámetros señalados de conformidad con la Resolución No.702 del 23 de Junio de 2022, por la cual se adopta el Manual de Contratación CO-BIS-MA-01-V3 y conforme al Estatuto de Contratación, Acuerdo 135 del 26 de Noviembre de 2021, artículo 18. DE LAS ADICIONES DE LOS CONTRATOS y artículo 19. DE LAS PRORROGAS DE LOS CONTRATOS. **11.** Que de acuerdo a lo anterior, la presente Adición y Prórroga se regirá por las siguientes **CLÁUSULAS: PRIMERA. – ADICIONAR:** Al valor del contrato la suma de **VEINTE MILLONES DE PESOS ($20.000.000) M/CTE.**, con cargo a la Disponibilidad Presupuestal No. **145** de fecha **Trece (13) de Enero de 2023,** del rubro **"MANTENIMIENTO ESE"**, con Código Rubro No.**4212020200803** para un valor total del contrato de **CUARENTA Y SEIS MILLONES DE PESOS ($46.000.000) M/CTE. SEGUNDA. – PRORROGAR:** El plazo de ejecución del presente contrato a partir del **Primero (01) de Febrero de 2023 hasta el Treinta y Uno (31) de Mayo de 2023. TERCERA. – AMPLIACIÓN DE PÓLIZAS:** Para los efectos de la presente Adición y Prórroga, el contratista deberá aumentar el valor asegurado y ampliar la vigencia de las garantías constituidas en el contrato, teniendo en cuenta el presente documento. **CUARTA. – VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES:** Todas las cláusulas y las estipulaciones contractuales, no modificadas por la presente Adición y Prórroga permanecen vigentes. **QUINTA.-** La presente Adición y Prórroga, se considera perfeccionado con la suscripción del mismo por las partes.

Para constancia, el presente documento se suscribe mediante firma electrónica.

JOSE RAUL RUBIO SUAREZ

Firmado digitalmente por JOSE RAUL RUBIO SUAREZ
Fecha: 2023.01.31 15:15:48 -05'00'