INSPECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE BARRANCABERMEJA	**ACTA DE INICIO**	lo tiene todo. Barrancabermeja GOBIERNO DISTRITAL

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO CONVENIO	☒ ☐	NÚMERO:	069-2022
		FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	30/12/2022
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:			CMER-001-2022
OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA PARA EL SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, FINANCIERO, CONTABLE Y JURÍDICO DE LA OBRA PARA LA INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE REDUCTORES DE VELOCIDAD			
ORGANISMO CONTRATANTE / ASOCIADA:		**INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA**	
CONTRATISTA / ASOCIADO		**NOMBRE:**	ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS
		NIT	901254479-2
VALOR [$]:		SETENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS ($73.958.500,00)	
PLAZO:		DOS (02) MESES	
REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO Y/O VIGENCIA FUTURA		**RPC/ VIGENCIA FUTURA NUMERO:**	REG284
		FECHA DE LIBERACIÓN:	30-12-2022
FECHA DE APROBACIÓN DE GARANTÍA:			16/01/2023

SUPERVISOR	NOMBRE/RAZÓN SOCIAL IDENTIFICACIÓN (CC o NIT	EMMA VILARDI CAÑARETE – ITTB CC: 22.445.934
	CONTRATO INTERVENTOR No.:	N/A

2. VERIFICACIÓN REQUISITOS

Previo a la suscripción de la presente acta se ha verificado el cumplimiento de los documentos y requerimientos necesarios para el inicio del contrato/convenio.

3. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO

De conformidad con el plazo establecido en el Contrato/Convenio No.069-2022, se fijan:

3.1. Fecha de inicio: 01/02/2023

3.2. Fecha de terminación: 01/04/2023

Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron,

ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ
INGENIERIA SAS
ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ
CONTRATISTA

DIRECTOR / ORDENADOR DEL GASTO
DEBISON GOMEZ MARTINEZ
ITTB

SUPERVISORA DEL CONTRATO
EMMA VILARDI CAÑARETE
ITTB