CONTRATISTA: FUNDACION DEJANDO HUELLA REFUGIO ANIMAL **SUPERVISOR:** JULIA ASTRID LASPRILLA LARA

PERIODO REPORTE: DEL (04 – 11 - 2022) AL (30 – 11 - 2022) **No. CONNVENIO:** CAS – 20220016 **FECHA INICIACIÓN:** (04 - 11 - 2022) **FECHA DE TERMINACION:** (15 – 12 - 2022)

No. De INFORMES A PRESENTAR: DOS **No. DEL PRESENTE INFORME:** UNO

OBJETO:
REALIZAR CONVENIO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA ZOONOSIS RABIA (VACUNACIÓN PERROS Y GATOS, ESTERILIZACIÓN PERROS Y GATOS Y ALBERGUE DE ESPECIES MENORES) EN EL MUNICIPIO DE DUITAMA, TENIENDO EN CUENTA LA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA Y CONTROL DE LOS FACTORES DE RIESGO RELACIONADAS CON CONDICIONES AMBIENTALES.

Espacio para diligenciar en caso de adición en tiempo y/o valor

PLAZO ADICIONADO (NA) **VALOR ADICIONADO:** (NA) **FECHA DE LA ADICIÓN y/o PRORROGA:** (NA) **NUEVA FECHA DE TERMINACION:** (NA)

No. DE INFORMES A PRESENTAR: (NA) **No. PRESENTE INFORME:** (NA)

			REPORTE DEL SUPERVISOR			
ITEM	ACTIVIDADES PACTADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VERIFICACION EJECUCION DE ACTIVIDADES (CUMPLIMIENTO)			OBSERVACIONES (SOBRE CUMPLIMIENTO DE CADA ACTIVIDAD)
			T*	P*	N*	
1	Vacunación canina y felina, corresponde realizar una vacunación de 22.000 ejemplares en la zona rural y urbana de Duitama	A la fecha se han realizado 18 jornadas de vacunación antirrábica en la zona rural del municipio de Duitama, abarcando así 18 sectores según cronograma pactado con la secretaria de salud: - Once de mayo - La Pradera y la esperanza - Cogollo y campo hermoso - San Antonio Norte - San Luis y el Rosal - La Parroquia - Tocogua y El Hogar	X			

NOTA: - El resultado de la verificación en la ejecución de actividades será la base para la reevaluación del contratista que se encuentra en el registro R-GJ-007 "Acta de recibo final".

		- La Trinidad - San Lorenzo de abajo y La Helida - Puente dela Balsa - Quebrada de Becerras - Tobal y la Florida - La ciudadela y san Lorenzo de la Vegas - Higueras y El cebadero - Santa Lucia - San Jorge y surba y Bonza - San Lorenzo de arriba - Sirata espinal TOTAL: **8.251** Se han realizado 3 jornadas de vacunación antirrábica en la zona Urbana del municipio de Duitama, abarcando así 60 sectores de la ciudad TOTAL: **14.164** Con un total a la fecha de vacunas aplicadas de **22.415** dosis				
2	Suministro y entrega de refrigerios (uno en la mañana antes de las 10:00 am y uno en la tarde antes de las 3:30 pm) y almuerzo para todo el personal, (antes de las 12:30 pm) durante los días programados para la jornada de vacunación	Durante los dos días de vacunación se cumplió con refrigerios y almuerzos a la hora indicada para cada uno de los colaboradores en el evento, tanto vacunadores como planilleros	X			Se verifico en cada uno de los puntos que se contara con lo pactado la forma para verificar este punto fue con el testimonio de vacunadores y planilleros los cuales afirmaron haber recibido a la hora indicado almuerzos y refrigerios correspondientes
3	Transporte de personal para distribuir y recoger en los diferentes puntos de vacunación, tres personas por puesto de vacunación.	Durante las jornadas realizadas a la fecha se ha cumplido con el transporte de los equipos de vacunadores desde el punto de encuentro hasta el lugar del destino de cada jornada	X			En la hora de salida y de llegada al punto de encuentro se hizo presencia para verificar , tanto la puntualidad como el transporte de cada uno de los equipos a sus puestos respectivos
4	Instalación de Afiche full color de 50 cm x 70 cm plastificados según especificaciones de la Secretaria de Salud.	Se instalaron la cantidad de 140 afiches en la zona rural de los sectores que se han intervenido a la fecha con las indicaciones dadas por la secretaria de salud, en puntos estratégicos como	X			Días anteriores al evento se verifico la instalación y divulgación de los afiches

NOTA: - El resultado de la verificación en la ejecución de actividades será la base para la reevaluación del contratista que se encuentra en el registro R-GJ-007 "Acta de recibo final".

		salones comunales, veterinarias, supermercados y demás para hacerla mayor divulgación				
5	Entregar debidamente foliadas y empastadas las planillas de vacunación totalmente diligenciadas con sus respectivas firmas y separadas por sectores con un condensado, en medio físico y magnético.	Por cada sector intervenido se entrega una planilla debidamente diligenciada, firmada y rotulada con un condensado de la cantidad de animales vacunados por cada sector	X			Para la firma del presente informe, se reciben y se revisan las correspondientes planillas debidamente diligenciadas
6	Entrega y distribución de papelería e insumos para el desarrollo del evento.	A cada equipo se le entrego la papelería y elementos necesarios para realizar las jornadas, como son planillas suficientes en su respectiva carpeta, carnes de vacunación y esferos para su diligenciamiento	X			.en los diferentes puntos se verifico la dotación de material para el desarrollo de las jornadas
7	Garantizar la cadena de frio del biológico en los diferentes puntos de vacunación dotando de neveras plásticas y pilas de gel refrigerante.	Se garantiza la cadena de frio con la cantidad de neveras suficientes y baterías refrigerantes, tanto para cada punto, como para los vehículos que distribuían los insumos necesarios y para el punto de encuentro el cual se adoptó como lugar de dotación	X			Se verifica la cadena de frio, garantizando por parte del contratista como de la secretaria de salud, la cadena de frio de los biológicos
8	Garantizar la recolección de los residuos comunes y especiales, dotando de guardianes de capacidad 1/2 litro en pc en los puntos de vacunación	Se distribuyeron en cada punto un guardián con la capacidad suficiente para la recolección de residuos biológicos y de especial cuidado, así como bolsas rojas, verdes y negras para la selección de materiales	X			Se realiza la revisión respectiva de los guardianes y bolsas para el manejo de material biológico así como el contrato con la empresa emirs para la disposición de los mismos
9	Realizar esterilización canina y felina a través de procedimientos quirúrgicos ovario histerectomía y orquiectomia con médicos veterinarios	A la fecha se han realizado 13 jornadas de esterilizaciones caninas y felinas con un total de **699 casos** atendidos a la fecha	X			De acuerdo a la inscripción previa de las personas interesadas y habilitadas para ser beneficiadas en la campaña se atendieron los casos con autorización de la secretaria de salud del municipio
10	Realizar 10 talleres de educación y manejo pos quirúrgico a propietarios	Se han realizado 13 talleres ya que en cada jornada se realiza la capacitación correspondiente	X			
11	Albergue de especies menores	Hasta la fecha de ejecución del contrato se han atendido 9 casos prioritarios y que ameritan ser atendidos con urgencia, de acuerdo a su relevancia, suministrando la atención requerida para cada caso como atención médica, esterilización, vacunación y alimentación permanente. Se han albergado 36 animales en su pos operatorio	X			

NOTA: - El resultado de la verificación en la ejecución de actividades será la base para la reevaluación del contratista que se encuentra en el registro R-GJ-007 "Acta de recibo final".

12	Implantación de 300 microchips	A la fecha se han implantado 125 microchips a animales en condición de calle, como estrategia para comenzar un plan de acción que sirva para llevar los registros de los casos vulnerables de la ciudad y así mismo prestar atención cuando se requiera	X			
13	300 Collares reflectivos	Luego de salir de cirugía se han entregado 422 collares	X			Los collares se ha han colocado únicamente a perros esterilizados ya que por seguridad a los gatos no se les debe colocar algo que pueda ocasionar un accidente
14	Censo poblacional de perros y gatos	En cada una de la jornadas de vacunación se ha realizado a la vez el censo de animales en planillas independientes	X			

Alexa Isabel Torres Acosta
FIRMA CONTRATISTA

FIRMA SUPERVISOR

*T: Cumple totalmente las actividades pactadas.

P: Cumple parcialmente las actividades pactadas.

N: No cumplió las actividades pactadas

NOTA: - El resultado de la verificación en la ejecución de actividades será la base para la reevaluación del contratista que se encuentra en el registro R-GJ-007 "Acta de recibo final".