
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 0102 DE 2022

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA, PARA EL PROYECTO DE REHABILITACION ECOLÓGICA DE ZONAS DEGRADADAS EN LA CUENCA MEDIA DEL RÍO CARRAIPÍA DE LA RESERVA FORESTAL PROTECTORA MONTES DE OCA, MUNICIPIO DE

ACTIVIDADES	TIEMPO DE EJECUCION: MESES: 9								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
ELABORACION DE ACTAS DE INICIO, PARCIALES, FINAL									
VISITA DE OBRAS									
SEGUIMIENTO A CRONOGRAMAS DE EJECUCION DE OBRA									
ELABORACION DE INFORMES DE EJECUCION									
ENTREGA FINAL									



ENRIQUE MANUEL ZIMMERMAN ORTIZ

C.C. 84.096.536 DE RIOHACHA