El campo es de todos Minagricultura	**FORMATO**	VERSIÓN 4
		F11-PR-GPC-01
	INFORME DE AVANCE O FINAL DE SUPERVISION TÉCNICA Y FINANCIERA	FECHA EDICIÓN 23-02-2021

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	**FINAL**	**AVANCE X**	**FECHA:**	**26/diciembre /2022**
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

1. DESCRIPCIÓN DE EJECUCIÓN TÉCNICA

Informe con corte al mes de noviembre de 2022. Este informe de gestión se realiza para el noveno desembolso del contrato 20200530. Está basado en la revisión del informe enviado por el EIP con corte a 30 de noviembre de 2022 y el informe de fiducia de la misma fecha.

Este es un informe que presenta el estado del avance del POA del contrato en forma acumulada, por lo tanto, hay actividades que se encuentran ya ejecutadas (puede ser al 100%) y no requieren modificación en su información, sin embargo, hay otras que se encuentran en ejecución que se actualizan con la información que se obtiene de su avance y desarrollo, a la fecha de corte de este informe.

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO:

Fecha Suscripción del Contrato: De acuerdo a la revisión del SECOP II, la aprobación del contrato por las partes sucedió el 18 de septiembre de 2020.

Plazo inicial (Clausula séptima): El plazo de ejecución del presente contrato será hasta el 31 de julio del año 2022, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato. Este plazo fue modificado por la Primera adición, primera prórroga, cuarta modificación de fecha 25 de enero de 2022

Prorrogas: Primera adición, primera prórroga, cuarta modificación de fecha 25 de enero de 2022. Extiende el plazo de ejecución del contrato hasta el 31 de diciembre de 2022.

Valor inicial (Clausula quinta): El valor correspondiente a los recursos que se espera administrar, asciende hasta la suma de CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS UN PESOS ($157.691.289.401) M/CTE, correspondiente a las vigencias 2020, 2021 y 2022, incluido el IVA, cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, estampillas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos. El valor del contrato de encargo fiduciario es hasta la suma de SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS DIECISEIS PESOS M/CTE ($675.169.316), excluido del IVA, correspondiente a la comisión fiduciaria, equivalente al 0,43%, la cual se pagará con cargo a los recursos a administrar.

Valor modificado: Primera adición, primera prórroga, cuarta modificación de fecha 25 de enero de 2022. La primera adición fue por valor de $70.209.857.816, por lo tanto, el valor del contrato quedó por DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS UN MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS $227.901.147.217.

Desembolsos: (Modificados por la cláusula cuarta de la Primera adición, primera prórroga, cuarta modificación de fecha 25 de enero de 2022). La forma de los desembolsos de los recursos a administrar, se pactaron en siete desembolsos[1] de la siguiente manera:

[1] Con la modificación No. 3 del 11 de agosto de 2021 al contrato, se paso de 6 desembolsos a 3 para la vigencia 2021. (Ya se había hecho el primer desembolso, por lo tanto, los 5 que estaban pendientes se convirtieron en dos)

El campo es de todos · Minagricultura	**FORMATO**	VERSIÓN 4
		F11-PR-GPC-01
	INFORME DE AVANCE O FINAL DE SUPERVISION TÉCNICA Y FINANCIERA	FECHA EDICIÓN 23-02-2021

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	**FINAL**	**AVANCE X**	**FECHA:**	**26/diciembre /2022**
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

TABLA 1: DESEMBOLSOS CONTRATO 20200530

Vigencia	Valor total vigencia	Desembolso 1	Desembolso 2	Desembolso 3	Desembolso 4
2020	$ 40.000.000.000	$ 30.000.000.000	$ 10.000.000.000	No aplica	
20212	$112.901.147.217	$ 15.000.000.000	$ 48.000.000.000	$ 49.901.147.217	
2022	$ 78.000.000.000	$ 6.000.000.000	$ 13.000.000.000	$ 56.000.000.000	$3.000.000.000[3]

TABLA 2: DESCRIPCIÓN OTRO SÍES CONTRATO

Otrosí No. 1 del 13 de octubre de 2020: Primera modificación
Las partes acuerdan en la **CLÁSULA PRIMERA** modificar el numeral 19, literal "a" de la Cláusula Segunda – Obligaciones de la Fiduciaria, la cual quedará así: ***CLÁUSULA SEGUNDA. – OBLIGACIONES DE LA FIDUCIARIA: A. ENCARGO FIDUCIARIO*** *(…)* *19) Solicitar la creación de usuario y publicar los contratos derivados mediante la plataforma Secop II, dentro de los tres (3) días siguientes a su suscripción. En caso de considerarse necesario, s remitirá al MINISTERIO copia de los contratos suscritos en medio físico o magnético con cargo a los recursos del Encargo*

Otrosí No. 2 del 3 de marzo de 2021- Segunda modificación
Las partes acuerdan en la **CLÁUSULA PRIMERA** modificar la **CLÁSULA SEXTA** en el literal A. FORMA DE DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS A ADMINISTRAR, el cual quedó así: *"**En la vigencia 2021**, según autorización de cupo de vigencias futuras ordinarias de gasto de inversión Rad. 2-2020-036982 de fecha 10 de agosto del 2020, por valor total de CIENTO DOCE MIL NOVECIENTOS UN MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIENTE MIL DOSCIENTOS DIECISISETE PESOS M/CTE ($112.901.147.217) solicitados así: **a) Un tercer desembolso** por la suma de $15.000.000.000 previa presentación de un informe técnico-financiero presentado por el Equipo Implementador del Proyecto – EIP que demuestre el avance de la ejecución de las actividades del POA vigente. **b) Un cuarto desembolso** por la suma de $22.000.000.000, el cual está sujeto a la aprobación de los perfiles de alianza, que fueron realizados por el Proyecto y aprobados en las Comisiones Intersectoriales respectivas para ser financiados en la vigencia 2021, que constará en actas, previa presentación de un informe técnico-financiero presentado por el Equipo Implementador del Proyecto – EIP que demuestre el avance de la ejecución de las actividades del POA vigente. **c) Un quinto desembolso** por la suma de $22.000.000.000 el cual está sujeto a la aprobación de los estudios de preinversión, que fueron realizados por el Proyecto y aprobados en las Comisiones Intersectoriales respectivas para ser financiados en la vigencia 2021, previa presentación de un informe técnico-financiero presentado por el Equipo Implementador del Proyecto – EIP que demuestre el avance de la ejecución de las actividades del POA vigente. **d) Un sexto desembolso** por la suma de $22.000.000.000 previa presentación de un informe técnico-financiero presentado por el Equipo Implementador del Proyecto – EIP que demuestre el avance de la ejecución de las actividades del POA vigente. **e) Un séptimo desembolso** por la suma de $22.000.000.000 previa presentación de un informe técnico-financiero presentado por el Equipo Implementador del Proyecto – EIP que demuestre el avance de la ejecución de las actividades del POA vigente. **f) Un octavo desembolso** por la suma de $9.901.147.217 previa presentación de un informe técnico-financiero presentado por el Equipo Implementador del Proyecto – EIP que demuestre el avance de la ejecución de las actividades del POA vigente.".*

Otrosí No. 3 del 11 de agosto de 2021 – Tercera modificación
CLÁUSULA PRIMERA. – MODIFICAR la Cláusula Sexta. Forma de Desembolso de los Recursos a Administrar y Forma de Pago de la Comisión Fiduciaria, la cual quedará así: (…) En la vigencia 2021. según autorización de cupo de vigencias futuras ordinarias de gasto de inversión Rad. 2-2020-036982 de fecha 10 de agosto del 2020, por valor total de CIENTO DOCE MIL NOVECIENTOS UN MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE ($112.901.147.217) solicitados así: - a) Un tercer desembolso por la suma de $15.000.000.000 previa presentación de un informe técnico-financiero presentado por el Equipo Implementador del Proyecto – EIP que demuestre el avance de la ejecución de las actividades del POA vigente. b) Un cuarto desembolso por la suma de $48.000.000.000, el cual está sujeto a la aprobación de los perfiles de alianza, que fueron realizados por el Proyecto y aprobados en las Comisiones Intersectoriales respectivas para ser financiados en la vigencia 2021, que constará en actas, previa presentación de un informe técnico-financiero presentado por el Equipo Implementador del Proyecto – EIP que demuestre el avance de la ejecución de las actividades del POA vigente c) Un quinto desembolso por la suma de $49.901.147.217 el cual está sujeto a la aprobación de los estudios de preinversión, que fueron realizados por el Proyecto y aprobados en las Comisiones Intersectoriales respectivas para ser financiados en la vigencia 2021, que constará en actas, previa presentación de un informe técnico-financiero presentado por el Equipo Implementador del Proyecto – EIP que demuestre el avance de la ejecución de las actividades del POA vigente. (…)

El campo es de todos Minagricultura	**FORMATO**	VERSIÓN 4
		F11-PR-GPC-01
	INFORME DE AVANCE O FINAL DE SUPERVISION TÉCNICA Y FINANCIERA	FECHA EDICIÓN 23-02-2021

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	**FINAL**	**AVANCE X**	**FECHA:**	**26/diciembre /2022**
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

Otrosí No. 4 aprobado en secop el 25 de enero de 2022 – Primera adición, primera prórroga, cuarta modificación de fecha 25 de enero de 2022

CLAUSULA PRIMERA: DE LA PRÓRROGA: Modificar La Clausula Séptima Plazo De Ejecución, la cual quedará así:
CLÁUSULA SÉPTIMA - PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución del presente contrato será hasta el 31 de diciembre del año 2022, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: DE LA ADICIÓN: Adicionar el Contrato De Encargo Fiduciario De Administración y Pagos Nº 20200530, en la suma de SETENTA MIL DOSCIENTOS NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS DIECISÉIS PESOS ($70.209.857.816) M/CTE
PARÁGRAFO:El valor correspondiente a la presente adición, se encuentra con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 13422 de fecha 5 de enero de 2022 y fecha de operación de la adición al CDP del 12 y el 20 de enero de la misma vigencia.
CLÁUSULA TERCERA: MODIFICAR EL VALOR DEL CONTRATO: Modificar la cláusula quinta del Contrato De Encargo Fiduciario De Administración Y Pagos Nº 20200530, la cual quedará así:
CLÁUSULA QUINTA. - VALOR DE LOS RECURSOS A ADMINISTRAR Y VALOR DEL CONTRATO: El valor correspondiente a los recursos que se espera administrar, asciende hasta la suma de DOSCIENTOS VEINTI SIETE MIL NOVECIENTOS UN MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE ($227.901.147.217), correspondiente a las vigencias 2020, 2021 y 2022 (...) El valor del contrato de encargo fiduciario es hasta la suma de NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE ($975.779.083), excluido del IVA, (...)

CLÁUSULA CUARTA: MODIFICAR LA FORMA DE DESEMBOLSOS: Modificar la Cláusula Sexta. Forma de Desembolso de los Recursos a Administrar y Forma de Pago de la Comisión Fiduciaria, en el sentido de modificar, el valor del desembolso No. 6 y así mismo se adicionar los desembolsos No 7 y 8, la cual quedará así:
CLÁUSULA SEXTA- Forma de desembolso de los recursos a administrar y forma de pago de la comisión fiduciaria: a. forma de desembolso de los recursos a administrar:

VIGENCIA	DESEMBOLSO	VALOR	RECURSO
2020	1	$ 19.000.000.000	NACIÓN
		$ 11.000.000.000	DONACION
	2	$ 10.000.000.000	NACIÓN
	TOTAL	$ 40.000.000.000	
2021	3	$ 15.000.000.000	NACIÓN
	4	$ 48.000.000.000	NACIÓN
	5	$ 49.901.147.217	NACIÓN
	TOTAL	$ 112.901.147.217	
2022	6	$ 6.000.000.000	NACIÓN
	7	$ 13.000.000.000	NACIÓN
	8	$ 56.000.000.000	NACIÓN
	TOTAL	$ 75.000.000.000	

(...) En la vigencia 2022 por valor total de SETENTA Y CINCO MIL MILLONES DE PESOS MCTE ($75.000.000.000) solicitados así: a) Un sexto desembolso por valor de SEIS MIL MILLONES DE PESOS M/CTE ($6.000.000.000), previa presentación de un informe técnico-financiero presentado por el Equipo Implementador del Proyecto – EIP que de muestre el avance de la ejecución de las actividades del POA vigente.
Un séptimo desembolso por valor de TRECE MIL MILLONES DE PESOS M/CTE ($13.000.000.000), el cual está sujeto a la aprobación de los perfiles de alianza, que fueron realizados por el Proyecto y aprobados en las Comisiones Intersectoriales respectivas para ser financiados en la vigencia 2022, que constará en actas, previa presentación de un informe técnico-financiero presentado por el Equipo Implementador del Proyecto – EIP que demuestre el avance de la ejecución de las actividades del POA vigente y
Un octavo desembolso por valor de CINCUENTA Y SEIS MIL MILLONES DE PESOS M/CTE ($56.000.000.000) el cual está sujeto a la aprobación de los estudios de preinversión, que fueron realizados por el Proyecto y aprobados en las Comisiones Intersectoriales respectivas

---

2 Con la modificación No. 3 del 11 de agosto de 2021 al contrato, se paso de 6 desembolsos a 3 para la vigencia 2021. (Ya se había hecho el primer desembolso, por lo tanto, los 5 que estaban pendientes se convirtieron en dos)

[3] Con el otro si No. 5, se adicionaron al contrato $3.000.000.000 que se pactaron desembolsar en un noveno desembolso del contrato.

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	FINAL	AVANCE X	FECHA:	26/diciembre /2022
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

para ser financiados en la vigencia 2022, que constará en actas, previa presentación de un informe técnico-financiero presentado por el Equipo Implementador del Proyecto – EIP que demuestre el avance de la ejecución de las actividades del POA vigente.(…)

Otrosí No. 5 aprobado en secop el 23 de diciembre de 2022 – Segunda adición, segunda prórroga, quinta modificación

CLAUSULA PRIMERA: DE LA PRÓRROGA: Modificar La Clausula Séptima Plazo De Ejecución, la cual quedará así:
CLÁUSULA SÉPTIMA - PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución del presente contrato será hasta el 31 de diciembre del año 2023, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: DE LA ADICIÓN: Adicionar el Contrato De Encargo Fiduciario De Administración y Pagos Nº 20200530, en la suma de TRES MIL MILLONES DE PESOS PESOS ($3.000.000.000) M/CTE
PARÁGRAFO:El valor correspondiente a la presente adición, se encuentra con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 13422 de fecha 5 de enero de 2022 y fecha de operación de la adición al CDP del 12 y el 20 de enero de la misma vigencia.
CLÁUSULA TERCERA: MODIFICAR EL VALOR DEL CONTRATO: Modificar la cláusula quinta del Contrato De Encargo Fiduciario De Administración Y Pagos Nº 20200530, la cual quedará así:
CLÁUSULA QUINTA. - VALOR DE LOS RECURSOS A ADMINISTRAR Y VALOR DEL CONTRATO: El valor correspondiente a los recursos que se espera administrar, asciende hasta la suma de DOSCIENTOS VEINTI SIETE MIL NOVECIENTOS UN MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE ($227.901.147.217), correspondiente a las vigencias 2020, 2021 y 2022 (...) El valor del contrato de encargo fiduciario es hasta la suma de NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE ($975.779.083), excluido del IVA, (...)

CLÁUSULA CUARTA: MODIFICAR LA FORMA DE DESEMBOLSOS: Modificar la Cláusula Sexta. Forma de Desembolso de los Recursos a Administrar y Forma de Pago de la Comisión Fiduciaria, para adicionar el desembolso No. 9, la cual quedará así:
CLÁUSULA SEXTA- Forma de desembolso de los recursos a administrar y forma de pago de la comisión fiduciaria: a. forma de desembolso de los recursos a administrar:

VIGENCIA	DESEMBOLSO	VALOR	RECURSO
2020	1	$ 19.000.000.000	NACIÓN
		$ 11.000.000.000	DONACION
	2	$ 10.000.000.000	NACIÓN
	TOTAL	**$ 40.000.000.000**	
2021	3	$ 15.000.000.000	NACIÓN
	4	$ 48.000.000.000	NACIÓN
	5	$ 49.901.147.217	NACIÓN
	TOTAL	**$ 112.901.147.217**	
2022	6	$ 6.000.000.000	NACIÓN
	7	$ 13.000.000.000	NACIÓN
	8	$ 56.000.000.000	NACIÓN
	9	$3.000.000.000	NACIÓN
	TOTAL	**$ 78.000.000.000**	

(…) En la vigencia 2022 por valor total de SETENTA Y OCHO MIL MILLONES DE PESOS MCTE ($78.000.000.000) solicitados así: a) Un noveno desembolso por valor de TRES MIL MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.000), previa presentación de un informe técnico-financiero presentado por el Equipo Implementador del Proyecto – EIP que de muestre el avance de la ejecución de las actividades del POA vigente.

Supervisión (clausula vigésima):

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	**FINAL**	**AVANCE X**	**FECHA:**	**26/diciembre /2022**
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

La supervisión y evaluación técnica del desarrollo y la ejecución de las obligaciones de LA FIDUCIARIA contempladas en el Contrato, serán verificadas por EL FIDEICOMITENTE a través del Director de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos o por quien designe por escrito el ordenador del gasto del FIDEICOMITENTE.

TABLA 3: INFORMACIÓN SUPERVISIÓN DEL CONTRATO

Nombre actual	Designación	Contacto
1) Supervisión técnica – Adriana Ibarra Oyaga	Mediante el memorando 20203500055773 de fecha 28 de septiembre de 2020, recibido por esta supervisión mediante correo electrónico del 30 de septiembre de 2020 a las 18:59	2543300 Ext: 5738 Adriana.ibarra@minagricultura.gov.co
2) Supervisión financiera – Yure Addel Pinzon Pulido	Mediante el memorando No2022-300-019400-3 de 16 de noviembre de 2022.	2543300 Ext: 5639 yure.pinzon@minagricultura.gov.co

Equipo Fiduagraria

Fiduagraria se encuentra ubicada Calle 16 No. 6 – 66 P 29 Bogotá D. C. El equipo de la Fiduciaria encargado del contrato es el siguiente:

TABLA 4: INFORMACIÓN EQUIPO FIDUAGRARIA

NOMBRE	CARGO	TELÉFONO	CORREO
MAURICIO ORDOÑEZ	Vicepresidente administrativo de Negocios y Operaciones	5802020 ext 9000	mordonez@fiduagraria.gov.co
EDGARD LORDUY	Jefe administración de negocios	3153442200	elorduy@fiduagraria.gov.co
ALFONSO SUÁREZ	Abogado Senior	3173001041	helsuarez@fiduagraria.gov.co
ALEJANDRO BRAY	Abogado Junior	3006318623	mbray@fiduagraria.gov.co
CARLOS ARÉVALO	Coordinador financiero	3043718657	caarevalo@fiduagraria.gov.co
JOSÉ RADA	Ejecutivo de negocios fiduciarios	3134243551	jrada@fiduagraria.gov.co

También se puede escribir a los correos electrónico Mauricio.ordonez@fiduagraria.gov.co y/o Mariela.nieves@fiduagraria.gov.co

INFORMES DE FIDUCIA:

- *Informes de gestión*

De acuerdo con la cláusula segunda numeral 25 "Llevar un registro detallado con fecha de cada uno de los ingresos que recibe y pagos que realice y enviar al MINISTERIO, dentro de los primeros (10) diez días calendario de cada mes…"

El campo es de todos Minagricultura	**FORMATO**	VERSIÓN 4
		F11-PR-GPC-01
	INFORME DE AVANCE O FINAL DE SUPERVISION TÉCNICA Y FINANCIERA	FECHA EDICIÓN 23-02-2021

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	**FINAL**	**AVANCE X**	**FECHA:**	**26/diciembre /2022**
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

TABLA 5: INFORMES DE GESTIÓN DE FIDUCIA

No.	Radicado fiducia	Fecha radicado fiducia	Radicado Ministerio	periodo	Recibido por la supervisión	Observaciones
1	02-009722-06112020	6-nov-2020	Sin rad	Oct-2020	Correo del EIP 27-nov-2020	
2	02-01-0835-10122020	10-dic-2020	Sin rad	Nov-2020	Correo del EIP 14-dic-2020	
3	VNO-247	Sin fecha	Sin rad	Dic-2020	Correo del EIP 31-ene-2021	
4	02-001287-10022021	10-feb-2021	Sin rad	Ene-2021	Coreo del EIP 2-mar-2021	
5	02-002241-09032021	9-mar-2021	Sin rad	Feb-2021	Correo	
6	02-002575-17032021	17-mar-2021	Sin rad	Revisoría fiscal a dic 2020	Correo de Fiduagraria 17-mar-2021	Contiene • Informe de Revisoría Fiscal KPMG del 16 de febrero 2021. • Estado Situación Financiero a diciembre 2020 debidamente firmados. • Estado de Resultados Integrales a diciembre 2020, debidamente firmados. • Notas complementarias a los Estados Financieros a diciembre del 2020.
7	02-002814-26032021	26-mar-2021	Sin rad	Feb-2021	Correo de Fiduagraria 26-mar-2021	Alcance informe de gestión febrero 2021
8	VNO-3584 02-003129-09042021	9-abr-2021	Sin rad	Marzo 2021	Correo de Fiduagraria 9-abr-2021	
9	VNO-4704 02-004083-10052021	10-may-2021	Sin rad	Abril 2021	Correo de Fiduagraria 10-may-2021	
10	VNO-5879 02-005208-10062021	10-jun-2021	Sin rad	May 2021	Correo de Fiduagraria 10-jun-2021	
11	VNO-7057 02-006196-09072021	9-jul-2021	Sin rad	Jun 2021	Correo de Fiduagraria 9-jun-2021	Informan que de acuerdo a las observaciones realizadas por la supervisión el anexo de los contratos derivados se encuentra en revisión y será enviando antes del 20 de julio 2021.

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	**FINAL**	**AVANCE X**	**FECHA:**	**26/diciembre /2022**
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

12	VNO-8123 02-007244-100822021	10-agos-2021	Sin rad	Jul 2021	Correo de Fiduagraria 10-ago-2021	
13	VNO-10841 02-009229-08102021	8-oct-2021	Sin rad	Ago 2021	Correo de Fiduagraria 9-ago-2021	Se recibió un alcance al informe mediante correo electrónico el 21 de octubre de 2021
14	VNO-11817 02-010145-09112021	9-nov-2021	Sin rad	Oct 2021	Correo de Fiduagraria 10-nov-2021	
15	VNO-12891 02-010984-10122021	10-dic-2021	Sin rad	Nov 2021	Correo de Fiduagraria 10-dic-2021	
16	VNO-726 02-000071-07012022	7-ene-2022	Sin rad	Dic 2021	Correo de Fiduagraria 7-ene-2022	
17	VNO-2304	9-feb-2022	Sin rad	Ene 2022	Correo de Fiduagraria 10-feb-2022	
18	VNO-3746 02-001682-09032022	9-mar-2022	Sin rad	Feb 2022	Correo de Fiduagraria 10-mar-2022	
19	VNO-6269	Sin fecha	Sinrad	Mar 2022	Correo de Fiduagraria 10-abr-2022	
20	VNO-7744 02-003212-10052022	10-may-2022	Sin rad	Abril 2022	Correo de Fiduagraria 10-may-2022	Mediante correo del 23 de mayo de 2022, se recibió alcance al informe de corte abril 2022 mediante el número VNO-8185 02-003619-23052022
21	VNO-9542 02-004169-100622022	10-jun-2022	Sin rad	May 2022	Correo de Fiduagraria 10-jun-2022	
22	VNO-11329	Sin fechas	Sin rad	Jun 2022	Correo EIP 13 de julio de 2022	
23	VNO-13140	Sin fecha	Sin rad	Julio 2022	Correo EIP 12 de agosto de 2022	El 16 de septiembre de 2022 se recibió alcance al informe
24	VNO-14541	Sin fecha	Sin rad	Agosto 2022	Correo EIP 12 de septiembre de 2022	
25	VNO-15873	Sin fecha	Sin rad	Septiembre 2022	Correo EIP 10 de octubre de 2022	El 25 de octubre de 2022 el MADR recibió el alcance al informe de fiducia. La supervisión técnica, conoció el informe de fiducia y su alcance el 28 de octubre de 2022 a las 4:48 pm.

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	FINAL	AVANCE X	FECHA:	26/diciembre /2022
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

26	VNO-19928	Sin fecha	Sin rad	Octubre 2022	Correo EIP 29 de octubre de 2022	El 1 de diciembre de 2022 el MADR recibió el alcance al informe de fiducia. La supervisión técnica, conoció el informe de fiducia en correo del 29 de noviembre de 2022 y su alcance el 1 de diciembre de 2022.
27	VNO-21446	Sin fecha	Sin rad	Noviembre	Acceso al drive del EIP 23 de diciembre de 2022	Se conoció el informe de fiducia cuando nos dieron acceso al drive de anexos a l informe del EIP. Debido a que enviaron correo con el acceso el 23 de diciembre a las 8:21 pm, hasta el lunes 26 de diciembre de 2022.

Nota: En reunión del 17 de marzo con el EIP, se acordó que a partir de la fecha la fiducia enviará los informes directamente a la supervisión dado que anteriormente solo los enviaba al EIP y este después de un proceso de revisión, los remitía a la supervisión.

INFORMES DE EJECUCIÓN EIP:

TABLA 6: INFORMES DEL EIP DESEMBOLSO

memorando remisión del EIP a la supervisión	Periodo	Fecha informe	Fecha recibida por supervisión	Medio de recibido por supervisión	Descripción
Sin memo	Corte 24-oct-2020	24-sep-2020	1-oct-2020	Correo electrónico	Primer informe de ejecución técnica y financiera. Se presenta para primer desembolso vigencia 2020.
Sin memo	Corte 13-oct-2020	13-oct-2020	13-oct-2020	Correo electrónico	Subsanación Primer informe de ejecución técnica y financiera Se presenta para primer desembolso vigencia 2020
20202360070533 sin fecha	Corte 30-nov-2020	30-nov-2020	30-nov-2020	Correo electrónico - Orfeo	Segundo informe de ejecución técnica y financiera. Se presenta para segundo desembolso vigencia 2020.
Sin memo	Corte 30-nov-2020	30-nov-2020	14-dic-2020	Correo electrónico	Segundo informe de ejecución técnica y financiera Subsanado. Se presenta para segundo desembolso vigencia 2020.
20212360020503 4-mar-2021	Corte 31-ene-2021	3-mar-2021	4-mar-2021	Correo electrónico	Tercer informe de ejecución técnica y financiera. Se presenta para tercer desembolso del contrato (primero de la vigencia 2021).
20212360228631 15-oct-2021	Corte 30-sept-2021	15-oct--2021	19-oct-2021	Correo electrónico	Cuarto informe de ejecución técnica y financiera. Se presenta para cuarto desembolso del contrato (segundo de la vigencia 2021).

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	FINAL	AVANCE X	FECHA:	26/diciembre /2022
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

20212360087073 3-nov-201	Corte 30-sept-2021	15-oct-2021	3-nov-2021	Correo electrónico	Cuarto informe de ejecución técnica y financiera subsanado Se presenta para cuarto desembolso del contrato (segundo de la vigencia 2021).
20212360087073	Corte 30 de sept 2021	15-oct-2021	3-nov-2021	Correo electrónico	Alcance al cuarto informe de ejecución técnica y financiera Se presenta para cuarto desembolso del contrato (segundo de la vigencia 2021).
Sin memo	Corte 30-nov-2021	6-dic-2021	10-dic-2021	Correo electrónico	Quinto informe de ejecución técnica y financiera Se presenta para quinto desembolso del contrato (tercero de la vigencia 2021).
20212360101953	Corte 31 dic-21	11-ene-2022	11-ene-2022	Correo electrónico	Sexto informe de ejecución técnica y financiera Se presenta para trámite de primera adición y prórroga y cuarta modificación al contrato
20224600116143	Corte-31-dic-21	11-ene-2022	12-ene-2022 6:21 pm	Correo electrónico	Sexto informe de ejecución técnica y financiera Se presenta para trámite de primera adición y prórroga y cuarta modificación al contrato
20222360123443	Corte 31 -ene-2022	11-feb-2022	14-feb-2022	Correo electrónico (por Orfeo se recibió el 15 de febrero de 2022)	Séptimo informe de ejecución técnica y financiera Se presenta para sexto desembolso del contrato (primero de la vigencia 2022)
20222360125683	Corte 31-ene-2022	11-feb-2022	17-feb-2022	Correo electrónico	Séptimo informe de ejecución técnica y financiera Se presenta para sexto desembolso del contrato (primero de la vigencia 2022)
Memorando Sin número de radicado	Corte 30 de junio de 2022	11-jul-2022	14-jul-2022	Correo electrónico	Octavo informe de ejecución técnica y financiera. Se presenta para séptimo desembolso del contrato (segundo de la vigencia 2022)
Sin memorando	Corte 30 de junio de 2022	11-jul-2022	21-jul-2022	Correo electrónico a las 7:54pm[4]	Octavo informe de ejecución técnica y financiera subsanado. Se presenta para séptimo desembolso del contrato (segundo de la vigencia 2022)
Sin memorando	Corte septiembre de 2022	25-oct-22	31-oct-22	Correo electrónico	Noveno informe de ejecución técnica y financiera Se presenta para octavo desembolso del contrato (tercero de la vigencia 2022)
Sin memorando	Corte noviemb	28-dic-22	29-dic-22	Correo electrónico	Décimo informe de ejecución técnica y financiera

[4] Considerando que se recibió el jueves 21 de julio a las 7:54pm (por fuera del horario laboral), su fecha de recibido sería el siguiente día hábil, es decir el viernes 22 de julio de 2022. Sin embargo, la supervisión técnica tenía permiso ese día por lo tanto se da por notificada el lunes 25 de julio de 2022.

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	FINAL	AVANCE X	FECHA:	26/diciembre /2022
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

	re de 2022				Se presenta para noveno desembolso del contrato (cuarto de la vigencia 2022)

Trazabilidad informe para trámite de noveno desembolso del contrato

- El 12 de diciembre de 2022 fue recibido en el MADR el informe de fiducia mediante correo electrónico con corte a 30 de noviembre de 2022. Desde la supervisión técnica se da por recibido el 23 de diciembre de 2022, dado que no fue copiada en el correo original y se recibió como adjunto al informe del EIP con corte 30 de noviembre de 2022.
- Considerando que en el grupo de contratación aún se estaba tramitando la segunda adición al contrato, y el tiempo para hacer este trámite es poco, se fueron adelantando actividades para realizar la solicitud del noveno desembolso en cuanto sea posible. Así, el 19 de diciembre de 2022 se recibe mediante correo electrónico borrador del informe del EIP con corte a 30 de noviembre de 2022 para solicitud del noveno desembolso.
- El 21 de diciembre de 2022 se envían observaciones al borrador del informe del EIP.
- El 28 de diciembre de 2022 se recibe mediante correo electrónico el informe del EIP debidamente firmado con corte a 30 de noviembre de 2022 para solicitud del noveno desembolso.

Se revisan los requisitos del noveno desembolso

De acuerdo con la quinta modificación del contrato 20200530, las partes acuerdan en la CLÁUSULA CUARTA modificar la CLÁSULA SEXTA FORMA DE DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS A ADMINISTRAR, el cual quedó así:

"(…) En la vigencia 2022 por valor total de SETENTA Y OCHO MIL MILLONES DE PESOS MCTE ($78.000.000.000) solicitados así:
Un noveno desembolso por valor de TRES MIL MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.000). el cual está sujeto a previa presentación de un informe técnico-financiero allegado por el Equipo Implementador del Proyecto – EIP que demuestre el avance de la ejecución de las actividades del POA vigente

Se identificó un único requisito para la realización del noveno desembolso así:

1. *"… previa presentación de un informe técnico-financiero presentado por el Equipo Implementador del Proyecto – EIP que demuestre el avance de la ejecución de las actividades del POA vigente".*

Verificación del único requisito para la realización del octavo desembolso:

1. *"… previa presentación de un informe técnico-financiero presentado por el Equipo Implementador del Proyecto – EIP que demuestre el avance de la ejecución de las actividades del POA vigente".*

Se recibió informe del EIP según la trazabilidad anteriormente descrita, y se procedió a la revisión del mismo para conocer el avance de las actividades del POA vigente.

ENCARGO FIDUCIARIO

El avance del encargo fiduciario se presenta en los POAs (2020, 2021 y 2022).

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	FINAL	AVANCE X	FECHA:	26/diciembre /2022
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

Los Poas están compuestos por diferentes actividades denominadas "concepto gasto elegible" las cuales se ejecutan dentro del encargo fiduciario, una de esas actividades, denominada "incentivo modular" realmente se ejecuta en los patrimonios autónomos, para lo cual se realiza el giro de los recursos desde el encargo fiduciario a los respectivos fideicomisos.

POA 2020: El POA 2020 está compuesto por 8 actividades, las cuales se encuentran ejecutadas. Los recursos de la actividad del incentivo modular, durante el 2021 fueron girados del encargo fiduciario a los 177 patrimonios autónomos, por lo tanto, dado que estos recursos ahora se encuentran en los patrimonios autónomos, el avance de la ejecución del IM se verá reflejado allí.

POA 2021: El POA 2021 está compuesto por 10 actividades de las cuales 4 se encuentran ejecutadas y 6 aún están en ejecución. De acuerdo con lo descrito por la fiducia en su informe de noviembre 2022, los recursos de la actividad del incentivo modular fueron girados a los 478 patrimonios autónomos programados, a corte de este informe se ha girado a 478 alianzas, por lo tanto, dado que estos recursos ahora se encuentran en los patrimonios autónomos, el avance de la ejecución del IM se verá reflejado allí.

POA 2022: Los recursos de la actividad del incentivo modular aun no son girados a los patrimonios autónomos, según lo informado por el EIP el giro de recursos a las alianzas fase III se iniciará en diciembre 2022, por lo tanto, dado que estos recursos aún no se encuentran en los patrimonios autónomos, el avance de esta actividad solo se observará en el encargo fiduciario.

El avance del encargo fiduciario se presenta en los POAs 2020, 2021 y 2022. EL avance de los patrimonios autónomos se presentará en el siguiente capitulo.

Avance POA 2020

Las actividades del POA 2020 dentro del encargo se ejecutaron y su descripción se ha descrito ampliamente en informes anteriores. Actualmente de este POA se encuentran en ejecución 177 patrimonios autónomos de los cuales se dará cuenta en el capítulo de patrimonios autónomos.

Avance POA 2021

I. PREPARACIÓN ALIANZAS PRODUCTIVAS - PREINVERSIÓN

Este es el primer componente del POA y para la realización de las actividades que lo componen, entre el 14 y el 16 de abril de 2021 se contrataron 8 operadores regionales[5], con recursos de las vigencias 2021 y 2022. Todos los contratos de los OR tenían como fecha de terminación el 31 de julio de 2022, sin embargo, entre el 25 y 26 de abril de 2022 se realizó adición y prorroga a los contratos de las OR extendiendo su plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2022, por lo que actualmente se encuentran en ejecución.

El pago a estos operadores regionales se realiza por tres conceptos: seguimiento y monitoreo, verificación de perfiles y preinversiones

[5] Según lo establecido en el Manual de Alianzas Productivas V4 los operadores regionales son: *"Persona jurídica, pública o privada, o equipo de profesionales bajo la supervisión del EIP que hace parte del esquema institucional del Proyecto Apoyo a Alianzas Productivas que adelanta la ejecución de las siguientes actividades: Divulgación, verificación de perfiles de alianzas, elaboración de los estudios de preinversión y monitoreo y seguimiento a las alianzas que se implementen en sus regiones de influencia, de conformidad con la metodología y el marco orientador del Proyecto Apoyo a Alianzas Productivas".*

El campo es de todos Minagricultura	**FORMATO**	VERSIÓN 4
		F11-PR-GPC-01
	INFORME DE AVANCE O FINAL DE SUPERVISION TÉCNICA Y FINANCIERA	FECHA EDICIÓN 23-02-2021

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	**FINAL**	**AVANCE X**	**FECHA:**	**26/diciembre /2022**
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

1. Apertura de registro y verificación de perfiles

Como se dijo antes esta actividad es realizada por los ocho operadores regionales contratados Prodesarrollo, semillas de los andes, Corpoagro, fundación Star cop humanity, Funproscom, Funtecol, Grupo IS Colombia SAS Red vital. En el respectivo contrato, en el numeral 2.2. forma de pago, quedó establecido como se realizarían los pagos

- Un pago equivalente al 40% del valor unitario del total del número de alianzas en verificación de perfiles asignados, contra la entrega del plan de ruta de la verificación de perfiles.
- Un pago equivalente al 60% del valor unitario del total del número de alianzas en verificación de perfiles asignados, contra la entrega del informe respectivo y matriz del resultado de la verificación de los perfiles.

Actividad	Descripción	Meta	Ejecutado	Avance
Verificación de perfiles 2021	Como se dijo antes esta actividad es realizada por los ocho operadores regionales contratados Prodesarrollo, semillas de los andes, Corpoagro, fundación Star cop humanity, Funproscom, Funtecol, Grupo IS Colombia SAS Red vital. En el respectivo contrato, en el numeral 2.2. forma de pago, quedó establecido como se realizarían los pagos La meta inicial eran 559 perfiles, pero se verificaron 598 Los resultados pueden ser consultados en la página web del ministerio:https://www.minagricultura.gov.co/tramites-servicios/desarrollo-rural/Paginas/Proyecto-apoyo-a-alianzas-productivas-PAAP-.aspx 598	559	559	100%
Presentación de resultados de perfiles 2021 ante la Comisión Intersectorial	Se realizaron dos sesiones de las comisiones intersectoriales nacionales, la sesión No. 76 del 24 de junio de 2021 en la que se aprobaron 105 perfiles de las regionales Amazonia, Pacifico, Santander y central y la No. 77 del 28 de junio de 2021 en las que se aprobaron 116 perfiles de las regionales Orinoquía, Eje Cafetero, Caribe 1 y Caribe 2 para un total de 221 alianzas aprobadas en CIN. Así mismo, se realizaron 8 comisiones intersectoriales regionales No. 4, lo que corresponde a una por cada regional del proyecto, para un total de 327 alianzas aprobadas en CIN. En resumen, de los 598 perfiles preseleccionados, 50 tuvieron puntajes menores a 65 puntos por lo tanto no cumplieron con los requisitos mínimos, por lo tanto, no calificaron para ser aprobados. La meta inicial eran 559 perfiles, pero se presentaron 598 verificados	559	559	100%

Considerando que se recibieron los perfiles verificados y se pagaron a los operadores regionales por esta actividad, esta actividad tiene un cumplimiento del 100%.

2. Preinversiones

Actividad	Descripción	Meta	Ejecutado	Avance
Estructuración preinversiones 2021	Una vez fueron aprobados los perfiles en las respectivas comisiones, los operadores regionales procedieron a realizar los respectivos estudios de preinversion apoyados en visitas a campo. Como resultado	486	486	100%

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	FINAL	AVANCE X	FECHA:	26/diciembre /2022
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

	de esta verificación, los OP entregaron al EIP los documentos elaborados de los estudios de las preinversiones realizadas.			
Presentación de resultados de perfiles 2021 ante la Comisión Intersectorial	Para verificar el cumplimiento de actividad, nos remitimos a las actas de CIN y CIR correspondientes a las comisiones Nacionales No. 78 y 79 y a las comisiones intersectoriales Regionales en sus sesiones No. 5 (8 actas) y sesiones No. 6 (3 actas), en las que se presentaron un total de 548 preinversiones de alianzas y se aprobaron un total de 494 de las cuales 478 son susceptibles de cofinanciación.	486	486	100%

Considerando que se realizaron las preinversiones, esta actividad tiene un cumplimiento técnico del 100%.

3. Seguimiento y monitoreo

Esta actividad contempla el seguimiento y monitoreo de las alianzas financiadas con recursos 2020 y 2021 así:

Actividad	Descripción	Meta	Ejecutado	Avance
Visita de inducción alianzas 2021	Las visitas de inducción son la primera actividad de seguimiento y monitoreo., para las alianzas 2021 se realizaron las visitas de inducción con el fin de avanzar en el proceso de legalización y giro de IM	478 visitas	478	100%
Monitoreo y ejecución alianzas 2020	Monitoreo y seguimiento se refiere a las visitas a territorio (diferentes a la de inducción) y las demás actividades de seguimiento que realiza la OR como: alimentar el SIG con actualización de las metas del POA, revisar los informes del OL, cargar los informes del OR, cargar actas de CDA, estar pendiente de contrataciones, entre otras. Las 177 alianzas Fase 1 del año 2020, tuvieron visita de inducción durante el 2020, para este año se hace seguimiento a las 177 alianzas legalizadas en 2020. Se calcularon 10 monitoreos por alianza[6] para un total de 1770, sin embargo, este número puede variar. Con corte a 30 de noviembre de 2022, de los 1770 inicialmente presupuestados (10 por alianza), el EIP en su semáforo de ejecución reporta 1652 monitoreos efectivamente pagados, por lo tanto, el avance es del 93%. Es importante anotar que el número de monitoreos realizados, por lo general en la práctica es superior al aquí reportado, lo que sucede es que, para efectos del reporte de avance de esta actividad, solo se tienen en cuenta los monitoreos efectivamente pagados. Hasta septiembre 2022 se habían realizado 1486 monitoreos, a noviembre van 1652. Es decir que entre octubre y noviembre 2022 se realizaron 166 monitoreos. Aquí es importante indicar que muchas alianzas ya terminaron su ejecución y se encuentran iniciando su etapa de liquidación o ya en etapa de liquidación, por lo que los monitoreos para estas alianzas cada vez serán menos.	1770 monitoreos	1652	93%

[6] En la práctica por lo general este número es mayor, sin embargo, para efectos de cálculo, se está teniendo en cuenta el número de monitoreos efectivamente cobrados por la OR

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	FINAL	AVANCE X	FECHA:	26/diciembre /2022
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

	<table><tr><th>REGIONAL</th><th>Alianzas FASE I Monitoreos POA 2021</th></tr><tr><td>AMAZONIA</td><td>195</td></tr><tr><td>CARIBE 1</td><td>147</td></tr><tr><td>CARIBE 2</td><td>258</td></tr><tr><td>CENTRAL</td><td>204</td></tr><tr><td>EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA</td><td>262</td></tr><tr><td>LLANOS Y ORINOQUIA</td><td>210</td></tr><tr><td>PACIFICO</td><td>251</td></tr><tr><td>SANTANDERES</td><td>125</td></tr><tr><td>TOTALES</td><td>1652</td></tr></table> Fuente: semáforo EIP corte 30nov2022			
Monitoreo y ejecución alianzas 2021	Una vez realizada la visita de inducción a estas alianzas, se definieron las metas de monitoreo según financiación de recursos con esta vigencia. Para el cálculo de los monitoreos presupuestados a las 478 alianzas de la vigencia 2021, se multiplicó por 7 monitoreos teniendo en cuenta que los recursos asignados para la vigencia 2021 corresponde a esta cantidad de monitoreos (los 3 monitoreos restantes se pagarán con recursos del 2022) Con corte a 30 de septiembre de 2022, de los 3346 inicialmente presupuestados, el EIP en su semáforo de ejecución reporta 1130 monitoreos efectivamente pagados (incluyendo las visitas de inducción), por lo tanto, si no contamos las visitas de inducción que serían 478, podemos decir que se han realizado 652 monitoreos para un avance del 19%. Es importante anotar que el número de monitoreos realizados, por lo general en la práctica es superior al aquí reportado, lo que sucede es que, para efectos del reporte de avance de esta actividad, solo se tienen en cuenta los monitoreos efectivamente pagados. Hasta septiembre 2022 se habían realizado 1130 monitoreos, a noviembre van 1350. Es decir que entre octubre y noviembre 2022 se realizaron 220 monitoreos. <table><tr><th>REGIONAL</th><th>Alianzas FASE II Monitoreos POA 2021</th></tr><tr><td>AMAZONIA</td><td>158</td></tr><tr><td>CARIBE 1</td><td>154</td></tr><tr><td>CARIBE 2</td><td>171</td></tr><tr><td>CENTRAL</td><td>174</td></tr><tr><td>EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA</td><td>202</td></tr><tr><td>LLANOS Y ORINOQUIA</td><td>190</td></tr></table>	3346[7]	1350	40%

[7] Resultado del cálculo de 478 alianzas x 7 monitoreos con recursos de la vigencia 2021.

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	**FINAL**	**AVANCE X**	**FECHA:**	**26/diciembre /2022**
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

PACIFICO	193	
SANTANDERES	108	
TOTALES	**1350**	

Fuente: semáforo EIP corte 30nov2022

4. Incentivo modular

El avance de esta actividad se mide mediante el avance de las siguientes actividades:

Actividad	Descripción	Meta	Avance	% avance
Legalización Convenios	Los operadores regionales apoyaron la gestión para la suscripción de los Convenios de Alianza, y las enviaron firmados al EIP para su perfeccionamiento por la gerencia del Proyecto. - Contrato de Fiducia Mercantil, una vez recolectados los documentos correspondientes, el Operador Regional archivará una copia y enviará los originales a la Fiduciaria, diligenciará la lista de chequeo y la enviará firmada al EIP. A diciembre 31 de 2021, se habían legalizado 474 convenios, estaban pendientes 4 por tema documental. Esta actividad se encuentra cumplida.	478	478	100%
Constitución Patrimonios	Para la constitución de los patrimonios autónomos, los OP apoyaron la firma de los Contratos de Fiducia Mercantil y enviaron los originales a la Fiduciaria, diligenciaron la lista de chequeo y la enviaron firmada al EIP. Con corte a junio de 2022, la fiduciaria reporta en su informe *"Para POA 2021 se han suscrito 468 Contratos Fiduciarios de Patrimonios Autónomos en ejecución del rubro "Incentivos Modulares" de los convenios y alianzas recibidos por el MADR, y se tramitaron giros de recursos a 468 convenios de alianzas de los 468 contratos suscritos"*	478	478	100%
Giro Patrimonios	Una vez de cumplen los requisitos para legalización, el EIP emite autorización de giro del Incentivo Modular a Fiducia, para cada uno de los patrimonios autónomos. Con corte a junio de 2022, la fiduciaria reporta en su informe *"… se tramitaron giros de recursos a 460 convenios de alianza de los 468 suscritos"*	478	478	100%
Contratación Operadores Locales alianzas 2021	Esta actividad no tiene peso dentro del encargo dado que se realiza con recurso del Incentivo modular dentro de los patrimonios autónomos, no obstante, y considerando que para el inicio de la ejecución técnica de las alianzas es necesario que cuenten con el operador Local contratado, se realiza seguimiento a su contratación. Con corte a septiembre de 2022, y según la revisión realizada, se han contratado 478 de los 478. El último operador local contratado fue el de la alianza ASOGACER de la regional Caribe 2.	478	478	100%

Nota: un mayor detalle de estas actividades se encuentra en el excel de avance POAs

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	**FINAL**	**AVANCE X**	**FECHA:**	**26/diciembre /2022**
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

5. Estrategias

Para la ejecución de esta actividad, actualmente se tienen contempladas las siguientes actividades

<table>
<tr><th>Actividad</th><th>Descripción</th><th>Meta</th><th>Ejecutado</th><th>Avance</th></tr>
<tr><td>Legalización contrato proveedor</td><td>Para esta actividad se debe hacer 1. revisión grupo de contratación 25% 2. Publicación en secop 25% 3. Recepciones propuestas 25% 4. selección del proveedor y contratación 25% Como resultado de este proceso, el 6 de diciembre se realizó la contratación de la organización tiempos de paz y la función educativa para la equidad y el desarrollo rural FEEDR, las cuales tienen el mismo objeto contractual, pero prestan sus servicios a diferentes regionales del País
<table>
<tr><th>Tercero</th><th>Suscripción</th><th>Inicio</th><th>Terminación</th><th>Objeto del Contrato</th></tr>
<tr><td>ORGANIZACIÓN TIEMPOS DE PAZ</td><td>6/12/2021</td><td>14/12/2021</td><td>30/06/2022</td><td>Zona Norte (CARIBE 1, CARIBE 2 CAFETERO Y SANTANDERES</td></tr>
<tr><td>FUNDACIÓN EDUCATIVA PARA LA EQUIDAD Y EL DESARROLLO RURAL</td><td>6/12/2021</td><td>10/12/2021</td><td>30/06/2022</td><td>Zona Sur (AMAZONIA, CENTRA ORINOQUIA, PACIFICO).</td></tr>
</table></td><td>2 contratos</td><td>2 contratos</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>Ejecución estrategias contrato tiempos de paz</td><td>Para la ejecución de este contrato se realizaron 23 talleres así:
<table>
<tr><th>REGIONAL</th><th>ASISTENTES</th></tr>
<tr><td>Caribe 1</td><td>80</td></tr>
<tr><td>Caribe 2</td><td>175</td></tr>
<tr><td>Santanderes</td><td>66</td></tr>
<tr><td>Eje Cafetero</td><td>154</td></tr>
<tr><td>TOTAL</td><td>475</td></tr>
</table></td><td>5 estrategias</td><td>5 estrategias ejecutadas</td><td>100%</td></tr>
</table>

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	**FINAL**	**AVANCE X**	**FECHA:**	**26/diciembre /2022**
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

No.	Fecha	Departamentos
1	17/02/2022	CORDOBA/BOLIVAR
2	17/02/2022	NORT DESANTANDER
3	18/02/2022	SUCRE
4	19/02/2022	SANTANDER
5	19/02/2022	ATLANTICO
6	21/02/2022	ARMENIA
7	21/02/2022	MAGDALENA
8	22/02/2022	MAGDALENA
9	22/02/2022	GUAJIRA
10	22/02/2022	RISARALDA
11	23/02/2022	CALDAS
12	23/03/2022	LA JAGUA
13	23/03/2022	ANTIOQUIA
14	24/03/2022	CAERMEN DE BOLÍVAR
15	25/03/2022	SAI
16	21/06/2022	SABANALARGA
17	21/06/2022	LA PEÑA
18	21/06/2022	COCORNA
19	22/06/2022	BRILLANTE
20	22/06/2022	NUEVA GRANADA
21	24/06/2022	PIJIÑO DEL CARMEN
22	24/06/2022	EL GUAMAL
23	23/06/2022	CANDELARIA

Con fecha de 6 de septiembre de 2022, se encuentra certificación del director de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos, en la que se menciona que la *"organización tiempos de paz identificada con Nit 806.007.528-2, cumplió a entera satisfacción con el objeto del contrato de prestación de servicios No. 078-2022…" "una vez revisado el cumplimiento de todos los documentos y requisitos necesarios, es procedente continuar con el trámite del tercer y último pago correspondiente al 40% y se da el visto bueno por la suma de $486.566.090".*

Para este último pago en el paquete adjunto al informe del EIP, se observa la certificación del director de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos, factura electrónica de venta No. FVE No. 17, RUT, certificación bancaria de marzo 2022, planilla de seguridad social, certificación de pago de aportes a la seguridad social y parafiscales, cédula y tarjeta profesional de Wilson Florez, cédula de Carlos Vásquez,

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	FINAL	AVANCE X	FECHA:	26/diciembre /2022
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

	certificado de existencia y representación legal del 9 de agosto de 2022, informe de seguimiento EIP del 30 de julio de 2022 e informe final de supervisión del MADR del 23 de agosto de 2022 El campo es de todos Minagricultura ***EL SUSCRITO DIRECTOR DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y GENERACIÓN DE INGRESOS NICOLÁS PEÑA TENJO– Supervisor Contrato N° 078-2021*** ***CERTIFICA:*** Que, **ORGANIZACIÓN TIEMPOS DE PAZ** identificado con **NIT 806.007.528-2**, cumplió a entera satisfacción con el objeto del contrato de prestación de servicios No. **078-2021**, y teniendo en cuenta la CLAÚSULA SEGUNDA – VALOR Y FORMA DE PAGO y en especial con el punto 2.2. Forma de Pago: LA FIDUCIARIA como mandataria del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural pagará por concepto de honorarios un último pago, correspondiente al 40% del valor del contrato, una vez aprobado por parte del supervisor a la entrega a satisfacción de los siguientes productos: INFORME FINAL: El informe final debe dar cumplimiento con las obligaciones especificas de cada una de la estrategias, el cual va dirigido y entregado al Director de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos del MADR, a más tardar a los diez (10) días calendarios antes de finalización del contrato, el informe se presentará en español, debidamente firmado y empastado, en original y copia, y en medio magnético formado PDF y editable. De conformidad con lo anterior, una vez revisado el cumplimiento de todos los documentos y requisitos necesarios, es procedente continuar con el trámite del tercer y último pago correspondiente al 40% y se da el visto bueno por la suma de: **CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVENTA PESOS M/CTE. *($486.566.090).*** Dicho pago se genera con cargo al contrato fiduciario N° 20200530- FIDUAGRARIA S.A Se expide en Bogotá, a los seis (06) día del mes de septiembre de 2022 *NICOLÁS PEÑA TENJO* Aprobó: **Victor Raul Orozco Quintero** Apoyo a la Supervisión			
Ejecución estrategias contrato FEEDR	Para la ejecución de este contrato se realizaron 24 talleres así: **REGIONAL** / **ASISTENTES** Centro: 149 Llanos: 69 Pacífico: 202 Amazonía: 91 **TOTAL: 511**	5 estrategias	5 estrategias ejecutadas en su totalidad	100%

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	**FINAL**	**AVANCE X**	**FECHA:**	**26/diciembre /2022**
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

No.	Fecha	Departamentos
1	17/02/2022	CAQUETA
2	22/02/2022	BAJO PUTUMAYO
3	24/02/2022	CALI
4	24/02/2022	BOYACA
5	01/03/2022	TOLIMA
6	02/03/2022	HUILA
7	03/03/2022	META
8	03/03/2022	GUAVIARE
9	09/03/2022	CASANARE
10	22/03/2022	ALTO PUTUMAYO
11	23/03/2022	NARIÑO
12	18/04/2022	ARAUCA
13	19/04/2022	CUNDINAMARCA
14	20/04/2022	CAUCA
15	21/06/2022	HUILA - Alianza achira - san Agustín - asopriachigus
16	22/06/2022	Huila - Alianza panela - Isnos - asopropadi
17	23/06/2022	CAQUETA - Alianza leche bovino-paujil-agropaujil
18	24/06/2022	CAQUETA - Alianza cachama puerto rico asopiscirico
19	24/06/2022	CUNDINAMARCA - Alianza hortalizas - Choachí - asohorticultoras
20	25/06/2022	META - Alianza leche - macarena - asmucacd
21	25/06/2022	BOYACA - hortalizas - Pauna - asohofrup
22	28/06/2022	BOYACA - Alianza leche – Chiquinquirá - coocampo
23	28/06/2022	QUIBDO
24	29/06/2022	VALLE DEL CAUCA - Alianza plátano - bugalagrande - va

Adjunto al informe del EIP, se encuentra el informe final del contrato 079-2022 del 20 de junio de 2022, realizado por FEEDR, así mismo una factura electrónica No. FVE 33 de fecha 22sep22 para el pago final correspondiente al 40% del total del contrato suscrito.

El informe final del EIP es del 30 de julio de 2022 y cuenta con la firma de la Coordinadora Nacional PAAP, como conclusión menciona "*Por lo anteriormente manifestado, se considera procedente dar tramite al tercer y ultimo pago del 40% del valor del contrato, es decir, por la suma de QUINIENTOS DOCE MILLONES CIENTO ONCE MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS ON OCHENTA CENTAVOS M/CTE ($512.111.514.,80)*"

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	**FINAL**	**AVANCE X**	**FECHA:**	**26/diciembre /2022**
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

INFORME DE SEGUIMIENTO - EIP

	Coordinador General Proyecto	$ 48.244.549
	TOTAL	$ 1.280.278.787

Por otra parte, al cierre del presente informe, a continuación se detalla la ejecución de pagos y saldo del contrato correspondiente al tercer y último pago:

Concepto	Valores
Valor total del contrato	1.280.278.787
Menos primer pago del 35%	(448.097.575,45)
Menos segundo pago del 25%	(320.069.696,75)
Saldo Contrato (tercer y último pago del 40%)	**$ 512.111.514,80**

Por lo anteriormente manifestado, se considera procedente dar trámite al tercer y último pago del 40% del valor del contrato, es decir, por la suma de **QUINIENTOS DOCE MILLONES CIENTO ONCE MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS CON OCHENTA CENTAVOS M/CTE ($512.111.514,80).**

5. ANEXOS TERCER PAGO

5.1. Anexos Administrativos

5.1.1. FACTURA FVE-31
5.1.2. RUT Fundación
5.1.3. Certificación Bancaria Davivienda – Fundación
5.1.4. Certificado de aportes parafiscales, Tarjeta y certificado antecedentes del revisor fiscal.

5.2. Anexos técnicos.

5.2.1. Anexo 1. Bases actores de alianzas
5.2.2. Anexo 2. Bases de datos taller transferencia y competencia
5.2.3. Anexo 3. Correo electrónico 20 de junio – radicación informe final
5.2.4. Anexo 4. Oficio con radicado No 2022-313-047781-2 del 29 de julio de 2022
5.2.5. Anexo 5. Informe final Contrato 079 y memoria USB con anexos
5.2.6. Anexo 6. Archivo Excel cumplimiento de entregables y metas contrato 079-2011.

Elaboró: Rodrigo Buelvas Guerra – Contratista EIP	
Revisó: Loren Benavides Mantilla – Contratista EIP	
Revisó: Miriam Pantoja Otero – Coordinadora Nacional PAAP – Contratista EIP	

El informe final del supervisor de fecha 23 de agosto de 2022 firmado por el doctor Nicolas Peña Tenjo, concluye *"A la fecha el contratista FUNDACION EDUCATIVA PARA LA EQUIDAD Y EL DESARROLLO RURAL cumplió con lo establecido mediante la minuta del contrato 079-2021"*

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	FINAL	AVANCE X	FECHA:	26/diciembre /2022
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				



El campo es de todos Minagricultura

INFORME DE AVANCE O FINAL DE SUPERVISION TÉCNICA Y FINANCIERA

F11-PR-GPC-01
FECHA EDICIÓN 23-02-2021

CONVENIO O CONTRATO N.°:	Contrato de prestación de servicios 079-2021	FINAL: X	AVANCE:	FECHA:	23 de Agosto 2022
OBJETO:	Prestar los servicios al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en la gestión del Proyecto Apoyo a Alianzas Productivas -PAAP-, para fortalecer el nivel de conocimiento y competencias de las organizaciones productoras; implementar las estrategias Socio-empresarial, Ambiental , Financiera, Fortalecimiento Técnico Productivo y Agro-negocios e incidir en el mejoramiento de las condiciones productivas y competitivas de las alianzas productivas de la Zona Sur (AMAZONIA, CENTRAL, ORINOQUIA, PACIFICO)				
EJECUTOR O CONTRATISTA	FUNDACIÓN EDUCATIVA PARA LA EQUIDAD Y EL DESARROLLO RURAL				

	Revisaría Fiscal FEEDR - Diciembre 2021 a Julio 2022	$ 32.000.000
	Coordinador General Proyecto	$ 48.244.549
	TOTAL	$ 1.268.278.787

CONCLUSIONES

A la fecha el contratista FUNDACIÓN EDUCATIVA PARA LA EQUIDAD Y EL DESARROLLO RURAL cumplió con lo establecido mediante la minuta del contrato 079-2021.

Revisados los soportes presentados por la FUNDACIÓN EDUCATIVA PARA LA EQUIDAD Y EL DESARROLLO RURAL, tanto técnicos como administrativos para el tercer desembolso correspondiente al 40% del presente contrato por valor de **QUINIENTOS DOCE MILLONES CIENTO ONCE MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS CON OCHENTA CENTAVOS M/CTE ($512.111.514,80)**, se recibe a satisfacción la información y se envía para los trámites correspondientes.

Se anexa memoria USB radicada en este Ministerio con la información soporte.

En constancia se firma a los 24 días del mes de agosto de 2022.

NICOLAS PEÑA TENJO
Supervisor del contrato.

Reviso. Yure Abdel Pinzon.

Elaboró. Victor Raul Orozco Quintero. Apoyo a la Supervision

Anexo al informe del supervisor También se encuentra certificación de cumplimiento del 22 de septiembre de 2022, pero no está firmada.

El primero de octubre de 2022, se realizó el pago del último pago a FEEDR en cumplimiento de sus actividades.

6. Contratación EIP

Actividad	Descripción	Meta	Ejecutado	Avance
Divulgación convocatoria	La convocatoria fase II para recepción de perfiles fue programada inicialmente del 24 de octubre al 23 de diciembre/2020. Fue ampliada por primera vez hasta el 22 de enero de 2021 mediante aprobación de la CIN No. 73, y ampliada por segunda vez hasta el 26 de febrero de 2021 mediante aprobación de la CIN 74 realizada el 19 de enero de 2021. Esta convocatoria pretendía financiar 559 perfiles para la vigencia 2021, no obstante, se preseleccionaron 598 perfiles.	1	1	100%

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	FINAL	AVANCE X	FECHA:	26/diciembre /2022
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

	Las socializaciones se hicieron de igual forma a la primera fase de la convocatoria: a través de reuniones virtuales por regional a las que asistieron un total de 1386 personas. Estas reuniones se realizaron con los interesados como asociaciones, secretarias de agricultura, etc. Se realizó publicación en la página web del MADR link https://www.minagricultura.gov.co/tramites-servicios/desarrollo-rural/Paginas/Proyecto-apoyo-a-alianzas-productivas-PAAP-.aspx			
Cierre convocatoria	La convocatoria se cerró el 22 de enero de 2021, aunque inicialmente está programada par cerra el 23 de diciembre de 2020. Se realizó publicación en la página web del MADR link https://www.minagricultura.gov.co/tramites-servicios/desarrollo-rural/Paginas/Proyecto-apoyo-a-alianzas-productivas-PAAP-.aspx	1	1	100%
Acompañamiento transversal al PAAP	El EIP como instancia técnica del proyecto realiza el acompañamiento transversal a todas las actividades que se realizan en el proyecto Alianzas. Para este equipo de profesionales, se realizaron 57 contratos de los cuales: el contrato No. 13 correspondiente a Lesly Angelica Reyes fue terminado anticipadamente por solicitud de la contratista y 4 de ellos terminaron en agosto 2021 y se volvieron a contratar a las mismas personas, Así mismo, se realizaron 9 prorrogas de contratos que vencían el 30 de noviembre, extendiéndolos hasta el 20 de diciembre de 2021, es decir que, el EIP cóntó con 52 personas contratadas hasta finales de diciembre de 2021.	12 meses	12 meses	100%

7. Sistema de monitoreo y seguimiento

Actividad	Descripción	Meta	Ejecutado	Avance
Desarrollo nuevo sistema de seguimiento y monitoreo	Para la ejecución de esta actividad, desde febrero de 2021 hasta agosto 2021 se contrataron dos ingenieros de sistemas, a los cuales una vez se les termino el contrato en agosto, se contrataron nuevamente hasta diciembre de 2021. Así mismo, desde junio se contrató una persona adicional, Dony Ordonez, la cual apoyó esta	7[8] modulos	7 modulos	100%

[8] Son ocho módulos en total pero el octavo modulo se desarrollara en el 2022

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	FINAL	AVANCE X	FECHA:	26/diciembre /2022
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

<table>
<tr>
<td></td>
<td>actividad como parte del EIP. El objetivo de esta actividad es desarrollar un nuevo sistema de seguimiento y monitoreo para las alianzas, que este acorde a las necesidades actuales del proyecto con las nuevas convocatorias y a los requerimientos permanentes de información de los diferentes estamentos y áreas del Ministerio, dado que el sistema existente de monitoreo y seguimiento no cumple con los requerimientos actuales de información. Para esta actividad se debe hacer el desarrollo del módulo (70%) y posteriormente la producción en TICS (30%)
<table>
<tr><th>No. Contrato</th><th>Tercero</th><th>Fecha de suscripción</th><th>Fecha de Inicio</th><th>Fecha Te in</th></tr>
<tr><td>022</td><td>DANNY ALEXANDER DURAN GOMEZ</td><td>29/1/21</td><td>2/02/21</td><td>2/(</td></tr>
<tr><td>023</td><td>HUGO ARMANDO SUAREZ LEON</td><td>29/1/21</td><td>2/02/21</td><td>2/(</td></tr>
<tr><td>059</td><td>DONY ARBEY ORDOÑEZ MONCAYO</td><td>22/06/21</td><td>23/06/21</td><td>30/</td></tr>
<tr><td>064</td><td>DANNY ALEXANDER DURAN GOMEZ</td><td>3/08/21</td><td>4/08/21</td><td>31/</td></tr>
<tr><td>065</td><td>HUGO ARMANDO SUAREZ LEON</td><td>3/08/21</td><td>4/08/21</td><td>31/</td></tr>
<tr><td>073</td><td>DONY ARBEY ORDOÑEZ MONCAYO</td><td>30/09/21</td><td></td><td>31/</td></tr>
</table>
</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Implementación nuevo sistema de seguimiento y monitoreo</td>
<td>Para esta actividad se contrató a la empresa Conexión.
<table>
<tr><th>Tercero</th><th>suscripción</th><th>Inicio</th><th>Terminación</th></tr>
<tr><td>CONEXIÓN INGENIERIA Y CONSULTORÍA SAS</td><td>3/12/2021</td><td>10/12/2021</td><td>21/01/2022</td></tr>
</table>
El EIP informa que esta actividad está al 100%, adjuntando como soporte las cuentas de cobro de los 3 pagos realizados a la empresa conexión los cuales cuentan con certificación del supervisor para pago. En el tercer pago correspondientes al periodo del 16 de enero al 21 de enero de 2022, se observa la descripción de la gestión adelantado para cada una de las obligaciones específicas y se indica que los anexos pueden ser verificados en el link: https://minagriculturaco-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/viviam_medina_minagricultura_gov_co/Documents/Alianzas/DOCUMENTOS SOPORTES CUENTA DE COBRO -FIDUAGRARIA/CONTRATACI%C3%93N DERIVADA/CTO 077-2021 -CONEXION INGENIERIA/2 Entregables?csf=1&web=1&e=wEPBGp, sin embargo al intentar abrir el link se informa que no se puede acceder a este sitio web.</td>
<td>7 módulos</td>
<td>7 módulos</td>
<td>100%</td>
</tr>
</table>

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	FINAL	AVANCE X	FECHA:	26/diciembre /2022
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

	Los 7 módulos fueron desarrollados y se encuentran en ambiente de producción. Actualmente se está realizando la migración de la información del viejo sistema al nuevo y una vez termine esta actividad estos módulos podrán entrar en funcionamiento. Considerando que se cuenta con los tres pagos certificados por el supervisor del contrato como cumplimiento de actividades se entiende por ejecutada.			

8. Costos fiduciarios:

El avance de esta actividad se considera de tipo financiero ya que su ejecución depende de lo efectivamente pagado con respecto a lo asignado a este rubro.

Nota: en la parte financiera de los informes de supervisión presentados se podrán tener más detalles.

9. Comisiones EIP – Interventorías – Otros – TQTS:

El avance de esta actividad se considera de tipo financiero ya que su ejecución depende de lo efectivamente pagado con respecto a lo asignado a este rubro.

Nota: en la parte financiera de los informes de supervisión presentados se podrán tener más detalles.

10. Materiales y suministros

Para la ejecución de esta actividad, actualmente se tienen contempladas las siguientes actividades

Actividad	Descripción	Meta	Ejecutado	Avance
Legalización contrato proveedor	Para esta actividad se debe 1. revisión grupo de contratación 25% 2. Publicación en secop 25% 3. Recepción propuestas 25% 4. selección del proveedor y contratación 25% Para la ejecución de esta actividad finalmente se hicieron dos contrataciones, la orden de compra No. 78021 y el contrato de prestación de servicios 76 de 2021, según lo que se describe a continuación:	2 contratos	2 contratos	100%

No. Contrato	Tercero	suscripción	Inicio	Terminación
OC 78021	VENEPLAST LTDA	20/10/2021	26/10/2021	30/11/2021
076	TELECAFE LTDA	21/11/2021	02/12/2021	31/05/2022

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	FINAL	AVANCE X	FECHA:	26/diciembre /2022
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

	<table><tr><th>Tercero</th><th>Objeto del Contrato</th></tr><tr><td>P.J.: VENEPLAST LTDA R.L. JAIME ORLANDO PATIÑO MARTINEZ</td><td>FIDUAGRARIA S.A., actúa como mandataria del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, derivado del Contrato de Encargo Fiduciario de Administración y Pagos No. 20200530 para la Adquisición de productos derivados del papel, cartón y corrugado al amparo del Acuerdo Marco en desarrollo del Proyecto Apoyo a Alianzas Productivas de la Dirección de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, con cargo a los recursos administrados por FIDUAGRARIA.</td></tr><tr><td>P.J. : SOCIEDAD DE TELEVISION DE CALDAS RISARALDA Y QUINDIO LTDA. - TELECAFE LTDA R.L. RAMIREZ LEON MARIA TERESA</td><td>Prestar el servicio de operación logística integral para la realización de eventos de socialización y divulgación del Proyecto Apoyo Alianzas Productivas - PAAP a nivel nacional según lo requiera el Equipo Implementador del Proyecto.</td></tr></table>			
Entrega de materiales y suministros al MADR	La empresa Veneplast entregó los elementos al EIP el 19 de noviembre de 2021 y terminó su plazo de ejecución el 31 de diciembre de 2021. Los elementos comprados y entregados fueron: <table><tr><th>Línea</th><th>CDP</th><th>Descripción</th><th>Cant.</th><th>Unidad</th><th>Precio</th><th>Total</th></tr><tr><td>1</td><td>46720</td><td>dpc01--2-Block amarillo rayado</td><td>20.0</td><td>Unidad</td><td>1.875,00</td><td>37.500,00</td></tr><tr><td>2</td><td>46720</td><td>dpc01--56-Sobre de manila extra oficio paquete x 100</td><td>4</td><td>Paquete x 100</td><td>14.537,00</td><td>58.148,00</td></tr><tr><td>3</td><td>46720</td><td>dpc01--23-Carpeta presentación carta</td><td>100.0</td><td>Unidad</td><td>324,00</td><td>32.400,00</td></tr><tr><td>4</td><td>46720</td><td>dpc01--25-Carpeta tipo 4 aletas en cartulina blanca desacidificada</td><td>2000.0</td><td>Unidad</td><td>1.129,00</td><td>2.258.000,00</td></tr><tr><td>5</td><td>46720</td><td>dpc01--IVA</td><td>1.0</td><td>Unidad</td><td>453.349,12</td><td>453.349,12</td></tr></table> **2.839.397,12** COP Con la entrega de los elementos se dio por ejecutada la orden de compra y cumplidas sus actividades. El contrato con Telecafe tenía fecha de vencimiento inicial el 31 de mayo de 2022, sin embargo, se realizó otro si No. 2 extendiendo el plazo hasta el 30 de noviembre de 2022 y posteriormente otro si No. 3 extendiendo el plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2022[9], por lo tanto, este contrato actualmente se encuentra en ejecución. Telecafé ha realizado apoyo logístico en los siguientes eventos regionales 1. Arauca – 16 enero 2022 2. Repelón (2 eventos) – 21 de enero de 2022 3. Rionegro 3 y 4 de marzo de 2022 4. Bogotá – 7 y 8 de abril de 2022 5. Pueblo bello – 6 de abril de 2022 6. Montería – 4 y 5 de junio de 2022 7. Yopal – 9 y 10 de junio de 2022 8. Arauca – 14 y 15 d junio de 2022 9. Bogotá – 15 de junio de 2022 10. Medellín – 17 de junio de 2022 11. Villavicencio – 23 de junio de 2022 12. Manizales – 24 de junio de 2022	2 entregas	1 entrega	65,86%

[9] El otro si No. 3 de este contrato con Telecafe, correspondiente a prorroga y adición, fue realizado con recursos de la vigencia 2022, por lo tanto, las actividades que se realicen en diciembre 2022 corresponden al POA 2022

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	FINAL	AVANCE X	FECHA:	26/diciembre /2022
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

	13. Cali – 24 de junio de 2022 14. Quibdó – 29 de junio de 2022 15. Villagarzon – 30 de junio y 1 de julio 16. Bogotá – del 5 al 7 de julio 17. Bahía solano – 18 de julio de 2022 18. Camisas - 29 de julio de 2022 19. Barranquilla - 29 de julio de 2022 El avance técnico esta cumplido debido a que ya se desarrollaron las actividades, no obstante, el EIP menciona en su informe que debido a que los avances se están calculando contra pagos se calcula un avance técnico del 65,86%.			

Avance POA 2022

I. PREPARACIÓN ALIANZAS PRODUCTIVAS - PREINVERSIÓN

Este es el primer componente del POA y lo realizan las OGR contratadas desde abril de 2021, las cuales tenían fecha inicial de terminación de los contratos hasta el 31 de julio de 2022, sin embargo, +durante el mes de abril de 2022, se realizó otro si modificatorio a los contratos de las OGR.

1. Adicionando el valor del contrato para equipo base, verificación de perfiles fase 3, estructuración de preinversiones fase 3 y monitoreo de alianzas 2021 y 2022
2. Para MONITOREO ADICIONAL DE ALIANZAS FASE I: *"Con el fin de verificar el avance de las alianzas de la Fase 1, se amplía el horizonte de las actividades de seguimiento y monitoreo en cuatro (4) meses más para las alianzas de dicha Fase que se encuentran a la firma de este otrosí, vigentes y en ejecución. Contra informe recibido a satisfacción de cumplimiento de actividades de monitoreo por parte del supervisor del contrato. Todos los anteriores pagos se harán previa certificación de cumplimiento suscrita por el supervisor del contrato. Para el monitoreo adicional de alianzas 2021, se aplicarán los mismos términos y condiciones señalados, en el numeral 4 - Monitoreo de alianzas 2021 y 2022, anterior."*
3. Prorrogando los contratos hasta el 31 de diciembre de 2022

1. **Apertura de registro y verificación de perfiles:**

Actividad	Descripción	Meta	Ejecutado	Avance
Verificación de Perfiles 2022	Como se dijo antes la actividad de verificación de perfiles es realizada por los ocho operadores regionales contratados Prodesarrollo, semillas de los andes, Corpoagro, fundación Star Cop humanity, Funproscom, Funtecol, Grupo IS Colombia SAS Red vital. El proceso de verificación de perfiles inició una vez las OR recibieron el listado de perfiles para verificación y evaluación. Este listado con un total de 443 perfiles fue publicado en la	443	443	100%

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	**FINAL**	**AVANCE X**	**FECHA:**	**26/diciembre /2022**
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

	pagina web del ministerio link https://www.minagricultura.gov.co/tramites-servicios/desarrollo-rural/Documents/Publicaci%c3%b3n%20resultados%20evaluaci%c3%b3n%20y%20verificaci%c3%b3n-2022.pdf Para esta verificación, las OR registraron en la "matriz de calificación" proporcionada por el EIP, los resultados de la evaluación, con la verificación realizada a cada uno de los perfiles, teniendo como principal insumo la visita a campo para verificar las condiciones de la alianza y la viabilidad de los componentes. En esta matriz se dio una calificación a los perfiles de 1 a 100 los cuales serán presentados ante las comisiones intersectoriales y los que tuvieron puntaje mayor o igual a 75 puntos pueden ser susceptibles de pasar a la siguiente etapa de preinversión. De este proceso se obtienen la matriz de calificación y listado de asistencia y/o actas de reunión realizadas en la visita a campo, los cuales envía al EIP cada uno de los operadores regionales Con corte a septiembre de 2022 el EIP reporta en el Excel un avance del 100% de esta actividad.			
Presentación de resultados de perfiles 2022 ante la Comisión Intersectorial	Los 443 perfiles verificados por las OR fueron presentados ante las comisiones intersectoriales regionales y nacional con el fin de que los que superaran el puntaje requerido igual a superior a 75 puntos puedan ser aprobados para pasar a etapa de preinversión. Entre el 13 y el 15 de junio de 2022, se realizaron 8 CIR y el 16 de junio de 2022 se realizó la CIN No. 83 en la cual se presentaron los resultados de la evaluación y calificación de perfiles. Como resultado de estas comisiones, se recibieron 8 actas de las Comisiones Intersectoriales Regionales CIR y el acta de la Comisión Intersectorial Nacional CIN No. 83, en las que se presentaron los resultados de la verificación de los 443 perfiles, dando como resultado la aprobación de 354 perfiles para pasar a etapa de preinversion y 8 en espera que podrán ser incluidas en caso de que alguno de los 354 perfiles aprobados presente algún inconveniente. Con corte a septiembre de 2022 se reporta en el Excel un avance del 100% de esta actividad.	443	443	100%

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	FINAL	AVANCE X	FECHA:	26/diciembre /2022
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

Considerando que esta actividad fue prerrequisito para la solicitud del séptimo desembolso, el detalle del resultado de la revisión de los soportes se encuentra ampliamente descrito en el informe de séptimo desembolso.

2. **Preinversiones:**

Actividad	Descripción	Meta	Ejecutado	Avance
Estructuración Preinversiones 2022	Una vez presentados y aprobados los perfiles ante las comisiones intersectoriales, se inicia la estructuración de preinversiones, la cual en este caso es prerrequisito para el octavo desembolso. Esta actividad se realizó entre junio, julio, agosto y septiembre, y estuvo a cargo de los operadores regionales, quienes realizaron las preinversiones que fueron presentadas en las CIRs y CIN según lo que se informa en el siguiente punto. En https://www.minagricultura.gov.co/tramites-servicios/desarrollo-rural/Documents/Resultados%20Convocatoria/10-12-2022%20Resultados%20Preinversi%c3%b3n%20Alianzas%20para%20la%20Vida%20Fase%20III.pdf se publicó documento de 9 hojas en el que se encuentra el listado de las alianzas que pasaron esta etapa el cual inicia así: *"El Viceministerio de Desarrollo Rural, como resultado de la convocatoria "Alianzas para la Vida Fase III", publicada el 26 de enero del 2022 y con fecha de cierre del 18 de marzo del 2022, da a conocer los resultados de las preinversiones que fueron presentadas ante las Comisiones Intersectoriales Nacionales y Regionales de acuerdo con los procedimientos establecidos en los TDR. Los proyectos aprobados como "VIABLE" formarán parte del Registro de Alianzas, el cual es susceptible de obtener cofinanciación. Nota: La inclusión en el Registro de Alianzas no implica obligatoriedad, ni compromiso alguno para el MADR de asignar recursos a cada una de las alianzas que a él pertenecen, ni genera derecho a recibir apoyos económicos para quienes hayan presentado la propuesta"*  RESULTADOS CONVOCATORIA ALIANZAS PARA LA VIDA FASE III Nota: se seleccionaron 354 proyectos para preinversion, pero había 8 en espera en caso de inviabilidades tempranas, lo que efectivamente sucedió. Como consecuencia se asignó un perfil más para la regional Santanderes para un total de 355 estudios de preinversion realizados.	355	355	100%

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	FINAL	AVANCE X	FECHA:	26/diciembre /2022
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

Presentación de resultados de preinversiones 2022 ante la Comisión Intersectorial	Una vez se realizaron las preinversiones por los operadores regionales, se procede a presentarlas a las comisiones intersectoriales. De acuerdo a la revisión realizada a las actas Estas comisiones se realizaron durante el mes de septiembre y octubre de 2022 con el objetivo de *"Presentar los resultados de los estudios de pre inversión, para aprobar su ingreso al Registro Nacional del proyecto de Alianzas productivas y ser susceptibles de cofinanciación por parte de Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural" Se realizó una CIN el 3 de octubre y se realizaron 8 CIRs, cada una en una regional en las siguientes fechas.* REGIÓN / Mes / Día AMAZONIA septiembre 14 CARIBE 1 septiembre 20 CARIBE 2 septiembre 22 CENTRAL septiembre 30 CENTRAL octubre 10 EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA octubre 3 LLANOS Y ORINOQUIA octubre 4 PACIFICO octubre 4 SANTANDERES octubre 7 Como resultado de estas comisiones, se aprobaron un total de 312 preinversiones (132 en CIN y 180 en CIR) y 43 preinversiones no aprobadas (14 en CIN y 29 en CIR), por ser inviables o por desistimientos. REGIÓN / CIN / CIN NO APROBADO / CIR / CIR NO APROBADO AMAZONIA 15 19 2 CARIBE 1 20 26 2 CARIBE 2 20 3 24 9 CENTRAL 19 5 30 4 EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA 13 2 21 LLANOS Y ORINOQUIA 12 3 16 6 PACIFICO 21 1 31 1 SANTANDERES 12 13 5 **Total 132 14 180 29**	355	355	100%

3. Seguimiento y monitoreo:

Esta actividad contempla el seguimiento y monitoreo de las alianzas financiadas con recursos 2020, 2021 y 2022. Con recursos de la vigencia 2022. El avance de esta actividad se mide mediante el avance de las siguientes actividades:

Actividad	Descripción	Meta	Avance	Avance

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	FINAL	AVANCE X	FECHA:	26/diciembre /2022
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

Visitas de inducción alianzas 2022	Las visitas de inducción son la primera actividad de seguimiento y monitoreo. Con corte a noviembre 2022 el EIP reporta en el Excel un avance del 0% de esta actividad. Esta actividad aun no inicia.	478 visitas	0	0%
Monitoreo y ejecución alianzas 2021	Con corte a noviembre de 2022 el EIP reporta en el Excel (semáforo) un avance del 0% de esta actividad. Se recuerda que sí se está haciendo seguimiento y monitoreo a las alianzas 2021, pero con recursos del POA 2021, por lo tanto, aún no se han afectado recursos del POA 2022.	1434 monitoreos	0	0%
Monitoreo y ejecución alianzas 2020	Con corte a noviembre 2022 el EIP reporta en el Excel un avance del 26% de esta actividad. Recordemos que a las alianzas 2020 se les ha realizado seguimiento y monitoreo con recursos de otras vigencias. Los monitoreos que se reporten aquí se refieren a los de la vigencia 2022. Para la realización de esta actividad se realizó otro si modificatorio a los contratos de las OR así *"CLAUSULA SEXTA: Se adiciona el número 5. MONITOREO ADICIONAL DE ALIANZAS FASE I al numeral 2.2 FORMA DE PAGO, el cual quedará de la siguiente forma:5. MONITOREO ADICIONAL DE ALIANZAS FASE I: Con el fin de verificar el avance de las alianzas de la Fase 1, se amplía el horizonte de las actividades de seguimiento y monitoreo en cuatro (4) meses más para las alianzas de dicha Fase que se encuentran a la firma de este otrosí, vigentes y en ejecución. Contra informe recibido a satisfacción de cumplimiento de actividades de monitoreo por parte del supervisor del contrato. Todos los anteriores pagos se harán previa certificación de cumplimiento suscrita por el supervisor del contrato. Para el monitoreo adicional de alianzas 2021, se aplicarán los mismos términos y condiciones señalados, en el numeral 4 - Monitoreo de alianzas 2021 y 2022, anterior"* Para estas alianzas se han realizado un total de 274 monitoreos distribuidos por cada regional, según se observa a continuación. **REGIONAL** / **Alianzas FASE I POA 2022** **AMAZONIA** 59 **CARIBE 1** 19 **CARIBE 2** 11 **CENTRAL** 26 **EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA** 65 **LLANOS Y ORINOQUIA** 44 **PACIFICO** 19 **SANTANDERES** 31 **TOTALES** **274** Por lo tanto, el avance de esta actividad es de un 40%	680	274	40%

Para esta actividad, se contrataron quince profesionales para apoyar y acompañar los procesos de formulación de perfiles de la convocatoria Fase III, realizar actividades de seguimiento a los OR, y validar la información reportada

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	FINAL	AVANCE X	FECHA:	26/diciembre /2022
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	FIDUAGRARIA S.A.				

en el desarrollo de la recepción de perfiles. Para estos profesionales, a septiembre de 2022, el avance financiero estaba en 59% y a corte 30 de noviembre es 75%, es decir que entre octubre y noviembre 2022 se avanzó un 16%. El avance financiero se presenta a detalle en la parte financiera de este informe:

TIPO	BENEFICIARIO	DPTO	V/R CONTRATO SEGUIMIENTO Y MONITOREC	V/R COBRADO SEGUIMIENTO Y MONITOREO	V/R POR COBRAR SEGUIMIENTO Y MONITOREO
CONTRATO	WILLIAM THOMASS LEONES	CESAR	4.800.000	$ 1.200.000	$ 3.600.000
CONTRATO	MANUEL ANTONIO ANDRADE POTES	MAGDALENA	4.800.000	$ 0	$ 4.800.000
CONTRATO	HENRY ALVIS ZABALA	TOLIMA	4.800.000	$ 0	$ 4.800.000
CONTRATO	JULIANA ANDREA DELGADO ERASO	NARIÑO	6.000.000	$ 6.000.000	$ 0
CONTRATO	CARLOS ANDRES PEREZ ALFONSO	VICHADA	6.000.000	$ 6.000.000	$ 0
CONTRATO	EDWIN ARTURO GUERRERO HERNANDEZ	BOYACÁ	7.200.000	$ 4.800.000	$ 2.400.000
CONTRATO	ANA LUISA MOLINA MEZA	BOLIVAR	8.400.000	$ 3.600.000	$ 4.800.000
CONTRATO	KAREN PATRICIA NAVARRO GOMEZ	LA GUAJIRA	8.400.000	$ 8.400.000	$ 0
CONTRATO	RODOLFO RENGIFO CEDIDO A JAIR PALOMEQUE	CHOCÓ	8.400.000	$ 8.400.000	$ 0
CONTRATO	JORGE HUMBERTO MENDEZ CHACON	CAUCA	8.400.000	$ 8.400.000	$ 0
CONTRATO	JAVIER ERNESTO NIÑO GOMEZ	SANTANDER	8.400.000	$ 8.400.000	$ 0
CONTRATO	ANTONIO ADAT MERCADO BARBOSA	CORDOBA	8.400.000	$ 8.400.000	$ 0
CONTRATO	LISSETTE PATRICIA GUEVARA RIAÑO	SUCRE	8.400.000	$ 8.400.000	$ 0
CONTRATO	HENRY VALENCIA SALAMANCA	CASANARE	12.000.000	$ 12.000.000	$ 0
CONTRATO	JORGE ALEJANDRO LEÓN MENDOZA	MONITOREO	36.000.000	$ 0	$ 36.000.000
ADICIÓN	ANA LUISA MOLINA MEZA	ATLÁNTICO	3.600.000	$ 0	$ 3.600.000
ADICIÓN	MANUEL ANTONIO ANDRADE POTES	ATLÁNTICO	2.400.000	$ 0	$ 2.400.000
ADICIÓN	LISSETTE PATRICIA GUEVARA RIAÑO	SUCRE	3.600.000	$ 2.400.000	$ 1.200.000
ADICIÓN	JAVIER ERNESTO NIÑO GOMEZ	SANTANDER	3.600.000	$ 3.600.000	$ 0
REINTEGRO	JORGE ALEJANDRO LEÓN MENDOZA		-33.600.000	$ 0	-$ 33.600.000
	TOTALES CONTRATISTAS		$ 120.000.000,00	$ 90.000.000,00	$ 30.000.000,00
	AVANCE FINANCIERO		75%		

Fuente: informe EIP

4. Incentivo modular:

El avance de esta actividad se mide mediante el avance de las siguientes actividades, las cuales aún no inician dado que la convocatoria fase tres aun no llega a esta etapa:

Actividad	Descripción	Meta	Avance	% avance
Legalización Convenios	El convenio de alianzas es un documento técnico que describe los compromisos de los actores que lo suscriben y describe las actividades que realizaran en el proyecto. Por lo general es suscrito por la asociación, el aliado comercial y el MADR Con corte a noviembre 2022 el EIP reporta en el Excel un avance del 0% de esta actividad. No obstante, se informa que los 312 proyectos viables de la fase III ya fueron incluidos en el registro nacional de alianzas para ser susceptibles de cofinanciación. Adicional a estos 312, el PA el PAAP cuenta con 7 proyectos en el registro nacional de alianzas por un valor de susceptibles de cofinanciación, por lo tanto, es posible que se puedan cofinanciar 319 alianzas que	319	0	0%

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	FINAL	AVANCE X	FECHA:	26/diciembre /2022
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

	beneficiarían a aproximadamente 12.180 beneficiarios. Este número puede variar teniendo en cuenta las inviabilidades tempranas. En estos momentos se está trabajando en la elaboración de los convenios, y actualmente se cuentan con 167 convenios firmados por las asociaciones y los cofinanciadores los cuales se encuentran en revisión del MADR para la firma correspondiente y poder ser enviados a fiducia para continuar el trámite y constitución del patrimonio.			
Constitución Patrimonios	Para esta actividad, el MADR enviará a la fiducia los convenios de alianza legalizados junto con las solicitudes de vinculación de las asociaciones para proceder a la constitución de los respectivos patrimonios autónomos. En este proceso la fiduciaria realiza la aprobación de vinculación de las asociaciones al área de contratación para posteriormente remitir las minutas de los contratos a las asociaciones para la firma del representante legal y la expedición de la póliza de cumplimiento. El contrato firmado debe será enviado a fiducia y la póliza expedida al EIP dar el aval por parte del MADR. Con el contrato de fiducia mercantil firmado por el representante legal de la asociación, la fiduciaria iniciara el proceso de registro de la asociación ante la Superintendencia Financiera para continuar con la parametrización contable y financiera de la alianza y así proceder al giro del IM, el cual debe estar aprobado en la visita de inducción. Con corte a noviembre 2022 el EIP reporta en el Excel un avance del 0% de esta actividad. Esta actividad aun no inicia.	312	0	0%
Giro Patrimonios	Con corte a noviembre 2022 el EIP reporta en el Excel un avance del 0% de esta actividad. Esta actividad aun no inicia.	319	0	0%
Contratación Operadores Locales alianzas 2022	Con corte a noviembre 2022 el EIP reporta en el Excel un avance del 0% de esta actividad. Esta actividad aun no inicia.	319	0	0%

5. **Estrategias:**

En el acta de CIN No. 82 realizada el 31 de mayo de 2022, dice "*se reduce $1.200.000.000 del rubro 2.1.2 Estrategias – Componente Ejecución de Alianzas y se traslada al rubro 2.1.1 Incentivo Modular del mismo componente, para legalizar más alianzas productivas en la vigencia 2022, actualmente en el registro nacional de alianzas se encuentran 7 proyectos susceptibles de cofinanciación*", por lo tanto, todos los recursos se trasladaron a otro rubro y ya esta actividad no se ejecutará.

6. Contratación EIP:

Actividad	Descripción	Meta	realizado	Avance

El campo es de todos Minagricultura	**FORMATO**	VERSIÓN 4
		F11-PR-GPC-01
	INFORME DE AVANCE O FINAL DE SUPERVISION TÉCNICA Y FINANCIERA	FECHA EDICIÓN 23-02-2021

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	**FINAL**	**AVANCE X**	**FECHA:**	**26/diciembre /2022**
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

Divulgación Convocatoria	La convocatoria para recepción de perfiles "Alianzas para la Vida Fase III", publicada el 26 de enero del 2022 y con fecha de cierre del 18 de marzo del 2022, Esta convocatoria pretende cofinanciar 272 perfiles para la vigencia 2022, no obstante, todo dependerá del presupuesto de los IM de las alianzas seleccionadas. Esta convocatoria se divulgo de igual forma a la primera y segunda fase de la convocatoria. Se realizaron mesas técnicas con asociaciones y demás interesados. Se realizó publicación en la página web del MADR link https://www.minagricultura.gov.co/tramites-servicios/desarrollo-rural/Paginas/Proyecto-apoyo-a-alianzas-productivas-PAAP-.aspx  Objetivo Población Beneficiaria El Proyecto Apoyo a Alianzas Productivas - PAAP es un instrumento del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural que vincula a pequeños productores rurales con los mercados a través de un esquema de agronegocio con un aliado comercial formal, con una propuesta productiva rentable, sostenible y competitiva, buscando fortalecer el eslabón más débil de la cadena: La comercialización. El Proyecto aprovecha el acceso que tienen los pequeños productores rurales a los factores de producción como lo es la tierra y su capacidad de trabajo, potenciando su utilización y complementando la capacidad de inversión mediante el apoyo directo de iniciativas rentables con un aporte entregado por el Ministerio, recurso denominado Incentivo Modular. YA SE ENCUENTRA DISPONIBLE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA (TdR) PARA LA CONVOCATORIA ALIANZAS PARA LA VIDA FASE III (2022): Click Aquí. (convocatoria ampliada- ver I NOTAS ACLARATORIAS A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA FASE III-2022) Click Aquí. ESTADO CERRADA Ya se encuentran los resultados de la Convocatoria Fase III - 2022 Click Aquí.	1	1	100%
Cierre Convocatoria	La convocatoria se cerró el 18 de marzo de 2022, Los resultados de los perfiles a verificar , se publicaron en la página web del MADR link https://www.minagricultura.gov.co/tramites-servicios/desarrollo-rural/Documents/Publicaci%c3%b3n%20resultados%20evaluaci%c3%b3n%20y%20verificaci%c3%b3n-2022.pdf Estos resultados se lograron dado que una vez se realiza el cierre de la convocatoria, se realizan los siguientes pasos: Acta 1: Contiene el resultado del cierre de registro, es decir el número de perfiles allegados al cierre de la convocatoria Acta 2: contiene verificación de cumplimiento de requisitos de elegibilidad, basados en los especificado en los términos de referencia Acta 3 priorización de perfiles que cumplieron requisitos de elegibilidad Con la priorización de los perfiles de las actas No. 3 se realiza la asignación de evaluación de perfiles en la que se listan los perfiles priorizados para la etapa de evaluación y verificación que realizan las OR.	1	1	100%

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	FINAL	AVANCE X	FECHA:	26/diciembre /2022
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

	Se revisaron las actas 1, 2 y 3 compartidas mediante drive del 12 de mayo de 2022. El resultado de la revisión se presentará a continuación			
Acompañamiento transversal al PAAP	El EIP como instancia técnica del proyecto realiza el acompañamiento transversal a todas las actividades que se realizan en el proyecto Alianzas. El EIP apoyó la divulgación del proyecto enviado invitaciones por correo electrónico a organizaciones de productores, entes territoriales, aliados comerciales y profesionales. El equipo realizo el cierre de la convocatoria, publicó los resultados en la página web, apoyó la realización de los perfiles y la estructuración de preinversiones, así mismo, acompaña transversalmente las etapas subsiguientes para garantizar la ejecución de las alianzas de la fase 3 que van a iniciar ejecución el próximo año y de las fases 1 y 2 que actualmente están en ejecución. En estos momentos se está realizando la gestión de legalización de los convenios para la constitución de los patrimonios autónomos de la Fase III. Para este equipo de profesionales, a partir del 24 de enero de 2022 se han contratado, 66 personas. El contrato del profesional Mauricio Antonio Hoyos fue liquidado de manera anticipada con acta de liquidación del 18 de marzo de 2022. La liquidación fue motivada por el área de Riesgos de la Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario quien evidenció una causal de inhabilidad en la que se encontraba incurso el Sr Mauricio Hoyos, la cual impidió generar la validación óptima del SARLAFT por parte de FIDUAGRARIAS.A., situación que fue puesta en conocimiento del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en su calidad de Supervisor del contrato No. 060 de 2022 solicitando instrucción respecto a la terminación del contrato en mención. Así mismo, en el mes de agosto 2022, se presentó la renuncia de Miriam Pantoja quien ejercía la coordinación del EIP.	12 meses	11 meses	91%

7. **Sistema de monitoreo y seguimiento:**

Actividad	Descripción	Meta	Avance	Avance
Desarrollo nuevo sistema de seguimiento y monitoreo	Se continua con el desarrollo de esta actividad, para la cual se contrataron los mismos 4 profesionales que estaban trabajando esta actividad para que desarrollaran los módulos de reportes y financiero.  Como soporte de esta actividad se encuentran los contratos de cada uno de los profesionales, los cuales fueron revisados por esta supervisión así:	3 módulos[10]	1 módulos	33%

FECHA	Nº	TIPO	BENEFICIARIO
24-ene-22	1	CONTRATO	HUGO SUAREZ
24-ene-22	2	CONTRATO	DANNY ALEXANDER DURAN
24-ene-22	3	CONTRATO	LINA PINZÓN
24-ene-22	4	CONTRATO	AMAURY RAMIREZ CASTRO

[10] Son ocho módulos en total

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	**FINAL**	**AVANCE X**	**FECHA:**	**26/diciembre /2022**
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				



Como adjunto al informe del EIP se encuentran los pagos de estos profesionales de noviembre 2022



Así mismo, el EIP informa que todo que todo lo relacionado con el desarrollo del nuevo sistema y los nuevos módulos se pueden ver en el link https://proyectoalianzasproductivas.minagricultura.gov.co/. La supervisión ingresa al link pero para el ingreso requiere de usuario y contraseña que no ha sido asignado a esta supervisión. Por lo tanto, no se puede verificar.

Adicionalmente, el 7 de julio de 2022 se contrató a la empresa High System traning, con el objeto de *"prestar el servicio de desarrollo del módulo financiero y migración de información para la operatividad del sistema de información del proyecto alianzas productivas, así como, el desarrollo de las nuevas tecnologías de automatización de procesos e información en los diferentes etapas del proyecto, como realizar proceso de integración con torras plataformas para la importación y exportación de información buscando la interoperabilidad entre los sistemas de información se son requeridos"*.

Como soporte se encuentra el informe de actividades de High System traning, del periodo del 31 de julio al 8 de noviembre de 2022

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	FINAL	AVANCE X	FECHA:	26/diciembre /2022
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	FIDUAGRARIA S.A.				

	INFORME DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31 DE JULIO AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2022 **CONTRATO DE PRESTACION No.089-2022** **CONTRATO No.** 089 DE 2022 **NOMBRE DEL CONTRATISTA** FUNDACION DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO – HIGH SYSTEM TRAINING **NIT No.** 800.159.998-0 **TELEFONO DE CONTACTO** 3133552491 **FECHA DE INICIO** 07 DE JULIO DE 2022 **DURACION DEL CONTRATO** HASTA 15 DE DICIEMBRE DEL 2022 **OBJETO DEL CONTRATO:** Prestar servicios de desarrollo del módulo financiero y migración de información para la operatividad del sistema de información del Proyecto Alianzas Productivas, así como, el desarrollo de las nuevas tecnologías de automatización de procesos de información en las diferentes etapas del proyecto, como realizar procesos de integración con otras plataformas para la importación y exportación de información, buscando la interoperabilidad entre los sistemas de información que sean requeridos. **ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO DEL 31 DE JULIO AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2022** **No. OBLIGACIÓN** | **OBLIGACIONES ESPECIFICAS** | **DESCRIPCION DE LA GESTION ADELANTADA** | **ANEXOS** 1 | Desarrollar el módulo de componente financiero que incluye el proceso de contratación derivada y los reportes de acuerdo a plantillas predeterminadas, cumpliendo con los estándares definidos por la oficina de informática y los lineamientos técnicos suministrados previamente. | 1.1. Se recibieron 14 historias de usuarios por parte del equipo del Ministerio de Agricultura quedando 16 historias pendientes por entregar. 1.2. Se inició la etapa de análisis por parte del equipo de desarrollo de las 14 historias de usuarios recibidas. 1.3. Se ejecutan un grupo de reuniones con el equipo del ministerio con el fin de analizar, reestructurar y rescribir 16 historias, que corresponden al 60% de las historias recibidas. 1.4. Se construye los mockups de las 16 | Esta información se recibió mediante correo electrónico por parte del equipo del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Anexo 1.1 Historias de usuario componente financiero_V7.docx Esta información se ubico en la siguiente carpeta: https://minagriculturaco-my.sharepoint.com/personal/vivam_medina_minagricultura_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ga=1&sortedcmp=false&id=%2Fpersonal%2Fvivam%5Fmedina%5Fminagricultura%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FAlianzas%2FDOCUMENTOS%20SOPORTES%20CUENTA%20DE%20COBRO%20%2D%20FIDUAGRARIA%2FFUNDACI%C3%93N%20HIGH%20SYSTEM%20TRAINING%2FPAGO%20N%2E2%2FObligacion%20No%2E1&sortField=LinkFilename Se adjunta la URL donde se encuentran desplegadas las 16 historias. En ejecución de su contrato, la empresa realizó los scrptis de la migración de la fase iii, correspondiente a la obligación de migración del sistema viejo al nuevo aplicativo, con el desarrollo de 29/29 historias de usuario del componente financiero. Igualmente, validó 13 historias de usuario restantes del componente administrativo de manera conjunta con el equipo de monitoreo y seguimiento			
Implementación nuevo sistema de seguimiento y monitoreo	Esta actividad se va realizando conforme se van desarrollando los módulos, actualmente el EIP reporta un avancen del 0,42%	1 módulos	0,4 módulos	0,4%

8. Costos fiduciarios:

El avance de esta actividad se considera de tipo financiero ya que su ejecución depende de lo efectivamente pagado con respecto a lo asignado a este rubro.

Nota: en la parte financiera de los informes de supervisión presentados se podrán tener más detalles.

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	FINAL	AVANCE X	FECHA:	26/diciembre /2022
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

9. **Comisiones EIP – Interventorias – Otros – TQTS**

Mediante proceso de mínima cuantía, se realizó el contrato 20220528 de fecha 11 de marzo de 2022 con la empresa de "viaja por el Mundo WEB/NICKISIX600" con nit 900.069.323-6

Fecha de suscripción	Objeto del Contrato
11/03/2022	VENTA DE PASAJES AEREOS PARA EL PAAP

Este contrato vencía el 30 de septiembre de 2022, pero se realizó una adición por valor de CUARENTA Y SIETE MILLONES DE PESOS ($47.000.000) y se prorrogo hasta el 31 de octubre del 2022.

A corte 30 de noviembre de 2022 se han realizado las siguientes comisiones principalmente relacionadas con el desarrollo de las alianzas productivas. Así se han desarrollado actividades como visitas: de segundos desembolsos y a alianzas críticas y reuniones como: comités directivos, de seguimiento con los OR, alcaldías y gobernaciones, entre otras.

A corte 30 de septiembre se tenían 294 comisiones y con corte a 30 de noviembre van 368

ROL	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	MAYO	TOTAL ROL
ADMINISTRATIVO					4	6			1	1			**12**
APOYO REGIONAL	12	25	29	11	22	26	5	3	7	25	10	1	**176**
ASESOR	3	1	2	2	5	7		1	1				**22**
COORDINACION NACIONAL	2		1	2	3	4	1						**13**
COORDINADOR REGIONAL	10	18	17	10	17	16	3	4	13	10	2		**120**
DIRECTOR			2		3	4		1	1	1			**12**
FIDUCIA					13								**13**
TOTAL MENSUAL	**27**	**44**	**51**	**25**	**67**	**63**	**9**	**9**	**23**	**37**	**12**	**1**	**368**

Fuente: informe EIP

De lo anterior, se hicieron visitas de segundo desembolso, de alianzas críticas y de acompañamiento según los cuadros que se presentan a continuación:

A corte 30 de septiembre se tenían 137 visitas de segundo desembolso y con corte a 30 de noviembre van 203.

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	**FINAL**	**AVANCE X**	**FECHA:**	**26/diciembre /2022**
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

REGIÓN - DEPARTAMENTO	Visitas de segundo desembolso Alianzas Fase I-2020	Visitas de segundo desembolso Alianzas Fase IIi-2021	Total
AMAZONIA	**19**	**21**	**40**
AMAZONAS	1		1
CAQUETÁ	3	5	8
GUAINÍA	1	2	3
GUAVIARE	5	2	7
PUTUMAYO	8	12	20
VAUPÉS	1		1
CARIBE 1	**9**	**9**	**18**
ATLÁNTICO	6	2	8
BOLÍVAR	2	5	7
CESAR	1	2	3
S ANDRÉS PROV Y STA CATALINA2			
CARIBE 2	**17**	**6**	**23**
CÓRDOBA	6	4	10
LA_GUAJIRA	5		5
MAGDALENA	4		4
SUCRE	2	2	4
CENTRAL	**20**	**4**	**24**
BOYACÁ	6		6
CUNDINAMARCA	2	3	5
HUILA	6		6
TOLIMA	6	1	7
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA	**25**	**11**	**36**
ANTIOQUIA	7		7
CALDAS	6	4	10
QUINDÍO	5	3	8
RISARALDA	7	4	11
LLANOS Y ORINOQUIA	**19**	**2**	**21**
ARAUCA	9		9
CASANARE	5		5
META	5	2	7
VICHADA			
PACIFICO	**23**	**6**	**29**
CAUCA	7	4	11
CHOCÓ	4		4
NARIÑO	7	2	9
VALLE_DEL_CAUCA	5		5
SANTANDERES	**11**	**1**	**12**
NORTE_DE_SANTANDER	7	1	8
SANTANDER	4		4
(en blanco)			
Total	**143**	**60**	**203**

Fuente: informe EIP

A corte de este informe se realizaron visitas a alianzas críticas que estaban presentando problemas en la ejecución por alguna razón, con el fin de buscar soluciones. En los meses de octubre y noviembre no se realizaron visitas.

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	FINAL	AVANCE X	FECHA:	26/diciembre /2022
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

REGIONAL	Total alianzas críticas iniciales	Críticas a corte 22-4-22	Críticas a corte 25-5-22	Críticas a corte 30-6-22	Críticas a corte 6-7-22	Críticas a corte 30-9-22
AMAZONÍA	5	5	4	3	3	1
CARIBE 1	7	7	6	5	4	3
CARIBE 2	21	21	21	19	18	7
CENTRAL	8	6	5	4	3	0
EJE CAFETERO	10	6	2	3	0	0
LLANOS Y ORINOQUÍA	9	9	8	3	3	1
PACÍFICO	12	11	11	7	4	3
SANTANDERES	5	5	5	5	2	1
TOTAL	**72**	**65**	**58**	**46**	**34**	**15**

Así mismo, se realizaron visitas de acompañamiento para asesorar en los procesos que realiza la fiduciaria. En este sentido, se realizaron jornadas de fortalecimiento a los operadores regionales y locales.

REGIONAL	Número de alianzas con visitas de campo programadas	Número de alianzas con visitas de campo realizadas a corte del 22 de abril del 2022	Número de alianzas con visitas de campo realizadas a corte del 10 de Junio de 2022
CARIBE 1	7	4	7
CARIBE 2	5	5	5
AMAZONIA	1	1	1
CENTRAL	5	2	2
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA	3	3	3
LLANOS ORIENTALES Y ORINOQUIA	6	2	2
PACIFICO	15	4	3
SANTANDERES	1	1	0
TOTAL	43	22	23

Considerando que no se cuenta con una programación establecida que permita medir el avance técnico, el avance de esta actividad se considera de tipo financiero ya que su ejecución depende de lo efectivamente pagado con respecto a lo asignado a este rubro.

Nota: en la parte financiera se podrán tener más detalles.

10. Materiales y suministros

Para la ejecución de esta actividad, actualmente se tienen contempladas las siguientes actividades, no obstante, aún no se tiene definido como se hará la contratación para el suministro de materiales.

Actividad	Descripción	Meta	Avance	Avance
Legalización contrato proveedor	No se realizó un nuevo contrato, si no que se adicionaron recursos de la vigencia 2022 mediante Otrosí No. 3 (25-7-22) el cual adicionó $175.000.000 al contrato CPS O76-2021 con la empresa TELECAFÉ prorrogándose hasta 31 de diciembre de 2022. Considerando que se usaron los recursos para este otro sí, se reporta avance de esta actividad	1 contrato	1 contrato	100%

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	FINAL	AVANCE X	FECHA:	26/diciembre /2022
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

Entrega de materiales y suministros al Ministerio	Con corte a noviembre de 2022 el EIP reporta en el Excel un avance del 0% de esta actividad. Esta actividad iniciara en el mes de diciembre, teniendo en cuenta que la adición realizada al contrato cubre el mes de diciembre de 2022.	1 entrega	0 entrega	0%

PATRIMONIOS AUTÓNOMOS

Patrimonios autónomos recurso 2020 (convocatoria fase I)

Para la vigencia 2020 se legalizaron 178 alianzas, de las cuales una (ASOMODEPAS) solicitó liquidó de manera anticipada quedando un total de 177 alianzas.

De esta 177, las siguientes 9 se encuentran en liquidación anticipada, es decir que quedan 168 en ejecución.

Etiquetas de fila
Reg. Caribe 2 (Magdal,Córdoba, Sucre y La Guajira).
SUCRE
PRODUCCIÓN DE LECHE Y SU AGROINDUSTRIA EN LA PRODUCCION DE QUESO COSTEÑO EN SINCELEJO
Reg. Centro (Toli,Boy,Cun,Huil).
BOYACÁ
HORTALIZAS - DUITAMA - USOCHICAMOCHA
TOLIMA
AGUACATE HASS - HERVEO - ASFRUHER
Reg. Eje Cafetero y Antio (Cal,Qui,Ris y Antio).
CALDAS
PLATANO - LA DORADA - ASPROPHACAL
Reg. Llanos y Orinoquia. (Arau,Casan,Met y Vicha).
VICHADA
PESCA ARTESANAL-PUERTO CARREÑO- ASOPAC
Reg. Santanderes (Sant y Nort de Sant).
SANTANDER
PISCICULA - GIRÓN- ASOMUTRADER
Region. Caribe 1. (Atl, Bol,San Andrés y Cesár).
SAN ANDRES Y PROVIDENCIA
PIMENTON - PEPINO - SAN ANDRES - RAIZAL YOUTH
TOMATE - PIMENTON - SAN ANDRES - NEW DAWN
TOMATE - PROVIDENCIA - ECOFARMERS
Total general

A continuación, se presenta el avance técnico de los 168 patrimonios autónomos en ejecución por regional y por departamento:

El campo es de todos Minagricultura	**FORMATO**	VERSIÓN 4
		F11-PR-GPC-01
	INFORME DE AVANCE O FINAL DE SUPERVISION TÉCNICA Y FINANCIERA	FECHA EDICIÓN 23-02-2021

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	**FINAL**	**AVANCE X**	**FECHA:**	**26/diciembre /2022**
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

Regional	No. CONVENIO	Promedio de % AVANCE TÉCNICO DEL POA EIP (Ejecutado)
Reg. Amozanía (Caq, Put, Guani, Amazo, Guav, Vaupe).	20	94%
Reg. Caribe 2 (Magdal,Córdoba, Sucre y La Guajira).	30	61%
Reg. Centro (Toli,Boy,Cun,Huil).	20	78%
Reg. Eje Cafetero y Antio (Cal,Qui,Ris y Antio).	26	84%
Reg. Llanos y Orinoquia. (Arau,Casan,Met y Vicha).	20	84%
Reg. Pacífico (Cau,Nar,Val y Choc).	26	77%
Reg. Santanderes (Sant y Nort de Sant).	12	82%
Region. Caribe 1. (Atl, Bol,San Andrés y Cesár).	14	71%
Total general	**168**	**78%**

Regional/departamento	Cuenta de CONVENIO	Promedio de % AVANCE TÉCNICO DEL POA EIP (Ejecutado)
Reg. Amozanía (Caq, Put, Guani, Amazo, Guav, Vaupe).	**20**	**94%**
AMAZONAS	2	66%
CAQUETA	3	97%
GUAINIA	1	100%
GUAVIARE	5	93%
PUTUMAYO	8	99%
VAUPES	1	98%
Reg. Caribe 2 (Magdal,Córdoba, Sucre y La Guajira).	**30**	**61%**
CORDOBA	9	62%
LA GUAJIRA	7	68%
MAGDALENA	7	65%
SUCRE	7	48%
Reg. Centro (Toli,Boy,Cun,Huil).	**20**	**78%**
BOYACÁ	6	87%
CUNDINAMARCA	2	83%
HUILA	6	78%
TOLIMA	6	68%
Reg. Eje Cafetero y Antio (Cal,Qui,Ris y Antio).	**26**	**84%**
ANTIOQUIA	7	92%
CALDAS	6	86%
QUINDIO	6	79%
RISARALDA	7	79%
Reg. Llanos y Orinoquia. (Arau,Casan,Met y Vicha).	**20**	**84%**

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	FINAL	AVANCE X	FECHA:	26/diciembre /2022
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

ARAUCA	9	78%
CASANARE	6	84%
META	5	95%
Reg. Pacífico (Cau,Nar,Val y Choc).	**26**	**77%**
CAUCA	7	93%
CHOCÓ	7	51%
NARIÑO	7	78%
VALLE DEL CAUCA	5	88%
Reg. Santanderes (Sant y Nort de Sant).	**12**	**82%**
NORTE DE SANTANDER	7	90%
SANTANDER	5	72%
Region. Caribe 1. (Atl, Bol,San Andrés y Cesár).	**14**	**71%**
ATLANTICO	7	75%
BOLIVAR	2	87%
CESAR	5	58%
Total general	**168**	**78%**

La regional con mayor avance técnico del POA reportada es la región de amazonia con un 94%, seguida de llanos con 84% y eje cafetero con 84%. La región con menos porcentaje de ejecución técnica es caribe 2 con 61%. Por lo general la regional con mayor porcentaje de ejecución técnica siempre ha sido Amazonia y la menor sigue siendo Caribe 2.

A corte de septiembre de 2022, el avance técnico eral del 76% con 177 alianzas y a corte de noviembre es del 78% con 168 alianzas

FASE II

Para la vigencia 2021 se legalizaron 478 alianzas. A continuación, se presenta el avance de los patrimonios autónomos por regional y por departamento:

Regional	No. CONVENIOS	Promedio de DESEMPEÑO TOTAL DEL POA EIP (%)
AMAZONIA	48	46%
CARIBE 1	57	20%
CARIBE 2	69	22%
CENTRAL	78	22%
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA	68	31%
LLANOS Y ORINOQUIA	53	31%
PACIFICO	73	31%
SANTANDERES	32	32%
Total general	**478**	**29%**

Regional/departamento	NO. CONVENIOS	Promedio de DESEMPEÑO TOTAL DEL POA EIP (%)

El campo es de todos Minagricultura	**FORMATO**	VERSIÓN 4
		F11-PR-GPC-01
	INFORME DE AVANCE O FINAL DE SUPERVISION TÉCNICA Y FINANCIERA	FECHA EDICIÓN 23-02-2021

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	**FINAL**	**AVANCE X**	**FECHA:**	**26/diciembre /2022**
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

AMAZONIA	**48**	**46%**
CAQUETÁ	17	46%
GUAINÍA	4	35%
GUAVIARE	5	58%
PUTUMAYO	18	49%
VAUPÉS	4	32%
CARIBE 1	**57**	**20%**
ATLÁNTICO	15	17%
BOLÍVAR	23	26%
CESAR	15	15%
SAN ANDRÉS PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	4	19%
CARIBE 2	**69**	**22%**
CÓRDOBA	25	26%
LA_GUAJIRA	15	25%
MAGDALENA	15	13%
SUCRE	14	20%
CENTRAL	**78**	**22%**
BOYACÁ	18	22%
CUNDINAMARCA	14	31%
HUILA	23	22%
TOLIMA	23	17%
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA	**68**	**31%**
ANTIOQUIA	23	38%
CALDAS	18	35%
QUINDÍO	17	20%
RISARALDA	10	25%
LLANOS Y ORINOQUIA	**53**	**31%**
ARAUCA	16	28%
CASANARE	17	32%
META	18	31%
VICHADA	2	53%
PACIFICO	**73**	**31%**
CAUCA	18	34%
CHOCÓ	16	30%
NARIÑO	25	32%
VALLE_DEL_CAUCA	14	24%
SANTANDERES	**32**	**32%**
NORTE_DE_SANTANDER	15	36%
SANTANDER	17	29%
Total general	**478**	**29%**

	FORMATO	VERSIÓN 4
		F11-PR-GPC-01
El campo es de todos Minagricultura	**INFORME DE AVANCE O FINAL DE SUPERVISION TÉCNICA Y FINANCIERA**	FECHA EDICIÓN 23-02-2021

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	**FINAL**	**AVANCE X**	**FECHA:**	**26/diciembre /2022**
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

La regional con mayor avance técnico del POA reportada es la región amazonia con un 46%, seguida de Santanderes con 32%, y pacífico, eje cafetero y Antioquia y Llanos y Orinoquia cada una con 31%. La región con menor porcentaje de ejecución técnica es caribe 1 con 20%.

A corte de septiembre de 2022, el avance técnico era del 22% con 478 alianzas y a corte de noviembre 2022 es del 29% con las mismas 478 alianzas

Conclusión de la supervisión: considerando que el único requisito para el desembolso es *"... previa presentación de un informe técnico-financiero presentado por el Equipo Implementador del Proyecto – EIP que demuestre el avance de la ejecución de las actividades del POA vigente"* y de acuerdo a la revisión realizada al informe del EIP con corte al 30 de noviembre de 2022 en el cual se presenta el avance de las actividades del POA vigente, se concluye que se cumple con el único requisito para el desembolso.

2. DESCRIPCIÓN DE EJECUCIÓN FINANCIERO

El campo es de todos Minagricultura	**FORMATO**	VERSIÓN 4
		F11-PR-GPC-01
	INFORME DE AVANCE O FINAL DE SUPERVISION TÉCNICA Y FINANCIERA	FECHA EDICIÓN 23-02-2021

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	**FINAL**	**AVANCE X**	**FECHA:**	**26/diciembre /2022**
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

El presente informe con corte a 30 de septiembre de 2022 se realiza teniendo en cuenta la información reportada tanto por el EIP como por la Fiducia y de igual manera los soportes presentados de ejecución de recursos.

El POA 2020 presenta una ejecución del 99.43% la que se refleja en el siguiente cuadro:

POA 2020

RUBRO - COMPONENTE	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	SALDO
PREINVERSION	2.359.599.968,00	2.287.633.294,00	71.966.674,00
SEGUIMIENTO Y MONITOREO	191.760.000,00	178.500.000,00	13.260.000,00
APERTURA DEL REGISTRO VERIFICACION PERFILES	0,00	0,00	
INCENTIVO MODULAR	32.965.913.618,00	32.965.913.618,00	-
CONTRATACION EIP	897.320.526,00	803.669.591,00	93.650.935,00
COSTO FIDUCIARIO	171.263.567,00	156.708.356,00	14.555.211,00
COMISIONES EIP, INTERVENTORIAS, OTROS, TIQUETES	206.126.893,00	170.065.653,00	36.061.240,00
MATERIALES, COMUNICACIONES, TRANSPORTE	26.855.069,16	26.855.069,16	-
TOTAL	36.818.839.641,16	36.589.345.581,16	229.494.060,00

Por lo anterior se puede concluir que de los recursos girados para la vigencia 2020 se ejecutaron $36.589.345.581.16, sin quedar pendientes recursos de giro para la vigencia en mención.

Revisada la documentación soporte presentada la ejecución de recursos con cargo al POA 2021 corresponde a un 95.37% que se releja en el siguiente cuadro:

POA 2021

RUBRO - COMPONENTE	P/PUESTADO	EJECUTADO	SALDO
APERTURA DEL REGISTRO VERIFICACION PERFILES	754.825.500,00	754.676.000,00	149.500,00
PREINVERSION	6.174.740.000,00	5.902.590.800,00	272.149.200,00
SEGUIMIENTO Y MONITOREO	8.783.099.485,00	5.260.766.667,00	3.522.332.818,00

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	**FINAL**	**AVANCE X**	**FECHA:**	**26/diciembre /2022**
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

INCENTIVO MODULAR	88.400.000.000,00	88.379.189.726,00	20.810.274,00
ESTRATEGIAS	2.500.000.000,00	1.984.582.498,20	515.417.501,80
CONTRATACION EIP	4.400.000.000,00	4.320.419.325,00	79.580.675,00
SISTEMA DE MONITOREO	300.000.000,00	297.266.667,00	2.733.333,00
COSTO FIDUCIARIO	483.396.329,40	458.616.232,00	24.780.097,40
COMISIONES EIP, INTERVENTORIAS, OTROS, TIQUETES	745.085.902,40	295.933.487,00	449.152.415,40
MATERIALES, COMUNICACIONES, TRANSPORTE	360.000.000,00	26.954.684,23	333.045.315,77
TOTAL	112.901.147.216,80	107.680.996.086,43	5.220.151.130,37

Una vez efectuado el reintegro de recursos por valor de $883.099.337.49, el saldo de recursos para esta vigencia corresponde a un valor de $4.337.051.792.49

De los recursos correspondientes a la vigencia 2022 se presenta la siguiente ejecución, una vez realizado los ajustes correspondientes por parte de la Fiducia, de acuerdo con las observaciones que se presentan a continuación:

1. En el informe de egresos (Salida de Bancos) el pago ejecución contractual - Estrategias por $486.566.090 corresponde a la vigencia 2021 y no al 2022.
2. Dentro del total de pagos no se relacionaron los correspondientes a giro de las comisiones fiduciarias del mes de julio del 2022 con cargo a los POAs 2021 y 2022
3. En la relación de pagos ejecutados del mes de septiembre 2022 se presentan inconsistencias de fechas y descripción en pagos de rendimientos financieros y comisiones fiduciarias, y por último el total de pagos corresponden a septiembre 2022 y no agosto 2022.
4. Se presentó una diferencia de $11,76 entre la causación de los rendimientos de la cuenta de ahorros del encargo por el mes de agosto 2022 que fueron de $11.605.025,88., y la consignación de septiembre 5 de 2022 que se realizó por $11.605.037,64, mayor valor que no corresponde a rendimientos financieros, si no ajustes al peso que se encontraban pendientes de contabilizar.

POA 2022

RUBRO - COMPONENTE	P/PUESTADO	EJECUTADO	SALDO
APERTURA DEL REGISTRO VERIFICACION PERFILES	596.700.000,00	575.900.000,00	20.800.000,00
PREINVERSION	4.490.720.000,00	1.699.200.000,00	2.791.520.000,00
SEGUIMIENTO Y MONITOREO	5.990.625.000,00	563.300.000,00	5.427.325.000,00
INCENTIVO MODULAR	55.600.000.000,00	0,00	55.600.000.000,00
ESTRATEGIAS		0,00	0,00
CONTRATACION EIP	5.000.000.000,00	3.096.758.666,00	1.903.241.334,00

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	FINAL	AVANCE X	FECHA:	26/diciembre /2022
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	FIDUAGRARIA S.A.				

SISTEMA DE MONITOREO	1.800.000.000,00	716.920.000,00	1.083.080.000,00
COSTO FIDUCIARIO	321.119.187,00	20.331.294,00	300.787.893,00
COMISIONES EIP, INTERVENTORIAS, OTROS , TIQUETES	700.835.813,00	305.546.706,50	395.289.106,50
MATERIALES, COMUNICACIONES, TRANSPORTE	500.000.000,00	0,00	500.000.000,00
TOTAL	75.000.000.000,00	6.977.956.666,50	68.022.043.333,50

La ejecución corresponde a un 9.30%, teniendo en cuenta que el mayor valor de ejecución se reportara una vez se constituyan las alianzas y sus correspondientes fideicomisos.

El flujo de caja del mes de septiembre se presenta a continuación así:

FLUJO DE CAJA DEL ENCARGO

	SEPTIEMBRE	ACUMULADO VIGENCIA 2022
SALDO INICIAL	**17.281.248.485,15**	
INGRESOS	**10.939.984,34**	**172.198.792.910,53**
SALDO ANTERIOR		
APORTES VIGENCIA 2020		40.000.000.000,00
APORTES VIGENCIA 2021		112.901.147.217,00
APORTES VIGENCIA 2022		19.000.000.000,00
TRASLADO DE CUENTA O ENTRE CUENTAS		
RENDIMIENTOS GENERADO	10.468.391,78	282.194.502,83
REINTEGRO GASTOS BANCARIOS MES ANTERIOR	471.592,56	6.705.637,59
REINTEGRO CONTRATISTAS MAYOR VALOR PAGADO		8.745.553,01
EGRESOS	**1.033.675.296,84**	**155.940.279.737,88**
INCENTIVO MODULAR 2020		32.965.913.618,00
INCENTIVO MODULAR 2021		88.379.189.726,00
RESTITUCION DE APORTES MADR - DTN	-	4.293.753.756,72
GASTOS BANCARIOS	145.138,20	5.843.351,01
PAGO DE IMPUESTOS TERRITORIALES Y NACIONALES	176.238.000,00	1.500.538.603,00

El campo es de todos Minagricultura	**FORMATO**	VERSIÓN 4
		F11-PR-GPC-01
	INFORME DE AVANCE O FINAL DE SUPERVISION TÉCNICA Y FINANCIERA	FECHA EDICIÓN 23-02-2021

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	**FINAL**	**AVANCE X**	**FECHA:**	**26/diciembre /2022**
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

GRAVAMENES A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS		
PAGO DE RENDIMIENTOS A LA DTN	11.605.037,64	271.726.111,15
PAGOS CONTRATACION DERIVADA Y RUBROS 2020	-	3.263.084.826,00
PAGOS DE CONTRATACION DERIVADA Y RUBROS 2021	428.343.592,00	18.005.683.579,51
PAGOS DE CONTRATACION DERIVADA Y RUBROS 2022	405.227.581,00	6.617.572.064,49
PAGOS COMISION FIDUCIA	12.115.948,00	635.655.882,00
CONSIGNACION ERRADA TERCERO		25.000,00
REINTEGRO A FIDUCIA GASTOS BANCOS PAGADO BANCOLOMBIA		1.293.220,00
SALDO FINAL	**16.258.513.172,65**	**16.258.513.172,65**

Se recibieron ingresos por valor de $10.939.984.34 correspondientes a los rendimientos del mes de septiembre de 2022 y reintegro de gastos bancarios.

Se registraron egresos por valor de $845.176.210.64 correspondientes a contratación EIP, pago de rendimientos, compra de tiquetes y estrategias.

Se efectúo el reintegro de los rendimientos financiero por valor de $ 10.468.391,78 del mes de septiembre el día 6 de octubre de 2022.

El saldo en la cuenta con corte a septiembre 30 de acuerdo con el extracto bancario corresponde a la suma de $16.258.513.172,65.

La Fiducia viene presentando informes mensuales de los patrimonios de cada una de las alianzas el día 10 de cada mes cumpliendo con lo establecido, los cuales fueron enviados mediante correo electrónico el 10 de octubre y se efectuó revisión aleatoria y se presentan algunos con los documentos soportes que se presentan en cada uno de los fideicomisos son los siguientes: Plan Operativo del presupuesto, Cuadro de contratos incompletos, Cuadro de saldos no allegados, Extracto Bancario, Informe de Obligaciones contractuales, Gestión de riesgos y Flujo de Caja
Contrato 492 ASOCIACIÓN DE MUJERES CAMPESINAS BRISAS DE LA ESPERANZA -ASMUC BRISAS DE ESPERANZA Código Superfinanciera 302451 Valor del Incentivo Modular $195.000.000

El informe corresponde al mes de septiembre de 2022.

El plazo de ejecución es hasta el 9 de diciembre de 2022.

El campo es de todos Minagricultura	**FORMATO**	VERSIÓN 4
		F11-PR-GPC-01
	INFORME DE AVANCE O FINAL DE SUPERVISION TÉCNICA Y FINANCIERA	FECHA EDICIÓN 23-02-2021

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	**FINAL**	**AVANCE X**	**FECHA:**	**26/diciembre /2022**
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

Se anexa la relación del contrato suscrito No. 302451 – 01 del Operador Local por valor de $42.800.000, no presenta pagos a la fecha de corte.

contrato suscrito No. 302451 – 02 de Asistencia Técnica por valor de $42.000.000, no presenta pagos a la fecha de corte.

contrato suscrito No. 302451 – 03 de Plan Social por valor de $30.000.000, no presenta pagos a la fecha de corte.

Se generaron rendimientos financieros por valor de $1.235.625.28 a la fecha de corte.

No fue posible realizar el análisis respectivo por cuanto no se allego los documentos necesarios para realizar dicho trámite el cual es con corte a septiembre de 2022.

Contrato 343 ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES DE MARACUYA DELMUNICIPIO DE ARAUQUITA - APROMARA- Código Superfinanciera 302472**,** Valor del Incentivo Modular $200.000.000

El informe corresponde al mes de septiembre de 2022.

El plazo de ejecución es hasta el 9 de diciembre de 2022

Se anexa la relación del contrato suscrito No. 302472 – 01 del Operador Local por valor de $42.800.000, no presenta pagos a la fecha de corte.

contrato suscrito No. 302472 – 02 de Asistencia Técnica por valor de $42.000.000, no presenta pagos a la fecha de corte.

contrato suscrito No. 302472 – 03 de Plan Social por valor de $30.000.000, no presenta pagos a la fecha de corte.

Se generaron rendimientos financieros por valor de $1.280.306.19 a la fecha de corte.

No fue posible realizar el análisis respectivo por cuanto no se allego los documentos necesarios para realizar dicho trámite el cual es con corte a septiembre de 2022.

Contrato 415 COMITÉ GANADEROS DE TAURAMENA- Código Superfinanciera 302473 Valor del Incentivo Modular $200.000.000

El informe corresponde al mes de septiembre de 2022.

El plazo de ejecución es hasta el 9 de diciembre de 2022

Se anexa la relación del contrato suscrito No. 302472 – 01 del Operador Local por valor de $42.800.000, no presenta pagos a la fecha de corte.

contrato suscrito No. 302472 – 02 de Asistencia Técnica por valor de $42.000.000, no presenta pagos a la fecha de corte.

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	**FINAL**	**AVANCE X**	**FECHA:**	**26/diciembre /2022**
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

contrato suscrito No. 302472 – 03 de Plan Social por valor de $30.000.000, no presenta pagos a la fecha de corte.

Se generaron rendimientos financieros por valor de $1.280.306.19 a la fecha de corte.

No fue posible realizar el análisis respectivo por cuanto no se allego los documentos necesarios para realizar dicho trámite el cual es con corte a septiembre de 2022.

Contrato 373 ASOCIACION DE GANADEROS DE CRAVO NORTE ARAUCA-ASOGANCRAVO- Código Superfinanciera 302480 Valor del Incentivo Modular $175.000.000

El informe corresponde al mes de septiembre de 2022.

El plazo de ejecución es hasta el 9 de diciembre de 2022

Se anexa la relación del contrato suscrito No. 302480 – 01 del Operador Local por valor de $42.800.000, no presenta pagos a la fecha de corte.

contrato suscrito No. 302480 – 02 de Plan Social por valor de $36.000.000, no presenta pagos a la fecha de corte.

Se generaron rendimientos financieros por valor de $1.202.402.59 a la fecha de corte.

No fue posible realizar el análisis respectivo por cuanto no se allego los documentos necesarios para realizar dicho trámite el cual es con corte a septiembre de 2022.

Contrato 305 ASOCIACION PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO SOSTENIBLE DEL SECTOR MATAVEN-FRUTA-KUAWA WORAJU- Código Superfinanciera 302485 Valor del Incentivo Modular $200.000.000

El informe corresponde al mes de septiembre de 2022.

El plazo de ejecución es hasta el 9 de diciembre de 2022

Se anexa la relación del contrato suscrito No. 302485 – 01 del Operador Local por valor de $42.800.000, no presenta pagos a la fecha de corte.

contrato suscrito No. 302485 – 02 Plan Social por valor de $28.000.000 no presenta pagos a la fecha de corte.

contrato suscrito No. 302485 – 03 de Asistencia Técnica por valor de $48.000.000, no presenta pagos a la fecha de corte.

Se generaron rendimientos financieros por valor de $1.249.573.27 a la fecha de corte.

No fue posible realizar el análisis respectivo por cuanto no se allego los documentos necesarios para realizar dicho trámite el cual es con corte a septiembre de 2022.

	FORMATO	VERSIÓN 4
		F11-PR-GPC-01
El campo es de todos Minagricultura	**INFORME DE AVANCE O FINAL DE SUPERVISION TÉCNICA Y FINANCIERA**	FECHA EDICIÓN 23-02-2021

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	**FINAL**	**AVANCE X**	**FECHA:**	**26/diciembre /2022**
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

Contrato 239 ASOCIACION DE MUJERES RURALES CABEZA DE FAMILIA Y MICROEMPRESARIAS DEL MUNICIPIO DE ARAUCA-ASOMUAR- Código Superfinanciera 302504 Valor del Incentivo Modular $200.000.000

El informe corresponde al mes de septiembre de 2022.

El plazo de ejecución es hasta el 9 de diciembre de 2022

Se anexa la relación del contrato suscrito No. 302504 – 01 del Operador Local por valor de $42.800.000, no presenta pagos a la fecha de corte.

contrato suscrito No. 302504 – 02 Plan Social por valor de $36.000.000 no presenta pagos a la fecha de corte.

contrato suscrito No. 302504 – 03 de Asistencia Técnica por valor de $44.400.000, no presenta pagos a la fecha de corte.

Se generaron rendimientos financieros por valor de $1.390.451.56 a la fecha de corte.

No fue posible realizar el análisis respectivo por cuanto no se allego los documentos necesarios para realizar dicho trámite el cual es con corte a septiembre de 2022.

Contrato 361 ASOCIACION DE GANADEROS FORTULEÑOS-ASOGAFOR- Código Superfinanciera 302505 Valor del Incentivo Modular $170.000.000

El informe corresponde al mes de septiembre de 2022.

El plazo de ejecución es hasta el 9 de diciembre de 2022

Se anexa la relación del contrato suscrito No. 302505 – 01 del Operador Local por valor de $42.800.000, no presenta pagos a la fecha de corte.

contrato suscrito No. 302505 – 02 Plan Social por valor de $36.000.000 no presenta pagos a la fecha de corte.

Se generaron rendimientos financieros por valor de $1.125.987.67 a la fecha de corte.

No fue posible realizar el análisis respectivo por cuanto no se allego los documentos necesarios para realizar dicho trámite el cual es con corte a septiembre de 2022.

Contrato 230 ASOCIACION AGRICOLA BUENA HORA-AGRICOLA BUENA HORA- Código Superfinanciera 302608 Valor del Incentivo Modular $200.000.000

El informe corresponde al mes de septiembre de 2022.

El plazo de ejecución es hasta el 6 de diciembre de 2022

Se anexa la relación del contrato suscrito No. 302608 – 01 del Operador Local por valor de $42.800.000, no presenta pagos a la fecha de corte.

contrato suscrito No. 302608 – 02 Asistencia Técnica $42.000.000 no presenta pagos a la fecha de corte.

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	**FINAL**	**AVANCE X**	**FECHA:**	**26/diciembre /2022**
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

contrato suscrito No. 302608 – 03 Plan Social por valor de $36.000.000 no presenta pagos a la fecha de corte.

Se generaron rendimientos financieros por valor de $1.1270.495.63 a la fecha de corte.

No fue posible realizar el análisis respectivo por cuanto no se allego los documentos necesarios para realizar dicho trámite el cual es con corte a septiembre de 2022.

Contrato 288 ASOCIACION DE CAMPESINOS APICULTORES DE EL MORRO-ACAPIMOR- Código Superfinanciera 302617 Valor del Incentivo Modular $200.000.000

El informe corresponde al mes de septiembre de 2022.

El plazo de ejecución es hasta el 6 de diciembre de 2022

Se anexa la relación del contrato suscrito No. 302617 – 01 del Operador Local por valor de $42.800.000, no presenta pagos a la fecha de corte.

contrato suscrito No. 302617 – 02 Plan Social $36.000.000 no presenta pagos a la fecha de corte.

contrato suscrito No. 302617 – 03 Asistencia Técnica por valor de $48.000.000 no presenta pagos a la fecha de corte.

Se generaron rendimientos financieros por valor de $1.389.038.08 a la fecha de corte.

No fue posible realizar el análisis respectivo por cuanto no se allego los documentos necesarios para realizar dicho trámite el cual es con corte a septiembre de 2022.

Contrato 289 ASOCIACION DE MUJERES RURALES DE AGUAZUL-SALVACAMPO- Código Superfinanciera 302636 Alor del Incentivo Modular $150.000.000

El informe corresponde al mes de septiembre de 2022.

El plazo de ejecución es hasta el 6 de diciembre de 2022

Se anexa la relación del contrato suscrito No. 302636 – 01 del Operador Local por valor de $42.800.000, no presenta pagos a la fecha de corte.

contrato suscrito No. 302636 – 02 Plan Social $36.000.000 no presenta pagos a la fecha de corte.

Se generaron rendimientos financieros por valor de $1.010.068.39 a la fecha de corte.

No fue posible realizar el análisis respectivo por cuanto no se allego los documentos necesarios para realizar dicho trámite el cual es con corte a septiembre de 2022.

	FORMATO	VERSIÓN 4
		F11-PR-GPC-01
El campo es de todos Minagricultura	**INFORME DE AVANCE O FINAL DE SUPERVISION TÉCNICA Y FINANCIERA**	FECHA EDICIÓN 23-02-2021

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	**FINAL**	**AVANCE X**	**FECHA:**	**26/diciembre /2022**
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

Contrato 307 ASOCIACION DE APICULTORES DE YOPAL, CORREGIMIENTO DE TACARIMENA Y PUNTO NUEVO-APIYOPAL- Código Superfinanciera 302638 Valor del Incentivo Modular $200.000.000

El informe corresponde al mes de septiembre de 2022.

El plazo de ejecución es hasta el 6 de diciembre de 2022

Se anexa la relación del contrato suscrito No. 302638 – 01 del Operador Local por valor de $42.800.000, no presenta pagos a la fecha de corte.

contrato suscrito No. 302638 – 02 Asistencia Técnica $48.000.000 no presenta pagos a la fecha de corte.

contrato suscrito No. 302638 – 02 Plan Social $36.000.000 no presenta pagos a la fecha de corte.

Se generaron rendimientos financieros por valor de $1.388.719.29 a la fecha de corte.

No fue posible realizar el análisis respectivo por cuanto no se allego los documentos necesarios para realizar dicho trámite el cual es con corte a septiembre de 2022.

Contrato 374 ASOCIACION DE FAMILIAS CACAOTERAS DEL SARARE-ASOFCASAR- Código Superfinanciera 302641 Valor del Incentivo Modular $194.999.000

El informe corresponde al mes de septiembre de 2022.

El plazo de ejecución es hasta el 6 de diciembre de 2022

Se anexa la relación del contrato suscrito No. 302641 – 01 del Operador Local por valor de $42.800.000, no presenta pagos a la fecha de corte.

contrato suscrito No. 302641 – 02 Asistencia Técnica $42.000.000 no presenta pagos a la fecha de corte.

Se generaron rendimientos financieros por valor de $1.352.773.27 a la fecha de corte.

No fue posible realizar el análisis respectivo por cuanto no se allego los documentos necesarios para realizar dicho trámite el cual es con corte a septiembre de 2022.

Contrato 411 ASOCIACION COMITÉ DE PIÑICULTORES DE TAURAMENA CPT- Código Superfinanciera 302642 Valor del Incentivo Modular $180.000.000

El informe corresponde al mes de septiembre de 2022.

El plazo de ejecución es hasta el 6 de diciembre de 2022

Se anexa la relación del contrato suscrito No. 302642 – 01 del Operador Local por valor de $42.800.000, no presenta pagos a la fecha de corte.

contrato suscrito No. 302642 – 02 Plan Social $36.000.000 no presenta pagos a la fecha de corte.

contrato suscrito No. 302642 – 03 Asistencia Técnica $54.000.000 no presenta pagos a la fecha de corte.

	FORMATO	VERSIÓN 4
		F11-PR-GPC-01
El campo es de todos Minagricultura	**INFORME DE AVANCE O FINAL DE SUPERVISION TÉCNICA Y FINANCIERA**	FECHA EDICIÓN 23-02-2021

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	**FINAL**	**AVANCE X**	**FECHA:**	**26/diciembre /2022**
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

Se generaron rendimientos financieros por valor de $1.119.397.65 a la fecha de corte.

No fue posible realizar el análisis respectivo por cuanto no se allego los documentos necesarios para realizar dicho trámite el cual es con corte a septiembre de 2022.

Contrato 413 ASOCIACION DE PRODUCTORES LACTEOS DEL MUNICIPIO DE RECETOR CASANARE-ASOPROLAC-RECETOR- Código Superfinanciera 302643 el Valor del Incentivo Modular $180.000.000

El informe corresponde al mes de septiembre de 2022.

El plazo de ejecución es hasta el 6 de diciembre de 2022

Se anexa la relación del contrato suscrito No. 302643 – 01 del Operador Local por valor de $42.800.000, no presenta pagos a la fecha de corte.

contrato suscrito No. 302643 – 02 Plan Social $33.000.000 no presenta pagos a la fecha de corte.

Se generaron rendimientos financieros por valor de $1.290.591.65 a la fecha de corte.

No fue posible realizar el análisis respectivo por cuanto no se allego los documentos necesarios para realizar dicho trámite el cual es con corte a septiembre de 2022.

Contrato 489 ASOCIACION DE MUJERES Y JOVENES RURAL-ASOCAMPESINOS- Código Superfinanciera 302645 Valor del Incentivo Modular $200.000.000

El informe corresponde al mes de septiembre de 2022.

El plazo de ejecución es hasta el 6 de diciembre de 2022

Se anexa la relación del contrato suscrito No. 302645 – 01 del Operador Local por valor de $42.800.000, no presenta pagos a la fecha de corte.

Se generaron rendimientos financieros por valor de $1.433.996.42 a la fecha de corte.

No fue posible realizar el análisis respectivo por cuanto no se allego los documentos necesarios para realizar dicho trámite el cual es con corte a septiembre de 2022.

Contrato 490 COOPERATIVA MULTIACTIVA POR UN NUEVO CAMPO COLOMBIANO-COAGRANCC- Código Superfinanciera 302646 Valor del Incentivo Modular $200.000.000

El informe corresponde al mes de septiembre de 2022.

El plazo de ejecución es hasta el 9 de diciembre de 2022

Se anexa la relación del contrato suscrito No. 302646 – 01 del Operador Local por valor de $42.800.000, no presenta pagos a la fecha de corte.

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	**FINAL**	**AVANCE X**	**FECHA:**	**26/diciembre /2022**
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

contrato suscrito No. 302646 – 02 Plan Social $33.280.000 no presenta pagos a la fecha de corte

Se generaron rendimientos financieros por valor de $1.390.305.38 a la fecha de corte.

No fue posible realizar el análisis respectivo por cuanto no se allego los documentos necesarios para realizar dicho trámite el cual es con corte a septiembre de 2022.

Contrato 499 ASOCIACION CAMPESINA DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS EL DIVISO-ACAPRADIV- Código Superfinanciera 302647 Valor del Incentivo Modular $200.000.000

El informe corresponde al mes de septiembre de 2022.

El plazo de ejecución es hasta el 6 de diciembre de 2022

Se anexa la relación del contrato suscrito No. 302647 – 01 del Operador Local por valor de $42.800.000, no presenta pagos a la fecha de corte.

contrato suscrito No. 302647 – 02 Plan Social $30.000.000 no presenta pagos a la fecha de corte

Se generaron rendimientos financieros por valor de $1.388.596.06 a la fecha de corte.

No fue posible realizar el análisis respectivo por cuanto no se allego los documentos necesarios para realizar dicho trámite el cual es con corte a septiembre de 2022.

Contrato 344 FUNDACION LUZ Y ESPERANZA-F.L.E- Código Superfinanciera 302744 El Valor del Incentivo Modular $200.000.000

El informe corresponde al mes de septiembre de 2022.

El plazo de ejecución es hasta el 10 de diciembre de 2022

Se anexa la relación del contrato suscrito No. 302744 – 01 del Operador Local por valor de $42.800.000, no presenta pagos a la fecha de corte.

Se generaron rendimientos financieros por valor de $1.434.147.87 a la fecha de corte.

No fue posible realizar el análisis respectivo por cuanto no se allego los documentos necesarios para realizar dicho trámite el cual es con corte a septiembre de 2022.

Contrato 243 ASOCIACION DE PRODUCTORES DE MORA DEL MUNICIPIO DE SACAMA-ASOPROMORSA- Código Superfinanciera 302781 Valor del Incentivo Modular $160.000.000

El informe corresponde al mes de septiembre de 2022.

El plazo de ejecución es hasta el 10 de diciembre de 2022

El campo es de todos Minagricultura	**FORMATO**	VERSIÓN 4
		F11-PR-GPC-01
	INFORME DE AVANCE O FINAL DE SUPERVISION TÉCNICA Y FINANCIERA	FECHA EDICIÓN 23-02-2021

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	**FINAL**	**AVANCE X**	**FECHA:**	**26/diciembre /2022**
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

Se anexa la relación del contrato suscrito No. 302781 – 01 del Operador Local por valor de $42.800.000, no presenta pagos a la fecha de corte.

contrato suscrito No. 302781 – 03 Plan Social $30.000.000 no presenta pagos a la fecha de corte

No reporta el contrato No 302781 – 02 en el cuadro anexo.

Se generaron rendimientos financieros por valor de $1.025.857.78 a la fecha de corte.

No fue posible realizar el análisis respectivo por cuanto no se allego los documentos necesarios para realizar dicho trámite el cual es con corte a septiembre de 2022.

Contrato 410 ASOCIACIÓN AGROPECUARIA DE MUJERES EMPRENDEDORAS DE SACAMA CASANARE - AGROMESACA- Código Superfinanciera 302796 Valor del Incentivo Modular $170.000.0000

El informe corresponde al mes de septiembre de 2022.

El plazo de ejecución es hasta el 13 de diciembre de 2022

Se anexa la relación del contrato suscrito No. 302796 – 01 del Operador Local por valor de $42.800.000, no presenta pagos a la fecha de corte.

contrato suscrito No. 302796 – 02 Plan Social $33.600.000 no presenta pagos a la fecha de corte

Se generaron rendimientos financieros por valor de $1.146.041.20 a la fecha de corte.

No fue posible realizar el análisis respectivo por cuanto no se allego los documentos necesarios para realizar dicho trámite el cual es con corte a septiembre de 2022.

Contrato 485 ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN, INDUSTRIALIZACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL META - ASPROINCO DEL META-- Código Superfinanciera 302811 Valor del Incentivo Modular $200.000.000

El informe corresponde al mes de septiembre de 2022.

El plazo de ejecución es hasta el 14 de diciembre de 2022

Se anexa la relación del contrato suscrito No. 302811 – 01 del Operador Local por valor de $42.800.000, no presenta pagos a la fecha de corte.

Se generaron rendimientos financieros por valor de $1.253.046.91 a la fecha de corte.

No fue posible realizar el análisis respectivo por cuanto no se allego los documentos necesarios para realizar dicho trámite el cual es con corte a septiembre de 2022.

El campo es de todos Minagricultura	**FORMATO**	VERSIÓN 4
		F11-PR-GPC-01
	INFORME DE AVANCE O FINAL DE SUPERVISION TÉCNICA Y FINANCIERA	FECHA EDICIÓN 23-02-2021

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	**FINAL**	**AVANCE X**	**FECHA:**	**26/diciembre /2022**
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

Contrato 360 ASOCIACIÓN AGROPRODUCTORA DE PORCICULTORES DE TAME ARAUCA -ASOAPORTAR-- Código Superfinanciera 302819 Valor del Incentivo modular $200.000.000

El informe corresponde al mes de septiembre de 2022.

El plazo de ejecución es hasta el 10 de diciembre de 2022

Se anexa la relación del contrato suscrito No. 302819 – 01 del Operador Local por valor de $42.800.000, no presenta pagos a la fecha de corte.

contrato suscrito No. 302819 – 02 Asistencia Técnica $42.000.000 no presenta pagos a la fecha de corte.

contrato suscrito No. 302819 – 03 Plan Social $36.000.000 no presenta pagos a la fecha de corte

Se generaron rendimientos financieros por valor de $1.269.499.80 a la fecha de corte.

No fue posible realizar el análisis respectivo por cuanto no se allego los documentos necesarios para realizar dicho trámite el cual es con corte a septiembre de 2022.

Contrato 483 ASOCIACION AGROPECUARIA Y GANADERA DE PUERTO RICO "AGROGAN PR"- Código Superfinanciera 302860 Valor del Incentivo Modular $200.000.000

El informe corresponde al mes de septiembre de 2022.

El plazo de ejecución es hasta el 10 de diciembre de 2022

Se anexa la relación del contrato suscrito No. 302860 – 01 del Operador Local por valor de $42.800.000, no presenta pagos a la fecha de corte.

No reporta el contrato No 02 de Asistencia Técnica

contrato suscrito No. 302860 – 03 Plan Social $30.000.000 no presenta pagos a la fecha de corte

Se generaron rendimientos financieros por valor de $989.740.41 a la fecha de corte.

No fue posible realizar el análisis respectivo por cuanto no se allego los documentos necesarios para realizar dicho trámite el cual es con corte a septiembre de 2022.

Contrato 495 COOPERATIVA MULTIACTIVA DARIO GUTIERREZ-COOMULDG- Código Superfinanciera 302864 Valor del Incentivo Modular $200.000.000

El informe corresponde al mes de septiembre de 2022.

El plazo de ejecución es hasta el 10 de diciembre de 2022

Se anexa la relación del contrato suscrito No. 302864 – 01 del Operador Local por valor de $42.800.000, no presenta pagos a la fecha de corte.

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	**FINAL**	**AVANCE X**	**FECHA:**	**26/diciembre /2022**
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

contrato suscrito No. 302864 – 02 Plan Social $30.000.000 no presenta pagos a la fecha de corte

Se generaron rendimientos financieros por valor de $1.433.976.98 a la fecha de corte.

No fue posible realizar el análisis respectivo por cuanto no se allego los documentos necesarios para realizar dicho trámite el cual es con corte a septiembre de 2022.

Contrato 497 ASOCIACION AGROPECUARIA DE FAMILIAS GUARDABOSQUES DEL MUNICIPIO DE PUERTO CONCORDIA META-AGROSABANA-Código Superfinanciera 302868 Valor del Incentivo Modular $195.000.000

El informe corresponde al mes de septiembre de 2022.

El plazo de ejecución es hasta el 10 de diciembre de 2022

Se anexa la relación del contrato suscrito No. 302868 – 01 del Operador Local por valor de $42.800.000, no presenta pagos a la fecha de corte.

contrato suscrito No. 302868 – 02 Plan Social $30.000.000 no presenta pagos a la fecha de corte

Se generaron rendimientos financieros por valor de $1.214.020.49 a la fecha de corte.

No fue posible realizar el análisis respectivo por cuanto no se allego los documentos necesarios para realizar dicho trámite el cual es con corte a septiembre de 2022.

Contrato 359 ASOCIACION VICTIMAS CAMPESINAS PRODUCTORAS DEL ARABIA TAME ASOVICPAT-Código Superfinanciera 302902 Valor del Incentivo Modular $200.000.000

El informe corresponde al mes de septiembre de 2022.

El plazo de ejecución es hasta el 10 de diciembre de 2022

Se anexa la relación del contrato suscrito No. 302902 – 01 del Operador Local por valor de $42.800.000, no presenta pagos a la fecha de corte.

contrato suscrito No. 302902 – 02 Asistencia Técnica $42.000.000 no presenta pagos a la fecha de corte

contrato suscrito No. 302902 – 03 Plan Social $33.600.000 no presenta pagos a la fecha de corte

Se generaron rendimientos financieros por valor de $1.258.733.16 a la fecha de corte.

No fue posible realizar el análisis respectivo por cuanto no se allego los documentos necesarios para realizar dicho trámite el cual es con corte a septiembre de 2022.

Contrato 362 ASOCIACION DE PESCADORES DEL RIO ARAUCA-ASOPESCARIA- Código Superfinanciera 302971 Valor del Incentivo Modular $195.000.000

El informe corresponde al mes de septiembre de 2022.

El campo es de todos Minagricultura	**FORMATO**	VERSIÓN 4
		F11-PR-GPC-01
	INFORME DE AVANCE O FINAL DE SUPERVISION TÉCNICA Y FINANCIERA	FECHA EDICIÓN 23-02-2021

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	**FINAL**	**AVANCE X**	**FECHA:**	**26/diciembre /2022**
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

El plazo de ejecución es hasta el 12 de diciembre de 2022

Se anexa la relación del contrato suscrito No. 302971 – 01 del Operador Local por valor de $42.800.000, no presenta pagos a la fecha de corte.

contrato suscrito No. 302971 – 02 Asistencia Técnica no se encuentra registrado en el cuadro de contratación.

contrato suscrito No. 302971 – 03 Plan Social $33.600.000 no presenta pagos a la fecha de corte

Se generaron rendimientos financieros por valor de $1.317.835.34 a la fecha de corte.

No fue posible realizar el análisis respectivo por cuanto no se allego los documentos necesarios para realizar dicho trámite el cual es con corte a septiembre de 2022.

Contrato 375 ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL ALTO VICHADA -PROAGRO PSCW KUYUVI- Código Superfinanciera 302974 Valor del Incentivo Modular $195.000.000

El informe corresponde al mes de septiembre de 2022.

El plazo de ejecución es hasta el 12 de diciembre de 2022

Se anexa la relación del contrato suscrito No. 302974 – 01 del Operador Local por valor de $42.800.000, no presenta pagos a la fecha de corte.

contrato suscrito No. 302974 – 04 Asistencia Técnica $43.200.000 no presenta pagos a la fecha de corte

no se encuentran registrado en el cuadro de contratación los contratos 2 y 3.

Se generaron rendimientos financieros por valor de $1.341.805.12 a la fecha de corte.

No fue posible realizar el análisis respectivo por cuanto no se allego los documentos necesarios para realizar dicho trámite el cual es con corte a septiembre de 2022.

Contrato 412 ASOCIACION DE MUJERES Y JOVENES RURALES DE PAZ DE ARIPORO - ASOMUJORPZA- Código Superfinanciera 302979 Valor del Incentivo Modular $200.000.000

El informe corresponde al mes de septiembre de 2022.

El plazo de ejecución es hasta el 12 de diciembre de 2022

Se anexa la relación del contrato suscrito No. 302979 – 01 del Operador Local por valor de $42.800.000, no presenta pagos a la fecha de corte.

contrato suscrito No. 302979 – 02 Asistencia Técnica $42.000.000 no presenta pagos a la fecha de corte

contrato suscrito No. 302979 – 03 Plan Social $30.000.000 no presenta pagos a la fecha de corte

Se generaron rendimientos financieros por valor de $1.389.508.28 a la fecha de corte.

	FORMATO	VERSIÓN 4
		F11-PR-GPC-01
El campo es de todos Minagricultura	**INFORME DE AVANCE O FINAL DE SUPERVISION TÉCNICA Y FINANCIERA**	FECHA EDICIÓN 23-02-2021

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	**FINAL**	**AVANCE X**	**FECHA:**	**26/diciembre /2022**
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

No fue posible realizar el análisis respectivo por cuanto no se allego los documentos necesarios para realizar dicho trámite el cual es con corte a septiembre de 2022.

Contrato 414 ASOCIACION NUNCHIA DE GANADEROS - ANUGAN- Código Superfinanciera 303004 Valor del Incentivo Modular $175.000.000

El informe corresponde al mes de septiembre de 2022.

El plazo de ejecución es hasta el 12 de diciembre de 2022

Se anexa la relación del contrato suscrito No. 302979 – 01 del Operador Local por valor de $42.800.000, no presenta pagos a la fecha de corte.

contrato suscrito No. 302979 – 02 Asistencia Técnica $42.000.000 no presenta pagos a la fecha de corte

contrato suscrito No. 302979 – 03 Plan Social $30.000.000 no presenta pagos a la fecha de corte

Se generaron rendimientos financieros por valor de $1.137.559.87 a la fecha de corte.

No fue posible realizar el análisis respectivo por cuanto no se allego los documentos necesarios para realizar dicho trámite el cual es con corte a septiembre de 2022.

Contrato 416 ASOCIACION DE PRODUCTORES Y COMERCIALIZADORES APICOLAS Y PECUARIOS DE PAZ DE ARIPORO - APICPAZ- Código Superfinanciera 303015 Valor del Incentivo Modular $175.000.000

El informe corresponde al mes de septiembre de 2022.

El plazo de ejecución es hasta el 12 de diciembre de 2022

Se anexa la relación del contrato suscrito No. 303015 – 01 del Operador Local por valor de $42.800.000, no presenta pagos a la fecha de corte.

Se generaron rendimientos financieros por valor de $1.209.669.62 a la fecha de corte.

No fue posible realizar el análisis respectivo por cuanto no se allego los documentos necesarios para realizar dicho trámite el cual es con corte a septiembre de 2022.

Contrato 418 ASOCIACION SIN ANIMO DE LUCRO VICTIMAS DE LA ORINOQUIA - ASOVIOR- Código Superfinanciera 303017 Valor del Incentivo Modular $180.000.000

El informe corresponde al mes de septiembre de 2022.

El plazo de ejecución es hasta el 12 de diciembre de 2022

Se anexa la relación del contrato suscrito No. 303017 – 01 del Operador Local por valor de $42.800.000, no presenta pagos a la fecha de corte.

contrato suscrito No. 303017 – 02 Asistencia Técnica $42.000.000 no presenta pagos a la fecha de corte

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	**FINAL**	**AVANCE X**	**FECHA:**	**26/diciembre /2022**
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

contrato suscrito No. 303017 – 03 Plan Social $30.000.000 no presenta pagos a la fecha de corte

Se generaron rendimientos financieros por valor de $1.119.840.93 a la fecha de corte.

No fue posible realizar el análisis respectivo por cuanto no se allego los documentos necesarios para realizar dicho trámite el cual es con corte a septiembre de 2022.

Contrato 585 ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DE CACAO DEL ARIARI - ASOPCARI- Código Superfinanciera 303070 Valor del Incentivo Modular $200.000.000

El informe corresponde al mes de septiembre de 2022.

El plazo de ejecución es hasta el 13 de diciembre de 2022

Se anexa la relación del contrato suscrito No. 303070 – 01 del Operador Local por valor de $42.800.000, no presenta pagos a la fecha de corte.

contrato suscrito No. 303070 – 02 Asistencia Técnica $42.000.000 no presenta pagos a la fecha de corte

contrato suscrito No. 303070 – 03 Plan Social $30.000.000 no presenta pagos a la fecha de corte

Se generaron rendimientos financieros por valor de $1.279.917.64 a la fecha de corte.

No fue posible realizar el análisis respectivo por cuanto no se allego los documentos necesarios para realizar dicho trámite el cual es con corte a septiembre de 2022.

Contrato 466 ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE VEREDA SAN CARLOS APROSANCARLOS-APROSANCARLOS- Código Superfinanciera 303240 Valor del Incentivo Modular $175.000.000

El informe corresponde al mes de septiembre de 2022.

El plazo de ejecución es hasta el 14 de diciembre de 2022

Se anexa la relación del contrato suscrito No. 303240 – 01 del Operador Local por valor de $42.800.000, no presenta pagos a la fecha de corte.

contrato suscrito No. 3033240 – 02 Asistencia Técnica $42.000.000 no presenta pagos a la fecha de corte

contrato suscrito No. 303240 – 03 Plan Social $36.000.000 no presenta pagos a la fecha de corte

Se generaron rendimientos financieros por valor de $1.202.971.39 a la fecha de corte.

No fue posible realizar el análisis respectivo por cuanto no se allego los documentos necesarios para realizar dicho trámite el cual es con corte a septiembre de 2022.

Contrato 491 ASOCIACION AGROPECUARIA EMPRENDEDORES EL PORVENIR-AGROEMPO- Código Superfinanciera 303241 Valor del Incentivo Modular $200.000.000

	FORMATO	VERSIÓN 4
		F11-PR-GPC-01
El campo es de todos Minagricultura	**INFORME DE AVANCE O FINAL DE SUPERVISION TÉCNICA Y FINANCIERA**	FECHA EDICIÓN 23-02-2021

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	**FINAL**	**AVANCE X**	**FECHA:**	**26/diciembre /2022**
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

El informe corresponde al mes de septiembre de 2022.

El plazo de ejecución es hasta el 14 de diciembre de 2022

Se anexa la relación del contrato suscrito No. 303241 – 01 del Operador Local por valor de $42.800.000, no presenta pagos a la fecha de corte.

contrato suscrito No. 303241 – 02 Arriendo de Tierras $35.000.000 no presenta pagos a la fecha de corte, en el presupuesto corresponde a $46.800.000 aclarar

contrato suscrito No. 303241 – 03 Plan Social $30.000.000 no presenta pagos a la fecha de corte,

Se generaron rendimientos financieros por valor de $1.393.529.55 a la fecha de corte.

No fue posible realizar el análisis respectivo por cuanto no se allego los documentos necesarios para realizar dicho trámite el cual es con corte a septiembre de 2022.

Contrato 242 ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE LA SABANA DE RONDON-ASOPAS- Código Superfinanciera 303259 valor del Incentivo Modular $180.000.000

El informe corresponde al mes de septiembre de 2022.

El plazo de ejecución es hasta el 11 de diciembre de 2022

Se anexa la relación del contrato suscrito No. 303259 – 01 del Operador Local por valor de $42.800.000, no presenta pagos a la fecha de corte.

contrato suscrito No. 303259 – 02 Plan Social $42.000.000 no presenta pagos a la fecha de corte,

Se generaron rendimientos financieros por valor de $1.290.489.73 a la fecha de corte.

No fue posible realizar el análisis respectivo por cuanto no se allego los documentos necesarios para realizar dicho trámite el cual es con corte a septiembre de 2022.

Contrato 292 COMITÉ DE GANADEROS DE MANI COGAMANI- Código Superfinanciera 303363 Valor del Incentivo Modular $200.000.000

El informe corresponde al mes de septiembre de 2022.

El plazo de ejecución es hasta el 14 de diciembre de 2022

Se anexa la relación del contrato suscrito No. 303363 – 01 del Operador Local por valor de $42.800.000, no presenta pagos a la fecha de corte.

contrato suscrito No. 303363 – 02 Asistencia Técnica $42.000.000 no presenta pagos a la fecha de corte,

contrato suscrito No. 303363 – 03 Plan Social $36.000.000 no presenta pagos a la fecha de corte,

Se generaron rendimientos financieros por valor de $1.343.517.67 a la fecha de corte.

	FORMATO	VERSIÓN 4
		F11-PR-GPC-01
El campo es de todos Minagricultura	**INFORME DE AVANCE O FINAL DE SUPERVISION TÉCNICA Y FINANCIERA**	FECHA EDICIÓN 23-02-2021

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	**FINAL**	**AVANCE X**	**FECHA:**	**26/diciembre /2022**
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

No fue posible realizar el análisis respectivo por cuanto no se allego los documentos necesarios para realizar dicho trámite el cual es con corte a septiembre de 2022.

Contrato 306 ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS EL ARAUCO - ASOPROAGRAR- Código Superfinanciera 303367 Valor del Incentivo Modular $160.000.000

El informe corresponde al mes de septiembre de 2022.

El plazo de ejecución es hasta el 16 de diciembre de 2022

Se anexa la relación del contrato suscrito No. 303367 – 01 del Operador Local por valor de $42.800.000, no presenta pagos a la fecha de corte.

contrato suscrito No. 303367 – 02 Asistencia Técnica $39.600.000 no presenta pagos a la fecha de corte,

contrato suscrito No. 303367 – 03 Plan Social $30.000.000 no presenta pagos a la fecha de corte,

Se generaron rendimientos financieros por valor de $1.094.388.46 a la fecha de corte.

No fue posible realizar el análisis respectivo por cuanto no se allego los documentos necesarios para realizar dicho trámite el cual es con corte a septiembre de 2022.

Contrato 363 ASOCIACIÓN DE CACAOCULTORES DE MANI CARANARE -ASOCACUMANI- Código Superfinanciera 303405 Valor del Incentivo Modular $200.000.000

El informe corresponde al mes de septiembre de 2022.

El plazo de ejecución es hasta el 23 de diciembre de 2022

Se anexa la relación del contrato suscrito No. 303405 – 01 del Operador Local por valor de $42.800.000, no presenta pagos a la fecha de corte.

contrato suscrito No. 303405 – 02 Plan Social $36.000.000 no presenta pagos a la fecha de corte,

en el cuadro de contratos no se reporta los contratos de Asistencia Técnica, Plan de Manejo Ambiental, gerente Aprendiz, etc...

Se generaron rendimientos financieros por valor de $1.376.959.33 a la fecha de corte.

No fue posible realizar el análisis respectivo por cuanto no se allego los documentos necesarios para realizar dicho trámite el cual es con corte a septiembre de 2022.

Contrato 417 ASOCIACION MUJERES CAMPESINAS PARA EL PROGRESO DE CASANARE - ASOMUCASS- Código Superfinanciera 303434 Valor del Incentivo Modular $200.000.000

El informe corresponde al mes de septiembre de 2022.

El campo es de todos Minagricultura	**FORMATO**	VERSIÓN 4
		F11-PR-GPC-01
	INFORME DE AVANCE O FINAL DE SUPERVISION TÉCNICA Y FINANCIERA	FECHA EDICIÓN 23-02-2021

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	**FINAL**	**AVANCE X**	**FECHA:**	**26/diciembre /2022**
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

El plazo de ejecución es hasta el 22 de diciembre de 2022

Se anexa la relación del contrato suscrito No. 303434 – 01 del Operador Local por valor de $42.800.000, no presenta pagos a la fecha de corte.

contrato suscrito No. 303434 – 02 Asistencia Técnica $39.000.000 no presenta pagos a la fecha de corte,

contrato suscrito No. 303434 – 03 Plan Social $30.000.000 no presenta pagos a la fecha de corte

Se generaron rendimientos financieros por valor de $1.377.491.02 a la fecha de corte.

No fue posible realizar el análisis respectivo por cuanto no se allego los documentos necesarios para realizar dicho trámite el cual es con corte a septiembre de 2022.

Contrato 467 ASOCIACION DE PRODUCTORES Y TRANSFORMADORES DE LACTEOS LA PAZ -APROLPAZ- Código Superfinanciera 303453 Valor del Incentivo Modular $200.000.000

El informe corresponde al mes de septiembre de 2022.

El plazo de ejecución es hasta el 20 de diciembre de 2022

Se anexa la relación del contrato suscrito No. 303453 – 01 del Operador Local por valor de $42.800.000, no presenta pagos a la fecha de corte.

contrato suscrito No. 303453 – 02 Plan Social $36.000.000 no presenta pagos a la fecha de corte.

No se relaciona gerente aprendiz, Asistencia Técnica y otros.

Se generaron rendimientos financieros por valor de $1.303.495.49 a la fecha de corte.

No fue posible realizar el análisis respectivo por cuanto no se allego los documentos necesarios para realizar dicho trámite el cual es con corte a septiembre de 2022.

Contrato 619 ASOCIACION DE PRODUCTORES Y COMERCIALIZADORES DE LECHE DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA-APROCOLEDA- Código Superfinanciera 303496 Valor del Incentivo Modular $200.000.000

El informe corresponde al mes de septiembre de 2022.

El plazo de ejecución es hasta el 22 de diciembre de 2022

Se anexa la relación del contrato suscrito No. 303496 – 01 del Operador Local por valor de $42.800.000, no presenta pagos a la fecha de corte.

contrato suscrito No. 303496 – 02 Plan Social $36.000.000 no presenta pagos a la fecha de corte.

contrato suscrito No. 303496 – 03 Asistencia Técnica $42.000.000 no presenta pagos a la fecha de corte

No se relaciona gerente aprendiz, Plan de Manejo Ambiental y otros.

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	**FINAL**	**AVANCE X**	**FECHA:**	**26/diciembre /2022**
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

Se generaron rendimientos financieros por valor de $1.383.300.86 a la fecha de corte.

No fue posible realizar el análisis respectivo por cuanto no se allego los documentos necesarios para realizar dicho trámite el cual es con corte a septiembre de 2022.

Contrato 620 ASOCIACION AGRICOLA Y GANADERA VEREDA MATA OSCURA - ASOAGROAMA- Código Superfinanciera 303505 Valor del Incentivo Modular $195.000.000

El informe corresponde al mes de septiembre de 2022.

El plazo de ejecución es hasta el 20 de diciembre de 2022

Se anexa la relación del contrato suscrito No. 303505 – 01 del Operador Local por valor de $42.800.000, no presenta pagos a la fecha de corte.

contrato suscrito No. 303505 – 02 Plan Social $36.000.000 no presenta pagos a la fecha de corte.

contrato suscrito No. 303505 – 03 Asistencia Técnica $42.000.000 no presenta pagos a la fecha de corte

No se relaciona gerente aprendiz, Plan de Manejo Ambiental y otros.

Se generaron rendimientos financieros por valor de $1.341.369.58 a la fecha de corte.

No fue posible realizar el análisis respectivo por cuanto no se allego los documentos necesarios para realizar dicho trámite el cual es con corte a septiembre de 2022.

Contrato 484 ASOCIACION DE PRODUCTORES AGRICOLAS Y PECUARIOS DEL ALTO Y BAJO SARDINATA - AGROSARDI- Código Superfinanciera 303650 Valor del Incentivo Modular $200.000.000

El informe corresponde al mes de septiembre de 2022.

El plazo de ejecución es hasta el 14 de diciembre de 2022

Se anexa la relación del contrato suscrito No. 303650 – 01 del Operador Local por valor de $42.800.000, no presenta pagos a la fecha de corte.

contrato suscrito No. 303650 – 03 Plan Social $36.000.000 no presenta pagos a la fecha de corte.

No se relaciona gerente aprendiz, Plan de Manejo Ambiental, Asistencia Técnica y otros.

Se generaron rendimientos financieros por valor de $1.383.165.42 a la fecha de corte.

No fue posible realizar el análisis respectivo por cuanto no se allego los documentos necesarios para realizar dicho trámite el cual es con corte a septiembre de 2022.

Contrato 486 ASOCIACION DE VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA MUNICIPIO DE SAN JUANITO META - ASOVISAN- Código Superfinanciera 303651 Valor del Incentivo Modular $200.000.000

El campo es de todos Minagricultura	**FORMATO**	VERSIÓN 4
		F11-PR-GPC-01
	INFORME DE AVANCE O FINAL DE SUPERVISION TÉCNICA Y FINANCIERA	FECHA EDICIÓN 23-02-2021

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	**FINAL**	**AVANCE X**	**FECHA:**	**26/diciembre /2022**
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

El informe corresponde al mes de septiembre de 2022.

El plazo de ejecución es hasta el 17 de diciembre de 2022

Se anexa la relación del contrato suscrito No. 303651 – 01 del Operador Local por valor de $42.800.000, no presenta pagos a la fecha de corte.

contrato suscrito No. 303651 – 02 Asistencia Técnica $42.000.000 no presenta pagos a la fecha de corte.

contrato suscrito No. 303651 – 03 Plan Social $36.000.000 no presenta pagos a la fecha de corte.

No se relaciona gerente aprendiz, Plan de Manejo Ambiental, y otros.

Se generaron rendimientos financieros por valor de $1.383.165.42 a la fecha de corte.

No fue posible realizar el análisis respectivo por cuanto no se allego los documentos necesarios para realizar dicho trámite el cual es con corte a septiembre de 2022.

Contrato 488 CORPORACION DE MUJERES AFRO NUEVO VIVIR- Código Superfinanciera 303652 Valor del Incentivo Modular $175.000.000

El informe corresponde al mes de septiembre de 2022.

El plazo de ejecución es hasta el 16 de diciembre de 2022

Se anexa la relación del contrato suscrito No. 303652 – 01 del Operador Local por valor de $42.800.000, no presenta pagos a la fecha de corte.

contrato suscrito No. 303652 – 02 Asistencia Técnica $42.000.000 no presenta pagos a la fecha de corte.

No se relaciona gerente aprendiz, Plan Social, Plan de Manejo Ambiental, y otros.

Se generaron rendimientos financieros por valor de $1.249.997.40 a la fecha de corte.

No fue posible realizar el análisis respectivo por cuanto no se allego los documentos necesarios para realizar dicho trámite el cual es con corte a septiembre de 2022.

Contrato 493 ASOCIACION DE PRODUCTORES DE AGUACATE DEL MUNICIPIO DE LEJANIAS-ASPROALE- Código Superfinanciera 303653 Valor del Incentivo Modular $200.000.000

El informe corresponde al mes de septiembre de 2022.

El plazo de ejecución es hasta el 17 de diciembre de 2022

Se anexa la relación del contrato suscrito No. 303653 – 01 del Operador Local por valor de $42.800.000, no presenta pagos a la fecha de corte.

contrato suscrito No. 303653 – 02 Asistencia Técnica $42.000.000 no presenta pagos a la fecha de corte.

El campo es de todos Minagricultura	**FORMATO**	VERSIÓN 4
		F11-PR-GPC-01
	INFORME DE AVANCE O FINAL DE SUPERVISION TÉCNICA Y FINANCIERA	FECHA EDICIÓN 23-02-2021

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	**FINAL**	**AVANCE X**	**FECHA:**	**26/diciembre /2022**
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

No se relaciona gerente aprendiz, Plan Social, Plan de Manejo Ambiental, y otros.

Se generaron rendimientos financieros por valor de $1.381.519.20 a la fecha de corte.

No fue posible realizar el análisis respectivo por cuanto no se allego los documentos necesarios para realizar dicho trámite el cual es con corte a septiembre de 2022.

Contrato 494 ASOCIACION DE MUJERES CAMPESINAS DE PIÑALITO-ASOMUCAPI- Código Superfinanciera 303655 Valor del Incentivo Modular $155.000.000

El informe corresponde al mes de septiembre de 2022.

El plazo de ejecución es hasta el 22 de diciembre de 2022

Se anexa la relación del contrato suscrito No. 303655 – 01 del Operador Local por valor de $42.800.000, no presenta pagos a la fecha de corte.

contrato suscrito No. 303655 – 02 Plan Social $33.600.000 no presenta pagos a la fecha de corte.

No se relaciona gerente aprendiz, Asistencia Técnica, Plan de Manejo Ambiental, y otros.

Se generaron rendimientos financieros por valor de $1.105.863.66 a la fecha de corte.

No fue posible realizar el análisis respectivo por cuanto no se allego los documentos necesarios para realizar dicho trámite el cual es con corte a septiembre de 2022.

Contrato 496 ASOCIACION DE PRODUCTORES Y COMERCIALIZADORES DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS DEL ARIARI-ASPROMERCAR- Código Superfinanciera 303657 Valor del Incentivo Modular $200.000.000

El informe corresponde al mes de septiembre de 2022.

El plazo de ejecución es hasta el 17 de diciembre de 2022

Se anexa la relación del contrato suscrito No. 303657 – 01 del Operador Local por valor de $42.800.000, no presenta pagos a la fecha de corte.

contrato suscrito No. 303657 – 02 Plan Social $34.800.000 no presenta pagos a la fecha de corte.

contrato suscrito No. 303657 – 03 Asistencia Técnica $42.000.000 no presenta pagos a la fecha de corte, en el presupuesto se evidencia por valor de $46.800.000

No se relaciona gerente aprendiz, Asistencia Técnica, Plan de Manejo Ambiental, y otros.

Se generaron rendimientos financieros por valor de $1.382.249.27 a la fecha de corte.

El campo es de todos Minagricultura	**FORMATO**	VERSIÓN 4
		F11-PR-GPC-01
	INFORME DE AVANCE O FINAL DE SUPERVISION TÉCNICA Y FINANCIERA	FECHA EDICIÓN 23-02-2021

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	**FINAL**	**AVANCE X**	**FECHA:**	**26/diciembre /2022**
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

No fue posible realizar el análisis respectivo por cuanto no se allego los documentos necesarios para realizar dicho trámite el cual es con corte a septiembre de 2022.

Contrato 498 ASOCIACION AGROPECUARIA Y CAMPESINA DE PIÑEROS DE SAN MARTIN Y EL META - ASOPISAM- Código Superfinanciera 303658 Valor del Incentivo Modular $200.000.000

El informe corresponde al mes de septiembre de 2022.

El plazo de ejecución es hasta el 17 de diciembre de 2022

Se anexa la relación del contrato suscrito No. 303658 – 01 del Operador Local por valor de $42.800.000, no presenta pagos a la fecha de corte.

No se relaciona gerente aprendiz, Asistencia Técnica, Plan Social, Plan de Manejo Ambiental, y otros.

Se generaron rendimientos financieros por valor de $1.383.017.73 a la fecha de corte.

No fue posible realizar el análisis respectivo por cuanto no se allego los documentos necesarios para realizar dicho trámite el cual es con corte a septiembre de 2022.

Contrato 557 ASOCIACIÓN DE MUJERES EMPRENDEDORAS Y CACAOTEROS DEL SARARE - ACST- Código Superfinanciera 303820 Valor del Incentivo Modular $170.000.000

El informe corresponde al mes de septiembre de 2022.

El plazo de ejecución es hasta el 22 de diciembre de 2022

Se anexa la relación del contrato suscrito No. 303820 – 01 del Operador Local por valor de $42.800.000, no presenta pagos a la fecha de corte.

contrato suscrito No. 303820 – 02 Plan Social $33.600.000 no presenta pagos a la fecha de corte.

No se relaciona gerente aprendiz, Asistencia Técnica, Plan de Manejo Ambiental, y otros.

Se generaron rendimientos financieros por valor de $1.183.084.37 a la fecha de corte.

No fue posible realizar el análisis respectivo por cuanto no se allego los documentos necesarios para realizar dicho trámite el cual es con corte a septiembre de 2022.

Contrato 584 ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CACAO DE PUERTO RICO - APROCACAO- Código Superfinanciera 303840 Valor del Incentivo Modular $200.000.000

El informe corresponde al mes de septiembre de 2022.

El plazo de ejecución es hasta el 23 de diciembre de 2022

Se anexa la relación del contrato suscrito No. 303840 – 01 del Operador Local por valor de $42.800.000, no presenta pagos a la fecha de corte.

El campo es de todos Minagricultura	**FORMATO**	VERSIÓN 4
		F11-PR-GPC-01
	INFORME DE AVANCE O FINAL DE SUPERVISION TÉCNICA Y FINANCIERA	FECHA EDICIÓN 23-02-2021

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	**FINAL**	**AVANCE X**	**FECHA:**	**26/diciembre /2022**
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

No se relaciona gerente aprendiz, Asistencia Técnica, Plan Social, Plan de Manejo Ambiental, y otros.

Se generaron rendimientos financieros por valor de $1.386.905.78 a la fecha de corte.

No fue posible realizar el análisis respectivo por cuanto no se allego los documentos necesarios para realizar dicho trámite el cual es con corte a septiembre de 2022.

Contrato 586 ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL SECTOR DE GUAPAYA - ASOAGROGUAPAYA- Código Superfinanciera 303841 Valor del Incentivo Modular $200.000.000

El informe corresponde al mes de septiembre de 2022.

El plazo de ejecución es hasta el 14 de diciembre de 2022

Se anexa la relación del contrato suscrito No. 303841 – 01 del Operador Local por valor de $42.800.000, no presenta pagos a la fecha de corte.

contrato suscrito No. 303657 – 02 Asistencia Técnica $43.200.000 no presenta pagos a la fecha de corte, en el presupuesto se evidencia por valor de $48.000.000

contrato suscrito No. 303657 – 03 Plan Social $30.000.000 no presenta pagos a la fecha de corte,

No se relaciona gerente aprendiz, Asistencia Técnica, Plan Social, Plan de Manejo Ambiental, y otros.

Se generaron rendimientos financieros por valor de $1.353.683.03 a la fecha de corte.

No fue posible realizar el análisis respectivo por cuanto no se allego los documentos necesarios para realizar dicho trámite el cual es con corte a septiembre de 2022.

REFERENCIA: P.A. 83-2021 - FIDEICOMISO COMITÉ REGIONAL DE GANADEROS DE TAME – CÓD 396494 Valor del Incentivo Modular $200.000.000

El informe corresponde al mes de septiembre de 2022.

El plazo de ejecución es hasta el 12 de enero de 2023

Se anexa la relación del contrato suscrito No. 396494 – 01 del Operador Local por valor de $42.800.000, no presenta pagos a la fecha de corte.

contrato suscrito No. 396494 – 02 Asistencia Técnica $38.400.000 no presenta pagos a la fecha de corte, en el presupuesto se evidencia por valor de $48.000.000

contrato suscrito No. 396494 – 03 Plan Social $43.200.000 no presenta pagos a la fecha de corte,

No se relaciona gerente aprendiz, Plan de Manejo Ambiental, y otros.

En el Cuadro de contratos reportado no se evidencia avance de ejecución se presenta en el Plan Operativo.

Se generaron rendimientos financieros por valor de $268.876,79 a la fecha de corte.

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	**FINAL**	**AVANCE X**	**FECHA:**	**26/diciembre /2022**
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

La cuenta bancaria refleja un saldo de $41.651.46.

La diferencia de $1,50 corresponde a los rendimientos generados en la cuenta bancaria los cuales están en proceso de registro para el mes de octubre de 2022.

El porcentaje de ejecución no corresponde al reportado en el Plan Operativo.

No se evidencia el aporte de contrapartida de otras entidades realizar los ajustes respectivos.

Documentos que hacen parte del informe: flujo de caja, saldos, relación de obligaciones fiduciarias, gestión de riesgos, balance general, estado de cuenta del incentivo, extractos, ejecución presupuestal, anexo de contratación derivada e informe mensual.

FIDEICOMISO ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE LECHE DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA - ASOPROLET – CÓD 396576 Valor del Incentivo Modular $175.000.000

El informe corresponde al mes de septiembre de 2022.

El plazo de ejecución es hasta el 19 de enero de 2023

Se anexa la relación del contrato suscrito No. 396576 – 01 del Operador Local por valor de $42.800.000, no presenta pagos a la fecha de corte.

contrato suscrito No. 396576 – 02 Asistencia Técnica $37.800.000 no presenta pagos a la fecha de corte,

contrato suscrito No. 396576 – 03 Plan Social $33.000.000 no presenta pagos a la fecha de corte,

No se relaciona gerente aprendiz, Plan de Manejo Ambiental, y otros.

En el Cuadro de contratos reportado no se evidencia avance de ejecución se presenta en el Plan Operativo.

Se generaron rendimientos financieros por valor de $300.014.65 a la fecha de corte.

La cuenta bancaria refleja un saldo de $23.764.94.

La diferencia de: No se reporta diferencia a la fecha de corte.

El porcentaje de ejecución no corresponde al reportado en el Plan Operativo.

No se evidencia el aporte de contrapartida de otras entidades realizar los ajustes respectivos.

Documentos que hacen parte del informe: flujo de caja, saldos, relación de obligaciones fiduciarias, gestión de riesgos, balance general, estado de cuenta del incentivo, extractos, ejecución presupuestal, anexo de contratación derivada e informe mensual.

	FORMATO	VERSIÓN 4
		F11-PR-GPC-01
El campo es de todos Minagricultura	**INFORME DE AVANCE O FINAL DE SUPERVISION TÉCNICA Y FINANCIERA**	FECHA EDICIÓN 23-02-2021

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	**FINAL**	**AVANCE X**	**FECHA:**	**26/diciembre /2022**
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

FIDEICOMISO ASOCIACIÓN DE CEBADORES DE GANADO VACUNO - ASEGAVA – CÓD 396578 valor de Incentivo Modular $200.000.000

El informe corresponde al mes de septiembre de 2022.

El plazo de ejecución es hasta el 20 de enero de 2023

Se anexa la relación del contrato suscrito No. 396578 – 01 del Operador Local por valor de $42.800.000, no presenta pagos a la fecha de corte.

contrato suscrito No. 396578 – 02 Asistencia Técnica $36.000.000 no presenta pagos a la fecha de corte,

contrato suscrito No. 396576 – 03 Plan Social $6.000.000 no presenta pagos a la fecha de corte,

No se relaciona gerente aprendiz, Plan de Manejo Ambiental, y otros.

En el Cuadro de contratos reportado no se evidencia avance de ejecución, se presenta avance en el Plan Operativo.

Se generaron rendimientos financieros por valor de $156.603.62 a la fecha de corte.

La cuenta bancaria refleja un saldo de $9.240.78.

La diferencia de: No se reporta diferencia a la fecha de corte.

El porcentaje de ejecución no corresponde al reportado en el Plan Operativo.

El Plan Operativo evidencia una asignación Presupuestal por valor de $132.534.000 y el Incentivo Modular es por valor de $200.000.000 existe una diferencia de existe una diferencia de $67.466.000 realizar la aclaración pertinente. No se evidencia el aporte de contrapartida de otras entidades realizar los ajustes respectivos.

Documentos que hacen parte del informe: flujo de caja, saldos, relación de obligaciones fiduciarias, gestión de riesgos, balance general, estado de cuenta del incentivo, extractos, ejecución presupuestal, anexo de contratación derivada e informe mensual.

FIDEICOMISO ASOCIACIÓN DE LECHEROS DE SÁCAMA - ASOLESACA – CÓD 396609 Valor del Incentivo Modular $200.000.000

El informe corresponde al mes de septiembre de 2022.

El plazo de ejecución es hasta el 21 de enero de 2023

Se anexa la relación del contrato suscrito No. 396609 – 01 del Operador Local por valor de $42.800.000, no presenta pagos a la fecha de corte.

contrato suscrito No. 396609 – 02 Asistencia Técnica $23.800.000 no presenta pagos a la fecha de corte,

contrato suscrito No. 396609 – 03 Plan Social $21.000.000 no presenta pagos a la fecha de corte,

El campo es de todos Minagricultura	**FORMATO**	VERSIÓN 4
		F11-PR-GPC-01
	INFORME DE AVANCE O FINAL DE SUPERVISION TÉCNICA Y FINANCIERA	FECHA EDICIÓN 23-02-2021

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	**FINAL**	**AVANCE X**	**FECHA:**	**26/diciembre /2022**
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

No se relaciona gerente aprendiz, Plan de Manejo Ambiental, y otros.

En el Cuadro de contratos reportado no se evidencia avance de ejecución, se presenta avance en el Plan Operativo.

Se generaron rendimientos financieros por valor de $123.899.40 a la fecha de corte.

La cuenta bancaria refleja un saldo de $13.234.68.

La diferencia de: No se reporta diferencia a la fecha de corte.

El porcentaje de ejecución no corresponde al reportado en el Plan Operativo.

Se evidencio una sobreeejcución en la actividad de Servicios y Arriendos presentando una diferencia de $1.000.000

No se evidencia el aporte de contrapartida de otras entidades realizar los ajustes respectivos.

Documentos que hacen parte del informe: flujo de caja, saldos, relación de obligaciones fiduciarias, gestión de riesgos, balance general, estado de cuenta del incentivo, extractos, ejecución presupuestal, anexo de contratación derivada e informe mensuales.

FIDEICOMISO ASOCIACIÓN DE MUJERES CAMPESINAS AMBIENTALISTAS DE LA CRISTALINA DEL LOZADA POR SUS DERECHOS - ASMUCACD – CÓD 396610 Valor del Incentivo Modular $200.000.000

El informe corresponde al mes de septiembre de 2022.

El plazo de ejecución es hasta el 13 de enero de 2023

Se anexa la relación del contrato suscrito No. 396610 – 01 del Operador Local por valor de $42.800.000, no presenta pagos a la fecha de corte.

contrato suscrito No. 396610 – 02 Asistencia Técnica $43.200.000 no presenta pagos a la fecha de corte,

contrato suscrito No. 396610 – 03 Plan Social $33.600.000 no presenta pagos a la fecha de corte,

No se relaciona gerente aprendiz, Plan de Manejo Ambiental, y otros.

En el Cuadro de contratos reportado no se evidencia avance de ejecución, se presenta avance en el Plan Operativo.

Se generaron rendimientos financieros por valor de $208.502.69 a la fecha de corte.

La cuenta bancaria refleja un saldo de $16.74.

La diferencia de: No se reporta diferencia a la fecha de corte.

El porcentaje de ejecución corresponde al reportado en el Plan Operativo.

No se evidencia el aporte de contrapartida de otras entidades realizar los ajustes respectivos.

El campo es de todos Minagricultura	**FORMATO**	VERSIÓN 4
		F11-PR-GPC-01
	INFORME DE AVANCE O FINAL DE SUPERVISION TÉCNICA Y FINANCIERA	FECHA EDICIÓN 23-02-2021

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	**FINAL**	**AVANCE X**	**FECHA:**	**26/diciembre /2022**
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

Documentos que hacen parte del informe: flujo de caja, saldos, relación de obligaciones fiduciarias, gestión de riesgos, balance general, estado de cuenta del incentivo, extractos, ejecución presupuestal, anexo de contratación derivada e informe mensuales.

FIDEICOMISO ASOCIACIÓN DE EMPRENDEDORES DEL CAMPO DE AGUAZUL- ASOEMPRENCA – CÓD 396880 Valor del Incentivo Modular $149.974.000

El informe corresponde al mes de septiembre de 2022.

El plazo de ejecución es hasta el 2 de febrero de 2023

Se anexa la relación del contrato suscrito No. 396880 – 01 del Operador Local por valor de $42.800.000, no presenta pagos a la fecha de corte.

contrato suscrito No. 396880 – 02 Asistencia Técnica $22.800.000 no presenta pagos a la fecha de corte,

contrato suscrito No. 396880 -03 Plan Social $18.000.000 no presenta pagos a la fecha de corte,

No se relaciona gerente aprendiz, Plan de Manejo Ambiental, y otros.

En el Cuadro de contratos reportado no se evidencia avance de ejecución, se presenta avance en el Plan Operativo.

Se generaron rendimientos financieros por valor de $226.737.12 a la fecha de corte.

La cuenta bancaria refleja un saldo de $46.048.42.

La diferencia de: No se reporta diferencia a la fecha de corte.

El porcentaje de ejecución corresponde al reportado en el Plan Operativo.

No se evidencia el aporte de contrapartida de otras entidades realizar los ajustes respectivos.

Documentos que hacen parte del informe: flujo de caja, saldos, relación de obligaciones fiduciarias, gestión de riesgos, balance general, estado de cuenta del incentivo, extractos, ejecución presupuestal, anexo de contratación derivada e informe mensuales.

FIDEICOMISO ASOCIACION AGROPECUARIA DE PESCADORES ARTESANALES VEREDA BOCAS DEL JUJÚ – ASAPAV BJ – CÓD 397007 Valor del Incentivo Modular $194.998.000

El informe corresponde al mes de septiembre de 2022.

El plazo de ejecución es hasta el 3 de febrero de 2023

Se anexa la relación del contrato suscrito No. 397007 – 01 del Operador Local por valor de $42.800.000, no presenta pagos a la fecha de corte.

contrato suscrito No. 397007 – 02 Asistencia Técnica $39.780.000 no presenta pagos a la fecha de corte,

contrato suscrito No. 397007 -03 Plan Social $30.000.000 no presenta pagos a la fecha de corte,

El campo es de todos Minagricultura	**FORMATO**	VERSIÓN 4
		F11-PR-GPC-01
	INFORME DE AVANCE O FINAL DE SUPERVISION TÉCNICA Y FINANCIERA	FECHA EDICIÓN 23-02-2021

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	**FINAL**	**AVANCE X**	**FECHA:**	**26/diciembre /2022**
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

No se relaciona gerente aprendiz, Plan de Manejo Ambiental, y otros.

En el Cuadro de contratos reportado no se evidencia avance de ejecución, se presenta avance en el Plan Operativo.

Se generaron rendimientos financieros por valor de $873.691.10 a la fecha de corte.

La cuenta bancaria refleja un saldo de $12.882.04.

La diferencia de: No se reporta diferencia a la fecha de corte.

El porcentaje de ejecución corresponde al reportado en el Plan Operativo.

No se evidencia el aporte de contrapartida de otras entidades realizar los ajustes respectivos.

Documentos que hacen parte del informe: flujo de caja, saldos, relación de obligaciones fiduciarias, gestión de riesgos, balance general, estado de cuenta del incentivo, extractos, ejecución presupuestal, anexo de contratación derivada e informe mensuales.

FIDEICOMISO ASOCIACION DE PRODUCTORES Y COMERCIALIZADORES DE FRUTAS DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA – APROFRUSA – CÓD 397008 Valor del Incentivo Modular $195.100.000

El informe corresponde al mes de septiembre de 2022.

El plazo de ejecución es hasta el 2 de febrero de 2023

Se anexa la relación del contrato suscrito No. 397008 – 01 del Operador Local por valor de $42.800.000, no presenta pagos a la fecha de corte.

contrato suscrito No. 397008 – 02 Plan Social $27.000.000 no presenta pagos a la fecha de corte,

contrato suscrito No. 397008 -03 Asistencia Técnica $42.000.000 no presenta pagos a la fecha de corte,

No se relaciona gerente aprendiz, Plan de Manejo Ambiental, y otros.

En el Cuadro de contratos reportado no se evidencia avance de ejecución, se presenta avance en el Plan Operativo.

Se generaron rendimientos financieros por valor de $816.581.20 a la fecha de corte.

La cuenta bancaria refleja un saldo de $9.621.15.

La diferencia de $0,30 corresponde a los rendimientos generados en la cuenta bancaria los cuales están en proceso de registro para el mes de octubre de 2022.

El porcentaje de ejecución corresponde al reportado en el Plan Operativo.

No se evidencia el aporte de contrapartida de otras entidades realizar los ajustes respectivos.

El campo es de todos Minagricultura	**FORMATO**	VERSIÓN 4
		F11-PR-GPC-01
	INFORME DE AVANCE O FINAL DE SUPERVISION TÉCNICA Y FINANCIERA	FECHA EDICIÓN 23-02-2021

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	**FINAL**	**AVANCE X**	**FECHA:**	**26/diciembre /2022**
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

Documentos que hacen parte del informe: flujo de caja, saldos, relación de obligaciones fiduciarias, gestión de riesgos, balance general, estado de cuenta del incentivo, extractos, ejecución presupuestal, anexo de contratación derivada e informe mensuales.

FIDEICOMISO ASOCIACION DE PESCADORES AGROPECUARIOS BOCAS DEL ARAUCA - APEGROBA – CÓD 397009 Valor del Incentivo Modular $198.488.000

El informe corresponde al mes de septiembre de 2022.

El plazo de ejecución es hasta el 2 de febrero de 2023

Se anexa la relación del contrato suscrito No. 397009 – 01 del Operador Local por valor de $42.800.000, no presenta pagos a la fecha de corte.

contrato suscrito No. 397009 -02 Asistencia Técnica $38.400.000 no presenta pagos a la fecha de corte,

contrato suscrito No. 397009 – 03 Plan Social $30.000.000 no presenta pagos a la fecha de corte,

No se relaciona gerente aprendiz, Plan de Manejo Ambiental, y otros.

En el Cuadro de contratos reportado no se evidencia avance de ejecución, se presenta avance en el Plan Operativo.

Se generaron rendimientos financieros por valor de $706.425.28 a la fecha de corte.

La cuenta bancaria refleja un saldo de $6.522.363.61.

La diferencia por $9.747,10 corresponde a los rendimientos bancarios pendientes de registro, los cuales se encuentran en proceso para octubre de 2022.

El porcentaje de ejecución corresponde al reportado en el Plan Operativo.

No se evidencia el aporte de contrapartida de otras entidades realizar los ajustes respectivos.

Documentos que hacen parte del informe: flujo de caja, saldos, relación de obligaciones fiduciarias, gestión de riesgos, balance general, estado de cuenta del incentivo, extractos, ejecución presupuestal, anexo de contratación derivada e informe mensuales.

FIDEICOMISO ASOCIACION DE LECHEROS DE TRINIDAD – ASOLECT – CÓD 397010 Valor del incentivo modular $195.000.000

El informe corresponde al mes de septiembre de 2022.

El plazo de ejecución es hasta el 3 de febrero de 2023

Se anexa la relación del contrato suscrito No. 397010 – 01 del Operador Local por valor de $42.800.000, no presenta pagos a la fecha de corte.

contrato suscrito No. 397010 -02 Asistencia Técnica $21.000.000 no presenta pagos a la fecha de corte,

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	**FINAL**	**AVANCE X**	**FECHA:**	**26/diciembre /2022**
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

contrato suscrito No. 397010 – 03 Plan Social $18.000.000 no presenta pagos a la fecha de corte,

contrato suscrito No. 397010 – 04 Insumos $35.595.000 no presenta pagos a la fecha de corte

No se relaciona gerente aprendiz, Plan de Manejo Ambiental, y otros.

En el Cuadro de contratos reportado no se evidencia avance de ejecución, se presenta avance en el Plan Operativo.

Se generaron rendimientos financieros por valor de $156.309.71 a la fecha de corte.

La cuenta bancaria refleja un saldo de $622.604.20.

La diferencia por $25,50 corresponde a los rendimientos bancarios pendientes de registro, los cuales se encuentran en proceso para octubre de 2022.

El porcentaje de ejecución corresponde al reportado en el Plan Operativo.

No se evidencia el aporte de contrapartida de otras entidades realizar los ajustes respectivos.

Documentos que hacen parte del informe: flujo de caja, saldos, relación de obligaciones fiduciarias, gestión de riesgos, balance general, estado de cuenta del incentivo, extractos, ejecución presupuestal, anexo de contratación derivada e informe mensuales.

FIDEICOMISO ASOCIACIÓN DE PANELEROS DE DOS QUEBRADAS – ASOPANEL – CÓD 397011 Valor de Incentivo Modular $ 200.000.000

El informe corresponde al mes de septiembre de 2022.

El plazo de ejecución es hasta el 1 de febrero de 2023

Se anexa la relación del contrato suscrito No. 397011 – 01 del Operador Local por valor de $42.800.000, no presenta pagos a la fecha de corte.

contrato suscrito No. 397011 -02 Asistencia Técnica $21.000.000 no presenta pagos a la fecha de corte,

contrato suscrito No. 397011 – 03 Plan Social $18.000.000 no presenta pagos a la fecha de corte,

contrato suscrito No. 397011 – 04 Insumos $49.440.000 no presenta pagos a la fecha de corte

No se relaciona gerente aprendiz, Plan de Manejo Ambiental, y otros.

En el Cuadro de contratos reportado no se evidencia avance de ejecución, se presenta avance en el Plan Operativo.

Se generaron rendimientos financieros por valor de $91.307.46 a la fecha de corte.

La cuenta bancaria refleja un saldo de $1.623493.65.

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	**FINAL**	**AVANCE X**	**FECHA:**	**26/diciembre /2022**
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

La diferencia por $66,60 corresponde a los rendimientos bancarios pendientes de registro, los cuales se encuentran en proceso para octubre de 2022.

El porcentaje de ejecución corresponde al reportado en el Plan Operativo.

No se evidencia el aporte de contrapartida de otras entidades realizar los ajustes respectivos.

Documentos que hacen parte del informe: flujo de caja, saldos, relación de obligaciones fiduciarias, gestión de riesgos, balance general, estado de cuenta del incentivo, extractos, ejecución presupuestal, anexo de contratación derivada e informe mensuales.

FIDEICOMISO ASOCIACION DE PRODUCTORES DE RECETOR CASANARE - ASOPROREC – CÓD 397055 Valor del Incentivo Modular $165.000.000

El informe corresponde al mes de septiembre de 2022.

El plazo de ejecución es hasta el 4 de febrero de 2023

Se anexa la relación del contrato suscrito No. 397055 – 01 del Operador Local por valor de $42.800.000, no presenta pagos a la fecha de corte.

contrato suscrito No. 397055 -02 Asistencia Técnica $36.036.000 no presenta pagos a la fecha de corte,

contrato suscrito No. 397055 – 03 Plan Social $33.000.000 no presenta pagos a la fecha de corte,

No se relaciona gerente aprendiz, Plan de Manejo Ambiental, y otros.

En el Cuadro de contratos reportado no se evidencia avance de ejecución, se presenta avance en el Plan Operativo.

Se generaron rendimientos financieros por valor de $769.174.47 a la fecha de corte.

La cuenta bancaria refleja un saldo de $37.421.533.74

La diferencia por $206,16 corresponde a los rendimientos bancarios pendientes de registro, los cuales se encuentran en proceso para octubre de 2022.

El porcentaje de ejecución corresponde al reportado en el Plan Operativo.

No se evidencia el aporte de contrapartida de otras entidades realizar los ajustes respectivos.

Documentos que hacen parte del informe: flujo de caja, saldos, relación de obligaciones fiduciarias, gestión de riesgos, balance general, estado de cuenta del incentivo, extractos, ejecución presupuestal, anexo de contratación derivada e informe mensuales.

FIDEICOMISO ASOCIACION DE MUJERES EMPRENDEDORAS RECETOR CASANARE - ASOMUJEREC – CÓD 397056 Valor Incentivo Modular $165.000.000

El campo es de todos Minagricultura	**FORMATO**	VERSIÓN 4
		F11-PR-GPC-01
	INFORME DE AVANCE O FINAL DE SUPERVISION TÉCNICA Y FINANCIERA	FECHA EDICIÓN 23-02-2021

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	**FINAL**	**AVANCE X**	**FECHA:**	**26/diciembre /2022**
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

El informe corresponde al mes de septiembre de 2022.

El plazo de ejecución es hasta el 1 de febrero de 2023

Se anexa la relación del contrato suscrito No. 397056 – 01 del Operador Local por valor de $42.800.000, no presenta pagos a la fecha de corte.

contrato suscrito No. 397056 -02 Asistencia Técnica $36.036.000 no presenta pagos a la fecha de corte,

contrato suscrito No. 397056 – 03 Plan Social $33.000.000 no presenta pagos a la fecha de corte,

contrato suscrito No. 397056 – 04 Insumos $50.001.000 no presenta pagos a la fecha de corte,

No se relaciona gerente aprendiz, Plan de Manejo Ambiental, y otros.

En el Cuadro de contratos reportado no se evidencia avance de ejecución, se presenta avance en el Plan Operativo.

Se generaron rendimientos financieros por valor de $557.466.16 a la fecha de corte.

La cuenta bancaria refleja un saldo de $15.922.75

La diferencia No se presentan diferencias a la fecha de corte.

El porcentaje de ejecución corresponde al reportado en el Plan Operativo.

No se evidencia el aporte de contrapartida de otras entidades realizar los ajustes respectivos.

Documentos que hacen parte del informe: flujo de caja, saldos, relación de obligaciones fiduciarias, gestión de riesgos, balance general, estado de cuenta del incentivo, extractos, ejecución presupuestal, anexo de contratación derivada e informe mensuales.

REFERENCIA: P.A. 95-2021 - FIDEICOMISO ASOCIACION DE MUJERES CAMPESINAS DEL MUNICIPIO DE LEJANIAS META - ASMUCALE – CÓD 397057 Valor del Incentivo Modular $179.831.000

El informe corresponde al mes de septiembre de 2022.

El plazo de ejecución es hasta el 11 de febrero de 2023

Se anexa la relación del contrato suscrito No. 397057 – 01 del Operador Local por valor de $42.800.000, no presenta pagos a la fecha de corte.

contrato suscrito No. 397057 -02 Asistencia Técnica $10.044.000 no presenta pagos a la fecha de corte,

contrato suscrito No. 397057 – 03 Asistencia Técnica $30.132.000 no presenta pagos a la fecha de corte,

No se relaciona gerente aprendiz, Plan de Manejo Ambiental, y otros.

En el Cuadro de contratos reportado no se evidencia avance de ejecución, se presenta avance en el Plan Operativo.

Se generaron rendimientos financieros por valor de $ 648.781,11 a la fecha de corte.

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	**FINAL**	**AVANCE X**	**FECHA:**	**26/diciembre /2022**
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

La cuenta bancaria refleja un saldo de $15.922.75

La diferencia No se presentan diferencias a la fecha de corte.

El porcentaje de ejecución corresponde al reportado en el Plan Operativo.

No se evidencia el aporte de contrapartida de otras entidades realizar los ajustes respectivos.

Documentos que hacen parte del informe: flujo de caja, saldos, relación de obligaciones fiduciarias, gestión de riesgos, balance general, estado de cuenta del incentivo, extractos, ejecución presupuestal, anexo de contratación derivada e informe mensuales.

FIDEICOMISO ASOCIACION DE CACAOCULTORES DEL CORREGIMIENTO DE TODOS LOS SANTOS - ASOCATARA – CÓD 397070 Valor del Incentivo Modular $175.000.000

El informe corresponde al mes de septiembre de 2022.

El plazo de ejecución es hasta el 10 de febrero de 2023

Se anexa la relación del contrato suscrito No. 397070 – 01 del Operador Local por valor de $42.800.000, no presenta pagos a la fecha de corte.

contrato suscrito No. 397070 -02 Asistencia Técnica $38.400.000 no presenta pagos a la fecha de corte,

contrato suscrito No. 397070 – 03 Plan Social $38.400.000 no presenta pagos a la fecha de corte,

No se relaciona gerente aprendiz, Plan de Manejo Ambiental, y otros.

En el Cuadro de contratos reportado no se evidencia avance de ejecución, se presenta avance en el Plan Operativo.

Se generaron rendimientos financieros por valor de $ 553.896.47 a la fecha de corte.

La cuenta bancaria refleja un saldo de $61.082.74.

La diferencia por $22,596,42 corresponde a un mayor valor reintegrado por el banco de gastos financieros. Dicho trámite lo está Tramitando la Fiduciaria para su correspondiente ajuste y registro.

El porcentaje de ejecución corresponde al reportado en el Plan Operativo.

Se evidencia una sobre ejecución en la actividad de insumos por cuanto el presupuesto aprobado es por valor de $6.930.000 y se evidencia ejecución de $13.706.000, diferencia $-6.776.000

No se evidencia el aporte de contrapartida de otras entidades realizar los ajustes respectivos.

El campo es de todos Minagricultura	**FORMATO**	VERSIÓN 4
		F11-PR-GPC-01
	INFORME DE AVANCE O FINAL DE SUPERVISION TÉCNICA Y FINANCIERA	FECHA EDICIÓN 23-02-2021

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	**FINAL**	**AVANCE X**	**FECHA:**	**26/diciembre /2022**
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

Documentos que hacen parte del informe: flujo de caja, saldos, relación de obligaciones fiduciarias, gestión de riesgos, balance general, estado de cuenta del incentivo, extractos, ejecución presupuestal, anexo de contratación derivada e informe mensuales.

FIDEICOMISO ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DE CACAO DEL ARIARI - ASOPCARI – CÓD 397072 Valor del Incentivo Modular $199.940.000

El informe corresponde al mes de septiembre de 2022.

El plazo de ejecución es hasta el 11 de febrero de 2023

Se anexa la relación del contrato suscrito No. 397072 – 01 del Operador Local por valor de $42.800.000, no presenta pagos a la fecha de corte.

contrato suscrito No. 397072 -02 Asistencia Técnica $14.000.000 no presenta pagos a la fecha de corte,

contrato suscrito No. 397072 – 04 Plan Social $9.000.000 no presenta pagos a la fecha de corte,

No se relaciona gerente aprendiz, Plan de Manejo Ambiental, y otros.

En el Cuadro de contratos reportado no se evidencia avance de ejecución, se presenta avance en el Plan Operativo.

Se generaron rendimientos financieros por valor de $ 429.402,53 a la fecha de corte.

La cuenta bancaria refleja un saldo de $28.857.37.

La diferencia por 0,90 corresponde a los rendimientos bancarios pendientes de registro, los cuales se encuentran en proceso para octubre de 2022.

El porcentaje de ejecución corresponde al reportado en el Plan Operativo.

Se evidencia una sobre ejecución en la actividad de insumos por cuanto el presupuesto aprobado es por valor de $29.206.000 y se evidencia ejecución de $29.209.000 diferencia $-3.000.00

No se evidencia el aporte de contrapartida de otras entidades realizar los ajustes respectivos.

Documentos que hacen parte del informe: flujo de caja, saldos, relación de obligaciones fiduciarias, gestión de riesgos, balance general, estado de cuenta del incentivo, extractos, ejecución presupuestal, anexo de contratación derivada e informe mensuales.

FIDEICOMISO ASOCIACION DE PESCA ARTESANAL DE CARREÑO - ASOPAC – CÓD 397073 Valor del Incentivo Modular $200.000.000

El informe corresponde al mes de septiembre de 2022.

El plazo de ejecución es hasta el 12 de febrero de 2023

El campo es de todos Minagricultura	**FORMATO**	VERSIÓN 4
		F11-PR-GPC-01
	INFORME DE AVANCE O FINAL DE SUPERVISION TÉCNICA Y FINANCIERA	FECHA EDICIÓN 23-02-2021

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	**FINAL**	**AVANCE X**	**FECHA:**	**26/diciembre /2022**
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

Se anexa la relación del contrato suscrito No. 397073 – 01 del Operador Local por valor de $42.800.000, no presenta pagos a la fecha de corte.

No se relaciona gerente aprendiz, Plan de Manejo Ambiental, Asistencia Técnica, Plan Social y otros.

En el Cuadro de contratos reportado no se evidencia avance de ejecución, se presenta avance en el Plan Operativo.

Se generaron rendimientos financieros por valor de $ 1.207.317.68 a la fecha de corte.

La cuenta bancaria refleja un saldo de $33.554.30.

La diferencia por 1,20 corresponde a los rendimientos bancarios pendientes de registro, los cuales se encuentran en proceso para octubre de 2022.

El porcentaje de ejecución corresponde al reportado en el Plan Operativo.

No se evidencia el aporte de contrapartida de otras entidades realizar los ajustes respectivos.

Documentos que hacen parte del informe: flujo de caja, saldos, relación de obligaciones fiduciarias, gestión de riesgos, balance general, estado de cuenta del incentivo, extractos, ejecución presupuestal, anexo de contratación derivada e informe mensuales.

ASOCIACION DE MUJERES CULTIVADORAS DE PAZ DEL CORREGIMIENTO CAÑAS BRAVAS – ASMUCULPAZCA – CÓD 397136 Valor del Incentivo Modular $175.000.000.

El informe corresponde al mes de septiembre de 2022.

El plazo de ejecución es hasta el 12 de febrero de 2023

Se anexa la relación del contrato suscrito No. 397136 – 01 del Operador Local por valor de $42.800.000, no presenta pagos a la fecha de corte.

Contrato suscrito No 797136 – 02 Plan Social Por valor de $30.000.000, no presenta pagos a la fecha de corte.

Contrato suscrito No 797136 – 03 Asistencia Técnica Por valor de $37.800.000, no presenta pagos a la fecha de corte

No se relaciona gerente aprendiz, Plan de Manejo Ambiental, y otros.

En el Cuadro de contratos reportado no se evidencia avance de ejecución, se presenta avance en el Plan Operativo.

Se generaron rendimientos financieros por valor de $ 756.634.86 a la fecha de corte.

La cuenta bancaria refleja un saldo de $30.667.49

La diferencia por 1,20 corresponde a los rendimientos bancarios pendientes de registro, los cuales se encuentran en proceso para octubre de 2022.

El campo es de todos Minagricultura	**FORMATO**	VERSIÓN 4
		F11-PR-GPC-01
	INFORME DE AVANCE O FINAL DE SUPERVISION TÉCNICA Y FINANCIERA	FECHA EDICIÓN 23-02-2021

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	**FINAL**	**AVANCE X**	**FECHA:**	**26/diciembre /2022**
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

El porcentaje de ejecución corresponde al reportado en el Plan Operativo.

No se evidencia el aporte de contrapartida de otras entidades realizar los ajustes respectivos.

Documentos que hacen parte del informe: flujo de caja, saldos, relación de obligaciones fiduciarias, gestión de riesgos, balance general, estado de cuenta del incentivo, extractos, ejecución presupuestal, anexo de contratación derivada e informe mensuales.

FIDEICOMISO ASOCIACION DE CACAOTEROS DE MESETAS META - ASOCAMET – CÓD 397137 Valor del incentivo Modular $200.000.000

El informe corresponde al mes de septiembre de 2022.

El plazo de ejecución es hasta el 15 de febrero de 2023

Se anexa la relación del contrato suscrito No. 397137 – 01 del Operador Local por valor de $42.800.000, no presenta pagos a la fecha de corte.

Contrato suscrito No 797137 – 03 Asistencia Técnica Por valor de $10.800.000, no presenta pagos a la fecha de corte

No se relaciona gerente aprendiz, Plan de Manejo Ambiental, Plan social y otros.

En el Cuadro de contratos reportado no se evidencia avance de ejecución, se presenta avance en el Plan Operativo.

Se generaron rendimientos financieros por valor de $590.609. 71 a la fecha de corte.

La cuenta bancaria refleja un saldo de $1.009.825.91

La diferencia por $1,000,041,40 corresponde a una consignación a la cuenta bancaria que están pendientes de legalizar.

El porcentaje de ejecución corresponde al reportado en el Plan Operativo.

No se evidencia el aporte de contrapartida de otras entidades realizar los ajustes respectivos.

Documentos que hacen parte del informe: flujo de caja, saldos, relación de obligaciones fiduciarias, gestión de riesgos, balance general, estado de cuenta del incentivo, extractos, ejecución presupuestal, anexo de contratación derivada e informe mensuales.

FIDEICOMISO ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DEL AGRO DEL SARARE - ASOPROAGRO – CÓD 397208 Valor del Incentivo Modular $169.987.000

El informe corresponde al mes de septiembre de 2022.

El plazo de ejecución es hasta el 4 de febrero de 2023

El campo es de todos Minagricultura	**FORMATO**	VERSIÓN 4
		F11-PR-GPC-01
	INFORME DE AVANCE O FINAL DE SUPERVISION TÉCNICA Y FINANCIERA	FECHA EDICIÓN 23-02-2021

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	**FINAL**	**AVANCE X**	**FECHA:**	**26/diciembre /2022**
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

Se anexa la relación del contrato suscrito No. 392708 – 01 del Operador Local por valor de $42.800.000, no presenta pagos a la fecha de corte.

Contrato suscrito No 392708 – 02 Plan Social Por valor de $30.000.000, no presenta pagos a la fecha de corte

Contrato suscrito No 392708 – 03 Asistencia Técnica por valor de $38.760.000, no presenta pagos a la fecha de corte.

No se relaciona gerente aprendiz, Plan de Manejo Ambiental, Plan social y otros.

En el Cuadro de contratos reportado no se evidencia avance de ejecución, se presenta avance en el Plan Operativo.

Se generaron rendimientos financieros por valor de $110.056.74 a la fecha de corte.

La cuenta bancaria refleja un saldo de $11.567.05

La diferencia por valor de $10.023,63 corresponde a los gastos bancarios generados en el mes de febrero pendientes por reintegrar por parte del banco, la fiducia se encuentra gestionando los trámites correspondientes, aclarar por que hasta ahora legalizar febrero de 2022.

El porcentaje de ejecución corresponde al reportado en el Plan Operativo.

Se evidencia sobre ejecución en dos actividades así: aclarar

Actividad	Presupuesto	Ejecución	Saldo
Insumos	33.288.000	46.494.400	-13.206.400
Plan Ambiental	5.500.000	17.600.000	-12.100.000

No se evidencia el aporte de contrapartida de otras entidades realizar los ajustes respectivos.

Documentos que hacen parte del informe: flujo de caja, saldos, relación de obligaciones fiduciarias, gestión de riesgos, balance general, estado de cuenta del incentivo, extractos, ejecución presupuestal, anexo de contratación derivada e informe mensuales.

FIDEICOMISO ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES Y COMERCIALIZADORES DE LOS DERIVADOS DE LA CAÑA DE AZÚCAR DE LA SABANA – ASOCAÑA DE LA SABANA – CÓD 496521 Valor del Incentivo Modular $199.994.000.

El informe corresponde al mes de septiembre de 2022.

El plazo de ejecución es hasta el 13 de enero de 2023

Se anexa la relación del contrato suscrito No. 496521 – 01 del Operador Local por valor de $42.800.000, no presenta pagos a la fecha de corte.

El campo es de todos Minagricultura	**FORMATO**	VERSIÓN 4
		F11-PR-GPC-01
	INFORME DE AVANCE O FINAL DE SUPERVISION TÉCNICA Y FINANCIERA	FECHA EDICIÓN 23-02-2021

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	**FINAL**	**AVANCE X**	**FECHA:**	**26/diciembre /2022**
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

Contrato suscrito No 496521 – 02 Asistencia Técnica Por valor de $36.000.000, no presenta pagos a la fecha de corte

Contrato suscrito No 496521 – 03 Plan Social por valor de $30.000.000, no presenta pagos a la fecha de corte.

Contrato suscrito No 496521 – 04 Plan Social por valor de $24.000.000, no presenta pagos a la fecha de corte.

No se relaciona gerente aprendiz, Plan de Manejo Ambiental, y otros.

En el Cuadro de contratos reportado no se evidencia avance de ejecución, se presenta avance en el Plan Operativo.

Se generaron rendimientos financieros por valor de $1.184.826.32 a la fecha de corte.

La cuenta bancaria refleja un saldo de $01.

La diferencia de $2.637,98 corresponde a los gastos bancarios pendientes de reintegro por parte del banco, la fiduciaria se encuentra trabajando para su correspondiente reintegro.

El porcentaje de ejecución corresponde al reportado en el Plan Operativo.

No se evidencia el aporte de contrapartida de otras entidades realizar los ajustes respectivos.

Documentos que hacen parte del informe: flujo de caja, saldos, relación de obligaciones fiduciarias, gestión de riesgos, balance general, estado de cuenta del incentivo, extractos, ejecución presupuestal, anexo de contratación derivada e informe mensuales.

Las observaciones reportadas en este informe fueron puestas en conocimiento de la Fiducia en reunión realizada por teams, en la cual se comprometieron a realizar la revisión respectiva y los ajustes necesario para que la información reportada de cuenta exacta de la ejecución de cada uno de los patrimonios.

Conclusión:

La supervisión revisa el cumplimiento de requisitos para el noveno desembolso producto de la segunda adición al contrato, Un noveno desembolso por la suma de **TRES MIL MILLONES DE PESOS ($3.000.000.000) M/CTE**, previa presentación de un informe técnico-financiero presentado por el Equipo Implementador del Proyecto – EIP que demuestre el avance de la ejecución de las actividades del POA vigente.

De acuerdo con el párrafo anterior, se identificó un único requisito para la realización del noveno desembolso el cual se cumple según lo que se describe a lo largo de este informe.

YURE ADDEL PINZON PULIDO
Supervisor Financiero Contrato 20200530

Adriana Ibarra

ADRIANA IBARRA OYAGA
Supervisora Técnica Contrato 20200530