ALCALDÍA DE MELGAR	PROCESO	DIRECCION DE CONTRATACIÓN	CÓDIGO	A-DC-FT-004
	SUBPROCESO	POSTCONTRACTUAL O SEGUIMIENTO	VERSIÓN	05
	FORMATO	ACTA DE INICIO	PÁGINA	1 DE 1
			VIGENTE DESDE	02/01/2023

No. Contrato /Convenio	Nº 252 DE 2023	**Fecha Contrato /Convenio**	24/01/2023	**Fecha de Inicio**	25/01/2023
Objeto Contractual	"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE UN TALUD PARA EL PUNTO CRITICO SECTOR DEL BARRIO GALAN DEL MUNICIPIO DE MELGAR TOLIMA."				
No. / fecha de CDP	2023000102 DE FECHA 18 DE ENERO DE 2023				
No. Rubro presupuestal	2.3.2.02.02.005.002 190 2022734490014 32 3205 3205011 91123 001				
No. / fecha de CRP	2023000288 DEL 24 DE ENERO DE 2023				

CONTRATISTA

Nombre y/o razón social:	**INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES A&G S.A.S**		
NIT/CC:	900.480.705	D.V.	7
Representante Legal:	HERNÁN DARÍO GIRALDO ROMERO	Documento de Identidad Nº:	5.471.343

VALOR Y FUENTE DE FINANCIACIÓN

Valor total del contrato:	$ 35.118.278,83	Valor en letras: TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL DOCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE.
Valor recursos propios:	$ 35.118.278,83	Valor en letras: TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL DOCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE.
Presupuesto Nacional	$	Valor en letras:
Sistema General de Regalias	$	Valor en letras:
Sistema General Participaciones	$	Valor en letras:
Recursos privados	$	Valor en letras:
otros	$	Valor en letras:

PLAZO

Contados a partir de la firma del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de legalización y ejecución.

FECHA DE INICIO:	25	DE	ENERO	DE	2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	30	DE	ABRIL	DE	2023

SUPERVISOR (A O INTERVENTOR)

Nombre:	ING. ANDRES ALBERTO AYALA BAYONA
Documento de Identidad:	80.493.749
Cargo o N° de contrato:	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FISICO
Area a la que pertenece:	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FÍSICO

EJECUCIÓN

Garantias: Cumplimiento	25-44-101176581	**Fecha**	25/01/2023	**Vbo.**	N/A
Garantias: Responsabilidad Civil Extracontractal	25-40-101047089	**Fecha**	25/01/2023	**Vbo.**	N/A

Estampilla PRO CULTURA	DESCUENTO AL PAGO	**Estampilla PRO ADULTO MAYOR**	DESCUENTO AL PAGO	**Estampilla PRO DEPORTE**	DESCUENTO AL PAGO

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta por quienes en ella intervinieron, en Melgar-Tolima a los dias 25 del mes de enero del año 2023, y previa verificación de la informacion contenida en ella.



INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES A&G S.A.S
Contratista



ANDRES ALBERTO AYALA BAYONA
Supervisor / Interventor

Proyectó: Paula C/ Profesional de Apoyo

NOTA: En caso de requerirse la modificación de las garantías, el contratista deberá realizar los ajustes exigidos y allegar el documento original al Departamento Administrativo de Contratación para su aprobación.

ESTE FORMATO CONTIENE LA INFORMACION MINIMA REQUERIDA PARA CADA UNO DE LOS PROCEDIMIENTOS O TRAMITES PARA LOS CUALES SE HA ESTABLECIDO, NO SE PUEDE ELIMINAR PARCIAL NI TOTALMENTE LA INFORMACIÓN AQUÍ CONTENIDA; TODOS LOS ESPACIOS DEBEN SER DILIGENCIADOS, SI ALGUNO NO APLICA ESCRIBIR N/A. LAS FIRMAS DEL PRESENTE FORMATO HACEN PARTE INTEGRAL DEL MISMO, RAZÓN POR LA