Secretaría de Infraestructura Territorial
ALCALDÍA MAYOR DE TUNJA

Tunja La Capital que nos UNE

1.10.1-2-2 089
Tunja, 31 de enero de 2023

Doctora
SANDRA MILENA PIMENTEL GOMEZ
Directora Unidad Especial de Contratación Estatal
Alcaldía Mayor de Tunja
E. S. D.

Asunto: Solicitud a la ampliación N°1 a la Suspensión N°1 para los Contratos 1281 de 2022 y 1409 de 2022

Cordial saludo;

Respetada doctora Sandra:

Con la presente me permito remitir a su despacho ampliación N°1 a la suspensión N°1 para el contrato de obra N°1289 de 2022 y contrato de interventoría 1409 de 2022, de acuerdo a solicitud del interventor por un término veinte (20) días a partir del 01 de febrero de 2023.

Esta sectorial y supervisión da concepto favorable a la solicitud del contrato de interventoría 1409 de 2022, al considerar que la función y desarrollo de este va a la par con el contrato de obra 1289 de 2022 para ejercer sus funciones contractuales de seguimiento y control.

Agradecemos su colaboración

Cordialmente;

ING. PEDRO ALEJANDO RODRIGUEZ AVILA
Secretario de Infraestructura (E)
Proyecto: Bibiana Barrera C.

NIT.891800846 - 1
Calle 19 N° 9-95 Edificio Municipal - Centro Histórico
Tunja, Boyacá - 740 57 70 • infraestructura@tunja.gov.co
• www.tunja-boyaca.gov.co •