	ALCALDÍA DE TUNJA	**FECHA: 21/09/2015**
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	**VERSIÓN: 02**
	PROCESO: CONTRATACIÓN **FORMATO: ACTA DE AMPLIACIÓN No. 1 A LA SUSPENSIÓN No.1**	**CÓDIGO: CON-F041**

FECHA PRESENTE ACTA: 01/02/2023 CONTRATO X CONVENIO _____ No: Fecha del contrato: 1409 DE 2022 del 26 de octubre de 2022

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TUNJA
CONTRATISTA	SIGMA INGENIERIA MC S.A.S Nit 901367752-4 Representante Legal: JULIAN ANDRES TOVAR C.C 1.049.365.706 DE Tunja (Boyaca)
SUPERVISOR	PEDRO ALEJANDRO RODRÍGUEZ ÁVILA Secretario de Infraestructura (E)
OBJETO:	"SI-171 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTABLE Y SOCIAL AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETO ES: SI-163 ESTUDIOS Y DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN A MONTO AGOTABLE DEL URBANISMO PARA LOS ESPACIOS PÚBLICOS DE LA URBANIZACIÓN TORRES DEL PARQUE MUNICIPIO DE TUNJA BOYACÁ"
VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO :	SETENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTISEIS PESOS ($78.504.726) M/CTE
PLAZO DE EJECUCION:	CUATRO (4) MESES
FECHA DE INICIO:	18 DE NOVIEMBRE 2022

CONSIDERANDO

PRIMERO:

Mediante oficio radicado el día 28 de enero de 2023,E DE LA CRUZ CONSTRUCTORES S.A (contratista del contrato de obra 1289 de 2022), solicita a SIGMA INGENIERIA MC SAS, la ampliación No. 1 a la suspensión N°1 (ver anexo) del contrato de obra No. 1289 de 2022 por un término de veinte (20) días, considerando que la información requerida por ellos acerca de las redes existentes en las vías a intervenir (Alcantarillado Sanitario, Alcantarillado Pluvial, Acueducto, Gas Natural, Energía, Voz Datos, etc.), no ha sido expedida, por las diferentes empresas que prestan estos servicios públicos.

SEGUNDO:

2. Que es de suma importancia contar con esta información, con el fin de entregar los productos relacionados en la etapa de estudios y diseños del contrato de la referencia. Las conexiones, diámetros, cotas, tipos de tubería, y los demás datos inherentes a las redes existentes, son fundamentales para incorporarlos en nuestros diseños, evitando inconsistencias durante el proceso constructivo.

TERCERO:

3. Por las razones expuestas la supervisión considera necesario realizar la ampliación N°1 a la suspensión N°1 del interventoría N°1409 de 2022 por un término de veinte (20) días calendario a partir del 01 de febrero de 2023, toda vez que la función y desarrollo de este contrato va a la par con el contrato de obra 1289 de 2022 ejerciendo sus funciones contractuales de seguimiento y control.

ACUERDAN

PRIMERO: Ampliar la suspensión del contrato de interventoría No. 1409 DE 2022, a partir del 01 de febrero de 2023 por un plazo de veinte (20) días calendario.

SEGUNDO: El contratista deberá modificar las pólizas contractuales, ampliándolas por un plazo equivalente al de la suspensión del contrato.

OBSERVACIONES: Hace parte integral del presente documento, oficio de solicitud de contratista

FIRMA: Julian Tovar.

NOMBRE: JULIAN ANDRES TOVAR
R.L SIGMA INGENIERIA MC S.A.S

CONTRATISTA

FIRMA:

NOMBRE: PEDRO ALEJANDRO RODRÍGUEZ ÁVILA
Secretario de Infraestructura (E)

SUPERVISOR

	Nombre	Cargo	Firma
Elaboró y Proyectó:	PEDRO ALEJANDRO RODRÍGUEZ ÁVILA	Secretario de Infraestructura (E)	

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.