otrosi no 1

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO: AP-CT-F-30-04
		VERSIÓN: 4
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	PÁGINA: 1 DE 1
		FECHA: 15/07/2020

ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO			
CONTRATO No.	219-2022	**FECHA DE INFORME**	18/01/2023
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES DE LAS UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E	**TIPO DE CONTRATO**	SUMINISTROS
CONTRATISTA	ASSUT MEDICAL LTDA	**NIT**	800.152.311-1
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIONES	diagonal 2 sur 11 89	**CORREO ELECTRÓNICO**	assut@assutmedical.net
SUPERVISOR	MARTHA ISABEL DOZA BOLÍVAR	**CARGO**	LÍDER ALMACÉN GENERAL
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	UN MES	**TIEMPO PRORROGADO**	0
FECHA DE INICIO DE CONTRATO	16/01/2023	**FECHA PRESUNTA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO**	15/02/2023
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 40.000.000	**VALOR ADICIONADO EN EL CONTRATO**	$ 0

I. TIPO DE MODIFICACION CONTRACTUAL SOLICITADA

ADICION	SI	**PRORROGA**	SI	**OTRO (*)**	
VALOR	$ 30.000.000	**TIEMPO**	31 DE MARZO DE 2023		

II. JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION CONTRACTUAL

Esta solicitud tiene como objeto garantizar la oportuna e ininterrumpida atención a los pacientes de las distintas unidades de la subred integrada de servicios en salud norte E.S.E. mediante el suministro de insumos médico quirúrgicos, por lo que se hace necesario adicionar al presente contrato la suma de $30.000.000 para cubrir el promedio de los mismos hasta la cuarta semana de marzo de 2023 aproximadamente, se realiza esta solicitud teniendo en cuenta que el saldo que presenta actualmente el contrato no es suficiente para cubrir la demanda hasta la fecha anteriormente mencionada. Cabe indicar que estas proyecciones pueden variar de acuerdo a la demanda en la atención a los pacientes de la subred integrada de salud norte E.S.E.

Se hace esta solicitud teniendo en cuenta el Acuerdo 012 de 2021 del 24 de febrero de 2021 "Por el cual la Junta Directiva de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. modifica de manera parcial el artículo 19 del Acuerdo 024 del 20 de septiembre de 2017, a través del cual se adoptó el Estatuto de Contratación de la Entidad", y que a tenor de lo establecido en la recién aprobada modificación, que indica que los contratos celebrados por la Subred Integrada de Servicios se podrán adicionar hasta siete (7) veces el valor inicial, siempre y cuando exista una justificación que soporte la adición y las condiciones del mismo lo permitan, se recurre a esta figura para la adición y prórroga solicitada.

De otro lado, se requiere prorrogar el presente contrato hasta el 31 de marzo de 2023 con el fin de garantizar la continuidad y suministro del mismo.

III. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES DEL CONTRATO

EL CONTRATISTA	ASSUT MEDICAL LTDA	HA DADO CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN EL CONTRATO	219-2022	CUMPLE

IV. ACTIVIDAD PRESUPUESTAL Y ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

Ejecución Financiera del Contrato:

NRO ADICIÓN	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA CDP	CRP	FECHA CRP	VALOR TOTAL CONTRATO	NRO DE LA PRORROGA	FECHA DE LA PRORROGA	TIEMPO TOTAL DEL CONTRATO

Ejecución contable del contrato (facturas):

FECHA FACTURA	NRO. FACTURA	VALOR FACTURA $	NRO. INGRESO ALMACEN		SALDO POR EJECUTAR $
16/01/2023	13807	$ 1.044.000	41773	SIMON B.	$ 38.956.000
TOTAL		1.044.000			

RIO132 P.
Bayana 23
23-ENE-23
11:55 am.

V. SOPORTES Y/O ANEXOS

Supervisor (a): MARTHA ISABEL DOZA BOLÍVAR	
***Director (a) financiero:** LUZ MYRIAM RONCANCIO RONCANCIO	
Director (a) de Área: FERNANDO IVÁN MORALES MARTÍNEZ	
Subgerente Corporativo/ de Servicios: ÓSCAR JAVIER MANRIQUE LADINO	

*Toda solicitud de adición debe llevar aprobación de la Dirección Financiera

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	CÓDIGO : AP-GF-F-03-04
		VERSIÓN : 4
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E GESTION FINANCIERA	PÁGINA : 1 DE 1
		FECHA :15/02/2022

Fecha de la solicitud:

18	1	2023
DIA	MES	AÑO

DATOS DEL SOLICITANTE

Área ó centro solicitante:	Dirección Administrativa
Centro de costo	M05
Objeto:	Adición al Contrato 219-2022 Suscrito con la Empresa Assut Medical Ltda suministro de dispositivos medicos para la atención de pacientes de las unidades de la subred integrada de servicios de salud norte e.s.e
Rubro presupuestal:	Productos metálicos, maquinaria y equipo
Subcuenta Auxiliar:	Material Médico-Quirúrgicos
Código del Rubro:	4245010401
Valor Solicitado (En letras y números):	Treinta millones de pesos M/CTE ($30'000.000)

FIRMAS	Martha Isabel Doza Bolívar **Dirección, Área o servicio, Oficina Asesora**	**Firma del solicitante**
	Luz Myriam Roncancio Roncancio **Director (a) Financiero**	**Firma Revisado**
	Óscar Javier Manrique Ladino **Subgerente Corporativo**	**Firma aprobado**

Recibido en Presupuesto _____

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICIÓN: Enero 20 De 2023 CDP. No. 264

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO
CERTIFICA: ORIGINAL

QUE EN LA FECHA LOS REGISTROS DE EJECUCION PRESUPUESTAL MUESTRAN EL SIGUIENTE SALDO DE APROPIACION:

DEPENDENCIA : T01 GERENCIA Y JUNTA DIRECTIVA

CODIGO RUBRO.....: 42450104001000000000000001
CODIGO PRESUPUESTAL.....: 4245010401
NOMBRE RUBRO.....: MATERIAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS

SALDO DE DISPONIBILIDADES :	2,276,800,000.00
PRESUPUESTO DISPONIBLE :	23,120,918,126.00
SALDO DE APROPIACION :	25,397,718,126.00

SE EXPIDE ESTE CERTIFICADO A SOLICITUD DE: BLANCO SANTAMARIA DANIEL ISIDO ,
EL OBJETO DE ESTA DISPONIBILIDAD SE PERFECCIONARA CON GIRO RESERVADO,
PARA RESPALDAR EL COMPROMISO:
AD CT. 219-2022 SUMIN DISP MEDICOS USS SUBRED NOR
TE

POR UN VALOR INICIAL DE :	30,000,000.00
CON UN VALOR REINTEGRADO DE :	.00
PARA UN VALOR ACTUAL DE :	30,000,000.00

TREINTA MILLONES DE PESOS CON 00/100 M/CTE

SOBRE ESTA MISMA APROPIACION SE HAN EXPEDIDO A LA FECHA CERTIFICADOS DE
DISPONIBILIDAD PARA COMPROMISOS POR VALOR DE: 2,276,800,000.00
LOS CUALES NO HAN SIDO RESERVADOS NI ANULADOS.
DISPONIBILIDAD NETA : 23,090,918,126.00

ESTA DISPONIBILIDAD TIENE UNA VIGENCIA DE (180) DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE SU EXPEDICIÓN.

NESTOR JAVIER RODRIGUEZ MENDEZ
RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO