	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA **SISTEMA INTEGRADO DE GESTION**	**Código: FOR-CB-006**
		Versión: 02
	MACROPROCESO: **CONTRATACION**	**Pág. 1 de 2**
	ACTA DE REINICIO	**Vigente desde:** 04/08/2014

Fecha:	**23**	**de**	**enero**	**de**	**2023**

GRADO DE RESPONSABILIDAD
▪ Mediante la suscripción de la presente acta, el contratante, supervisor, interventor (si fuere el caso) y el contratista y/o cooperante asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
CONTRATO		**CONVENIO**	**x**
Contrato y/o convenio número:	3733	de	04/10/2022
Objeto del contrato y/o convenio: **AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA Y EL MUNICIPIO DE CUNDAY PARA GARANTIZAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR A LOS ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES Y SEDES EDUCATIVAS OFICIALES DE LA ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.**			
Supervisor:	ALICE ADRIANA SANTAMARIA BELTRAN		
Contratista:	MUNICIPIO DE CUNDAY		
Valor del contrato y/o convenio**:**	CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (150.000.000)		
Duración del contrato y/o convenio**:**	OCHENTA (80) CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO PREVIO PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN CON SUJECIÓN AL CALENDARIO ESCOLAR		
Días ejecutados	**58 DIAS**		

CONSIDERANDO:

- Que entre el Departamento del Tolima y el Municipio de CUNDAY- Tolima se celebró el Convenio Interadministrativo No. 3733 del 04/10/2022, cuyo objeto es **AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA Y EL MUNICIPIO DE CUNDAY PARA GARANTIZAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR A LOS ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES Y SEDES EDUCATIVAS OFICIALES DE LA ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.**" por un valor CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (150.000.000) (80) DÍAS CALENDARIO

- Que, de acuerdo con el acta de iniciación suscrita entre las partes, la fecha de iniciación del contrato y/o convenio fue el día 10 DE OCTUBRE DE 2022, quedando como fecha de terminación el 28 DE DICIEMBRE DE 2022.

- Que mediante Acta de Suspensión No. 1, el plazo del contrato y/o convenio se suspendió a partir del 06 DE DICIEMBRE DE 2022, y se reanudó el 23 DE ENERO DE 2023, quedando como nueva fecha de terminación el 13 DE FEBRERO DE 2023.

- Que las causas que originaron la suspensión ya fueron superadas y mediante la verificación del inicio del calendario escolar, el cual se estableció en la Resolución 4513 de 2022, donde se establece el inicio de asistencia a las instituciones educativas de los estudiantes el día 23 de Enero de 2023

ACUERDAN:

- Reanudar el plazo del contrato y/o convenio a partir del 23 de enero de 2023, por lo tanto, la nueva fecha de vencimiento será el día 13 de febrero de 2023.

- El Contratista y/o cooperante y el Interventor realizarán una evaluación del estado del contrato y/o convenio al momento de esta reanudación, de la cual se dejará registro.

- El Contratista y/o cooperante manifiesta que la reanudación del contrato y/o convenio no generará sobrecostos para el Departamento del Tolima

Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron:

Firma

JULIAN FERNANDO GOMEZ ROJAS
SERETARIO DE EDUCACION Y CULTURA
ORDENADOR DEL GASTO

Firma

LUIS GABRIEL PEREZ RIVERA
ALCALDE MUNICIPAL DE CUNDAY

Firma

ALICE ADRIANA SANTAMARIA BELTRAN
SUPERVISORA DEL CONVENIO