Área METROPOLITANA Valle de Aburrá	Contrato / convenio: 2022/222 Objeto: PRESTAR LOS SERVICIOS DE SOPORTE TÉCNICO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA PLANTA TELEFÓNICA, TARIFICADOR Y GATEWAY GSM, Y EL SUMINISTRO DE TELÉFONOS FIJOS PARA EL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ Plazo: SIETE (7) MESES Y SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Valor inicial: 80.986.136	Fecha de inicio: 04/07/2022 Fecha de terminación: 31/12/2022 Otro si:	Contratista: BERNARDO CONTRERAS Y COMPAÑÍA LIMITADA Y/O BERCONT CC: 860524545 Supervisor y/o Interventor: LAURA ALEJANDRA MARULANDA SANMARTIN Dependencia: SUBDIRECCION DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	**INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA** **No. 1** Periodo evaluado de 04/07/2022 A 04/11/2022

INFORME Y SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL - PLAN OPERATIVO

Descripción: Suscripción de contrato con avaya por vigencia mensual

Tipo: Demanda | Unidad: Unidad | Fecha Inicio: 04/07/2022
Cantidad: 7 | Ponderación(%): 10 | Fecha Fin: 04/02/2023

Fechas del seguimiento		Cantidad recibida	Observación	Periodo	
04/07/2022	04/11/2022	4	SUSCRIPCION DE CONTRATO CON AVAYA POR VIGENCIA MENSUAL CORRESPONDE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2022.	2022	11

Descripción:
"SOPORTE TECNICO (requerimiento de cambio, ajustes o configuración, etc.), MANTENIMIENTO PREVENTIVO (diagnosticos actualizaciones y monitoreo, etc) Y CORRECTIVO (reparación de daños en la configuración, funcionamiento y/o parte fisica) CON SUMINISTROS DE REPUESTOS (reposición de cualquier pieza de la planta incluyendo los servisores, gateway, controladoras y demás) PARA LA PLANTA TELEFÓNICA TARIFICADOR Y GATEWAY GSM DEL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ"
Todo lo anterior se deberá tener en cuenta sin limites de requerimientos, actualizacines, reparaciones, cambio de repuestos en caso de que se requiera sin costo adicional a la propuesta, durante el periodo de servicio.

Tipo: Demanda | Unidad: Unidad | Fecha Inicio: 04/07/2022
Cantidad: 7 | Ponderación(%): 70 | Fecha Fin: 04/02/2023

Fechas del seguimiento		Cantidad recibida	Observación	Periodo	
04/07/2022	04/11/2022	4	El contratista ha realizado oportunamente los mantenimientos preventivos y correctivos a todos los componentes que hacen parte de la planta telefónica y el tarificador, durante los meses de Julio, Agosto, septiembre y Octubre. Estos se han realizado de manera virtual y presencial en los casos puntuales presentados a necesidad. Se anexan los informes como soporte de los mantenimientos.	2022	11

Área METROPOLITANA Valle de Aburrá	Contrato / convenio: 2022/222 Objeto: PRESTAR LOS SERVICIOS DE SOPORTE TÉCNICO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA PLANTA TELEFÓNICA, TARIFICADOR Y GATEWAY GSM, Y EL SUMINISTRO DE TELÉFONOS FIJOS PARA EL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ Plazo: SIETE (7) MESES Y SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Valor inicial: 80.986.136	Fecha de inicio: 04/07/2022 Fecha de terminación: 31/12/2022 Otro si:	Contratista: BERNARDO CONTRERAS Y COMPAÑÍA LIMITADA Y/O BERCONT CC: 860524545 Supervisor y/o Interventor: LAURA ALEJANDRA MARULANDA SANMARTIN Dependencia: SUBDIRECCION DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	**INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA** **No. 1** Periodo evaluado de 04/07/2022 A 04/11/2022

INFORME Y SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL - PLAN OPERATIVO

Concepto: Para la ejecución del contrato del mes de Julio, Agosto, septiembre y Octubre, se realizaron actividades de mantenimiento físico y lógico, para lo cual a medida que va surgiendo la necesidad de intervención en mantenimiento correctivo y preventivo lógico, se realiza la conexión remota y se realizaron los trabajos y mantenimientos necesarios con el suministro de repuestos para el óptimo funcionamiento de la planta telefónica, tarificador del Área Metropolitana del Valle de Aburra y demás accesorios y equipos de la planta telefónica. El contratista envía la factura 5879 que corresponde a los servicios prestados en el mes de Julio, Agosto, Septiembre, Octubre de 2022 por valor de $ 35.407.774.Factura No. 5879Valor de: $ 35.407.774Fecha Expedición: 01/11/2022Fecha de vencimiento: 30/11/2022

Firmado electrónicamente por
LAURA ALEJANDRA MARULANDA SANMARTIN

SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR 1

NOTA: Describa el avance del objeto contractual y relacione los documentos que reposen en la carpeta de interventoría entregados por el contratista y que soportan este informe, como:informes, registros fotográficos, medios magnéticos, actas, etc

NRO ACTA/FAC	VALOR ACTA/FACTURA	SALDO PENDIENTE	VALOR TOTAL	% FISICO	% FINANCIERO	PERIODO DE PAGO
B5879	35.407.774	80.986.136	80.986.136	45,9	,0	01/11/2022 A 30/11/2022