Pereira, enero 18 de 2023

Doctor
CARLOS ALBERTO MAYA LOPEZ
Alcalde

Asunto: Balance parcial del contrato para iniciar proceso de adición N°1 del contrato N° 3916 de 2022 cuyo objeto es: "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES: REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 2, OPCIÓN 1 UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO DEL CAFÉ, COMUNA EL JARDIN BARRIO EL JARDIN SEGUNDA ETAPA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA" suscrito con SOLIUN SAS NIT 900.768.458-0 representado legalmente por RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA identificado con cédula de ciudadanía 79.573.492

Cordial saludo.

En mi condición de supervisor (a) del contrato N° 3916 de 2022, de la Secretaría de Deporte y Recreación de Pereira, presento un balance parcial del contrato para iniciar el proceso de adición N°1 del contrato en asunto.

De igual forma el supervisor del contrato, certifica que el contratista, ha venido cumpliendo a cabalidad con la ejecución del objeto y alcances del contrato

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

Clase de Contrato:	CONSULTORÍA
Dependencia Responsable:	**SECRETARÍA DE DEPORTE Y RECREACION**
Contratista:	**SOLIUN SAS** identificado con nit 900.768.458-0, representado legalmente por **RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA** CON CÉDULA DE CIUDADANÍA 79.573.492
Interventor y/o Supervisor	MILTON HURTADO GARCIA, Secretario de Infraestructura
Objeto del Contrato:	**INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES:**

	REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 2, OPCIÓN 1 UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO DEL CAFÉ, COMUNA EL JARDIN BARRIO EL JARDIN SEGUNDA ETAPA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Valor del Contrato	DOSCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE ($229.999.993)
Plazo de Ejecución inicial:	SIETE (7) MESES SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
Fecha De Inicio:	28/06/2022
Fecha Inicial Terminación:	31/12/2022
Prórroga 1:	01/01/2023
Fecha terminación actual:	15/03/2023
Plazo actual de ejecución	OCHO (8) MESES Y DIECIOCHO DÍAS


Estado financiero del contrato

Valor inicial del contrato:	$229.999.993		
Valor adiciones:			
Valor total del contrato:	$229.999.993		
Valor ejecutado pagado al contratista: (54%)			**$ 124.626.920**
Reserva presupuestal 2023			**$ 105.373.073**
Saldo ejecutado no pagado al contratista (33%):		$ 75.743.872	
Saldo por ejecutar: (13%)		$ 29.629.201	
Suma a favor de la entidad:			**0**
Saldo a liberar:			**0**
SUMAS IGUALES	**$229.999.993**		**$229.999.993**

Nota 1: se cuenta con la reserva excepcional que cubre los recursos inicialmente comprometidos para la ejecución del contrato en mención

Nota 2: las actividades correspondientes a la reserva presupuestal corresponden a las inicialmente pactadas en el contrato y actualmente se encuentran en ejecución

Fecha de Vigencia: 1 de diciembre de 2020



_____

MILTON HURTADO GARCIA
Secretario de Infraestructura
Supervisor