Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Medellín, 24 de enero de 2023

Señores,
BOGA INGENIERIA S A S
Contratista Alcaldía de Medellín

Asunto: Solicitud de aceptación ampliación y adición del Contrato Nº 4600094292 de 2022

Cordial Saludo;

La Administración Distrital debe garantizar la continuidad en la prestación del servicio objeto de este contrato, es por esta razón que se requiere ampliar el contrato a 3 meses y 15 días más de servicio que cubriría el periodo de (febrero 1 a mayo 15) de 2023 y simultáneamente necesita adicionar el contrato por un valor de $220.000.000 para dicho periodo de ampliación, estos recursos son provenientes de las secretarias de: Medio Ambiente, Seguridad y Convivencia y la secretaria de Cultura Ciudadana.

La ampliación por un tiempo de tres meses y medio y la adición solicitada y sustentadas por la supervisión y avalada por el Comité Interno de Planeación de la Secretaría de Suministros y Servicios mediante Acta CIP No. 005 del 24 de enero de 2023, lo anterior no implica que las condiciones del contrato se modifiquen, serán iguales a las inicialmente pactadas.

Por lo anterior, se requiere de la aceptación formal de la modificación contractual por parte de la Empresa BOGA INGENIERIA S A S, con el fin de dar inicio al a la modificación correspondiente.

Cordialmente;

E. Tatiana Beltran Sierra.

EVELYN TATIANA BELTRAN SIERRA
SECRETARIA DE DESPACHO (E)
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

Proyecto: Jaqueline Olarte Ospina
Revisó: Líder de Programa Subsecretaría de Ejecución de la Contratación, Mauricio Ortegón Cervera
Aprobó: Subsecretaria de Ejecución de la Contratación, Evelyn Tatiana Beltrán Sierra