Bogotá D.C. 20 de septiembre 2022,

CCERU-22-202

GNG SERVICIOS DE INGENIERIA SAS
20 SEP 2022
RECIBIDO

Señores
GNG SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S
Jorge Gómez Falla
Interventoría
Ciudad

Para gestión Karen Vargas 2:20pm

Referencia: CONTRATO DE OBRA No. 133 de 2022 - CONSTRUCCIÓN DEL COLEGIO GABRIEL BETANCOURT MEJIA – SEDE LA MAGDALENA POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ, DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES ENTREGADOS POR LA EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ

Asunto: Acta parcial de obra No. 2

Por medio de la presente envió para su verificación y fines pertinentes el acta parcial de obra No. 2

- Recibo a satisfacción por el interventor
- Factura
- Resolución autorización facturación
- Acta parcial de obra
- Registro único tributario (RUT)
- Registro de información tributaria (RIT)
- Certificación de paz y salvo aportes al sistema de seguridad social y parafiscales suscritos por representante legal
- Planillas de pago seguridad social
- Certificación bancaria
- Copia del contrato de obra
- Copia acta de inicio
- Pólizas primer pago
- Informe Mensual No. 3 agosto
- CD Video Time Laps

Cordialmente,

DARIO AGUIRRE
Director de Obra
Consorcio Colegio ERU 2022

Digito: Laura Sotelo – Arquitecta
Anexos: 831