Bogotá D.C., 30 de enero de 2022

Señor

ING.JESUS FABIAN PINTO SANCHEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
Dirección Territorial Meta
jesusfabianpintos@gmail.com

Referencia: Contrato 1516 **de 2022** cuyo objeto es "**MEJORAMIENTO DEL TRAMO 65MTE PUENTE GUATIQUIA – LOS CABALLOS, TERRITORIAL META"**

Asunto: Solicitud de prórroga del contrato.

Respetuoso Saludo;

De manera comedida solicito la prórroga del contrato de la referencia desde el 04 de febrero 2023 al 20 de marzo 2023 toda vez que las plantas de suministro de agregados y los proveedores de la tubería han reiniciado producción desde el 15 de enero y tienen pedidos acumulados, por lo cual la entrega de materiales no ha sido fluida y nos a dilatado las actividades.

Copia: Ing. Carlos Corzo-Supervisor Técnico del Contrato-ccorzo@invias.gov.co.

Cordialmente,



_____

JULIAN ANDRES CASTRILLON GONZALEZ
C.C. No. 1.094.888.702
R/L BRASCO INGENIERIA SAS
NIT. 901.152.266-2