## ACTA DE TERMINACION

Mediante la suscripción de la presente acta, el Supervisor y/o interventor en calidad de representante de la EICE-EDUH Apartadó y el contratista asumen responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.

## INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contrato número: | **CONTRATO DE OBRA No. 043 del 10 de diciembre de 2022.** | | | | | | |
| Fecha de inicio | Dia | Mes | Año | Fecha de terminación | Dia | Mes | Año |
| | 14 | 12 | 2022 | | 02 | 02 | 2023 |
| Objeto del contrato: | "CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN EL MARCO DEL CI 498-2022 CON EL MUNICIPIO DE APARTADÓ". | | | | | | |
| Interventor: | N/A | | | | | | |
| Supervisor: | LUIS CARLOS MOSQUERA BERRIO | | | | | | |
| Contratista: | CONSPRINGE – CONSTRUCTORA DE PROYECTOS DE INGENIERÍA S.A.S | | | | | | |
| Valor del contrato: | CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M.L. ($447.977.253). | | | | | | |
| Duración del contrato: | VEINTE (20) DÍAS | | | | | | |

En el municipio de Apartadó se reunieron **LUIS CARLOS MOSQUERA BERRIO**, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía número **1.028.035.479** vecino del municipio de Apartadó- Antioquia, quien actúa en calidad de Supervisor de la Empresa para el Desarrollo Urbano y Hábitat de Apartadó, identificada con el **NIT: 901.445.176 – 6**, y por otro lado **ARLEISON MORENO AGUILAR identificado con C. C. N.º 1.077.425.453, representante legal de CONSPRINGE – CONSTRUCTORA DE PROYECTOS DE INGENIERÍA S.A.S, en calidad de CONTRATISTA**, con el fin de dar **TERMINACIÓN** al contrato de Obra No. 043 del 10 de diciembre de 2022, cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN EL MARCO DEL CI 498-2022 CON EL MUNICIPIO DE APARTADÓ", por valor de CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M.L. ($447.977.253) y un plazo de VEINTE (20) DÍAS.

A. El acta de inicio del contrato se suscribió el 14 de diciembre de 2022, sin superar vigencia.

B. Que el día 27 de diciembre de 2022 se suscribió la suspensión N.º 1 del contrato de obra N.º 043-2022 justificando que por la temporada decembrina se ha presentado disminución en el rendimiento de la obra debido a las ausencias repetitivas por parte del personal, además de las demoras en las entregas de suministros de materiales por parte de los proveedores, y la temporada invernal que se presenta actualmente.

C. Que el 25 de enero de 2023 se suscribió el reinicio N.º 1 del contrato de obra N.º 043 del 2022 a partir de la fecha del veinticinco (25) de enero de 2023, por lo tanto, la nueva fecha de finalización del contrato será el treinta (30) de enero de 2023.



Email: Contactenos@eduha.gov.co Calle 97 # 104-04 Piso 1

D. Que el día 30 de enero de 2023 se suscribió el OTRO SI MODIFICATORIO N.º 01, modificación de la cláusula primera (cantidades de obra) y prorrogar el plazo de ejecución del Contrato de Obra N° 043 de 2022, en TRES (03) días, correspondientes al periodo comprendido desde el día treinta y uno (31) del mes de enero de 2023 hasta el dos (02) de febrero de 2023.

E. Que el día 02 de febrero de 2023 se suscribe la terminación del contrato de obra N.º 043 del 2022 debido a que se ejecutaron todas las actividades del contrato y debido a que también se da por terminado el Contrato Interadministrativo N.º 498 de 2022 entre El municipio de Apartadó y la EICE EDUH- Apartadó.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron el 02 de febrero de 2023.

Luis Carlos Mosquera

**LUIS CARLOS MOSQUERA BERRIO**
**Supervisor**

**ARLEISON MORENO AGUILAR**
**Contratista**



**Email:** Contactenos@eduha.gov.co Calle 97 # 104-04 Piso 1