ACTA DE TERMINACION

Mediante la suscripción de la presente acta, el Supervisor y/o interventor en calidad de representante de la EICE-EDUH Apartadó y el contratista asumen responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato número:	**CONTRATO DE OBRA No. 042 del 10 de diciembre de 2022.**						
Fecha de inicio	Dia	Mes	Año	Fecha de terminación	Dia	Mes	Año
	22	12	2022		02	02	2023
Objeto del contrato:	"ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CASETAS COMUNALES EN EL MARCO DEL CI 498 DE 2022 CON EL MUNICIPIO DE APARTADÓ".						
Interventor:	N/A						
Supervisor:	LUIS CARLOS MOSQUERA BERRIO						
Contratista:	WILMAR LOZANO MOSQUERA						
Valor del contrato:	DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES SESENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS CON SEIS CENTAVOS M.L. ($237.068.153.06).						
Duración del contrato:	VEINTE (20) DÍAS						

En el municipio de Apartadó se reunieron **LUIS CARLOS MOSQUERA BERRIO**, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía número **1.028.035.479** vecino del municipio de Apartadó- Antioquia, quien actúa en calidad de Supervisor de la Empresa para el Desarrollo Urbano y Hábitat de Apartadó, identificada con el **NIT: 901.445.176 – 6**, y por otro lado **WILMAR LOZANO MOSQUERA** identificado con **C. C. N.° 1.077.427.408,** representante legal de **WILMAR LOZANO MOSQUERA,** en calidad de CONTRATISTA, con el fin de dar **TERMINACIÓN** al contrato de Obra No. 042 del 10 de diciembre de 2022, cuyo objeto es "ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CASETAS COMUNALES EN EL MARCO DEL CI 498 DE 2022 CON EL MUNICIPIO DE APARTADÓ", por valor de DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES SESENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS CON SEIS CENTAVOS M.L. ($237.068.153.06) y un plazo de VEINTE (20) DÍAS.

A. El acta de inicio del contrato se suscribió el 22 de diciembre de 2022, sin superar vigencia.

B. Que el día 27 de diciembre de 2022 se suscribió la suspensión N.° 1 del contrato de obra N.° 042-2022 justificando que por la temporada decembrina se ha presentado disminución en el rendimiento de la obra debido a las ausencias repetitivas por parte del personal, además de las demoras en las entregas de suministros de materiales por parte de los proveedores, y la temporada invernal que se presenta actualmente.

C. Que el 25 de enero de 2023 se suscribió el reinicio N.° 1 del contrato de obra N.° 042 del 2022 a partir de la fecha del veinticinco (25) de enero de 2023, por lo tanto, la nueva fecha de finalización del contrato será el siete (07) de febrero de 2023.

Email: Contactenos@eduha.gov.co Calle 97 # 104-04 Piso 1

D. Que el día 30 de enero de 2023 se suscribió el OTRO SI MODIFICATORIO N.º 01, modificación de la cláusula primera (cantidades de obra) del Contrato de Obra N° 042 de 2022.

E. Que el día 02 de febrero de 2023 se suscribe la terminación del contrato de obra N.º 042 del 2022 debido a que se ejecutaron todas las actividades del contrato y debido a que también se da por terminado el Contrato Interadministrativo N.º 498 de 2022 entre El municipio de Apartadó y la EICE EDUH- Apartadó.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron el 02 de febrero de 2023.

Luis Carlos Mosquera

LUIS CARLOS MOSQUERA BERRIO
Supervisor

WILMAR LOZANO MOSQUERA
Contratista

Email: Contactenos@eduha.gov.co Calle 97 # 104-04 Piso 1