SEGUIMIENTO JURÍDICO

No. del Contrato	238 de 2022
Periodo y/o No. de Pago	Pago Informe No. 3 apoyo a la supervisión del 1 de diciembre al 31 de enero 2023.
Nombre Del Contratista	FUNDACIÓN XIXA
Objeto Del Contrato	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN FAMILIAR, PROMOCIÓN DEL BUEN TRATO Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS EN EL MARCO DEL PROYECTO 2053 DE BUEN TRATO".
Fecha de Inicio	16 de septiembre de 2022
Fecha Fin (incluyendo modificaciones)	15 de febrero de 2023
No. Póliza	13/09/2022 - Póliza No. 63-40-101025323

MODIFICACIONES CONTRACTUALES (cuando aplique)			
Tipo de Modificación	**Fecha de inicio dela modificación (dd/mm/aaaa)**	**Modificación (Valor / Plazo / Clausula)**	**PÓLIZA aprobada y vigente (describir si o no)**
ADICIÓN	N/A	N/A	N/A
PRORROGA	N/A	N/A	N/A
SUSPENSIÓN	N/A	N/A	N/A
OTRO SI	N/A	N/A	N/A

Nota: Incluir las líneas que se consideren necesarias conforme a las modificaciones contractuales realizadas.

SEGUIMIENTO TÉCNICO – ADMINISTRATIVO

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA			
Ejecutor	FUNDACION XIXA	**Dirección**	Calle 78 c bis No 112b-27
NIT	830.1230.782-0	**Teléfonos**	3112077617
Localidad	Engativá	**Fax**	

Representante Legal	Hugo Beltrán	**Coordinador Proyecto**	Rajdel Céspedes Ruíz

INFORMACIÓN DEL CONTRATO			
Contrato Número	CPS 2238 de 2022	**Fecha suscripción**	16 de septiembre de 2022
CDP		**Duración del contrato**	Cinco (05) meses
Valor del contrato	180.626.797,00	**Perfeccionamiento (Clausula Décima Cuarta)**	
Adición No. 1	NA	**Fecha acta de inicio**	16 de septiembre de 2022
Valor del contrato	NA	**Fecha inicio del Contrato**	16 de septiembre de 2022
Menos valor otras interventorías	NA	**Fecha de terminación inicial**	15 de febrero de 2023
Valor a intervenir	NA	**Fecha de suspensión 1**	NA
		Fecha de reinicio suspensión 1	NA
		Fecha de terminación con suspensión 1	NA
		Fecha inicio de suspensión 2	NA
		Fecha terminación suspensión 2	NA
		Fecha de reinicio suspensión 2	NA
		Fecha terminación contrato con suspensión 2	NA
		Prórroga	NA
Radicación recibo original de pago de publicación	NA	**Fecha de inicio de la prórroga**	NA
		Fecha de terminación final	15 de febrero de 2023
Fecha y número de póliza de responsabilidad civil profesional	23/12/21	**Vigencia Póliza responsabilidad civil profesional**	Vigencia desde 13/09/2022 Vigencia hasta 01/09/2022

PROYECTO	COMPONENTE	INICIA	TERMINA	VALOR
Buen Trato 2053	Vincular a 1.800 personas en prevención de violencia intrafamiliar y/o violencia sexual.	16 de septiembre de 2022	15 de febrero de 2023	313.258.280,00

SUPERVISIÓN	PROFESIONAL	EMAIL
Apoyo a la Supervisión delegado por el Alcalde Local.	Contratista Carolina Calderón Henao (Designada a partir del 05 de octubre de 2022).	carolina.calderon@gobiernobogota.gov.co

INFORMACIÓN GENERAL METAS

Este proyecto tiene como objetivo la vinculación de 1.800 personas en prevención de violencia intrafamiliar y/o violencia sexual, distribuidas en 5 componentes que se relacionan de la siguiente manera:

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	CANTIDAD BENEFICIARIOS
Componente No. 1	PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS Y PROMOCIÓN DE ENTORNOS PROTECTORES	700
Componente No. 2	ORIENTACIÓN Y ASESORIA FAMILIAR	72
Componente No. 3	POSICIONAMIENTO YPROMOCIÓN DEL BUEN TRATO EN JORNADAS LOCALES	404
Componente No. 4	INVESTIGACIÓN	
Componente No. 3	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	
	TOTAL	**1.176**

SEGUIMIENTO FINANCIERO

Nota: (Incluir cuantas líneas sea necesario según el número de pagos o de adiciones o de acuerdo con cualquier datoadicional)

General

Concepto	Valor 313.258.280
Valor Inicial	313.258.280

Valor Adición No. 1 (si aplica)	
Valor Adición No. 2 (si aplica)	
Valor Total	
Pago No. 1	60.000.000
Pago No. 2	60.000.000
Pago No. 3	
Pago N	
Saldo (el valor total – el número de pago realizados)	193.258.280

A corte de 31 de enero del 2023 el FDLBU ha efectuado el desembolsó de $120.000.000, encontrándose pendiente el valor de ciento noventa y tres millones doscientos cincuenta y ocho mil doscientos ochenta pesos ($193.258.280) M/CTE, y el contrato se encuentra en ejecución hasta el día 15 de febrero de 2023.

Se manifiesta que lo reportado es el estado de ejecución contractual con corte a 31 de enero 2023.



ANTONIO CARRILLO ROSAS
Supervisor - Alcalde Local

CAROLINA CALDERÓN HENAO
Apoyo a la supervisión del CPS 238 de 2022
Contratista Profesional Oficina de Planeación