Tabla 1. Analisis de Riesgo

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoria	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONALES	QUE NO SE FIRME EL CONTRATO	Tener que contratar con otra persona jurídica que este en capacidad de prestar servicio	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Moderado	1	Riesgo Bajo	Entidad 100%	Reducir la posibilidad	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	2	Bajo	No	Supervisor del contrato por parte de la Entidad	Elaboración del Contrato	Suscripción del contrato	Durante periodo suscripción del contrato	Terminada la etapa precontractual
2	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	INCUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS	Imposibilidad de satisfacer la necesidad	Posible (puede ocurrir en cualquier momento)	Moderado	4	Riesgo Medio	Contratista 100%	Reducir la posibilidad	2	2	2	4	Si	Supervisor del contrato por parte de la Entidad	Elaboración del Contrato	Terminación ejecución del contrato	Seguimiento cronograma de actividades	Permanente
3	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACIÓN	OPERACIONALES	INTERRUPCIÓN DE ACTIVIDADES POR ACCIONES CIVILES O DE ORDEN PUBLICO	Supervisión del Contrato	Raro (puede ocurrir excepcionalment	Moderado	4	Riesgo Moderado	Entidad 100%	Aceptar	3	4	4	7	Si	Supervisor del contrato por parte de la Entidad	Adjudicación del Contrato	Terminación del contrato	Estar atento a los conflictos de orden público	Durante el periodo de ejecución del contrato
4	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	FINANCIEROS	PERDIDA DE LA CAPACIDAD ECONOMICA Y PATRIMONIAL POR PARTE DE CONTRATISTA PARA PODER CUMPLIR CON EL OBJETO CONTRATADO	Perjucios económicos a la entidad	Improbable (puede ocurrir excepcionalmente)	Mayor	4	Riesgo Medio	Contratista 100%	Aceptar	3	3	3	6	No	Supervisor del contrato por parte de la Entidad	Iniciación ejecución del Contrato	Terminación de ejecución del contrato	Cumplimiento de obligaciones contractuales garantizando el cumplimiento	Durante el termino de ejecución del contrato

CATEGORIZACION DE LOS RIESGOS	
1 Riesgo Bajo	2 Riesgo Bajo
3 Riesgo Bajo	4 Riesgo Bajo
6 Riesgo medio	7 Riesgo Alto

Fuente: Elaborado por la Fiscalía General de la Nación

Fecha: 19/01/2023