INFORME DE SUPERVISIÓN Y CERTIFICACIÓN DEL CONTRATO

Por medio del presente documento y en mi calidad de supervisor designado para ejercer la coordinación, control y vigilancia del contrato de: prestación de servicios (X), servicios profesionales ( ), suministro ( ) obra ( ), presento informe parcial (X) final ( ) sobre la ejecución del contrato en los siguientes términos:

N° DEL CONTRATO	096-2022								
FECHA DEL CONTRATO	08 DE AGOSTO DE 2022								
OBJETO DEL CONTRATO:	EL SERVICIO DE AFINACIÓN, REGULACIÓN, VOICING E INMUNIZACIÓN CON NIVELACIÓN Y GRADUACIÓN DEL TECLADO POSTERIOR A LA INMUNIZACIÓN, PARA DIECINUEVE (19) PIANOS ACÚSTICOS, CON LA FINALIDAD DE APOYAR LOS PROCESOS ACADÉMICOS MISIONALES, LA ACTIVIDAD ARTÍSTICA Y CULTURAL DE LA INSTITUCIÓN Y AFIANZAR EL FORTALECIMIENTO DE CONSERVACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS MUSICALES QUE SON PROPIEDAD DEL CONSERVATORIO DEL TOLIMA								
VALOR	DIECISÉIS MILLONES TRESCIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE. ($16.301.810) IVA INCLUIDO								
CONTRATISTA	ANTONIO ALEXIS QUEVEDO ROMERO								
CC / NIT	79.048.695								
PLAZO DE EJECUCIÓN	DOS (02) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE INICIO.								
FECHA DE INICIO	16 DE AGOSTO DE 2022								
OTROSI (MODIFICATORIO)	SI		NO	X	FECHA				
PRORROGAS (TIEMPO)	SI		NO	X	PLAZO				
ADICIONES (VALOR)	SI		NO	X	VALOR				
SUSPENSIONES	SI		NO	X	FECHA		PLAZO		
REINICIOS	SI		NO	X	FECHA				
FECHA DE FINALIZACIÓN	15 DE OCTUBRE 2022								

1.1 AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

En mi calidad de supervisor del contrato de la referencia me permito informar que durante el periodo comprendido entre 16 de agosto al 15 septiembre/2022 se han realizado/recibido las siguientes actividades:

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA
El contratista cumplió con las actividades indicadas en el contrato 096-2022 tal como están descritas: a. Cumplir los protocolos de bioseguridad de la Institución e implementarlos en el desarrollo de la labor. Y

VIGILADO MINEDUCACION

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA

velar por el autocuidado y el de su personal de apoyo.

b. Garantizar que una vez terminado el mantenimiento todos los pianos quedaran en óptimas condiciones incluida la afinación indicada por el supervisor.

c. Realizar los ajustes que se requieran de acuerdo a las indicaciones del supervisor y el docente que apoye a la supervisión.

d. Realizar el mantenimiento correctivo, preventivo y general para **diecinueve (19) pianos acústicos** relacionados en el presente contrato y que son propiedad del Conservatorio del Tolima, con la plena corrección de todas las observaciones plasmadas en el diagnóstico, las cuales radican en:

Nro.	INSTRUMENTO	MARCA	INVENTARIO	UBICACIÓN	TIPO MANTENIMIENTO	PAGO 1	ESTADO
1	PIANO DE COLA Modelo: D / 274 Serie: 600331	STENWAY	9149	Salón Alberto Castilla Auditorio de conciertos	Afinación, regulación y voincing	$ 0	Pendiente
2	PIANO DE COLA Modelo: D / 274 Serie: 599952	STENWAY	9147	Salón Alberto Castilla Auditorio de conciertos	Afinación, regulación y voincing	$ 0	Pendiente
3	PIANO VERTICAL	YAMAHA	8752	Aula 2-2	Afinación, regulación y voincing e inmunización	$ 721.000	Realizado y aprobado.
4	PIANO VERTICAL	YAMAHA	8750	Aula 2-1	Afinación, regulación y voincing e inmunización	$ 721.000	Realizado y aprobado
5	PIANO VERTICAL	YAMAHA	8753	Biblioteca	Afinación, regulación y voincing e inmunización	$ 721.000	Realizado y aprobado
6	PIANO VERTICAL	YAMAHA	8745	Aula 3-1	Afinación, regulación y voincing e inmunización	$ 721.000	Realizado y aprobado
7	PIANO VERTICAL	YAMAHA	8749	Aula 3-2	Afinación, regulación y voincing e inmunización	$ 721.000	Realizado y aprobado
8	PIANO VERTICAL	YAMAHA	8751	Aula 3-3	Afinación, regulación y voincing e inmunización	$ 721.000	Realizado y aprobado
9	PIANO VERTICAL	YAMAHA	8744	Aula 3-4	Afinación, regulación y voincing e inmunización	$ 721.000	Realizado y aprobado
10	PIANO VERTICAL	YAMAHA	8747	Aula 3-5	Afinación, regulación y voincing e inmunización	$ 721.000	Realizado y aprobado
11	PIANO VERTICAL	YAMAHA	8746	Aula 4-1	Afinación, regulación y voincing e inmunización	$ 721.000	Realizado y aprobado
12	PIANO	YAMAHA	8748	Aula 4-5	Afinación, regulación	$ 721.000	Realizado

VIGILADO MINEDUCACION



OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA							
	VERTICAL				y voincing e inmunización		y aprobado
13	PIANO VERTICAL	YAMAHA	8758	SALON 15	Afinación, regulación y voincing e inmunización	$ 721.000	Realizado y aprobado
14	PIANO VERTICAL	YAMAHA	8757	SALON 18	Afinación, regulación y voincing e inmunización	$ 721.000	Realizado y aprobado
15	PIANO VERTICAL	YAMAHA	8755	SALON 19	Afinación, regulación y voincing e inmunización	$ 721.000	Realizado y aprobado
16	PIANO VERTICAL	YAMAHA	8754	SALON 22	Afinación, regulación y voincing e inmunización	$ 721.000	Realizado y aprobado
17	PIANO VERTICAL	YAMAHA	8756	SALÓN 27	Afinación, regulación y voincing e inmunización	$ 721.000	Realizado y aprobado
18	PIANO VERTICAL	KAWAY	5482	SALON 17	Afinación, regulación y voincing e inmunización	$ 721.000	Realizado y aprobado
19	PIANO VERTICAL	KAWAY	5479	SALON 19	Afinación, regulación y voincing e inmunización	$ 721.000	Realizado y aprobado
					VALOR SIN IVA	$ 12.257.000	
					IVA	$ 2.328.830	
					PAGO1 - VALOR TOTAL CON IVA	$ 14.585.830	



1.2 CONTROLES EJERCIDOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO


- Se verificó que el luthier realizara el trabajo cumpliendo con las normas y protocolos de bioseguridad de la Institución.
- Se le hizo seguimiento constante al desarrollo de la labor desde el inicio hasta la entrega a satisfacción de cada instrumento musical.
- Los docentes de las clases de piano se encargaron de validar el funcionamiento de cada instrumento después del mantenimiento y en caso de tener alguna sugerencia se le comunicó de inmediato al señor luthier para su corrección.
- Una vez recibido cada instrumento se colocó al servicio de la comunidad académica de la Institución para el desarrollo de sus actividades.

VIGILADO MINEDUCACION

- Evidencias fotográficas de la Supervisión:









VIGILADO MINEDUCACION



NOVEDADES PRESENTADAS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No se presentaron novedades.

1.3 CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES FRENTE AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL POR PARTE DEL CONTRATISTA

Por ser persona jurídica, la empresa ————————————., emite soporte de certificación sobre el pago de aportes a los Sistemas de Seguridad Social, aportes parafiscales y obligaciones tributaria firmada por ————————————, soportado con certificación de la junta central de contadores, cedula y tarjeta profesional.

1.4.1. PERSONAS JURIDICAS, CERTIFICACIÓN EMITIDA POR CONTADOR O REVISOR FISCAL	
Fecha certificación:	
Nombre Contador (a) o Revisor Fiscal	
N° de Cedula	
N° Tarjeta Profesional	
Fecha Certificado Junta Central de Contadores	

VERIFICACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL PERSONA NATURAL										
AFP:		COLPENSIONES								
EPS:		SANITAS S.A.S.								
ARL:		POSITIVA S.A.	Nivel de Riesgo	I	X	II		V		
Periodo pagado	Ingreso base de cotización – IBC	Aporte a salud	Aporte a pensión	Aporte a ARL (solo aplica para Nivel Riesgo I y II)						
Septiembre/2022	5.834.332	729.400	992.000	30.500						
Totales:		1.751.900								

VIGILADO MINEDUCACION

1.5 INFORME FINAL (solo aplica para el pago final)

Terminación anticipada	SI		NO	
Cumplimiento del plazo contractual	SI		NO	
Requiere acta de terminación y liquidación	SI		NO	
¿El proveedor cumplió en forma oportuna de acuerdo con lo establecido en las cláusulas del contrato?	SI		NO	
¿Los bienes suministrados por el proveedor cumplieron con los requisitos de calidad establecidos en las especificaciones técnicas?	SI		NO	
¿El proveedor fue sancionado?	SI		NO	
	N° de Resolución			
	Fecha			

BALANCE DEL CONTRATO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	
VALOR ANTICIPO (____%)	
VALOR TOTAL EJECUTADO	
VALOR PAGADO	
VALOR A CANCELAR (Amortizando el anticipo)	
SALDO POR LIBERAR	

De acuerdo al cumplimiento del objeto contractual, se califica al contratista de la siguiente manera:

PARAMETROS DE CALIFICACIÓN	EXCELENTE	BUENO	DEFICIENTE
Calidad			
Responsabilidad			
Cumplimiento			

1.6. VALOR A PAGAR A FAVOR DEL CONTRATISTA

PERIODO:	16 de agosto al 15 septiembre/2022
VALOR TOTAL:	$14.585.830
VALOR AMORTIZADO:	0
VALOR A DESEMBOLSAR:	$14.585.830

1.7. VERIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS Y LEGALES POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

En mi calidad de supervisor del contrato No. 096-2022 certifico que el/la contratista ANTONIO ALEXIS QUEVEDO ROMERO, realizó sus actividades conforme a lo estipulado en el contrato, de

VIGILADO MINEDUCACION

manera oportuna y con la calidad y eficiencia requeridas, así como en los tiempos establecidos para el desarrollo de cada una de ellas.

Así mismo se deja constancia que el contratista cumplió a cabalidad el objeto del contrato, que los soportes de las actividades desarrolladas se entregaron por parte del contratista en medio impreso o digital y que estas cumplieron con las calidades y cantidades exigidas en el contrato / convenio, los cuales fueron remitidos al expediente contractual.

Como supervisor de este contrato y/o convenio, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato / convenio, así como de los aportes al sistema de seguridad social.

Dada en Ibagué, a los cinco (05) días del mes de octubre de 2022.

MARINELA QUIMBAYO ZAMBRANO
(Original Firmado)
Supervisor

VIGILADO MINEDUCACION