Vigencia
REC-10

CIMA INGENIERIA & CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT 900.844.978-4
CRA 50 # 64-108
Tel: (604) 3243302
Bello - Colombia
obras.cima@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE-1027

Señores	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC INGENIEROS		
NIT	830.087.443-4	**Teléfono**	(601) 3138240188
Dirección	CR 50 18 06	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	05/09/2022, 12:02
Expedición	05/09/2022, 13:02
Vencimiento	05/10/2022

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	CORTE # 2 -CONTRATO DE SUMINISTRO MONTAJE E INSTALACIÓN No.177 COADEDICRE CENACINGENIEROS- 2022 (01 DE SEPTIEMBRE DE 2022)	1.00	73,032,520.92
2	ADMINISTRACIÓN 17%	1.00	12,415,528.56
3	IMPREVISTOS 3%	1.00	2,190,975.63

Total items: 3

Valor en Letras:
Noventa y un millones novecientos ochenta y cuatro mil cuatrocientos sesenta pesos m/cte con once cent.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-10-05 por $ 91,984,460.11

Observaciones:

Total Bruto	87,639,025.11
Administración 0.00%	0.00
Imprevistos 0.00%	0.00
Utilidad 5.00%	3,651,626.05
IVA 19%	693,808.95
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**91,984,460.11**

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764019226355 aprobado en 20211007 prefijo FE desde el número 1001 al 2000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7112 Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica Tarifa
CUFE f5ad911415e5756ab04106047e969a6edf7d8e5c37b446c0498f4f171119e449ef686765e5957cf55839ef4677b2fa14

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Cxp 304122

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA

EJÉRCITO NACIONAL
CENAC ESPECIALIZADA DE INGENIEROS

ACTA No. 2022441006561836

FECHA 02 DE SEPTIEMBRE 2022

INTERVIENEN **TC JUAN MANUEL CEPEDA TRILLOS**
Oficial de Contratación y Ordenador del Gasto CENAC-INGENIEROS

SV FRANCISCO GOMEZ CALA
SUPERVISOR CONTRATO DE OBRA 177-2022

DAVID SALGADO PEREZ
Representante legal Contratista CIMA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES

ASUNTO **SEGUNDO CORTE PARCIAL DEL CONTRATO DE OBRA N° 177 -COADE-DICRE- CENAC INGENIEROS 2022, CUYO OBJETO ES: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS DEL EJERCITO NACIONAL Y CORRECTIVO/PREVENTIVO DE LA PLANTA DE PRETRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CENTRO DE REPRODUCCION CANINA TOLEMAIDA"**

AL EFECTO SE PROCEDE ASÍ:

ÍTEM		ACTIVIDADES	OBRA EJECUTADA			
			UND.	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL
EDIFICIO UNIDAD COING CANTON MILITAR CALDAS						
		DESCRIPCION OBRA EJECUTADA				
P1 PRELIMINARES						
1,08	CUBIERTA, EN POLICARBONATO, TECHOS Y CANOAS UBICADAS EN BLOQUES EDIFICIO COING	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA (Incluye desmonte, reinstalación, limpieza, cargue y retiro de tejas, caballetes y accesorios; aplicación si es necesario de pintura exterior tipo esmalte o vinilo acrílico color institucional. Revisión, ajuste, limpieza manual, remplazo de secciones metálicas corroídas, anticorrosivo y pintura esmalte para estructura metálica)	M2	342,60	$ 43.071,00	$ 14.756.124,60
PI 19 PINTURA						
13,04	MUROS EXTERIORES BLANCO PARTE TRASERA	PINTURA Acrilica para exteriores (5 años) 3 MANOS Fachadas (Incluye 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura Acrilica para exteriores (5 años) , filos y dilataciones).	M2	32,4	$ 25.862,00	$ 837.928,80
13,04	BLOQUE EXTERIOR ZONA SUR,PINTURA NEGRO MATE PASILLOS Y MUROS ASI COMO BLOQUE CENTRAL DEL EDIFICIO Y MURO TRASERO BLOQUE NORTE	PINTURA Acrilica para exteriores (5 años) 3 MANOS Fachadas (Incluye 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura Acrilica para exteriores (5 años) , filos y dilataciones).	M2	615,4	$ 25.862,00	$ 15.915.474,80
13,04	MURO LATERAL Y TRASERO PINTURA NEGRA PASILLO ZONA NORTE	PINTURA Acrilica para exteriores (5 años) 3 MANOS Fachadas (Incluye 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura Acrilica para exteriores (5 años) , filos y dilataciones).	M2	74,98	$ 25.862,00	$ 1.939.132,76
13,04	CILELO GRIS BASALTO DE PASILLO ZONA SUR,PARTE DE ATRÁS, ASI COMO CIELO DE INGRESOS PORTERIAS EXTERIOR	PINTURA Acrilica para exteriores (5 años) 3 MANOS Fachadas (Incluye 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura Acrilica para exteriores (5 años) , filos y dilataciones).	UN	226,45	$ 25.862,00	$ 5.856.449,90
13,04	BORDILLOS Y PAREDES DE JARDINERAS Y RAMPA PARQUEADERO GRIS BASALTO ZONA TRASERA DEL EDIFICIO, MUROS DE JARDINERAS, PARTES SUPERIORES DE TODOS LOS BLOQUES, BALCONES INTERNOS, Y PARTES EXTERNAS BLOQUES SUR Y NORTE	PINTURA Acrilica para exteriores (5 años) 3 MANOS Fachadas (Incluye 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura Acrilica para exteriores (5 años) , filos y dilataciones).	ML	1304,13	$ 25.862,00	$ 33.727.410,06

COSTOS DIRECTOS		$	73.032.520,92
AIU	PORCENTAJE		
ADMINISTRACION	17,00%	$	12.415.528,56
IMPREVISTOS	3,00%	$	2.190.975,63
UTILIDAD	5,00%	$	3.651.626,05
IVA SOBRE LA UTILIDAD	19,00%	$	693.808,95
TOTAL MANTENIMIENTO DE OBRA		$	91.984.460,11
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA		$	91.984.460,11

BALANCE DEL CONTRATO 177 CENAC INGENIEROS 2022

UNIDAD COING CANTON MILITAR DE CALDAS		
VALOR CONTRATO INICIAL	$ 161.425.072,00	
VALOR CANCELADO PRIMER CORTE PARCIAL		$ 32.277.631,39

VALOR A CANCELAR SEGUNDO CORTE PARCIAL		$ 91.984.460,11
VALOR PENDIENTE POR CANCELAR		$ 37.162.980,50
SUMAS IGUALES	**$ 161.425.072,00**	**$ 161.425.072,00**

UNIDAD CENAM CANTON MILITAR		
VALOR CONTRATO INICIAL	$ 12.602.280,00	
VALOR CANCELADO PRIMER CORTE PARCIAL		$ 0,00
VALOR A CANCELAR SEGUNDO CORTE PARCIAL		$ 0,00
VALOR PENDIENTE POR CANCELAR		$ 12.602.280,00
SUMAS IGUALES	**$ 12.602.280,00**	**$ 12.602.280,00**

UNIDAD BARAYA CANTON MILITAR		
VALOR CONTRATO INICIAL	$ 11.087.436,00	
VALOR CANCELADO PRIMER CORTE PARCIAL		$ 0,00
VALOR A CANCELAR SEGUNDO CORTE PARCIAL		$ 0,00
VALOR PENDIENTE POR CANCELAR		$ 11.087.436,00
SUMAS IGUALES	**$ 11.087.436,00**	**$ 11.087.436,00**

UNIDAD CENAC-ING CANTON MILITAR		
VALOR CONTRATO INICIAL	$ 32.631.576,00	
VALOR CANCELADO PRIMER CORTE PARCIAL		$ 0,00
VALOR A CANCELAR SEGUNDO CORTE PARCIAL		$ 0,00
VALOR PENDIENTE POR CANCELAR		$ 32.631.576,00
SUMAS IGUALES	**$ 32.631.576,00**	**$ 32.631.576,00**

SERVICIO-UNIDAD CENAM-FUERTE MILITAR TOLEMAIDA		
VALOR CONTRATO INICIAL	$ 1.026.995,88	
VALOR CANCELADO PRIMER CORTE PARCIAL		$ 0,00
VALOR A CANCELAR SEGUNDO CORTE PARCIAL		$ 0,00
VALOR PENDIENTE POR CANCELAR		$ 1.026.995,88
SUMAS IGUALES	**$ 1.026.995,88**	**$ 1.026.995,88**

BALANCE GENERALDEL CONTRATO177-2022		
VALOR CONTRATO INICIAL	$ 218.776.359,88	
VALOR CANCELADO PRIMER CORTE PARCIAL		$ 32.277.631,39
VALOR A CANCELAR SEGUNDO CORTE PARCIAL		$ 91.984.460,11
VALOR PENDIENTE POR CANCELAR		$ 94.514.268,38
SUMAS IGUALES	**$ 218.776.359,88**	**$ 218.776.359,88**

David Salgado P.

DAVID SALGADO PEREZ
CONTRATISTA
Representante Legal CIM INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES

TC. JUAN MANUEL CEPEDA TRILLOS
Oficial de Contratación y Ordenador del Gasto CENAC-INGENIEROS

SV FRANCISCO GOMEZ CALA
Vo.Bo. Supervisor Contrato obra No. 253–COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2021

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJÉRCITO NACIONAL

EJERCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE – CENAC ESPECIALIZADA DE INGENIEROS

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 2 DEL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE OBRA No. 177-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2022

CONTRATO No.	***177-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2022***
CDP No.	19122 DEL 14 – MARZO - 2022
CRP No.	141622 DEL 13 - JUNIO - 2022
OBJETO	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS DEL EJERCITO NACIONAL Y CORRECTIVO/PREVENTIVO DE LA PLANTA DE PRETRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CENTRO DE REPRODUCCION CANINA TOLEMAIDA" PARA LA VIGENCIA 2022.
NOMBRE DEL CONTRATISTA	CIMA INGENIERÍA & CONSTRUCCIONES SAS, identificado con NIT. 900.844.978 – 4 representado legalmente por el señor **DAVID SALGADO PEREZ** identificado con C.C. No. 98.705.729 De Bello.
FECHA DE SUSCRIPCION	9 DE JUNIO DE 2022
VALOR DEL CONTRATO	Es de DOSCIENTOS DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS (**$218.776.359,88**) M/CTE INCLUIDO IVA Y DEMÁS
FORMA DE PAGO	El MDN- EJÉRCITO NACIONAL- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS El valor del contrato se pagará mediante PAGOS PARCIALES según la documentación entregada por el contratista y el aval del supervisor del contrato se obliga a pagar el presente contrato con cargo a los recursos disponibles para la vigencia 2022, dentro de los sesenta (60) días calendario. Así mismo deberá acreditar el pago de los aportes a seguridad social, ARL y parafiscales mediante certificación expedida y soportada (planillas

	de pago) del pago de aportes parafiscales por el revisor fiscal o en su defecto por el representante legal a fecha 30 del mes vencido anterior a la fecha de pago, de acuerdo a la autorización de PAC, situación de recursos por la Dirección del Tesoro Nacional, (Ministerio de Hacienda) y cumplimiento de los demás trámites administrativos a que haya lugar. PARÁGRAFO PRIMERO: El pago se efectuará mediante consignación a la Cuenta corriente No. 42000012821 de Bancolombia a nombre de CIMA INGENIERÍA & CONSTRUCCIONES SAS.
LUGAR DE ENTREGA	Carrera 46 No 18-21 en las instalaciones del: CANTON MILITAR CALDAS Y EN EL FUERTE MILITAR TOLEMAIDA NILO CUNDINAMARCA.
CONTRATOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES	N/A
SUPERVISOR INTERVENTORIA	**SV. FRANCISCO JAVIER GOMEZ CALA** Supervisor contrato de obra No. 177-2022

II. APROBACIÓN PÓLIZA

De acuerdo a lo estipulado en el Decreto 4828/2008 "Régimen de garantías en la Contratación de la Administración Pública"; ART. 8o. "EXCEPCIONES AL OTORGAMIENTO DEL MECANISMO DE COBERTURA DEL RIESGO. Las garantías no serán obligatorias en los contratos de empréstito, en los interadministrativos, en los de seguro, y en los contratos cuyo valor sea inferior al diez por ciento (10%) de la menor cuantía prevista para cada entidad, caso en el cual corresponderá a la entidad contratante determinar la necesidad de exigirla, atendiendo a la naturaleza del objeto del contrato y a la forma de pago.

III. MATERIAL RECIBIDO

Mediante acta que a continuación se relaciona que el contratista entregó dentro del plazo establecido del contrato de obra No. 177-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2022, **AL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJERCITO NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC-INGENIEROS** las actividades de obra correspondencia así:

En su calidad de contratista, con el objeto de efectuar el correspondiente recibo parcial del mantenimiento correspondientes a los Item 1.11, 13,04 del Comando de Ingenieros Militares.

LUEGO DE REALIZAR INSPECCIÓN DE TECHOS EN POLICARBONATO, TEJAS ALUZINC VERDE DE PERÍMETRO Y CANOAS SE EVIDENCIAN GRIETAS Y ALGUNAS RUPTURA SE PROCEDE AL RESPECTIVO MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA, ASI COMO IMPERMEABILIZACIÓN DE ZONAS QUE LO REQUIEREN.

MUROS EXTERIORES BLANCO PARTE TRASERA PINTURA ACRÍLICA PARA EXTERIORES (5 AÑOS) 3 MANOS FACHADAS (INCLUYE 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA ACRÍLICA PARA EXTERIORES (5 AÑOS), FILOS Y DILATACIONES).

BLOQUE EXTERIOR ZONA SUR,PINTURA NEGRO MATE PASILLOS Y MUROS ASI COMO BLOQUE CENTRAL DEL EDIFICIO Y MURO TRASERO BLOQUE NORTE PINTURA ACRÍLICA PARA EXTERIORES (5 AÑOS) 3 MANOS FACHADAS (INCLUYE 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA ACRÍLICA PARA EXTERIORES (5 AÑOS) , FILOS Y DILATACIONES).

MURO LATERAL Y TRASERO PINTURA NEGRA PASILLO ZONA NORTE PINTURA ACRÍLICA PARA EXTERIORES (5 AÑOS) 3 MANOS FACHADAS (INCLUYE 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA ACRÍLICA PARA EXTERIORES (5 AÑOS) , FILOS Y DILATACIONES).

CILELO GRIS BASALTO DE PASILLO ZONA SUR, PARTE DE ATRÁS, ASI COMO CIELO DE INGRESOS PORTERIAS EXTERIOR NORTE PINTURA ACRÍLICA PARA EXTERIORES (5 AÑOS) 3 MANOS FACHADAS (INCLUYE 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA ACRÍLICA PARA EXTERIORES (5 AÑOS), FILOS Y DILATACIONES).

BORDILLOS Y PAREDES DE JARDINERAS Y RAMPA PARQUEADERO GRIS BASALTO ZONA TRASERA DEL EDIFICIO, MUROS DE JARDINERAS, PARTES SUPERIORES DE TODOS LOS BLOQUES, BALCONES INTERNOS, Y PARTES EXTERNAS BLOQUES SUR Y NORTE PINTURA ACRÍLICA PARA EXTERIORES (5 AÑOS) 3 MANOS FACHADAS (INCLUYE 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA ACRÍLICA PARA EXTERIORES (5 AÑOS) FILOS Y DILATACIONES).

V. PAGOS A EFECTUAR

A la fecha se cancelará lo siguiente:

PAGOS A EFECTUAR	CONCEPTO Y FECHA	VALOR
PAGO No.1:	PRIMER CORTE PARCIAL	$ 32.277.631,39
PAGO A EFECTUAR No.2:	SEGUNDO CORTE PARCIAL	$ 91.984.460,11
TOTAL		$ 124.262.091.50

BALANCE DEL CONTRATO 177 CENAC INGENIEROS 2022

UNIDAD COING CANTON MILITAR CALDAS		
VALOR CONTRATO INICIAL	$ 161.425.072,00	
VALOR CANCELADO PRIMER CORTE PARCIAL		$ 32.277.631,39

VALOR A CANCELAR SEGUNDO CORTE PARCIAL		$ 91.984.460,11
VALOR PENDIENTE POR CANCELAR		$ 37.162.980,50
SUMAS IGUALES	**$ 161.425.072,00**	**$ 161.425.072,00**

UNIDAD CENAM CANTON MILITAR CALDAS		
VALOR CONTRATO INICIAL	$ 12.602.280,00	
VALOR A CANCELAR PRIMER CORTE PARCIAL		$ 0,00
VALOR PENDIENTE POR CANCELAR		$ 12.602.280,00
SUMAS IGUALES	**$ 12.602.280,00**	**$ 12.602.280,00**

UNIDAD BARAYA CANTON MILITAR CALDAS		
VALOR CONTRATO INICIAL	$ 11.087.436,00	
VALOR A CANCELAR PRIMER CORTE PARCIAL		$ 0,00
VALOR PENDIENTE POR CANCELAR		$ 11.087.436,00
SUMAS IGUALES	**$ 11.087.436,00**	**$ 11.087.436,00**

UNIDAD CENAC-ING CANTON MILITAR CALDAS		
VALOR CONTRATO INICIAL	$ 32.631.576,00	
VALOR A CANCELAR PRIMER CORTE PARCIAL		$ 0,00
VALOR PENDIENTE POR CANCELAR		$ 32.631.576,00
SUMAS IGUALES	**$ 32.631.576,00**	**$ 32.631.576,00**

SERVICIO - UNIDAD CENAM - FUERTE MILITAR TOLEMAIDA		
VALOR CONTRATO INICIAL	$ 1.026.995,88	
VALOR A CANCELAR PRIMER CORTE PARCIAL		$ 0,00
VALOR PENDIENTE POR CANCELAR		$ 1.026.995,88
SUMAS IGUALES	**$ 1.026.995,88**	**$ 1.026.995,88**

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO 177-2022		
VALOR CONTRATO INICIAL	$ 218.776.359,88	
VALOR CANCELADO PRIMER CORTE PARCIAL		$ 32.277.631,39
VALOR A CANCELAR SEGUNDO CORTE PARCIAL		$ 91.984.460,11
VALOR PENDIENTE POR CANCELAR		$ 94.514.268,38
SUMAS IGUALES	**$ 218.776.359,88**	**$ 218.776.359,88**

VI. NIVEL DE EJECUCION Y AVANCE DEL CONTRATO PRINCIPAL.

% de Ejecución Financiera Cancelado	% Ejecución Física / Entrega de Elementos
56,80 %	56,80 %

VII. CUMPLIMIENTO PARAFISCALES

Para dar estricto cumplimiento a la obligación consagrada en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el parágrafo 2º del artículo 1º de la Ley 828 de 2003, en concordancia con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 129 de 2010, durante la ejecución del contrato se dio cumplimiento de las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de compensación familiar, SENA e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar), de acuerdo a lo contenido en la Ley 1607 de 2012 reglamentada por el Decreto 1828 del 27 de agosto de 2013. Se anexa el certificado del cumplimiento por parte de la firma **CIMA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS.**

VIII. OTRAS ACTIVIDADES:

OMITIDO

IX. CONCLUSIONES

El interventor del contrato hace constar que de acuerdo a la **CLAUSULA PRIMERA** "***OBJETO DEL CONTRATO***" "SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS DEL EJERCITO NACIONAL Y CORRECTIVO/PREVENTIVO DE LA PLANTA DE PRETRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CENTRO DE REPRODUCCION CANINA TOLEMAIDA" PARA LA VIGENCIA 2022", se recibe Factura Electrónica de Venta No. FE No 1027 con el presente informe se solicita obligar y pagar el valor de NOVENTA Y UN MILLON NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS CON ONCE CENTAVOS **($91.984.460,11)** M/CTE CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO CORTE PARCIAL.

David Salgado P.

DAVID SALGADO PEREZ
Representante Legal
CIMA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES

SV. FRANCISCO JAVIER GOMEZ CALA
Supervisor Contrato Obra 177-2022

CORTE # 2

INFORME FOTOGRAFICO TRABAJOS REALIZADOS CONTRATO 177

ESTADO DE LA OBRA ANTES DE EJECUCION

FACHADAS, JARDINERAS, CIELOS











REGISTRO DURANTE EL PROCESO








ACABADOS DE OBRA








TECHOS, CUBIERTAS Y CANOAS


ANTES DE MANTENIMIENTO



DESPUES DE MANTENIMIENTO





















Fecha: 02 de septiembre de 2022

Señores
Al interesado
Ciudad

Ref. Certificación de las obligaciones previstas en el Parágrafo 3°, artículo 50 Ley 789 de 2002 modificada por el artículo 9 de la Ley 828 de 2003 y Ley 1607 de diciembre 26 de 2012.

Respetados señores:

Con el fin de dar cumplimiento a lo ordenado en la normatividad de la referencia, me permito certificar el cumplimiento de las obligaciones del proponente frente a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y cuando ha sido el caso los aportes a Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.

Nombre	CIMA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT	900.844.978-4
Nombre de la persona que suscribe la certificación	Verónica Mabel Marín Franco
Documento de Identidad o tarjeta profesional de la persona que suscribe la certificación	TP 250940-T
Firma de quien efectúa la certificación	

ARUS®
Tecnología + Información + Conocimiento

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2022-08-16, 12:22:37 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 57768443

Periodo Cotización: julio de 2022 **Periodo Servicio:** agosto de 2022

PAGADO 16/08/2022

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CIMA INGENIERIA CONSTRUCCIONES SAS		
Documento	NI900844978	**Dirección**	CR 50 #64 - 108
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	4515667
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BELLO	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal	SALGADO PEREZ DAVID	**Identificación**	CC 98705729
Total Afiliados	6	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																			Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1020437972	JUAN FELIPE HERNANDEZ RODAS	01	00												X					0	26	26	26	26	(230201) PROTECCION	$ 866.667	$ 138.700	(EPS010) EPS SURA	$ 866.667	$ 34.700	0,000	$ 866.667	$ 0	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 866.667	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 173.400
CC 1020437972	JUAN FELIPE HERNANDEZ RODAS	01	00																	0	4	4	4	4	(230201) PROTECCION	$ 133.334	$ 21.400	(EPS010) EPS SURA	$ 133.334	$ 5.400	6,960	$ 133.334	$ 9.300	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 133.334	$ 5.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 41.500
CC 1152214358	BRAYAN ALEJANDRO ROMERO TAPASCO	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.000.000	$ 160.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.000.000	$ 40.000	6,960	$ 1.000.000	$ 69.600	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 309.600
CC 1216717894	YONATHAN MAURICIO BRAN MAZO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.000.000	$ 160.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.000.000	$ 40.000	6,960	$ 1.000.000	$ 69.600	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 309.600
CC 1216720596	ANDRES FELIPE BRAN MAZO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.000.000	$ 160.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.000.000	$ 40.000	6,960	$ 1.000.000	$ 69.600	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 309.600
CC 98648120	LUIS FERNEY MEJIA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.000.000	$ 160.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.000.000	$ 40.000	6,960	$ 1.000.000	$ 69.600	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 309.600
CC 98705729	DAVID SALGADO PEREZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.000.000	$ 160.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.000.000	$ 40.000	6,960	$ 1.000.000	$ 69.600	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 309.600

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 6.000.001	$ 6.000.001	$ 6.000.001	$ 6.000.001	$ 960.100	$ 240.100	$ 357.300	$ 205.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.762.900	$ 0	$ 1.762.900

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

E349A4D4C2EFC458

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **VERÓNICA MABEL MARÍN FRANCO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 43925046 de BELLO (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 250940-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



250940-T

VERÓNICA MABEL
MARÍN FRANCO
C.C. 43925046
RES. INSCRIPCION 1058 DEL 30/11/2018
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

258825 279119

Identificación Plástica S.A. 180017/0118

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A – 21 Bogotá D.C

Verónica Marín Franco.

FIRMA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **43.925.046**

MARIN FRANCO
APELLIDOS

VERONICA MABEL
NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **09-ABR-1985**
SAN RAFAEL
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.56 ESTATURA | **O+** G.S. RH | **F** SEXO

14-ABR-2003 BELLO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

P-0104900-16117241-F-0043925046-20030814 **04141** 03225B 01 150374475

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14744645612

(415)7707212489984(8020) 000001474464561 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 8 4 4 9 7 8	4	Impuestos de Medellín 1 1	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CIMA INGENIERIA & CONSTRUCCIONES S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla
CIMA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Antioquia 0 5	Medellín 0 0 1

41. Dirección principal
CR 50 64 108 BRR EL MIRADOR

42. Correo electrónico obras.cima@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 3 4 1 3 8 3 6 0	3 0 4 3 3 4 1 8 8 1

CLASIFICACIÓN

Actividad económica			Ocupación	
Actividad principal	**Actividad secundaria**	**Otras actividades**		
46. Código / 47. Fecha inicio actividad	48. Código / 49. Fecha inicio actividad	50. Código 1 / 2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2 / 2 0 1 5 0 4 2 8	4 2 9 0 / 2 0 1 5 0 4 2 8	7 1 1 1 /		1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 7 9 1 4 4 8 5 2

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros	Exportadores
54. Código (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 / 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20)	55. Forma / 56. Tipo / Servicio 1 2 3 / 57. Modo / 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2021 - 03 - 18 / 08 : 15: 00

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre SALGADO PEREZ DAVID
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

Certificado
Bancario

Viernes, 5 de agosto de 2022

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que CIMA ING & CONSTRUCCIONES SAS identificado(a) con NIT 900844978, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	42041924726	2015/05/07	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

VIGILADO BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS	Doc. Material 5002951799-2022 MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Bat. Ingenieros No.13 Baraya	830087443-4	EEIN		08.09.2022	BOGOTA

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
CIMA INGENIERIA Y CONSTRUCCION	0900844978		4500423444	

TRAZABILIDAD: CTO 177/2022 / RECIBIDO A SATISFACCION / MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				SERVICIO MTTO DE INSTALACION		1,00	UN	87.639.025,11	87.639.025,11

TOTALES 87.639.025,11

MONTO: OCHENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL VEINTICINCO PESOS CON- ONCE /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5002951800-2022
MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Bat. Ingenieros No.13 Baraya	830087443-4	EEIN		08.09.2022	BOGOTA

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
CIMA INGENIERIA Y CONSTRUCCION	0900844978		4500423444	

TRAZABILIDAD: CTO 177/2022 / RECIBIDO A SATISFACCION / MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				SERVICIO MTTO DE INSTALACION		1,00	UN	4.345.435,00	4.345.435,00

TOTALES 4.345.435,00

MONTO: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHsrescoba	SONIA ROCIO ESCOBAR DELGADO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-071	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE INGENIEROS
Fecha y Hora Sistema:	2022-09-12-10:58 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	294022	**Fecha Registro:**	2022-09-09	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			15-01-03-071 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE INGENIEROS				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**		141622
Valor Inicial:	91.984.460,11	**Valor Total Operaciones:**			0,00		**Valor Actual:**	91.984.460,11	**Saldo x Ordenar:**		91.984.460,11
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**			0,00		**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**		0,00
Valor Deducciones:	7.601.000,00	**Valor Neto:**			84.383.460,11		**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**		19122
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**			0,00		**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**		513907 515870
TERCERO											
Identificacion:	900844978	**Razon Social:**	CIMA INGENIERIA & CONSTRUCCIONES S.A.S.						**Medio de Pago:**		Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA											
Numero:	42000012821	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.					**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa
CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**							
Numero:	304122	**Tipo:**	Contrato de Obra	**Identificacion:**					**Fecha de Registro:**		
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	FE/1027	**Tipo:**	FACTURA					**Fecha:**	2022-09-09		

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
071 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC INGENIEROS	A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	91.984.460,11	0,00	91.984.460,11	91.984.460,11

Objeto:	2DO CORTE CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE LA UNIDADES CENTRALIZADAS DEL EJERCITO NACIONAL Y CORRECTIVO / PREVENTIVO DE LA PLANTA DE PRETRATAMIENTO DE AGUAS RESIDULAES CENTRO DE REPRODUCCION CANINA TOLEMAIDA ACTA N 2022441006561836 DE FECHA 02 DE SEPTIEMBRE

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
071 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC INGENIEROS	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-09-13	Generada	91.984.460,11

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-14 RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	91.300.000,00	20,000 %	1.826.000,00	1.826.000,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	693.333,00	15,000 %	104.000,00	104.000,00
2-10-01 CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	NIT 830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	91.300.000,00	5,000 %	4.565.000,00	4.565.000,00
2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	91.200.000,00	0,500 %	456.000,00	456.000,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	91.292.134,00	0,710 %	650.000,00	650.000,00

TC. JUAN M[illegible]EL DE[illegible]A TRILLOS

ORDENADOR DEL GASTO

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHdsoto	DEISY YANETH SOTO LOZANO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-071	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE INGENIEROS
Fecha y Hora Sistema:	2022-09-15-12:01 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	290446622	**Fecha Registro:**	2022-09-12	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-071 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE INGENIEROS		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	294022	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2022-09-14	**Código de Referencia:**		04500042600290446622	**Tipo de Moneda:** COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	91.984.460,11	**Valor Deducciones:**		7.601.000,00	**Valor Neto:** 84.383.460,11	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**91.984.460,11**	Valor Deducciones	7.601.000,00	Valor Neto	**84.383.460,11**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900844978	**Razón Social:**	CIMA INGENIERIA & CONSTRUCCIONES S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	42000012821	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	294022	**Tipo:**	Obligación Presupuestal	**Fecha:** 2022-09-12

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
071 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC INGENIEROS / A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN												
	Nación	10	CSF	91.984.460,11	0,00	91.984.460,11				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-14	RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	20,000 %	1.826.000,00	1.826.000,00	
2-01-04-02-01-03	RETEIVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	104.000,00	104.000,00	
2-10-01	CONTRIBUCION CONTRATO OBRA PÚBLICA	830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	5,000 %	4.565.000,00	4.565.000,00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	456.000,00	456.000,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,710 %	650.000,00	650.000,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
071 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC INGENIEROS	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-09-13	91.984.460,11	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
CENAC INGENIEROS
NIT: 830087443-4

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500003286

ACREEDOR	**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**		
CIMA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.	CIMA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.	FECHA DE PAGO:	14.09.2022
Nit/CC : 900844978	Nit/CC : 900844978	CIUDAD:	BOGOTA
Telefax :	Telefax :	CONCEPTO DE GASTO:	Fdos. Rec. Gtos.Gen.
Telefono :	Telefono :	PAGO POR CHEQUE:	
Dirección : CLL 77 A 83 44	Dirección : CLL 77 A 83 44	ID. CUENTA:	
		CUENTA BANCARIA:	

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
OB 294022	OB 394022	5100001204	91.984.460,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.984.460,11
	TOTALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.984.460,11

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	84.383.460,11
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	900844978		84.383.460,11	0,00
					TOTALES	84.383.460,11	84.383.460,11

SON: OCHENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS CON ONCE CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION :OBLIGA 294022 CIMA INGENIERIA & CONSTRUCCIONES

SS.JOHN JAIRO SARMIENTO R.
Tesorero / Pagador

MY.MAIRA ALEJANDRA BEJARANO
CONTADORA CENAC INGENIEROS

TC.ALVARO DE JESUS GOMEZ L.
DIRECTOR CENAC INGENIEROS

Beneficiario