Al contestar por favor cite estos datos:
2023119100081421
03 de Febrero de 2023

San José de Cúcuta;

Señor(a):
ARM CONSULTING SAS
JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS
R/L ARM CONSULTING SAS
Correo(s) electrónico(s): armconsulting@gmail.com
Ciudad

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA No. 2009 del 2022 ""INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST PARA LA RECUPERACIÓN Y/O REHABILITACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO PARA MEJORAR LA MOVILIDAD PEATONAL Y VIAL EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA."

ASUNTO: Información para ampliación de la suspensión 2 de los contratos 2006, 2007 y 2009 del 2022

Cordial saludo;

En mi cargo de Supervisor de los Contratos de Obra e interventoría mencionados en el asunto solicito la ampliación de la suspensión No. 02 por el término de una (01) semana, con el fin de que se asignen a la Secretaría de Infraestructura los recursos necesarios para adicionar y prorrogar el contrato de interventoría 2009 del 2022 con el fin de dar alcance al objeto de este y por tanto a los contratos 2006 y 2007 del 2022 a los cuales realiza seguimiento y control.

Atentamente;

ING. GUZMAN EDUARDO PEREZ GOMEZ
Subsecretario de infraestructura
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

Anexos N/A
Copia: mlgingenieriasas@gmail.com , informacion@americanacorp.co
Requiere respuesta: Si__No_X_
Tramitado y Proyectado por:

Elaboró	Ing. Guzmán Eduardo Pérez Gómez– Subsecretario de Infraestructura	Vo.Bo:
Los arriba firmantes expresamos que hemos preparado y examinado este documento y lo encontramos preciso a las disposiciones legales y/o técnicas aplicables vigentes; por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos a la firma del Subsecretario de Infraestructura.		