(DICIEMBRE DE 2022)
Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011

TIPO INFORME: FINAL
INFORME DE SUPERVISIÓN No: 5 de fecha: 30 de diciembre de 2022

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
CONTRATO/CONVENIO/ ORDEN DE COMPRA No:	206-GINRED4-2022
OBJETO:	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES A TODO COSTO PARA LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAMENTE ADSCRITAS AL GRUPO DE INTENDENCIA REGIONAL NO. 4 DE LA DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS EN EL ANEXO "A" DEL PRESENTE ESTUDIO, LOTE 1: ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES DE OFICINA, ALOJAMIENTO Y CAFETERÍA.
CONTRATISTA:	MUMA S.A.S.
NIT/C.C:	890.900.297-1
VALOR DEL CONTRATO:	MIL CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($1.042.806.565,00)
PLAZO DE EJECUCIÓN:	23 DE DICIEMBRE DE 2022
FECHA DELCONTRATO:	19 DE JULIO DE 2022
SUPERVISOR:	Capitán de Fragata GABRIEL EFRAÍN VALLEJO LÓPEZ - SDCIOH
DEPENDENCIA:	DIMAR - CIOH

Dando cumplimiento a las prescripciones de la Ley 80 de 1993 "Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública"; Ley 1474 de 2011 "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública"; Resolución 6302 de 2014 "Por la cual se adopta el Manual de Contratación del Ministerio de Defensa Nacional, y sus Unidades Ejecutoras"; Directiva 15 de 2015 por medio de las que se imparten las Políticas de Contratación Sector Defensa, y la Resolución No. 4519 de 2016 "Por la cual se delegan unas funciones y competencias relacionadas con la contratación de bienes y servicios con destino al Ministerio de Defensa Nacional, a las Fuerzas Militares y a la Policía Nacional y se dictan otras disposiciones", modificada por la Resolución No. 1417 de 2018; en el presente informe se deja constancia que los bienes/servicios/obras/actividades desarrolladas, por el contratista en el periodo descrito anteriormente, que se desagregan a continuación acuerdo a las obligaciones específicas establecidas en el contrato/convenio/orden de compra y se detallan las evidencias y soportes que corroboran la verificación del cumplimiento a satisfacción.

1. **OBJETO DEL CONTRATO:** ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES A TODO COSTO PARA LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAMENTE ADSCRITAS AL GRUPO DE INTENDENCIA REGIONAL NO. 4 DE LA DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS EN EL ANEXO "A" DEL PRESENTE ESTUDIO, LOTE 1: ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES DE OFICINA, ALOJAMIENTO Y CAFETERÍA.

1.1 MODIFICATORIOS, ADICIONALES O PRÓRROGAS

TIPO	FECHA	OBJETO
Modificatorio No 1 Prorroga y obligaciones especificas del contratista	16-09-2022	Se modifica la Cláusula Tercera- Plazo de Ejecución hasta el **15 de noviembre de 2022** y las obligaciones especificas del contratista los ítems: 13,14 ,15 y 16.
Modificatorio No 2 Adición y modificar Anexo técnico y económico	08-11-2022	Se adiciona el valor de **$16.437.100,00** quedando el valor total del contrato por **$1.042.806.565,00** y se modifica el anexo técnico y económico en el sentido de aumentar las cantidades de los ítems 7,13 y 14 del contrato e incluir un nuevo ítem 29 silla operativa semi sincrónica.
Modificatorio No 3 Prorroga	14-12-2022	Se modifica la Cláusula Tercera- Plazo de Ejecución hasta el **23 de diciembre de 2022**.

1.2 RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO.

LOTE 1 "MOBILIARIO DE OFICINA, ALOJAMIENTO Y CAFETERÍA"					
	ARCHIVADOR				
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
1	Suministro e instalación de archivadores rodantes de desplazamiento manual compuesto de 4 archivos Frontales, 2 contrapared y 2 enfrentados, UDC de 6 entrepaños, 5 espacios útiles para cajas x300, acuerdo ley 594 de 2000 del Archivo general de la nación. Techo, entrepaños y piso son elaborados en lámina de cold rolled calibre 20. Parales de estante elaborados en lamina de cold rolled calibre 16 y troquelados con uñas para la gradación de altura de los entrepaños de la UDC. Templetes, elaborados en platina de 1/8" x 3/4" .Carros fijos y móviles elaborados en ángulo de 1 ½"x 3/16" y platina de 1" x 3/16". Riel piso elaborado en ángulo de 2" x 3/16". Acabado en pintura epoxipoliester de aplicación electrostática. Entrepaño 80Kg de 0,40x0,90mts Dimensiones: 0,90M X 0,30M X 2,10M (ancho x fondo x alto)	UND	40	1.453.500,00	58.140.000,00

	BIBLIOFIJO				
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
2	Suministro e instalación de Mueble tipo estantería para biblioteca. Estructura metálica CR C18, acabado en pintura epóxica, graduación para 5 entrepaños cada 32mm CR. Calibre 20 con acabado en pintura epóxica, doble refuerzo inferior y espacio en el borde para identificación. Laterales y techo acabado en melamina 18mm y canto rígido 2mm color café #2A0000. Niveladores con zócalo metálico de 0,10mts de altura. Medidas del mueble: 0,90m largo x 2,10m alto x 0,30m de fondo	UND	27	3.144.099,00	84.890.673,00

	CAMAROTE				
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
3	Cama sencilla con 4 patas en CR. C 18 tubo redondo de 3", largueros en ángulo de hierro perfil L 1 ½" X 3/16". Tendido: tablas en madera cepillada e inmunizada, acabado en pintura electroestática termo fijada color negro HEX: #000000. Incluye colchón blanco de estructura resortado, firmeza alta, capacidad de soporte hasta 140Kg, en tela imitación Jaquard Poliéster, con pillow, 16 cms de altura. Dimensiones: 1.90m x 0,90m x 0,90m. (largo x ancho x alto)	UND	2	1.711.917,00	3.423.834,00

	MESÓN VIDEOVIGILANCIA				
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
4	Suministro e instalación de mesón fijo en "L" y gabinete inferior de almacenamiento, 5.3ML de largo. Base estructura en tubería cuadrada con pintura electrostática. Superficie en formica con pasacables y alta resistencia a la humedad, cada pieza debe estar termoenchapada y termosellada por todos sus cantos mediante el uso de canto rígido para proteger el tablero de ataques por la humedad. Pasacables y bajantes para cableado a suelo. 02 gabinetes inferior construidos en formica con base en tubería cuadrada pintada. Manijas en polipropileno y bisagras en acero inoxidable. El mueble debe contar con guías internas de extracción total, modulación con cajones. Certificado RETIE para canaletas, bajantes, ductos y canalizaciones de las líneas Fit rt, surf, mesas de juntas y productos especiales. Dimensiones mesón: 275 x 238 x 60 x 75 cm (Ancho A x Ancho B x Fondo x Alto) Dimensiones gabinete: 90 cm x 45 x 82 cm (Ancho x Fondo x Alto)	UND	1	4.359.741,00	4.359.741,00

	MESA CIRCULAR DE REUNIONES O CONSULTA				
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
5	Suministro e instalación de Mesa circular con soporte superficie lamina CR Calibre12. Columna tubo CR 2 ½" Calibre 16 con troqueles para pata trapezoidal y sistema interno para fijación de base. Base Tubo trapezoidal CR Calibre 18, tapones y niveladores (x4) inyectadas en polipropileno/X4. Acabado en Tablex 25 mm, cubrecanto en PVC de 2mm, laminado de alta presión. Color estructura: negro #000000 Color superficie: White Oak 1336 Textura 122X244 Dimensiones mesa: 0,90mts diámetro x 0,73mt alto	UND	15	645.075,00	9.676.125,00

	MESA DE CONSULTA RECTANGULAR				
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
6	Suministro e instalación de Mesa rectangular para consulta, capacidad 6 sillas. Estructura en CR con fuste y base de 4 patas de lámina de acero H.R 516" con niveladores y pintura electroestática, superficie rectangular en aglomerado MDP 25mm color white oak 1336 Textura 122X244. Color estructura: negro #000000 Dimensiones mesa: 3,00 x 1,20m x 0,73m alto	UND	2	2.859.088,00	5.718.176,00

	PUESTO TRABAJO EN L CON FALDERO				
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
7	Suministro e instalación de Mueble en L . Sup. Principal laminada en fórmica 25mm, superficie retorno laminada 25mm con pasacable plástico 0.90 x 0.60, módulo de almacenamiento archivador 2x1 pedestal frente metálico, pantalla lateral bastidor tablex 9mm, pantalla frontal en vidrio laminado 3+3 altura 0,37mts, faldero aglomerado 18mm, base en tubo CR cuadrado 2" cal. 16), chambrana bajo superficie (Tubo CR cuadrado ½" Cal. 16) Ducto de 4 troqueles y bajante para cableado a piso.	UND	41	2.581.051,00	105.823.091,00

	Certificado RETIE para canaletas, bajantes, ductos y canalizaciones de las líneas Fit rt, surf, mesas de juntas y productos especiales. Medidas mueble: 1,50 X 0,60mts con retorno de 0,90 X 0,60mts Medida gabinetes o módulo de servicio: 0,38mts x 0,60mts (ancho x fondo) Color superficie: White Oak 1336 Textura 122X244 Color pantalla lateral: institucional azul DIMAR HEX: #1C307B Color pantalla frontal: blanco hielo HEF #E8E9F2				

	PUESTO TRABAJO SENCILLO SIN FALDERO				
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
8	Suministro e instalación Puesto de trabajo recto . Sup. Principal laminada en 25mm, superficie retorno laminada 25mm con pasacable plástico, módulo de almacenamiento archivador 2x1 pedestal frente metálico, pantalla lateral bastidor tablex 9mm, pantalla frontal en vidrio laminado 3+3 altura 0,37mts, sin falda, base en Tubo CR cuadrado 2" cal. 16), chambrana bajo superficie (Tubo CR cuadrado ½" Cal. 16) Ducto de 4 troqueles y bajante para cableado a piso. Certificado RETIE para canaletas, bajantes, ductos y canalizaciones de las líneas Fit rt, surf, mesas de juntas y productos especiales. Medida mueble: 2,05 mts x 0,60mts (largo x ancho) Medida gabinetes o módulo de servicio: 0,38mts x 0,60mts (ancho x fondo) Color superficie: White Oak 1336 Textura 122X244 Color pantalla lateral: institucional azul DIMAR HEX: #1C307B Color pantalla frontal: blanco hielo HEF #E8E9F2	UND	1	2.091.751,00	2.091.751,00
9	Suministro e instalación Puesto de trabajo recto . Sup. Principal laminada en 25mm, superficie retorno laminada 25mm con pasacable plástico, módulo de almacenamiento archivador 2x1 pedestal frente metálico, pantalla lateral bastidor tablex 9mm, pantalla frontal en vidrio laminado 3+3 altura 0,37mts, sin falda, base en Tubo CR cuadrado 2" cal. 16, chambrana bajo superficie (Tubo CR cuadrado ½" Cal. 16) Ducto de 4 troqueles y bajante para cableado a piso. Certificado RETIE para canaletas, bajantes, ductos y canalizaciones de las líneas Fit rt, surf, mesas de juntas y productos especiales. Medida mueble: 1,50 mts x 0,60mts (largo x ancho) Medida gabinetes o módulo de servicio: 0,38mts x 0,60mts (ancho x fondo) Color superficie: White Oak 1336 Textura 122X244 Color pantalla lateral: institucional azul DIMAR HEX: #1C307B Color pantalla frontal: blanco hielo HEF #E8E9F2	UND	77	1.958.871,00	150.833.067,00

	PUESTO TRABAJO SENCILLO CON FALDERO				
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
10	Suministro e instalación Puesto de trabajo recto para jefe de seguridad . Sup. Principal laminada en 25mm, superficie retorno laminada 25mm con pasacable plástico, módulo de almacenamiento archivador 2x1 pedestal frente metálico, pantalla lateral bastidor tablex 9mm, pantalla frontal en vidrio laminado 3+3 altura 0,37mts, faldero aglomerado 18mm, base en Tubo CR cuadrado 2" cal. 16), chambrana bajo superficie (Tubo CR cuadrado ½" Cal. 16) Ducto de 4 troqueles y bajante para cableado a piso. Certificado RETIE para canaletas, bajantes, ductos y canalizaciones de las líneas Fit rt, surf, mesas de juntas y productos especiales. Medida mueble: 1,35 mts x 0,60mts (largo x ancho) Medida gabinetes o módulo de servicio: 0,38mts x 0,60mts (ancho x fondo) Color superficie: White Oak 1336 Textura 122X244 Color pantalla lateral: institucional azul DIMAR HEX: #1C307B Color pantalla frontal: blanco hielo HEF #E8E9F2	UND	1	1.638.824,00	1.638.824,00
11	Suministro e instalación tren de Puestos de trabajo recto . Sup. Principal laminada en 25mm, superficie retorno laminada 25mm pasacable de cierre lento en aluminio, pantalla lateral bastidor tablex 9mm altura 0,37mts, pantalla lateral bastidor tablex 9mm, pantalla frontal en vidrio laminado 3+3 altura 0,37mts, módulo de	UND	11	1.664.709,00	18.311.799,00

	almacenamiento archivador 2x1 pedestal de frente metálico, faldero aglomerado 18mm, base en Tubo CR cuadrado 2" cal. 16), chambrana bajo superficie (Tubo CR cuadrado ½" Cal. 16) Ducto de 4 troqueles y bajante para cableado a piso. Certificado RETIE para canaletas, bajantes, ductos y canalizaciones de las líneas Fit rt, surf, mesas de juntas y productos especiales. Medida cada mueble: 1,50 mts x 0,60mts (largo x ancho) Medida gabinetes o módulo de servicio: 0,38mts x 0,60mts (ancho x fondo) Color superficie: White Oak Color pantalla lateral: institucional azul DIMAR HEX: #1C307B Color pantalla frontal: blanco hielo HEF #E8E9F2				

	PUESTO DE TRABAJO EN L SIN FALDERO				
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
12	Suministro e instalación de Mueble en L doble tren x 3. Sup. Principal laminada en 25mm, superficie retorno laminada 25mm con pasacable de cierre lento en aluminio, módulo de almacenamiento archivador 2x1 pedestal de frente metálico laminado en acero CR Cal.22, pantalla lateral bastidor tablex 9mm, pantalla frontal en vidrio laminado 3+3 altura 0,37mts, sin faldero, base en tubo CR cuadrado 2" cal. 16), chambrana bajo superficie (Tubo CR cuadrado ½" Cal. 16) Ducto de 4 troqueles y bajante para cableado a piso. Certificado RETIE para canaletas, bajantes, ductos y canalizaciones de las líneas Fit rt, surf, mesas de juntas y productos especiales. Medidas mueble: 1,50 X 0,60mts con retorno de 0,90 X 0,60mts Medida gabinetes o módulo de servicio: 0,35mts x 0,60mts (ancho x fondo) Color superficie: White Oak 1336 Textura 122X244 Color pantalla lateral: institucional azul DIMAR HEX: #1C307B Color pantalla frontal: blanco hielo HEF #E8E9F2	UND	55	2.704.853,00	148.766.915,00

	SILLA OPERATIVA CON RODACHINES				
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
13	Suministro e instalación de Sillas con mecanismo basculante giratoria, rodachines en nylon de doble pista para piso duro. Espaldar alto con soporte lumbar ajustable inyectado en nylon y tapizado con malla Nairobi. Base en polipropileno Ø 640mm, asiento tipo ejecutivo Essentia tapizado en malla Nairobi con interno en madera de 15mm y espuma inyectada en pp de 3,5cm de espesor densidad 60 con 1 palanca y 1 posición de bloqueo (ajustable de tensión con perilla). Conjunto de brazos en T regulables en ancho, alto y profundidad con pad superior en poliuretano. Altura asiento: 475mm mínimo y 605mm máximo Profundidad asiento: 435mm Altura espaldar: 540mm mínimo Altura total: 990 mínimo y 1120mm máximo Ancho total: 640mm	UND	278	704.303,00	195.796.234,00

	SILLA OPERATIVA CON RODACHINES DIRECTOR CIOH Y CP5				
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
14	Suministro e instalación de Sillas con rodachinas para Director y Subdirector de doble pista para piso duro para puestos de trabajo. Base en polipropileno, mecanismo de contacto permanente con ajuste de tensión por perilla y bloqueo en la posición inicial, asiento tipo ejecutivo Essentia con interno de madera contrachapada de 15mm cubierta inyectada en PP texturizada y tapizado color negro HEX: #000000 con espuma inyectada densidad 60, espaldar inyectado en nylon tapizado en malla Nairobi color negro HEX: #000000 con soporte lumbar graduable en altura, brazos en T regulables en ancho, alto y profundidad con pad superior en poliuretano. Con cabecero con graduación de altura tapizado color negro HEX: #000000 en espuma de 2cm densidad 26 y mecanismo Slider para graduación de profundidad de asiento Altura asiento: 475mm mínimo y 605mm máximo	UND	2	1.399.604,00	2.799.208,00

	Profundidad asiento: 435mm Altura espaldar: 540mm mínimo Altura total: 990 mínimo y 1120mm máximo Ancho total: 640mm				

	SILLA INTERLOCUTORA				
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
15	Sillas 4 patas sin rodachines. En estructura de 4 apoyos en tubería CR elíptica 14x28mm, calibre 16 y redondo diam. 5/8" caibre 16. Estructura unión de espaldar a asiento en tubo de diámetro 7/8" calibre 14. Topes fabricados en polímero para proteger el piso. Asiento en polipropileno para fijación con la estructura a través de tornillos. Tapizado en textil de tráfico comercial. Asientos en espuma densidad 42 +/- 3 Espaldar en espuma densidad 26 +/-2, Carcasas en polipropileno y sin brazos. Acabado en pintura electroestática en polvo Ancho General: 54 cms Altura General: 82 cms Altura asiento: 46 cms Profundidad asiento: 42 cms Altura espaldar: 34 cms Color estructura y tapizados: negro HEX: #000000 Color tapizado: negro HEX: #000000	UND	80	353.204,00	28.256.320,00

	MESA DE JUNTAS				
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
16	Suministro e instalación de Mesa de juntas para 10 personas con sillas. 4 Grommets de 2 Troqueles c/u . superficie en fórmica de 25mm estructura en tubería triangular CR Cal.16 con pintura electroestática color negro #000000. Ducto metálico inspeccionable para conducción de cableado. Bajante metálica para alimentación de cableado desde piso. superficie laminada 18mm color brown oak 1836 Textura 122X244. Certificado RETIE para canaletas, bajantes, ductos y canalizaciones de las líneas Fit rt, surf, mesas de juntas y productos especiales. Medidas de mesa: 3,60 x 1,20mts (largo x ancho)	UND	5	3.281.881,00	16.409.405,00

	MESA DOCENTE				
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
17	Suministro e instalación de Mesa Docente. Superficie en fórmica color White Oak 1336 Textura 122X244. Estructura en tubería acero CR 2" X 2". Incluye ducto porta cable bajo superficie, faldero frontal y lateral en aglomerado 18mm. Dimensiones: 1,40 M X 0,60M X 0,73M.	UND	3	1.424.388,00	4.273.164,00

	MESA ESTUDIANTES				
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
18	Suministro e instalación de Mesa para Aulas estudiantes. Superficie en fórmica color white oak 1336 Textura 122X244. Estructura en tubería acero CR 2" X 2" acabado en pintura electrostática. Incluye pasacables, ducto de conexión de cableado y bajante, sin módulos de almacenamiento personal y faldero aglomerado 18mm. Certificado RETIE para canaletas, bajantes, ductos y canalizaciones de las líneas Fit rt, surf, mesas de juntas y productos especiales. Dimensiones: 1,40 M X 0,60M X 0,73M.	UND	50	1.092.670,00	54.633.500,00

	MESA EXTERIOR PARA CAFETERÍAS				
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**

19	Suministro e instalación de mesa redonda con base tubo trapezoidal color negro #000000 en CR calibre 18, tapones y niveladores inyectados en polipropileno. Estructura con soporte superficie lámina de CR calibre 12, columna tubo CR 2 1/2" cal. 16 con troqueles para pata trapezoidal y sistema interno para fijación de base. Superficie en tablex 25mm, cubrecanto en PVC de 2mm laminado de alta presión Alto total mesa: 0,73 mts Ancho total silla: 0,80mts Color laminado superficie: White Oak 1336 Textura 122X244.	UND	18	1.058.012,00	19.044.216,00

	SILLAS AULAS				
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
20	Suministro e instalación de sillas Aulas sin rodachines. En estructura de 4 apoyos en tubería CR elíptica 14x28mm, calibre 16 y redondo diam. 5/8" caibre 16.Estructura unión de espaldar a asiento en tubo de diámetro 7/8" calibre 14. Topes fabricados en polímero para proteger el piso. Asiento en polipropileno para fijación con la estructura a través de tornillos. Dim. Ancho 530 mm Profundidad 430 mm. Tapizado en textil de tráfico comercial. Espaldar en polipropileno con perforaciones que permiten el paso libre del aire, cuya fijación a la estructura es por presión, ancho 530 mm Alto 250 mm. Color estructura: negro HEX: #000000 Color tapizado: institucional azul DIMAR HEX: #1C307B	UND	103	288.060,00	29.670.180,00

	SILLA EXTERIOR SPYGA PARA CAFETERÍA				
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
21	Silla Spyga monobloque apilable, fabricada en polipropileno y fibra de vidrio por proceso de inyección asistida por gas, con aditivos UV nivel 8 para protección contra los rayos Ultravioleta y solidez a la luz. Capacidad de carga: 150 Kg Altura total de silla: 0,80cm Altura asiento: 0,453cm Ancho total de silla: 0,533cm Ancho espaldar: 0,457 cm Color acabado: arena HEX: #A36815	UND	72	282.956,00	20.372.832,00

	MÓDULO RECEPCIÓN				
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
22	Suministro e instalación de mesa recepción en L con caunter instalado a 0,29cms de la superficie. Superficie y costados en tablex de 25mm, cubrecanto en PVC de 2mm, laminado de alta presión. Faldón en tablex de 15mm con fórmica 1C. Sistema de conducción de cableado. Estructura en base cuadrada CR 2"Cal. 18 con perfil horizontal tubo CR 1- 1/2" Cal. 18. Módulo de almacenamiento archivador 2x1 pedestal de frente metálico lámina de acero CR Cal.22. Niveladores en polipropileno. pasacable de cierre lento en aluminio Certificado RETIE para canaletas, bajantes, ductos y canalizaciones de las líneas Fit rt, surf, mesas de juntas y productos especiales. Dimensiones: 1,50 x 1,60mts (largo) Fondo de mueble: 0,72mts Altura total del mueble con Caunter: 1,095m Dimensiones Caunter: 0,80cms de alto x 0,30cms de fondo x 1,03cms largo Color superficie: Brown Oak 1836 Textura 122X244	UND	4	4.421.105,00	17.684.420,00

	PUESTO DE TRABAJO DIRECTOR Y CAPITÁN DE PUERTO				
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
23	Suministro e instalación de mesa de trabajo en L para Director con Superficies en Chapilla color brown oak 1836 Textura 122X244 chaflán a 45°, Marco estructural en tubería C.R. Cal. 14, Bases y elementos de soporte en aluminio inyectado. Faldón	UND	1	6.487.300,00	6.487.300,00

	frontal color brown oak 1836 Textura 122X244 en tablex de 15mm. Ducto metálico de conectividad al extremo del retorno, con pasacables sobre superficie. Almacenamientos colgantes sobre marco estructural. Cajón oculto en superficie principal y cajón lapicero. Certificado RETIE para canaletas, bajantes, ductos y canalizaciones de las líneas Fit rt, surf, mesas de juntas y productos especiales. Dimensiones: 2,40 x 1,75 mts				

	MUEBLE ANEXO DIRECTOR CIOH				
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
24	Suministro e instalación de mesa de mueble tipo bife bajo con Superficies en Chapilla Natural, Marco estructural en tubería C.R. Cal. 14, Bases y elementos de soporte en aluminio inyectado. Faldón frontal en pintura Duco con pasacables sobre superficie. Puertas en chapilla natural Dimensiones: 3,66 x 0,70 mts (ancho x alto)	UND	1	8.422.453,00	8.422.453,00

	PUESTO DE TRABAJO SUBDIRECTOR				
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
25	Suministro e instalación de mesa de trabajo en L para Subdirector con Superficies en Chapilla color brown oak 1836 Textura 122X244, Marco estructural en tubería C.R. Cal. 14, Bases y elementos de soporte en aluminio inyectado. Faldón frontal color brown oak 1836 Textura 122X244 en tablex de 15mm. Ducto metálico de conectividad al extremo del retorno, con pasacables sobre superficie. Almacenamientos colgantes sobre marco estructural. Cajón oculto en superficie principal y cajón lapicero. Certificado RETIE para canaletas, bajantes, ductos y canalizaciones de las líneas Fit rt, surf, mesas de juntas y productos especiales. Dimensiones: 1,80 x 1,75 mts	UND	1	5.103.152,00	5.103.152,00

	JUEGO DE SALA 1 SOFÁ 1 MESA				
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
26	Suministro e instalación de juego de sala que consta de: 01 sofá de 2 puestos tipo lola con brazos. Estructura en asiento y patas: Tubería CR 1x2" calibre 16. Brazos: Tubería CR 40 x 20 mm calibre 16, con platina de acero 1/8" y 1/2" y lámina CR calibre 14. Viga: Tubería CR 1x2" calibre 14. Bastidor en tablero aglomerado 18mm. Espaldar: Tubería cuadrada 1" calibre 16 con platina de acero 3/16" y 1/8". institucionales, bases en acero CR con acabado en pintura electrostática, 01 mesa de centro con bases en lámina H.R. 5/16" con pintura electrostática y superficie en fórmica 18mm con canto a 45° en duco negro HEX: #000000. Espuma espaldar brazos y asientos en poliuretano inyectado densidad 50. Botas y buje en polipropileno inyectado. tapizado de alto tráfico comercial. 01 mesa de centro con bases en lámina H.R. 5/16" con pintura electrostática y superficie en fórmica 18mm con canto a 45° en duco negro HEX: #000000. Altura de mesa: 0,38mts Ancho de superficie mesa: 1,00 x 1,00 mts Ancho base mesa: 0,705 mts Color superficie mesa: brown oak 1836 Textura 122X244 Color tapizado sofá: Gris HEX: #B7B8B8	UND	2	3.769.714,00	7.539.428,00

	JUEGO DE SALA 2 SOFÁS 1 MESA				
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
27	Suministro e instalación de juego de sala que consta de: 01 sofá de 2 puestos tipo lola con brazos + 01 Sofá de 3 puestos tipo lola con brazos. Estructura en asiento y patas: Tubería CR 1x2" calibre 16. Brazos: Tubería CR 40 x 20 mm calibre 16, con platina de acero 1/8" y 1/2" y lámina CR calibre 14. Viga: Tubería CR 1x2" calibre 14. Bastidor en tablero aglomerado 18mm. Espaldar: Tubería cuadrada 1" calibre 16 con	UND	2	5.933.776,00	11.867.552,00

	platina de acero 3/16" y 1/8". institucionales, bases en acero CR con acabado en pintura electrostática, 01 mesa de centro con bases en lámina H.R. 5/16" con pintura electrostática y superficie en fórmica 18mm con canto a 45° en duco negro HEX #000000. Espuma espaldar brazos y asientos en poliuretano inyectado densidad 50. Botas y buje en polipropileno inyectado. tapizado de alto tráfico comercial. 01 mesa de centro con bases en lámina H.R. 5/16" con pintura electrostática y superficie en fórmica 18mm con canto a 45° en duco negro HEX #000000. Altura de mesa: 0,38mts Ancho de superficie mesa: 1,00 x 1,00 mts Ancho base mesa: 0,705 mts Color superficie mesa: brown oak 1836 Textura 122X244 Color tapizado sofá: Gris HEX: #B7B8B8				

	PUNTOS ECOLÓGICOS				
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
28	Suministro e instalación de puntos ecológicos 3 (tres) puestos de 53 litros cada uno, elaborados el polipropileno de colores: Blanco, Negro y Verde (según normativa vigente) con tapa tipo vaivén , Estructura inoxidable y resistente a la intemperie. Dimensiones: 0,40 x 0,93.5 x 1,11 mts (Ancho x Fondo x Alto) Dimensiones Soporte para 3 recipientes: 0,90 x 0,45 x 1,05mts (Largo x Ancho x Alto)	UND	5	867.221,00	4.336.105,00

PONDERABLES OFRECIDOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	Puntos ecológicos en polipropileno, con dimensiones de: 93 Cm de alto y 30 cm de largo . Con capacidad de 10 litros, con 3 compartimientos de color blanco (residuos aprovechables), Negro (residuos No aprovechables), verde (residuos aprovechables)	30
2	Carros transportadores y distribuidores de las neveras con muestras del muelle al laboratorio. Carro de recolección pintura epóxica color azul, con base para dos cajas (medidas de base 82cm x 51cm), con ejes tubulares en acero y ruedas neumáticas de alta calidad Delitire en medida 350mm con rodamientos de agujas y casquillos anti desgaste.	03
3	Baldes Exprimidores de Traperos 36 Lt, con rodamientos y un ancho de 43,6cm, alto de 52 cm Tamaño: 36 lts. Material: Polipropileno. Color: Amarillo	05

ADICIÓN ITEMS:

UNIDAD DESTINATARIA	ÍTEM DEL CONTRATO	CANT	VR UNITARIO	VR TOTAL
CP9 (Capitanía de Puerto Coveñas)	7	2	$2.581.051,00	$ 5.162.102,00
CP9 (Capitanía de Puerto Coveñas)	13	10	$704.303,00	$ 7.043.030,00
CP9 (Capitanía de Puerto Coveñas)	14	2	$1.399.604,00	$ 2.799.208,00
CP8 (Capitanía de Puerto Turbo)	Cotización	2	$716.380,00	$ 1.432.760,00
TOTAL				**$16.437.100,00**

PUESTO TRABAJO EN L CON FALDERO					
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**

7	Suministro e instalación de Mueble en L. Sup. Principal laminada en formica 25mm, superficie retorno laminada 25mm con pasacables plástico 0.90 x 0.60, módulo de almacenamiento archivador 2x1 pedestal frente metálico, pantalla lateral bastidor table x 9mm, pantalla frontal en vidrio laminado 3+3 altura 0,37 mts, faldero aglomerado 18mm, base en tubo CR cuadrado 2" cal. 16), chambrana bajo superficie (Tubo CR cuadrado *" Cal. 16) Ducto de 4 troqueles y bajante para cableado a piso. Certificado RETIE para canaletas, bajantes, ductos y canalizaciones de las líneas Fit It, surt, mesas de juntas y productos especiales. Medidas mueble: 1,50 X 0,60mts con retorno de 0,90 X 0,60 mts. Medida gabinetes o módulo de servicio: 0,38mts x 0,60mts (ancho x fondo) Color superficie: White Oak1336 Textura 122X244 Color pantalla lateral: institucional azul DIMAR HEX:#1C307B Color pantalla frontal: blanco hielo HEF #E8E9F2	UNIDAD	43	$ 2.581.051	$ 110.985.193
13	Suministro e instalación de Sillas con mecanismo basculante giratoria, rodachines en nylon de doble pista para piso duro. Espaldar alto con soporte lumbar ajustable inyectado en nylon y tapizado con malla Nairobi. Base en polipropileno2 640mm, asiento tipo ejecutivo Essentia tapizado en malla Nairobi con interno en madera de 15mm y espuma inyectada en pp de 3,5cm de espesor densidad 60 con 1 palanca y 1 posición de bloqueo (ajustable de tensión con perilla). Conjunto de brazos en T regulables en ancho, alto y profundidad con pad superior en poliuretano. Altura asiento: 475mm mínimo y 605mm máximo Profundidad asiento: 435mm	UNIDAD	288	$ 704.303	$ 202.839.264
14	Suministro e instalación de Sillas con rodachinas para Director y Subdirector de doble pista para piso duro para puestos de trabajo. Base en polipropileno, mecanismo de contacto permanente con ajuste de tensión por perilla y bloqueo en la posición inicial, asiento tipo ejecutivo Essentia con interno de madera contrachapada de 15mm cubierta inyectada en PP texturizada y tapizado color negro HEX: #000000 con espuma inyectada densidad 60, espaldar inyectado en nylon tapizado en malla Nairobi color negro HEX: #000000 con soporte lumbar graduable en altura, brazos en T regulables en ancho, alto y profundidad con pad superior en poliuretano. Con cabecero con graduación de altura tapizado color negro HEX:#000000 en espuma de 2cm densidad 26 y mecanismo Slider para graduación de profundidad de asiento Altura asiento: 475mm mínimo y 605mm máximo Profundidad asiento: 435mm Altura espaldar: 540mm mínimo	UNIDAD	4	$ 1.339.604	$ 5.358.416

	Altura total: 990 mínimo y 1120mm máximo Ancho total: 640mm				
29	Descripción: Silla operativa semi sincrónica de respaldo alto y asiento regulable en altura, ambos con regulación de tensión por peso aplicado. Sin apoya brazos – en color space stech azul. Especificaciones técnicas: Respaldo y Asiento: Base en poliamida reforzada con ¬fibra de vidrio tapizada con tela o en ecocuero. Mecanismo: Regulación de altura de asiento mediante gas neumático. Regulables en altura - sin apoyabrazos. Base: Estructura de poliuretano y ruedas de 50 mm de diámetro. Dimensiones generales: Asiento Ancho: 46 cm Profundidad: 46 cm Respaldo Ancho: 43 cm Profundidad: 52 cm Alto Total: 100 cm 	UNIDAD	2	$ 716.380	$ 1.432.760

1.3 RELACIÓN DE OBLIGACIONES PARA CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS (Diligenciar en caso de que aplique)

OBLIGACIONES ESPECIFICAS, ACTIVIDADES Y PRODUCTOS DEL CONTRATISTA DESARROLLADAS DE ACUERDO CON EL OBJETO CONTRACTUAL		
OBLIGACIONES **(Las estipuladas como específicas en el contrato)**	**ACTIVIDADES** **(Desarrolladas en el mes referente a la obligación)**	**PRODUCTOS** **(Con respecto a la actividad desarrollada)**
N/A	**N/A**	**N/A**

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

2. RESUMEN DE PÓLIZAS:

Garantía Única de Cumplimiento No 1010114279901
Aseguradora: SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR
Fecha de Aprobación: 18/07/2022

AMPAROS	%	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
		DESDE	HASTA	
Cumplimiento del Contrato	**10**	18/07/2022	16/09/2023	$102.636.946,50
Anticipo o Pago Anticipado				
Calidad de Suministro de Bienes o Servicios	**10**	18/07/2022	16/09/2024	$102.636.946,50

Correcto Funcionamiento de los Equipos				
Salarios y Prestaciones Sociales	**5**	18/07/2022	16/09/2025	$51.318.473,25
Todo Riesgo				
Otros amparos				

Garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 1010107972601
Compañía: SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR
Fecha de Aprobación: 22/07/2022

AMPAROS	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	DESDE	**HASTA**	
Responsabilidad Civil Extracontractual	18/07/2022	16/09/2025	$200.000.000,00

POLIZA MODIFICATORIO No 1:

Garantía Única de Cumplimiento No 1010114279901 ANEXO 2
Aseguradora: SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR
Fecha de Aprobación: 05/10/2022

AMPAROS	**%**	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
		DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento del Contrato	**10**	18/07/2022	15/11/2023	$102.636.947,00
Anticipo o Pago Anticipado				
Calidad de Suministro de Bienes o Servicios	**10**	18/07/2022	15/11/2024	$102.636.947,00
Correcto Funcionamiento de los Equipos				
Salarios y Prestaciones Sociales	**5**	18/07/2022	15/11/2025	$51.318.473,00
Todo Riesgo				
Otros amparos				

Garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 1010107972601 ANEXO 2
Compañía: SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR
Fecha de Aprobación: 05/10/2022

AMPAROS	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	DESDE	**HASTA**	
Responsabilidad Civil Extracontractual	19/07/2022	16/09/2025	$200.000.000,00

POLIZA MODIFICATORIO No 2:

Garantía Única de Cumplimiento No 1010114279901 ANEXO 4
Aseguradora: SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR
Fecha de Aprobación: 21/11/2022

AMPAROS	%	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
		DESDE	HASTA	
Cumplimiento del Contrato	**10**	08/11/2022	15/12/2023	$104.280.656,00
Anticipo o Pago Anticipado				
Calidad de Suministro de Bienes o Servicios	**10**	08/11/2022	15/12/2024	$104.280.656,00
Correcto Funcionamiento de los Equipos				
Salarios y Prestaciones Sociales	**5**	08/11/2022	15/12/2025	$52.140.328,00
Todo Riesgo				
Otros amparos				

Garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 1010107972601
Compañía: SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR
Fecha de Aprobación: 21/11/2022

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad Civil Extracontractual	18/07/2022	15/12/2022	$200.000.000,00

POLIZA MODIFICATORIO No 3:

Garantía Única de Cumplimiento No 1010114279901 ANEXO 5
Aseguradora: SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR
Fecha de Aprobación: 22/12/2022

AMPAROS	%	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
		DESDE	HASTA	
Cumplimiento del Contrato	**10**	15/12/2023	23/12/2023	$104.280.656,00
Anticipo o Pago Anticipado				
Calidad de Suministro de Bienes o Servicios	**10**	15/12/2024	23/12/2024	$104.280.656,00
Correcto Funcionamiento de los Equipos				
Salarios y Prestaciones Sociales	**5**	15/12/2025	23/12/2025	$52.140.328,00
Todo Riesgo				
Otros amparos				

Garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 1010107972601
Compañía: SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR
Fecha de Aprobación: 22/12/2022

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO

	DESDE	HASTA	
Responsabilidad Civil Extracontractual	19/07/2022	23/12/2022	$200.000.000,00

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

3. **VALOR DEL CONTRATO:** El valor del contrato es la suma de MIL CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE **($1.042.806.565,00).**

3.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR:

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN $ o DIVISAS	GASTOS DE NACIONALIZACIÓN (VALOR EN $ o DIVISAS)	VALOR TOTAL EN $ o DIVISAS
SUMINISTRO DE BIENES	$1.042.806.565,00	**N/A**	$1.042.806.565,00

3.2 RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES:

CONCEPTO	VIGENCIA PRESUPUESTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR $
CONTRATO PRINCIPAL	2022	30122	08-04-2022	37822	21-07-2022	$1.026.369.465,00
CONTRATO ADICIONAL	2022	30122	31-10-2022	37822	15-11-2022	$16.437.100,00
REDUCCIONES						
VALOR TOTAL (EN PESOS O DIVISAS)						$1.042.806.565,00

OBSERVACIONES ADICIONALES: NINGUNA

3.3. PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN (CERTIFICADO DE EGRESO, MES)	FECHA	VALOR
Anticipo (si aplica)	N/A	N/A	N/A
Acta No 1	1500002053	25/11/2022	$195.796.148,00
Acta No 2	1500002322	28/12/2022	$847.010.240,00

4. **RECEPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS/OBRAS EJECUTADAS/ SERVICIOS PRESTADOS A SATISFACCION (EJECUTADOS):**

ÍTEM	VIGENCIA PPTAL	CONCEPTO (Bienes/obras /servicios)	VALOR (Indicar tipo de moneda)	FACTURAS		ACTA DE RECEPCIÓN		ENTRADA DE ALMACÉN		OBS
				No y FECHA	VALOR	No y FECHA	VALOR	No y FECHA	VALOR	

1	2022	Suministro de Bienes	$195.796.148	EST29332 07/10/2022	$195.796.148	1 26/10/2022	$195.796.148	5/3003648 17/11/2022	$195.796.148	N/A
2	2022	Suministro de Bienes	$847.010.240	EST30538-30764 23/12/2022	$847.010.240	2 23/12/2022	$847.010.240	5/3049035 27/12/2022	$847.010.240	N/A

5. AVANCE TOTAL DEL CONTRATO:

No	ACTIVIDAD PRINCIPAL	INICIO	TERMINO	% AVANCE
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			PROMEDIO PONDERADO	N/A

Para otros tipos de contratos:

FECHA	No. FACTURA	No. ACTA DE RECEPCIÓN	VALOR	% DE EJECUCIÓN
07-10-2022	EST29332	1	$195.796.148,00	18,78%
23-12-2022	EST30538 EST30764	2	$847.010.240,00	81,22%
Porcentaje total de ejecución				**100%**

6. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES PARAFISCALES

El supervisor debe verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones parafiscales de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en caso contrario avisará de esta circunstancia al Ordenador del Gasto o quien haga sus veces en la Unidad Ejecutora.

El supervisor certifica que fueron revisados y verificados los aportes en su cumplimiento dentro de los tiempos establecidos para el pago de la misma.

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista (___**MUMA S.A.S**___) frente a los sistemas DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL EN SALUD, PENSIONES Y RIESGOS LABORALES, constatando en línea acuerdo planilla adjunta/certificado adjunto, en los registros en la base de datos del Ministerio de Salud y Protección Social, tal como lo ordena el artículo 99 “Prohibición de la exigencia de carné o certificado de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud.”, del Decreto 2106 del 22 de noviembre de 2019, encontrando que _**SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO**___.

Tratándose de las obligaciones PARAFISCALES, conforme evidencia el oficio expedido el _15 DE DICIEMBRE DE 2022_, suscrito por el _ (Representante Legal/Contador/Revisor Fiscal)__FRANCISCO JAVIER LOPERA JARAMILLO_ en el que certifica que se encuentra al día en sus pagos a fecha _15 DE DICIEMBRE DE 2022_ diligenciar cuando aplique).

Esta supervisión verifica y da fe de lo propio.


7. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGOS DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA.

Se ha realizado el monitoreo por parte de la Supervisión, de acuerdo con el tratamiento y control de los riesgos establecidos en la matriz de riesgos que hace parte integral de los estudios previos del proceso de selección que soporta y hace parte contentiva del contrato/convenio/orden de compra bajo supervisión, evidenciándose que **NO** hay materialización de los mismos.

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA:

a) El día 14 de diciembre se firma modificatorio 003 al contrato 206-GINRED4-2022 de prorroga en el plazo de ejecución hasta el 23 de diciembre de 2022.

b) El día 22 de diciembre se realiza la recepción de los elementos, bienes y ponderables descritos en el anexo técnico del contrato y en el modificatorio 002. Anexo acta de reunión.



III DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. En las instalaciones del Nuevo Edificio del CIOH, se reunieron el señor Capitán de Navío GABIREL EFRAIN VALLEJO LÓPEZ, Subdirector CIOH y supervisor contrato 206-GINRED4-2022, señor Alvaro Florez Moreno, Líder Regional Comercial Regional Centro como funcionario delegado por el contratista MUMA SAS, señores Ingenieros Sandy Gomez y Juan Carlos Gutierrez, grupo de apoyo a la supervisión del proyecto NUEVO CIOH, señor AS09 Julio Alberto Doria, Gestor documental y encargado de inventarios fiscales CIOH, quienes efectuaron recorrido de obra y registro fotográfico verificando la instalación del mobiliario acuerdo las especificaciones técnicas del contrato.
2. Se efectuó reunión en las instalaciones del tercer piso del nuevo edificio, donde se efectuó una verificación de planos para cuantificar la instalación del mobiliario contratado.
3. Durante la verificación de planos y en el recorrido en obra se evidencio la recepción de la totalidad del mobiliario contratado.
4. Seguidamente, se verifico las características técnicas y las cantidades de los ponderables técnicos descritos en el contrato.
5. Durante el recorrido de obra y desarrollo de la reunión se encontraron las siguientes novedades, las cuales deben ser corregidas por el contratista bajo el amparo de la garantía que establece el contrato en su **CLAUSULA DECIMO SEGUNDA, GARANTÍA ÚNICA, CALIDAD DE LOS BIENES (deberá garantizar la calidad del bien por el 10% del valor total de cada lote, y con una vigencia que cubra el término de ejecución del contrato y 2 años más):**

   1) Durante el recorrido de obra y en la verificación de instalación de los puestos de trabajo, se encontró que **40 pantallas frontales en vidrio laminado 3 + 3 color blanco hielo** de los puestos de trabajo sencillos y en "L", se encontraron afectadas por transporte o instalación presentando fisuras o ruptura, las cuales deben ser cambiadas por el contratista.
   2) Los sofás de los ítems 26 y 27 por error de despacho, no corresponden al color de las especificaciones técnicas (azul).
   3) La verificación de medidas en sitio de obra previas a la instalación en el aula máxima del segundo piso no fue la adecuada impidiendo la correcta circulación del personal, se requiere reubicar 5 puestos dobles en las áreas de biblioteca tercer y cuarto piso.
   4) El archivo rodante de desplazamiento manual y algunos bibliofijos instalado en el primer piso, presenta leves afectaciones superficiales de pintura y abolladuras.
   5) El mobiliario instalado en las siguientes áreas requiere ajustes o nivelación de elementos y componentes:
      - Enfermería primer piso. (01 puesto de trabajo en L con faldero).
      - Oficina del área de apoyo primer piso (01 puesto de trabajo en L con faldero).
      - Oficina del área de apoyo primer piso (04 puesto de trabajo sencillos sin faldero).
      - Oficina de correspondencia primer piso (01 puesto de trabajo sencillo sin faldero)
      - Lobby recepción (01 puesto de trabajo sencillo sin faldero)
      - Oficina de seguridad (01 puesto de trabajo sencillo con faldero)
      - Oficina videovigilancia (01 mesón videovigilancia)

- Guardia primer piso (02 camas sencillas)
- Biblioteca primer piso (01 mesa de consulta rectangular)

IV CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

1. Teniendo en cuenta lo evidenciado en el recorrido de obra en las instalaciones del nuevo CIOH, se puede constatar que el contratista efectuó la entrega de la totalidad de los bienes y ponderables técnicos descritos en el contrato 206-GINRED4 dentro del plazo de ejecución de este.
2. En el recorrido de obra se detectaron algunas afectaciones menores del mobiliario, las cuales pueden ser subsanadas por el contratista dentro del tiempo de liquidación del contrato y bajo el amparo de lo establecido en la **CLAUSULA DECIMO SEGUNDA DEL CONTRATO, GARANTÍA ÚNICA, CALIDAD DE LOS BIENES.**


Asimismo, se establece comunicación con la empresa MUMA S.A.S, se recibe todo el material a satisfacción según lo pactado en el CONTRATO 206-GINRED4-2022, entregado en bodega de intendencia, y de acuerdo con lo facturado se solicita reintegrar la suma de 177,00 pesos.

9. ANEXOS AL INFORME


- Factura No EST30538 – EST30764
- Certificado Parafiscal
- Planilla
- Acta de recepción de mobiliario 22-12-2022
- Oficio entrega de ponderables del contrato

El Supervisor tiene la obligación legal de remitir al Área de Seguimiento de Contratos de la Unidad Ejecutora, dentro de los términos aquí establecidos, copia de todos los documentos soporte de la supervisión y los conceptos y observaciones de las modificaciones al mismo, para garantizar que se realicen los trámites a que haya lugar en el menor tiempo posible. (Ministerio de Defensa - Resol. 6302 de 2014).

REGISTRO FOTOGRÁFICO











Atentamente,

Capitán de Fragata GABRIEL EFRAÍN VALLEJO LÓPEZ
Subdirector Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe
Supervisor Contrato 206-GINRED4-2022
CC. 98.396.664 - 3177662427
GVallejo@dimar.mil.co

Diana Paola Ausique P.
Elaboró: Diana Paola Ausique Pedroza
Gestor de proyectos CIOH