Alcaldía de Bucaramanga	ACTA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO	Código: F-GJ-1140-238,37-081
		Versión: 0.0
		Fecha: NOVIEMBRE-19-2019
		Página: 1 de 2

DATOS DE CONTRATO		
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
CONTRATO No Y FECHA	422 - 28/12/2022	
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE CONSULTORIA BAJO LA MODALIDAD DE INTERVENTORIA	
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA NIT 890.201.222-0	
OBJETO	INTERVENTORIA A LA MODERNIZACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA URBANIZACION LOS NARANJOS Y CENTAUROS, BULEVAR BOLIVAR Y SANTANDER, CALLE 56 FASE I Y II Y PARQUE GABRIEL TURBAY Y OLAYA HERRERA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER - LOTE 2	
CONTRATISTA	NOMBRE	INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON S.A.S.
	C.C./NIT	810002747
REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE	ANGELA MARIA DAVILA MORALES
	C.C	42160437
ORDENADOR DEL GASTO	NOMBRE	IVAN JOSE VARGAS CARDENAS
	CARGO	Secretario (a) de Infraestructura
	C.C.	91278629
SUPERVISOR	NOMBRE:	MAYRA ALEJANDRA SALCEDO GOMEZ
	C.C./NIT	1098628681
VALOR DEL CONTRATO	$ 615.191.795,00	
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO 0,00 %	$ 0,00	
CDP	NUMERO:	6598, 1527
	FECHA:	29/09/2022, 22/01/2023
RP	NÚMERO	12589, 1135
	FECHA	28/12/2022, 22/01/2023
PLAZO DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO:	24/01/2023
	FECHA FIN:	23/08/2023
	NUEVA FECHA TERMINACIÓN	No Aplica
	DURACIÓN:	SIETE (07) MESES

En la ciudad de Bucaramanga, se reunieron MAYRA ALEJANDRA SALCEDO GOMEZ quien actúa en nombre y representación del MUNICIPIO DE BUCARAMANGA en calidad de Supervisor y por la otra ANGELA MARIA DAVILA MORALES en representación de INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON S.A.S., con el fin de dar inicio al CONTRATO DE CONSULTORIA BAJO LA MODALIDAD DE INTERVENTORIA en los siguientes términos:

- Que el día 18 de Enero de 2023 se aprobaron las garantías exigidas en el Contrato como requisito para su ejecución.

Aseguradora	Amparo	No. Póliza	Vigencia		Valor Asegurado
			Desde	Hasta	
SEGUROS MUNDIAL	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	NB-100056685	28/12/2022	28/07/2023	$ 200.000.000,00
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	NB-100240360	28/12/2022	28/07/2026	$ 61.519.179,60
	CALIDAD DE SERVICIO	NB-100240360	28/07/2023	28/07/2028	$ 123.038.359,20
	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO	NB-100240360	28/12/2022	28/01/2024	$ 123.038.359,20

- Que el Contratista acreditó que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales y los relativos al sistema de seguridad social.

- Que el Contrato Nº 422 de fecha 28/12/2022, se encuentra totalmente perfeccionado y

legalizado.

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta en Bucaramanga, Santander al 24 de Enero de 2023.

Supervisor

MAYRA ALEJANDRA SALCEDO, GOMEZ
Municipio de Bucaramanga
Supervisor

Contratista

ANGELA MARIA DAVILA MORALES
INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON S.A.S.
Contratista

Elaboró: ING. ARMANDO JAIMES VARGAS
Revisó: ABG. JUAN MANUEL HERRERA DIAZ