INFORME DE ACTIVIDADES No. 001

NÚMERO DE CONTRATO	CONTRATO No. 19122201
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME	27 DE DICIEMBRE DE 2022
CONTRATANTE	**EMPRESA DE RENOVACIÓN URBANA DE LA DORADA Y MAGDALENA CENTRO "ERUDM"**
OBJETO CONTRACTUAL	CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA EL MANTENIMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO DE LA DORADA, CALDAS
PERÍODO DE EJECUCIÓN	Desde el 20-12-2022 hasta el 27-12-2022

1.DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

<table>
<tr><th>ÍTEM</th><th>ACTIVIDAD U OBLIGACIÓN</th><th>DESCRIPCION DEL AVANCE DE LA ACTIVIADAD U OBLIGACIÓN</th><th>EVIDENCIA</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Garantizar la entrega de los bienes dentro de los plazos establecidos en el contrato. El contratista deberá realizar el inventario de los elementos y/o bienes entregados en una tabla Excel.</td><td>En el periodo del presente informe se garantizó la entrega de los materiales pétreos contratados, siendo estos:
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DENOMINACIÓN DEL BIEN</th><th>DENOMINACIÓN TECNICA</th><th>CANT</th><th>MEDIDA</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Mezcla asfáltica natural con agregado de aporte MAN19</td><td>MEZCLA ASFÁLTICA NATURAL MAN19</td><td>100</td><td>M3</td></tr>
</table></td><td>Anexo 1. Relación material entregado</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Cumplir con las especificaciones técnicas, así como mantener el valor unitario durante la vigencia del contrato</td><td>Se realizo la entrega de los bienes con las especificaciones técnicas y se sostuvo el valor unitario durante la vigencia del contrato.</td><td>Anexo 2. factura</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Suscribir oportunamente el acta de inicio y el acta de liquidación del contrato, juntamente con el supervisor de este.</td><td>Se suscribió oportunamente el acta de inicio el día 20 de diciembre de 2022</td><td>Anexo 3. Acta de Inicio</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Constituir a favor de la entidad las pólizas que se requieran para la ejecución contractual.</td><td>En virtud de la presente obligación se constituyeron las siguientes pólizas:

Entidad aseguradora: Seguros del Estado S.A.
Beneficiario: Empresa de Renovación Urbana de La Dorada y Magdalena Centro (ERUDM)
Fecha de expedición: 20/12/2022</td><td>Anexo 4. Pólizas</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td></td><td>No. Póliza: 96-44-101178041

Amparos:

<table><tr><th>Amparo</th><th>Valor</th><th>Vigencia</th></tr><tr><td>Cumplimiento del Contrato</td><td>4.000.000</td><td>19/12/2022 - 01/07/2023</td></tr><tr><td>Calidad de los bienes suministrados</td><td>2.000.000</td><td>6 meses y 12 días</td></tr></table>
Las pólizas se cargaron respectivamente en la plataforma secop II, de este modo se aprobaron por la entidad.</td><td></td></tr>
<tr><td>5</td><td>Responder por la garantía y calidad de los bienes suministrados y realizar los cambios a que haya lugar en el caso de que no se encuentren en óptimas condiciones.</td><td>Los materiales fueron entregados en el sitio requerido acorde a las especificaciones solicitadas y en óptimas condiciones para su manipulación.</td><td>Anexo 1. Relación material entregado</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Entregar los ensayos de calidad de los materiales y/o elementos objeto del contrato.</td><td>Se entregan resultados de ensayos de laboratorio cumpliendo con las especificaciones solicitadas.</td><td>Anexo 5. Ensayos de Laboratorio</td></tr>
<tr><td>7</td><td>El contratista deberá atender y cumplir con las exigencias del supervisor de acuerdo con las funciones que a este le asignen.</td><td>La atención con el supervisor fue oportuna y eficiente, no se presentó ninguna controversia.</td><td>NO APLICA</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Presentar y cargar los informes con sus respectivos anexos en la plataforma Secop II.</td><td>Se presentan y se cargan los respectivos informes a la plataforma Secop II como se solicita.</td><td>NO APLICA</td></tr>
<tr><td>9</td><td>El contratista deberá tener en cuenta todos los costos directos o indirectos para la correcta ejecución del contrato. Este valor será el único reconocimiento que reciba el contratista por la correcta ejecución del contrato.</td><td>Se tuvo en cuenta todos los costos directos o indirectos para la correcta ejecución del contrato. Sin generar sobrecostos.</td><td>Anexo 2. Factura</td></tr>
</table>

10	El contratista deberá prever la situación de orden público, transporte y ubicación geográfica, con el fin de cumplir con la entrega.	En el periodo del presente informe se puede prever que no se generó ningún tipo de sobrecosto y la entrega de materiales fue realizada en los tiempos establecidos dentro del plazo del contrato.	Anexo 6. Acta de entrega materiales
11	Cumplir con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, en concordancia con lo indicado en la Ley 828 del 10 de julio de 2003.	Se cumplió con las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, pagando la planilla del mes correspondiente al periodo de ejecución.	Anexo 7. Planilla de seguridad social

2.BALANCE DE EJECUCIÓN CONTRATADO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD ENTREGADA POR VIAJE	VIAJES	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
1	MEZCLA ASFÁLTICA NATURAL MAN19	100 M3	15	20.000.000
TOTAL				20.000.000

2.1 RESUMEN DEL BALANCE FINANCIERO

VALOR INICIAL	VALOR A COBRAR	VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR
20.000.000	20.000.000	0

CANITDAD EJECUTADA	CANTIDAD POR EJECUTAR	VALOR A COBRAR	VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR
Mezcla asfáltica natural: 100 m3	Mezcla asfáltica natural: 0 m3	$ 20.000.000	$ 0

3.1RELACIÓN DE ANEXOS

ANEXOS				
ITEM	Descripción	Nombre del Archivo o Documento	Presentación	Ubicación
1	En el presente documento se puede evidenciar el material entregado a la entidad con la respectiva discriminación de valores, fecha y cantidad	Anexo 1. Relación Material entregado	FISICO/ DIGITAL	DIGITAL/ SECOP II
2	En este documento se evidencia los valores a cobrar respecto de las cantidades entregadas y su respectiva discriminación de impuestos y gravámenes aplicables	Anexo 2. Facturas	FISICO/ DIGITAL	DIGITAL/ SECOP II
3	Se evidencia la fecha y condiciones en las cuales se firma el inicio de las actividades correspondientes al contrato	Anexo 3. Acta de Inicio	FISICO/ DIGITAL	DIGITAL/ SECOP II
4	En este documento se evidencian las pólizas constituidas a favor de la entidad contratante requeridas para la ejecución del contrato.	Anexo 4. Pólizas	FISICO/ DIGITAL	DIGITAL/ SECOP II
5	En este documento se evidencias las condiciones o especificaciones técnicas del material que se entrega	Anexo 5. Ensayos de laboratorio	FISICO/ DIGITAL	DIGITAL/ SECOP II
6	Documento en el que se evidencia la entrega de materiales sin sobrecostos y en los plazos contractuales.	Anexo 6. Acta entrega de materiales	FISICO/ DIGITAL	DIGITAL/ SECOP II
7	Se evidencia conforme al artículo 50 de la ley 789 de 2002, la certificación dada por el representante legal, en cual certifica que la persona jurídica se encuentra al día en el pago de seguridad social y parafiscales	Anexo 7. Certificación parafiscales y seguridad social	FISICO/ DIGITAL	DIGITAL/ SECOP II

4. CUMPLIMIENTO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL

Se adjunta al presente informe certificación en los términos del artículo 50 de la ley 789 de 2002, en la cual el representante legal, da constancia bajo la gravedad de juramento que la persona jurídica se encuentra al día en el pago de seguridad social y parafiscales

5. FACTURA

En el presente informe se adjunta la factura que se discrimina a continuación

- **Factura electrónica No.** FE-20
- **Fecha:** 27/12/2022
- **Valor:** 20.000.000

Cordialmente

Florentina Sarmiento T.
FLORENTINA SARMIENTO T.
Representante legal
A&J PROYECTOS S.A.S