INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
Número y fecha del Contrato	114 DE 2022
Nombre del contratista: CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ	
Objeto del contrato: "Mantenimiento y adecuación de diferentes espacios del colegio para hijo de los empleados de la CGR.".	
Número de póliza: 14-44-101169368/14-40-101051264	
Fecha de suscripción acta de inicio: 13/12/2022	
Fecha de terminación del contrato: 28/12/2022	
Fecha de prórroga o modificación:	

FECHA DEL INFORME:	29/12/2022
NOMBRE SUPERVISOR:	Andrés Lloreda Silva

PERIODO DE SEGUIMIENTO:	DEL 13/12/2022	AL	28/12/2022

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DEL CONTRATO:

El contrato se encuentra finalizado de conformidad con el objeto y el plazo de ejecución

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO

Actividad Desarrollada	Descripción detallada del cumplimiento de la actividad	Medios de Verificación
DEMOLICIÓN PISO + MORTERO+ , CUALQUIER ENCHAPE DE PISO CON BASE MORTERO, ESPESOR MAYOR O IGUAL A 7.5 CM <= E <= 15 CM., (INCLUYE TRASCIEGO).	Verificación en sitio.	Memoria de obra .
CORTE PLACA CONCRETO E=15CMS	Verificación en sitio.	Memoria de obra .
EXCAVACIÓN MANUALES EN MATERIAL COMÚN.	Verificación en sitio.	Memoria de obra .
DESMONTE DE LUMINARIAS, LAMPARAS, (INCLUYE EL TRASCIEGO DISPOSICÍON FINAL)	Verificación en sitio.	Memoria de obra .
DESMONTE DE CUBIERTA EN DOMO	Verificación en sitio.	Memoria de obra .

ACRÍLICO EXISTENTE (INCLUYE EL TRASCIEGO)		
RETIRO DE ESCOMBROS Y SOBRANTES DE LA OBRA EL CONTRATISTA DEBERA HACER DISPOSICION FINAL AL SITIO DONDE DETERMINE AL ENTIDAD AMBIENTAL	Verificación en sitio.	Memoria de obra .
MANTENIMIENTO, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE BOMBA, INCLUYE (LIMPIEZA GENERAL, REVISION GENERAL MOTORES ELECTRICOS, REVISION PUNTOS CALIENTES DEL SISTEMA ELECTRICO, REVISION GENERAL DE TUBERIAS, CORRECCION DE FUGAS Y ESCAPES, VERIFICACION Y AJUSTE DEL FUNCIONAMIENTO DEL MOTOR ELECTRICO, REVISION DEL SISTEMA AUTOMATICO, REVISION Y/O CORRECCION DEL SISTEMA DEL ALTERNADOR DE LA BOMBA, REVISON DEL TABLERO ELECTRICO Y AJUSTE DE TORNILLERIA, VERIFICACION PUESTA A TIERRA, PINTURA TUBERIA.) ADICIONALMENTE EN CASO QUE SE REQUIERAN, REPARACION DE MOTOR, SELLOS MECANICOS, CONTACTORES, MULETILLAS, MANOMETROS, PRESOSTATOS, TUBERIA Y ACCESORIOS,	Verificación en sitio.	Memoria de obra .
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA BANCARIA EN VARILLA CUADRADA DE 1/2" INCL. ANTICORROSIVO	Verificación en sitio.	Memoria de obra .
DESMONTE Y RETIRO DE REJA Y SOPORTES ALAMBRE DE PÚAS DE CERRAMIENTO PERIMETRAL PATIO	Verificación en sitio.	Memoria de obra .

POSTERIOR		
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA PERIMETRAL ARRIBA DE MURO DE CERRAMIENTO EN MÓDULOS 3,4 X 1.10 MTS EN DE MALLA ESLABONADA DE 2"X2", CON TUBO DE CERRAMIENTO DE 3" EN ACERO GALVANIZADO DE ALTURA 1,4 DE LOS CUALES 0,4 MTS SON PARA LA INSTALACIÓN DE CONCERTINA Y ÁNGULO DE 1" PARA REFUERZO SUPERIOR E INFERIOR.:	Verificación en sitio.	Memoria de obra .
CONCERTINA DOBLE VUELTA / CRUZADA Ø.=30" CON PARALES DE FIJACIÓN; ALAMBRE CENTRAL EN ACERO INOXIDABLE AISI 302 Ø.=2,5 MM, CON CUCHILLAS TIPO ARPÓN L.=60 MM A.=25,4 MM EN PLATINA DE ACERO INOXIDABLE AISI 430 E.=0,64 MM, CON GRAPAS DE ACERO INOXIDABLE AISI 304 EN TRES PUNTOS CADA VUELTA.	Verificación en sitio.	Memoria de obra .
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA METÁLICA PARA CANAL DE AGUAS LLUVIAS EN ÁNGULO DE 1¨1/2¨X3/16¨ Y PLATINA DE 1¨1/2¨, DE 40 CMS DE ANCHO	Verificación en sitio.	Memoria de obra .
DESMONTE DE ESTRUCTURA DE MICROFUTBOL Y BALONCESTO, ADECUACION, PINTURA, REPARACION DE TABLERO DE BALONCESTO Y REINSTALACION.(INCLUYE TUBERIA DE REFUERZO, ANGULOS, TENSORES Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU REFORZAMIENTO, REEMPLAZO TUBO ESTRUCTURAL 155.X155 X CAL 3.175 MM)	Verificación en sitio.	Memoria de obra .

DADO EN CONCRETO REFORZADO 3000PSI, 1.00X.50X.50MT.	Verificación en sitio.	Memoria de obra .
CONSTRUCCION CARCAMO EN CONCRETO 3000PSI 2.00X0.4	Verificación en sitio.	Memoria de obra .
MANTENIMIENTO, REPOSICION E INSTALACION DE MANTO AUTOPROTEGIDO CON FOIL DE ALUMNIO Y ALMA CENTRAL EN POLIESTER DE ALTA CAPACIDAD DE CALIBRE IGUAL O SUPERIOR 3 MM. INCLUYE REMATES, FILOS, DILATACIONES	Verificación en sitio.	Memoria de obra .
LIMPIEZA CANALES INTERIORES	Verificación en sitio.	Memoria de obra .
SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA CON VINILO TIPO 1 EN MUROS 2 MANOS INCLUYE RASPADA PINTURA EXISTENTE DETERIORADA, LOS RESANES DE SUPERFICIE CON MASILLA , VANOS, FILOS, DILATACIONES, CARTERAS Y LINEALES.	Verificación en sitio.	Memoria de obra .
PINTURA TRAFICO COLORES A ESCOGER EN GRADERIAS	Verificación en sitio.	Memoria de obra .
SUMINISTRO E INSTALACION PUSH ORINAL Y SANITARIO INCLUYE ESCUDOS	Verificación en sitio.	Memoria de obra .
SUMINISTRO E INSTALACION TAPA MESON GRANITO H:.3	Verificación en sitio.	Memoria de obra .
MANTENIMIENTO, ARREGLO DIVISIONES EN ACERO INOXIDABLE , INCLUYE SOLDADURA, HERRAJES.	Verificación en sitio.	Memoria de obra .
SALIDA PARA TOMA MONOFÁSICA DOBLE CON POLO A TIERRA PARA RED NORMAL, EN TUBO CONDUIT EMT/PVC DE 3/4" Y CONDUCTORES DE COBRE 2N12+1NO14 AWG TIPO	Verificación en sitio.	Memoria de obra .

PE-HF-FR-LS-CT. INCLUYE TOMA TIPO , CURVAS TERMINALES, UNIONES, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA.		
SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN INTERRUPTOR 3X30 - 3X40 3X50 - 3X70 - 3X80 A.	Verificación en sitio.	Memoria de obra .
SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE TABLERO PARA BREAKER ENCHUFE 4 CIR MONOFÁSICO SETX1	Verificación en sitio.	Memoria de obra .
SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE TRENZADO 3X12 TIPO PE-HF-FR-LS-CT POR TUBO, BANDEJA O CANALETA; DESDE TABLERO HASTA PRIMERA SALIDA DE TOMACORRIENTE NORMAL Y/O REGULADA DEL CIRCUITO O SALIDA DE ILUMINACIÓN.	Verificación en sitio.	Memoria de obra .
SUMINISTRO Y TENDIDO DE DUCTO EMT DE ¾" NECESARIA PARA EJECUTAR ACOMETIDAS ELÉCTRICAS. INCLUYE CAJAS DE PASO, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA EL ÓPTIMO MONTAJE	Verificación en sitio.	Memoria de obra .
SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTE (SOLO APARATO) NO INCLUYE PUNTO	Verificación en sitio.	Memoria de obra .
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED RECTANGULAR 30*120 INCLUYE: CABLE ENCAUCHETADO 2X14 AWG, ACCESORIOS DE MONTAJE Y CONEXIÓN.	Verificación en sitio.	Memoria de obra .
LIMPIEZA Y ASEO GENERAL	Verificación en sitio.	Memoria de obra .

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

Balance General del Contrato		
Concepto	**Valor**	
Valor inicial del contrato	133.246.137.00	
Valor Adiciones	$ 0	
Valor Total del Contrato	133.246.137.00	
Valor pagado	$	
Valor causado que no se ha pagado	133.127.141.42	
Valor total ejecutado	133.127.141.42	
Valor saldo por ejecutar	$0	
Pagos de Seguridad Social y Parafiscal del Contratista		
Mes	**Fecha**	**Valor**
La planilla de pago de seguridad social y parafiscal del contratista se encuentra en los anexos de cada factura.	Diciembre de 2022	$4088900

Pagos realizados al contratista		
Concepto (Anticipo, actas, pagos)	**Fecha**	**Valor**

OBSERVACIONES GENERALES DEL SUPERVISOR

El contrato fue ejecutado de acuerdo con los términos acordados, dando cumplimiento a las actividades asignadas

ANDRES LLOREDA SILVA
Firma del supervisor