CONVENIO No. 4600094225 DE 2022
PERIODO DE VERIFICACIÓN: junio- septiembre de 2022
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: 7 de octubre de 2022

CONTRATANTE:	Municipio de Medellín - Secretaría de Suministros y servicios
CONTRATISTA:	Corporación Parque Explora
NIT:	900.145.472-0
REPRESENTANTE LEGAL:	Andrés Felipe Roldán Giraldo
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	71.741.429
OBJETO:	Convenio de asociación para desarrollar procesos de formación de públicos en la ciudad de Medellín desde el enfoque de museos. LOTE 2, Énfasis ciencia, tecnología, innovación y valle del Software.
VALOR INICIAL:	Mil trescientos diez millones ciento sesenta y cuatro mil setecientos nueve pesos m/l ($1.310.164.709) excluido IVA.
APORTE ALCALDÍA DE MEDELLIN :	Mil ciento setenta y nueve millones ciento cuarenta y ocho mil doscientos treinta y ocho pesos m/l ($1.179.148.238).
VALOR APORTE ASOCIADO:	Ciento treinta y un millones dieciséis mil cuatrocientos setenta y un pesos m/l ($131.016.471).
ADICIONES:	N/A
VALOR MAS ADICIONES:	Mil trescientos diez millones ciento sesenta y cuatro mil setecientos nueve pesos m/l ($1.310.164.709) excluido IVA.
DURACIÓN INICIAL:	Ocho (8) meses sin superar la presente vigencia.
AMPLIACIONES:	N/A
SUSPENSIONES:	N/A

DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	Ocho (8) meses sin superar la presente vigencia
FECHA DE INICIO:	24/05/2022
FECHA DE TERMINACIÓN:	31/12/2022

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato **4600094225 de 2022**, se presenta el Informe parcial de Supervisión y/o Interventoría del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm, Ley 1150 de 16 de julio de 2007, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm, Ley 1474 de 12 de julio de 2011, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm, Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm, Decreto Municipal 835 de 2021, y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

- **Seguimiento al cumplimiento parcial del objeto y alcance del convenio.** A la fecha del presente informe, el Convenio de Asociación para desarrollar procesos de formación de públicos en la ciudad de Medellín desde el enfoque de Museos ha iniciado su proceso de apreciación, apropiación y consumo de las expresiones artísticas y prácticas culturales de la ciudad con la Experiencia de accesos libres, los cuales están fundamentados desde la entrega del documento de disponibilidad de los mismos, según lo acordado entre las partes. Se realizaron encuentros para conversar sobre los avances y las acciones desarrolladas dentro de la Mesa Técnica de Formación de Públicos a cargo del profesional Andrés Urrego, el responsable de coordinar dichos encuentros para hacer posible los avances y el desarrollo de cada uno de los ejes del convenio.

- **Seguimiento al cumplimiento parcial de los requerimientos y especificaciones técnicas establecidas**: a la fecha de presentación de este segundo informe parcial del convenio, se encuentra que el asociado ha contemplado todas las especificaciones establecidas en los estudios previos, en

pliego de condiciones y en la propuesta económica para el desarrollo y ejecución del mismo. Por lo anterior, se puede citar que conforme a lo antes nombrado se recibe: Informe periódico donde se evidencia el avance y ejecución de cada una de las experiencias y las actividades del convenio ejecutadas hasta la fecha, acompañado de registros documentales que ilustran las acciones, se entregan las memorias-relatorías de las experiencias formativas inmersivas realizadas a la fecha, las guías de las experiencias itinerantes cursadas hasta el momento, los certificados de parafiscales, se compartieron con el equipo de la Mesa técnica de Formación de Públicos y la supervisión, los cronogramas de las actividades en proceso y las fechas programadas de las que continúan en el convenio; entre otros. En el informe entregado por el asociado se adjuntan los demás documentos que dan cuenta de los avances del proceso.

- **Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del asociado y del Municipio de Medellín establecidas en el convenio.** Una vez revisadas las obligaciones del asociado y del Municipio de Medellín, se encuentra en adecuado cumplimiento y funcionamiento. Para este tercer informe, se puede enunciar las obligaciones entre las partes que respondieron a la Apropiación de la cultura y las experiencias de acceso libre para estratos 1, 2, 3 o a grupos A, B y C del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales #SISBEN, la construcción de acciones comunicativas con los elementos de imagen de la Alcaldía de Medellín, el desarrollo de acción inmersivas, acciones formativas, se designó una supervisión del convenio, quien velará por el cumplimiento de lo establecido en la propuesta técnica, administrativa y financiera presentada por el Asociado, se suministraron los logos del municipio de Medellín y a la fecha se tramita el primer desembolso, se dispuso de un equipo liderado por Andrés Urrego quien coordina hasta la fecha la Mesa Técnica de Formación de Públicos, la cual es la responsable de ir ajustando los elementos enunciados en los estudios previos, con un enfoque además de cumplimiento, de acompañamiento, de instrucción, de mirada estratégica y eficiente en la ejecución de las actividades.

A la fecha, el contratista entrega informe parcial de su objeto contractual el cual quedo establecido según la **CLÁUSULA QUINTA:**

> **"SEGUNDO DESEMBOLSO DE RECURSOS**:
> - Un segundo desembolso del 30% del valor del aporte del Municipio de Medellín, previo recibo a satisfacción de la supervisión y presentación de los siguientes verificables y/o entregables:
> Informe periódico donde se evidencie el avance y ejecución de cada una de las experiencias o actividades del convenio, acompañado de los entregables definidos en las especificaciones técnicas.
> Encuesta de caracterización de públicos correspondiente al Sistema de Información Cultural –SIC-Publicación.

Registro documental de las experiencias de acceso libre realizadas a la fecha (Listados de ingresos, base de datos).
Memorias o relatoría de las experiencias formativas inmersivas realizadas a la fecha.
Informe de bitácoras, guías pedagógicas y diarios de campo de cada una de las experiencias formativas itinerantes realizadas a la fecha.
Ficha técnica del estudio según especificaciones técnicas.
Registro fotográfico y audiovisual del proceso a la fecha.
Informe financiero que refleje la inversión de los aportes entregados por el municipio de Medellín y el Asociado.
Certificación de Paz y Salvo de seguridad social y aportes parafiscales"

Tal y como se enunció en el primer informe, los desembolsos del convenio no se mantuvieron todos dentro de las fechas pactas proyectadas para ello, porque el primer desembolso se dio con retrasos en la formalización del convenio que se realizó a finales de mes de mayo; las restricciones transaccionales presentadas en el proceso de facturación electrónica dentro la plataforma de SAP ocasionaron que dicho desembolso se proyectará de manera efectiva a inicios del mes de julio, ya que justo cuando todos los acontecimientos mencionados anteriormente quedaron subsanados, los trámites de contabilización y tesorería se encontraban cerrados para el mes de junio, quedando obligatoriamente ligado este primer desembolso del convenio para el mes de julio; luego los avances e informes por parte del asociado precisaron de más tiempo para su elaboración. En conclusión, se ha cumplido con los desembolsos al asociado, una vez este entrega los documentos pactado para ello, sin embargo, para cada desembolso se debe revisar el PAC y hacer solicitudes de habilitación con tiempo, según la proyección, que garantizan el recurso para la fecha específica en el que se realizará el desembolso.

- **Registro de entrega de productos e informes por parte del asociado.** Para este informe, el asociado realiza la entrega de lo solicitado en los EP según lo acordado entre las partes, cumpliendo con sus compromisos. Como elementos tangibles se puede anotar:

A la fecha se ha dado entrega de las metodologías descriptivas de los tres (3) talleres para las Experiencias Formativas y las Itinerantes, por ser aquellas con las que se dio inicio al proyecto, aparte de las convocatorias para informar a la comunidad del acceso libre al Museo de Antioquia para estratos 1, 2 y 3 y SISBEN A, B o C.

Actividades ejecutadas hasta el momento del Eje 1

Para este segundo informe de avance en el proyecto de Formación de Públicos, estarán relacionadas las actividades a la fecha por el Parque Explora, con la identificación de las prácticas aplicadas y el impacto en la percepción del público

objeto de interacción. Esto claramente mediante experiencias que promuevan el consumo de expresiones artísticas y culturales.

A. Experiencias de acceso libre a museos:

A la fecha del presente informe, van en cumplimiento de 27.580 ingresos libres al 30 de Septiembre. Orientadas al beneficiar una población de 42.192 personas, entregando accesos por parte de la entidad asociada, para personas de los estratos 1.2.3 o a grupos A, B y C del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales #SISBEN.

Compromiso del Aporte. Este valor aportado por el asociado es el 10% del total del convenio que se evidenciara en la ejecución de la Experiencia de Acceso libre, siendo este un porcentaje de 11,52% (Valor aportado del municipio sobre el valor aportado por el asociado).

Para este segundo desembolso el aporte en Experiencia de Acceso libre resulta de la siguiente manera; para un total de 27.580 ingresos a la fecha de 30 de septiembre:
En especie serían 3.179 del Parque Explora y 24.401 del municipio por el convenio de asociación. Ahora bien, para los valores de ejecución al corte de 30 de septiembre
$85.642.640 en especie y $657.472.880 por el municipio.

	MUNICIPIO	ASOCIADO ESPECIE
CANTIDAD EJECUTADAS	24401	3179
VALOR	$657,472,880	$85,642,640

B. Experiencia Formativas Inmersivas: Esta tiene una guía metodológica de un taller del ***Cambio Climático - Ruta "Misión Planeta",*** que inspira en estimular habilidades de pensamiento crítico, creativo, trabajo colaborativo y competencias ciudadanas a través de las líneas temáticas abordadas en la ruta.

I. Inmersiva 1. Experiencia inmersiva el día 10 de septiembre, para la comunidad Grupo de adultos mayores "Volver a Empezar". Número: 30 asistentes.

II. Inmersiva 2. Experiencia inmersiva el día 29 de septiembre, para la comunidad Grupo de población de capacidad Auditiva. Número: 30 asistentes.

C. Experiencias Guiadas con Públicos Estratégicos: Para esta experiencia, contaron con una visita guiada con un mediador. Que llevará a conversar y entender la diversidad de los museos, y a reflexionar sobre su naturaleza y su rol dentro de una sociedad. Bajo la participación de grupos estratégicos en la formación de públicos dinámicos

Experiencias Itinerantes: Esta experiencia tiene un taller del Explora Móvil, orientado a grupos de personas con el propósito de complementar conocimientos y habilidades mediante la inmersión de aprendizaje o apropiación de un nuevo saber.

Actualmente cuentan con (5) experiencias itinerantes hasta el 30 de septiembre: Para el Eje 1 de Apropiación Cultural tienen (1) Experiencia Itinerante y para la estrategia de cobertura, para los 5 corregimientos llevan (4) Experiencias itinerantes, para la fecha se han realizado en los siguientes lugares:

Estrategias de Cobertura Corregimental:

1. Itinerancia - 1. Corregimiento San Antonio de Prado. Lugar: I.E. Angela Restrepo- Sector El Limonar. Contacto: Catalina Caicedo Cano. Fecha: 13 de agosto del 2022. Número: 60 asistentes.

2. Itinerancia - 2. Corregimiento de Santa Elena. Lugar: Casa de la Cultura de Santa Elena. Contacto: Catalina Caicedo Cano. Fecha: 27 de agosto del 2022 - Número: 170 asistentes.

3. Itinerancia - 3. Corregimiento de Palmitas. Lugar: Vía al virrey # 10 calle 137 #193-341 exteriores de la Biblioteca Público Corregimental San Sebastián de Palmitas. Contacto: Angie Quintero. Número: 75 asistentes. Fecha: 15 de septiembre del 2022.

4. Itinerancia - 4. Corregimiento de San Cristóbal -Pajarito. Lugar: Escuela de líderes - Exploratorio. Contacto: Margarita. Fecha: 24 de septiembre del 2022. Número de asistentes: 50 personas.

Experiencias Itinerantes:

1. Itinerancia - 1. Comuna 4 Lovaina. Lugar: Centro de Desarrollo Social Lovaina. Contacto: Gente Territorial Comuna 4. Fecha: 22 de septiembre del 2022. Número: 30 asistentes.

1. ELEMENTOS ESTRATÉGICOS DESTACADOS

Al recibir el visto bueno que certifica el convenio en SECOP, iniciaron a diseñar el plan de trabajo con un equipo interdisciplinario del Parque Explora, esto para plasmar la ejecución del proyecto y así, organizar al backlog de actividades para las entregas pertinentes del proyecto, entre estas;

- Actividades y propuesta de la guía pedagógica para el convenio de formación de públicos dinámicos de las experiencias del convenio para la comunidad.
- La programación de las diferentes actividades en cada uno de los lugares a impactar, tanto en el parque como en los corregimientos de la ciudad.
- Plan de comunicación para llegar a todos los públicos mediante estrategias desde el área de comunicación, en la creación de piezas gráficas y campañas de expectativa de los eventos a realizar con el acompañamiento integral de la Corporación del Parque Explora.

Estas actividades responden al entregable del EJE 1 - Apropiación de la Cultura. El cual promueve el acceso democrático y el consumo de expresiones artísticas y prácticas culturales para la construcción de ciudad.

A. Experiencias de acceso libre a museos: como estrategia está la divulgación de piezas gráficas de comunicación para informar a la ciudadanía del beneficio de ingresar al parque con solo la cuenta de servicios públicos, para los estratos 1,2, 3 o Sisben A,B,C.

B. **Experiencias formativas inmersivas**: Propiciar en los participantes de la ruta procesos de aprendizaje que favorezcan el conocimiento y el entendimiento de la crisis climática que afecta tanto local como a nivel planetario, a través de una visita intencionada por los espacios del Parque Explora.

Estas formaciones inmersivas están programadas para iniciar este próximo mes, dado que estamos organizando la disponibilidad de los espacios y adicionalmente la confirmación del público objetivo.

C. Experiencias Guiadas con públicos estratégicos: Generar un recorrido guiado por las experiencias del museo parque explora donde se realicen reflexiones en torno al papel que cumplen los museos en las dinámicas sociales de nuestro contexto precisando en la naturaleza de las distintas tipologías de museos que pueden existir.

Centro Administrativo Municipal – CAM – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

D. Experiencias Itinerantes: Llevar una muestra de contenido y exploración del parque a las comunas y corregimientos de la ciudad que permita un acercamiento del quehacer del museo al territorio, mediante exposiciones o muestras, acompañadas de conversatorios o charlas, que le permitan a los asistentes comprender el quehacer de las entidades museística de la ciudad y contribuyan en la valoración de estos espacios culturales.

ELEMENTOS OPERATIVOS DESTACADOS

A. Experiencias de acceso libre a museos: Como estrategias en esta experiencia para el acceso libre a la ciudadanía, se viene implementando una campaña desde comunicaciones, que da claridad sobre el beneficio que tiene los estratos 1,2,3 y los de Sisben A,B y C. Invitando a la comunidad de forma gratuita con la presentación de la cuenta de servicios.

Para ello, tenemos una manilla que identifica a la comunidad del convenio cultural.



Adicionalmente, piezas gráficas que dan claridad sobre el acceso a este tipo de beneficios desde la página web del parque explora:
Link: https://www.parqueexplora.org/visitanos/ingreso-subsidiado



Página Web del Parque Explora.

B. Experiencias formativas inmersivas: Como ruta es una experiencia en la que estudiantes, maestros y acompañantes realizarán un recorrido por distintos espacios del Parque Explora (Acuario, Sala Abierta, Dinosaurios, Sala interactiva (Música, Mente, Tiempo o En Escena) que invitarán a una reflexión sobre la crisis climática.

Adicionalmente, motivar las acciones pequeñas, proyectar las decisiones a gran escala, tomar conciencia hacia el propio entorno e inspirar hábitos y actitudes de respeto por el medio ambiente, marcan el hilo conductor de la ruta " Misión Planeta, tripulantes de un mundo en crisis".

Esta Experiencia tiene el beneficio de alimentación y material de trabajo, entre ellos, Hojas en Blanco, cartulina, marcadores, lapiceros y colores, para toda la actividad, con el fin de fortalecer acciones y programas de formación de públicos, con duración de 4 horas por experiencia.



C. Experiencias Guiadas con públicos estratégicos: Esta experiencia guiada llevará a conversar y entender la diversidad de los museos y a reflexionar sobre su naturaleza y su rol dentro de una sociedad.

Adicionalmente, la capacidad de reconocer la relevancia de los museos y su diversidad en torno a la dinámica de las interacciones humanas y los fenómenos que de ellas se desprenden. Enriquecimiento de la Experiencia estética de los visitantes.

Para esta experiencia tendrá material de apoyo en total: Espacio con mesas, sillas y un proyector (Lab Sala Tiempo y Lab Sala Abierta), 500 libretas pequeñas, 500 Lapiceros, Impresión de preguntas orientadoras (acertijos), Hojas reciclables o papel craft, Iconos de apoyo: impresos y plastificados



D. Experiencias Itinerantes: Esta experiencia itinerante, tiene como finalidad llevar el parque explora a las diferentes comunas y corregimientos de la ciudad, con el propósito de impactar a la comunidad mediante acciones de sensibilización y formación.

Como estrategia se están creando las piezas gráficas para convocar a la comunidad e informar sobre las actividades a realizar dentro de sus comunidades. Dentro del plan de comunicaciones se están realizando piezas gráficas por cada itinerancia.



Programación de Experiencias Inmersivas y Guiadas

INGRESO GRUPOS CULTURA							
Barrio	**Población**	**Institución**	**Líder encargado**	**Fecha de visita**	**Hora**	**Ingresos autorizad os**	**Tipo de experiencia**
Comuna 10	Indígena	Clubes juveniles Altavista	Diana María Taborda	27/07/2022	14:00	21	N/A
Comuna 14	LBTIQ+, afro	Club Juvenil Benedictinos	Felipe Sanmartin Rueda	19/08/2022	9:00	19	N/A
Comuna 50	Indigena	Clubes juveniles Altavista	Sergio López	06/08/2022	10:00	27	N/A
Sabaneta	Adultos mayores	Grupo de adultos mayores VOLVER A EMPEZAR	Edwin Alberto Cabarique Alzate	10/09/2022	14:00	30	Inmersiva
Medellín	Niños, niñas y adolescentes, Jóvenes	Colectivo Audiovisual Playoniando	Kevin Steven Rodríguez Sánchez	24/9/2022	14:00	20	Guiada
Itagüí	Población con dificultad auditiva	Juan N.Cadavid	Juan Fernando Vanegas Vanegas	29/9/2022	13:00	30	Inmersiva

San Antonio de Prado	Niños, niñas y adolescentes, Jóvenes	Grupo Scout Ave Fénix	Jorge Hernán Jaramillo Guzmán	1/10/2022	14:00	30	Inmersiva
Medellín	Niños y Niñas	Unidad de vida articulada (UVA de la Armonía)	David Suarez	1/10/2022	14:00	30	Inmersiva
Medellín	Niños y Niñas	Unidad de vida articulada (UVA de la alegría)	Sandra Rigol	8/10/2022	13:00	30	Inmersiva
Medellín	Niños y Niñas	Corporación Semillas de Esperanzas	German Negrete Andrade	11/10/2022	14:00	40	Guiada
Medellín	Adulto Mayores	El sistema Habitante de calle Adulto.	Adrian Ayala	12/10/2022	14:00	30	Inmersiva
Medellín	Jóvenes líderes	Corporación Altavista-Secretaria de Juventud	Sinthia Carolina Maldonado	14/10/2022	14:00	30	Inmersiva
Sabaneta	Niños, niñas y adolescentes, Jóvenes	Centros de Escucha	Diana Patricia Mejía Pérez	15/10/2022	11:00	40	Guiada
Colores	Adultos Mayores Discapacidad	Corporación ARTESANAS	Ana cristina Galeano	19/10/2022	10:00 am	20	Guiada
Copacabana	Niños y Jóvenes	Jesus Obrero	Maria Aide Agudelo	20/10/2022	1:00 pm	30	Inmersiva
Medellín	Niños, niñas y adolescentes	Unidad de Niñez Secretaría Inclusión Social	Marisol Guachetá Herrera	21/10/2022	1:00 pm	30	Inmersiva
Medellín	Estudiantes Práctica pedagógica	Universidad de Antioquia	Eliana Cuartas	22/10/2022	10:00: 00 am	30	Inmersiva
Sabaneta	Adultos Mayores	Alegría de Vivir (Grupo Adultos Mayores)	Edwin Alberto Cabarique Alzate	25/10/2022	2:00 pm	30	Inmersiva
Sabaneta	Niños, niñas y adolescentes, Jóvenes	Club deportivo de artes marciales Ozzy karate do	José Luis Tovar Pellin	26/10/2022	14:00	20	Guiada

Medellín	Jóvenes líderes	Corporación Altavista-Secretaria de Juventud	Yaqueline Quintero	29/10/2022	10:00	30	Inmersiva
Medellín	Niños, niñas y adolescentes, (SPA)	Biblioteca Itinerante Biblio-Juglar	Biblioteca Itinerante Biblio-Juglar	5/11/2022	10:00	30	Inmersiva
Medellín	Niños y Niñas	Jardín infantil carpinelo golondrinas	Kely Johana Naranjo Morales	11/11/2022	13:00 pm	30	Inmersiva
Sabaneta	Empleados	IG Service	Ana Maria Muñoz Silva	18/11/2022	14:00	30	Inmersiva
Medellin-Santa Cruz	Niños, niñas y adolescentes.	Multilateral universum	Yuliet ramirez	19 /11/2022	15:00	20	Guiada

Programación de Experiencias Itinerantes

Municipio - Barrio	Institución	Líder encargado -contacto	Fecha de intervención	horario de intervención	Coordinación
San Antonio de Prado	I.E. Angela Restrepo- Sector El Limonar	Catalina Caicedo Cano 310 5158849 Culturauvaelparaiso@redcatul.org	Agosto 13	11am - 3pm	Juliana Menjura
Santa Elena	Casa de la Cultura de Santa Elena	Juliana Casa de la Cultura San Elena 322 6430742	Agosto 27	1PM - 5PM	Juliana Menjura
San Sebastián de Palmitas	Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín	Angie Quintero coordinadora de biblioteca 300 6808522	Jueves 15 de septiembre	9am-1pm	Diana penagos
Popular	Corvideco	Katerina Líder Corvideco 314 7203976	15 de octubre		Diana penagos
San Cristóbal - Pajarito	Escuela de líderes Exploratorio	Margarita: escuela de líderes	Septiembre 24	11am - 3pm	Juliana Menjura
Comuna 13 - Juan XXIII	Fundación Sembradores de la 13	Angie Patiño Líder Jenni	Octubre 1	11am - 3pm	Juliana Menjura
Altavista	Sistema de bibliotecas Públicas	Yazmin 300 4257981	Octubre 22	11am - 3pm	Juliana Menjura
Castilla	Ratón de biblioteca	Sandra Zuluaga direccion@ratondebiblioteca.org	Noviembre 5	11am - 3pm	Juliana Menjura

Comuna 4	Centro de desarrollo Social Lovaina	Gestionterritorialcomuna4@gmail. com	22 de septiembre	9am-1pm	Hernan -Diana
Popular #2	Sistema de bibliotecas Públicas	Líder de la comunidad	3 de noviembre	9am-1pm	Hernan -Diana
La Ladera	Sistema de bibliotecas Públicas	Juan Camilo Rave 310 8378452	13 de octubre	2 pm-6 pm	Hernan -Diana
San Javier	Sistema de Bibliotecas Públicas	María Pía González 319 4274888	25 de octubre	10 am -2 pm	Hernan -Diana
Casa de la literatura	Casa de la Literatura.	Diego Guerra 319 2863078	27 de octubre	2 pm-6 pm	Hernan -Diana

ELEMENTOS DE COMUNICACIÓN

Para este apartado, desde el área de comunicaciones del Parque Explora, se tiene un plan de trabajo de comunicación, en la creación de piezas gráficas, para los diferentes eventos, dado la experiencia a divulgar, donde claramente se muestra la identificación de la actividad en cada una de los lugares de intervención o el tipo de comunidad a impactar.

Estas piezas son revisadas por el equipo de comunicaciones de la Secretaría, para que sean revisadas y así, se publiquen en las redes sociales que tiene la alcaldía para articular las fuerzas de vinculación a las diversas actividades y es claro que esta revisión es pertinente para el uso correcto del manual de imagen.

Ejemplo de piezas.
Itinerancia en los corregimientos



PRODUCTOS Y CONTENIDOS GENERADOS.

A. Experiencias de acceso libre a museos: Contenidos para esta experiencia es la divulgación del acceso libre para personas de los estratos 1.2.3 o a grupos A, B y C del SISBEN, mediante piezas gráficas de divulgación, manillas de identificación de acceso al parque por concepto de "Convenio Cultural" y además, una base de datos de personas que acceden al parque bajo este tipo de experiencia de la diferentes comunas y corregimiento de Medellín.

B. Experiencias formativas inmersivas: Producto de esta experiencia se tiene lo siguiente; Recibimiento, saludo, introducción. Visita a Sala Tiempo.Actividad experimental Cambio climático + Super plantas. Recorrido por El Acuario Reflexión y cierre, actividad de dibujo.

Adicional como reflexión de la actividad, esta contiene al final del recorrido se realiza un ejercicio que permite valorar la experiencia y recoger las reflexiones del grupo. El Divulgador diligencia un formato de valoración y reflexión de la visita.

C. Experiencias Guiadas con públicos estratégicos: Producto de esta experiencia se tiene lo siguiente; Conectar: Rompehielos, saludo y contexto. Sintonizar: reto de búsqueda y exploración por sala tiempo mientras se plasma la observación. Divulga: "El gran encuentro de cronistas" un espacio para mostrar los descubrimientos. Cierre:espacio de conversación y reflexión sobre lo aprendido.

Como reflexión de la actividad, esta contiene al final del recorrido se realiza un ejercicio que permite valorar la experiencia y recoger las reflexiones del grupo. El Divulgador diligencia un formato de valoración y reflexión de la visita.

D. Experiencias Itinerantes: Como producto tenemos la disposición del Explora-móvil (Camión), para la intervención en la comunidad y al servicio de las actividades alrededor de esta experiencia, dispuestos en un lugar al aire libre y de una forma determinada permite la interacción del visitante con los conceptos, el espacio y los mediadores.

> ***Un camión***: Vehículo tipo camión con bodega y carrocería adaptada, que se despliega en forma de escenario y donde pueden ocurrir diversas actividades.

Actividades experimentales: Actividades para estimular el aprendizaje lúdico e interactivo de diferentes conceptos por medio del uso de un lenguaje sencillo que logre cautivar el interés de los participantes.

Experiencias interactivas: Módulos interactivos de origen electrónico o mecánico que demuestran un fenómeno particular. Estos módulos son usados por los visitantes.


Esta experiencia contiene al final del recorrido se realiza un ejercicio que permite valorar la experiencia y recoger las reflexiones del grupo. El Divulgador diligencia un formato de valoración y reflexión de la visita.

ELEMENTOS DE IMPACTO

B. Experiencias de acceso libre a museos: hemos logrado ingresar a diversas poblaciones que no conocían el parque explora, y este tipo de experiencia ha permitido acercar a aquellas personas que no con tanto recursos puede tener un día de diversión y entretenimiento, gracias al convenio de asociación con la secretaría de cultura.


A continuación se realiza un relación del número de ingresos por comunas en los últimos 5 meses hasta el mes de septiembre del 2022, analizando los meses de forma bimensual y el último mes individual.

Mayo - Junio




Fuente. Base de Datos de Ingreso por el Convenio Cultura.

Julio - Agosto



Fuente. Base de Datos de Ingreso por el Convenio Cultura.

Septiembre



Fuente. Base de Datos de Ingreso por el Convenio Cultura.

C. Experiencias formativas inmersivas: Como resultado de esta experiencia es tomar conciencia hacia el propio entorno e inspirar hábitos y actitudes de respeto por el medio ambiente.

Para el avance que se tiene hasta el 30 de septiembre del 2022, sobre la experiencia no tenemos Kpi´s para identificar más allá del cumplimiento de la actividad.

D. Experiencias Guiadas con públicos estratégicos: como resultado de este tipo de experiencia la capacidad de reconocer la relevancia de los museos y su diversidad en torno a la dinámica de las interacciones humanas y los fenómenos que de ellas se desprenden. Enriquecimiento de la Experiencia estética de los visitantes. Para el avance que se tiene hasta el 30 de septiembre del 2022, sobre la experiencia no tenemos Kpi´s para identificar más allá del cumplimiento de la actividad.

E. Experiencias Itinerantes: Para el avance que se tiene hasta el 30 de septiembre del 2022, sobre la experiencia no tenemos Kpi´s para identificar más allá del cumplimiento de la actividad.

Como podemos apreciar en la siguiente infografía, el detalle de experiencias realizadas hasta la fecha del 30 de septiembre del 2022. Ahora para el caso de las experiencias de acceso libre si está identificado hasta el mes de agosto del 2022.

Adicionalmente en los anexos está la identificación de la base de datos de las personas que participaron en las diferentes actividades, por cada una de las experiencias identificadas aquí en el informe.



Resumen de las actividades realizadas hasta la fecha 30 de Septiembre del 2022.
Bajo el convenio de asociación.

Fuente. Parque Explora.

Por otro lado, tenemos las encuestas que permiten la identificación de percepción que tienen del parque explora desde la mirada de cada uno de los participantes adscritos al proyecto de formación de públicos dinámicos.
Link de la Encuesta: https://forms.gle/3e3xi9SrVBtYUpWu5

CONCLUSIONES

Por concluir, se ha logrado observar que las diversas actividades llegan a impactar positivamente entre los espectadores de diferentes edades, desde su apreciación personal del conocimiento compartido bajo el programa de formación de públicos dinamos, lo cual logra, incentivar una cultura ética y sobretodo con un mayor concepto de conciencia sobre los aspectos que nos rodea y la forma en cómo se percibe, la ciencia, el medio ambiente, biodiversidad y la innovación.

- Es notorio el desconocimiento de muchos de los asistentes de la existencia del Parque Explora, eso justifica enormemente este tipo de programas porque les proporciona otras posibilidades en sus planes dentro de la ciudad, muchos de ellos quedan con deseos de visitar los diferentes museos y teatros en Medellín.

  En contexto general, la participación de las personas de Medellín a este tipo de actividades, es de carácter fundamental para la apropiación de nuevos conocimientos culturales y artísticos que tiene el municipio a la disposición de cada una de las familias en la ciudad.

  Es importante revisar el tema de tiempos de ejecución a la hora de plantear proyectos de este tipo con tan cortos tiempos de ejecución.

- **Porcentaje de ejecución física del convenio.** A la fecha, se cuenta con un avance del 50% del convenio.

- **Seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción del proyecto asociado a este convenio, en el marco del Plan de Desarrollo:** en el marco del Plan de Desarrollo: numeral 3.2.7.2. del Plan de Desarrollo Municipal Medellín Futuro 2020-2023 en su Programa: Medellín vive las artes y la cultura se orienta al establecimiento de garantías para que la ciudadanía disfrute de la cultura en todas sus manifestaciones, y para que los gestores y artistas accedan al apoyo del estado para el desarrollo de sus iniciativas en materia creativa o de generación de agenda y eventos culturales y artísticos. Para continuar aportando al seguimiento del Plan de acción las entidades asociadas se disponen a iniciar las encuestas para el Sistema de Información Cultural –SIC- como complemento de dicho seguimiento.

- **Otros aspectos relevantes.** Para acompañar todo el proceso de ejecución se constituyó una Mesa Técnica con los asociados y talento humano de la Secretaría de Cultura Ciudadana, a fin de dar respuesta a dudas, inquietudes y situaciones que puedan presentarse dentro del desarrollo del convenio; así mismo, con el interés de definir los elementos técnicos faltantes o complementarios para lograr suplir la necesidad que justifica este trabajo colaborativo.

  Es de anotar que el período de ejecución del proceso está más ajustado por los tiempos que se tomaron para la legalización del convenio, los cuales obligan a modificar fechas de pagos y otros elementos que sean sensibles, a fin de no comprometer, ni afectar el libre desarrollo de las experiencias y el logro del objeto del convenio.

  Se recomienda a futuro revisar los tiempos de ejecución del proyecto, ya que un proceso ideal sería realizarlo dentro de la mayor cantidad de meses posibles, y no todo solo en cuatro o cinco meses.

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

- Se verificaron los pagos de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales en cumplimiento de las responsabilidades del asociado, así mismo se entregó certificado de paz y salvo de parafiscales firmado por el revisor fiscal de la entidad.

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
21/06/2022	1-31 de Mayo 2022	Raúl A. Menco V. Revisor fiscal Tarjeta profesional N° 66.200- T Designado por Auren Consultores Medellín S.A.S.
13/07/2022	1-30 de junio de 2022	Raúl A. Menco V. Revisor fiscal Tarjeta profesional N° 66.200- T Designado por Auren Consultores Medellín S.A.S.
11/08/2022	1-31 de julio de 2022	Raúl A. Menco V. Revisor fiscal Tarjeta profesional N° 66.200- T Designado por Auren Consultores Medellín S.A.S.

12/09/2022	1-31 de agosto de 2022	Raúl A. Menco V. Revisor fiscal Tarjeta profesional N° 66.200- T Designado por Auren Consultores Medellín S.A.S.
10/10/2022	1-30 de septiembre de 2022	Raúl A. Menco V. Revisor fiscal Tarjeta profesional N° 66.200- T Designado por Auren Consultores Medellín S.A.S.

- Informe de la gestión realizada para el registro y marcación de los bienes adquiridos en el convenio y que son objeto de marcación. Para este convenio no aplica este ítem.


- Al presente informe no aplican modificaciones realizadas al convenio, como: otrosíes, adiciones, ampliaciones, cambios de obra, suspensiones y reanudaciones, cesiones de convenio.

- No aplica relación de las ausencias temporales o definitivas, ni redesignaciones de supervisión.

- Para este informe no se materializaron riesgos y por ende no fue necesaria su mitigación.

- En este periodo reportado, se evalúa al asociado y se incluye la imagen de SAP que especifica los criterios de calificación, el total de la misma y las observaciones a que haya lugar.

Centro Administrativo Municipal – CAM – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia



- El convenio a la fecha no ha sido auditado por parte de los entes de control o por parte de la Secretaría de Evaluación y Control.

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

- **Relación de la Imputación del gasto:**

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal (Pospre)	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido (Solpedido)	Registro Presupuestal (Pedido)
110090122	71300000	2320202009	200092	4000109075	45013241	4700054400

- **Relación de los pagos realizados:**

Centro Administrativo Municipal – CAM – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Registro Presupuestal (No. Pedido)	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción (Documento de Material)	Valor Facturado (valor Recibido)
4700054400	FE 5022229	14.07.2022	5000675444	$ 235.829.647
4700054400	FE 5023390	20.10.2022	5000685596	$ 353.744.472

- **Informe de ejecución financiera del convenio por proyectos:**

Convenio	Registro Presupuestal (Pedido)	Grupo de compras	Denominación Grupo de Compras	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto por pedido	Valor Facturado por proyecto del pedido	Saldo por proyecto del pedido
4600094224	4700054400	219	Cultura Ciudadana	200092	Implementación de estrategia de acceso para formación de públicos Medellín	$1.179.148.238	$ 235.829.647	$ 943.318.591

- Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del Convenio	**$ 1.310.164.709**
Aportes Municipio	**$ 1.179.148.238**
Aportes asociado	**$ 131.016.471**
Adiciones	0
Total valor del convenio más adiciones	$ 1.310.164.709
Desembolso Realizados (Acumulado)	$ 235.829.647
Desembolso autorizado del mes de octubre	$ 353.744.472
Porcentaje de ejecución financiera	50%
Porcentaje de ejecución física	50%

Relación de los informes de ejecución de recursos. Para este segundo informe se realizó el primer desembolso al asociado. En la siguiente relación se expone el extracto hasta la fecha y el informe de ejecución; a saber:

Centro Administrativo Municipal – CAM – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Bancolombia

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2022/07/31 HASTA: 2022/08/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 24500008746

SUCURSAL PUERTA DEL RIO

PARQUE EXPLORA

KR 52 73 75

MEDELLIN ANTIOQUIA 00050010



¡Todo lo que tu negocio necesita para crecer, lo encuentras aquí! Conoce nuestras soluciones financieras y no financieras desde $0 de comisión. Descubre más en: www.bancolombia.com/comercios

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	235,856,784.94	*SALDO PROMEDIO*	$	235,858,723
TOTAL ABONOS	$	60,102.27	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	.00	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	60,102.27
SALDO ACTUAL	$	235,916,887.21	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
31/08	ABONO INTERESES AHORROS FIN ESTADO DE CUENTA			60,102.27	235,916,887.21

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Defensor del Consumidor Financiero: Juan F. Cell M. defensor@bancolombia.com.co Cr.43A#1A Gur188 Of.709 Medellín. Línea 018000522622

PÁGINA: 1

Bancolombia

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2022/08/31 HASTA: 2022/09/30

CUENTA DE AHORROS


NÚMERO 24500008746

SUCURSAL PUERTA DEL RIO

PARQUE EXPLORA

KR 52 73 75

MEDELLIN ANTIOQUIA 00050010



¡Todo lo que tu negocio necesita para crecer, lo encuentras aquí! Conoce nuestras soluciones financieras y no financieras desde $0 de comisión. Descubre más en: www.bancolombia.com/comercios

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	235,916,887.21	*SALDO PROMEDIO*	$	90,264,356
TOTAL ABONOS	$	21,484.77	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	230,002,839.94	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	21,484.77
SALDO ACTUAL	$	5,935,532.04	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
11/09	ABONO INTERESES AHORROS			21,330.80	235,938,217.51
12/09	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-230,000,000.00	5,938,217.51
29/09	ABONO INTERESES AHORROS			146.34	5,938,363.85
30/09	ABONO INTERESES AHORROS			8.13	5,938,371.98
30/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-11.31	5,938,360.67
30/09	IVA COMIS TRASL SUC VIRTUAL			-451.63	5,937,909.04
30/09	COMISION TRASL SUC VIRTUAL			-2,377.00	5,935,532.04
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO Superintendencia Financiera de Colombia

Defensor del Consumidor Financiero: Juan F. Cell M. defenson@bancolombia.com.co Cr.43A#1A Gur188 Of.709 Medellín. Línea 018000522622

PÁGINA: 1

Medellín 30 de noviembre del 2022

Certificado

Corporación Parque Explora.
Nit: 900.145.472-0

Convenio No 4600094225 de 2022 - LOTE #02 Objeto: Convenio de Asociación para desarrollar procesos de formación de públicos en la ciudad de Medellín desde el enfoque de Museos, Lote 2. Con énfasis en ciencia, tecnología, innovación y valle del software. Debido a la conformidad con los estudios previos, sus anexos y la propuesta presentada por EL ASOCIADO y aceptada por EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN, los cuales hacen parte integrante del convenio.

Se certifica que a la fecha el museo ha ejecutado en especie la suma de 85.642.640 de manera responsable en los rubros estipulados correspondiente a la experiencias.

Informe Financiero
Formación de Públicos Dinámicos
2022

Información general y financiera del convenio				
1. Entidad asociada	Corporación Parque Explora			
2. Nit	900.145.472-0			
3. Fecha de corte	al 30 de septiembre del 2022			
4. Dependencia responsable	Secretaría de Cultura Ciudadana			
5. Número del convenio	CONVENIO 4600094225 DE 2022			
6. Objeto del convenio	Convenio de Asociación para desarrollar procesos de formación de públicos en la ciudad de Medellín desde el enfoque de Museos, con énfasis en ciencia, tecnología, innovación y valle del software, Lote 2.			
7. Valor total del convenio	$	1,310,164,709	EJECUCIÓN	% EJECUCIÓN
8. Valor aportado por municipio	$	1,136,821,248	668,122,880	59%
9. Valor aportado por el asociado	$	131,016,471	85,642,640	65%

							PRESUPUESTO		EJECUCIÓN	
COMPONENTE	PRODUCTO	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN (Nombre y Fecha)	SORPORTE (Evidencia/Anexo)	CANTIDAD EJECUTADAS	VALOR	MUNICIPIO	ASOCIADO ESPECIE	MUNICIPIO	ASOCIADO ESPECIE
EJE 1	Experiencias de acceso libre a museos	Experiencia Acceso Libre a museos	Convenio Cultura	Anexo 1. Base de Datos Accesos libres	27,580	26,944	1,136,821,248	131,016,471	657,472,880	85,642,640
	Experiencias Inmesivas	Experiencia formativas Inmersivas	Volver a Empezar - 10/sept/22	Anexo 2. E.Inmersiva - Grupo "Volver a Empezar".	2	2,450,000	39,200,000		4,900,000	
			Discapacidad Auditiva - 29/sept/22	Anexo 3. E.Inmersiva - Grupo "Discapacidad Auditiva".						
	Experiencias guiadas	Experiencias guiadas			0	500,000	12,500,000		0	
	Experiencias Itinerantes	Experiencias Itinerantes	Barrio Lovaina - 22/sept/22	Anexo 4. E.Itinerante - Barrio Lovaina	1	5,750,000	46,000,000		5,750,000	
	Costos asociados al proyecto								0	
							1,284,521,248	131,016,471	668,122,880	85,642,640
							1,365,537,719		753,765,520	



Firma del contador público o revisor fiscal de la entidad asociada (Art. 3° Decreto 1514/98)
Nombre: Raúl Alberto Menco Vargas
CC: 19872348
Correo Electrónico: raul.menco@auren.com.co
Teléfono: 3005423414

Informe Financiero
Formación de Públicos Dinámicos
2022

Información general y financiera del convenio			
1. Entidad asociada	Corporación Parque Explora		
2. Nit	900.145.472-0		
3. Fecha de corte	al 30 de septiembre del 2022		
4. Dependencia responsable	Secretaría de Cultura Ciudadana		
5. Número del convenio	CONVENIO 4600094226 DE 2022		
6. Objeto del convenio	Convenio de Asociación para desarrollar procesos de formación de públicos en la ciudad de Medellín desde el enfoque de Museos, con énfasis en ciencia, tecnología, innovación y valle del software, Lote 2.		
7. Valor total del convenio	$ 1.310.164.709	**EJECUCIÓN**	**% EJECUCIÓN**
8. Valor aportado por municipio	$ 1.136.821.248	**668.122.880**	**59%**
9. Valor aportado por el asociado	$ 131.016.471	**85.642.640**	**65%**

							PRESUPUESTO		**EJECUCIÓN**	
COMPONENTE	**PRODUCTO**	**ACTIVIDAD**	**DESCRIPCIÓN (Nombre y Fecha)**	**SOPORTE (Evidencia/ Anexo)**	**CANTIDAD EJECUTADAS**	**VALOR**	**MUNICIPIO**	**ASOCIADO ESPECIE**	**MUNICIPIO**	**ASOCIADO ESPECIE**
EJE 1	Experiencias de acceso libre a museos	Experiencia Acceso Libre a museos	Convenio Cultura	Anexo 1. Base de Datos Accesos libres	27.580	26.944	1.136.821.248	131.016.471	657.472.880	85.642.640

	Experiencias inmersivas	Experiencia formativas Inmersivas	Volver a Empezar - 10/sept/22	Anexo 2. E.Inmersiva - Grupo "Volver a Empezar".	2	2.450.000	39.200.000		4.900.000	
			Discapacidad Auditiva - 29/sept/22	Anexo 3. E.Inmersiva - Grupo "Discapacidad Auditiva".						
	Experiencias guiadas	Experiencias guiadas			0	500.000	12.500.000		0	
	Experiencias Itinerantes	Experiencias Itinerantes	Barrio Lovaina - 22/sept/22	Anexo 4. E.Itinerante - Barrio Lovaina	1	5.750.000	46.000.000		5.750.000	
	Costos asociados al proyecto						0		0	
							1.234.521.248	131.016.471	668.122.880	85.642.640
							1.365.537.719		**753.765.520**	

- Relación de los informes de reintegros financieros. El proceso de reintegros apenas se encuentra en trámite. Pendiente.

4. INFORME JURÍDICO:

- A la fecha del presente informe parcial, el convenio no ha presentado procesos sancionatorios ni derecho de contradicción, ni reclamaciones o controversias.

- Para este informe no aplican relación de multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento.

- Estado de las garantías del convenio y sus respectivas ampliaciones: esta información relaciona la póliza del convenio. Ahora mismo no aplica ni adiciones, ni ampliaciones.

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Suramericana	3343585-1	Cumplimiento	17/05/2022	30/06/2023	20/05/2022	$131.016.471
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, e indemnizaciones laborales.	17/05/2022	31/12/2025	20/05/2022	$65.508.235
Nombre Aseguradora	**N° Póliza**	**Tipo de Amparo**	**Cobertura de la Póliza**		**Fecha de Aprobación de la Garantía**	**Valor Amparado**
			Desde	**Hasta**		
Suramericana	0836385-9	Responsabilidad extracontractual (expresada en SMMLV)	17/05/2022	30/08/2023	20/05/2022	200.000.000

- Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el convenio, el suscrito Supervisor autoriza el desembolso parcial del periodo reportado por valor de ($353.744.472) Trescientos cincuenta y tres millones setecientos cuarenta y cuatro mil cuatrocientos setenta y dos pesos.

Atentamente,



LUISA FERNANDA AGUDELO COSSIO.
Supervisora

Revisó y aprobó	Revisó
 **Nory Blandón** Apoyo Administrativo, financiero y contable Secretaría Suministros y Servicios	Jurídico de apoyo Secretaría Suministros y Servicios