Envigado, 30 de enero de 2023

CONTRATO/CONVENIO No.:	ENV-11-32-0922-22
CONTRATISTA/ASOCIADO:	DORIS LILIANA RAIGOZA CANO
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA/ASOCIADO:	22136349
OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO.

Entre los suscritos, **JEMAY CHACON TABARES**, quien actúa en su condición de ordenador del gasto del Municipio de Envigado según Decreto de delegación municipal **Nº 585 de 2020**, quien para efectos de este contrato se denominará EL MUNICIPIO de una parte y de otra parte el señor(a) **DORIS LILIANA RAIGOZA CANO** mayor de edad, identificado (a) con cédula de ciudadanía N°22136349, Representante Legal como persona natural del establecimiento **LLAVELECTRICOS**, quien en adelante se llamará **EL CONTRATISTA**, y **IRMA LUCIA RAMIREZ LEZCANO**, en su calidad de **SUPERVISOR / INTERVENTOR** del contrato/convenio de la referencia, acuerdan proceder a su liquidación, conforme con el siguiente detalle:

1. Información Básica

FECHA DE INICIO:	31/05/2022
PRÓRROGA:	N/A
FECHA DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO:	N/A
FECHA DE FINALIZACIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO:	15/12/2022
VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO:	$ 73.362.617
VALOR ADICIONADO:	N/A
VALOR EJECUTADO:	$ 73.361.917
AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:	N/A

2. Pagos acumulados del contrato/convenio discriminados por fuente de financiación:

NÚMERO DE ACTA DE PAGO	FECHA DE ACTA DE PAGO	VALOR COFINANCIADO	VALOR RECURSO PROPIO	VALOR PAGADO
Acta 01	30/09/2022	N/A	$ 359.500	$ 359.500
Acta 02	30/09/2022	N/A	$ 5.068.700	$ 5.068.700
Acta 03	30/09/2022	N/A	$ 11.293.000	$ 11.293.000
Acta 04	11/10/2022	N/A	$ 613.500	$ 613.500
Acta 05	27/10/2022	N/A	$ 17.328.200	$ 17.328.200
Acta 06	19/12/2022	N/A	$ 3.408.400,00	$ 3.408.400,00
Acta 07	19/12/2022	N/A	$ 2.545.000,00	$ 2.545.000,00
Acta 08	21/12/2022	N/A	$ 11.812.000,00	$ 11.812.000,00
Acta Final 09	26/12/2022	N/A	$ 20.933.617,00	$ 20.933.617,00
VALOR TOTAL PAGADO				$ **73.361.917**

3. **Adiciones, prórrogas o modificaciones[1]:**

Número de Acta	Valor Adicionado	Plazo Prorrogado	Tipo de Modificación (señalar con una X)	
ACTA N°1 Y ACTA N° 2	$7.000.000 Y $ 1.410.000	N/A	Adición (valor)	$ 8.410.000
			Adición y prorroga (valor y tiempo)	N/A
			Prórroga (tiempo)	N/A
			Modificación (cualquier otra que no implica valor o tiempo)	N/A

[1] Se deberá señalar si se realizaron adiciones, prórrogas o modificaciones al contrato/convenio, establecer el N° del acta, la fecha y las novedades en caso que aplique.

4. **Obligaciones no ejecutadas:** N/A

5. **¿Durante el contrato hubo requerimientos al contratista/asociado?**

Si_____ No____X_____ cuáles_____

6. Observaciones y/o declaraciones de las partes:

- Contratista: Ninguna
- Ordenador del Gasto: Ninguna
- Supervisor: Se realiza ajuste presupuestal por medio de AJUSTE MASIVO RDP'S POR CIERRE VIGENCIA FISCAL 2022 con documento N° 20220583 al RDP # 111-20221730 del Contrato ENV-11-32-0922-22 por **$700**, solicitado por medio de acta de pago final con radicado # 0073010.

Para constancia se firma

JEMAY CHACON TABARES
Ordenador del gasto

DORIS LILIANA RAIGOZA CANO
Contratista

IRMA LUCIA RAMIREZ LEZCANO
Supervisor

R.V. ramirez - dirección de compras.