GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	**ACTA DE TERMINACIÓN**	Código: FO-M7-P6-009
		Versión: 01
		Fecha de aprobación: 01/02/2021

INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO /

CONTRATO	**X**	NÚMERO:		4600013662	
	☐	FECHA DE SUSCRIPCION:		**11/05/2022**	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:				**06/06/2022**	
IDENTIFICACION DEL PROCESO EN SECOP:				13446	
OBJETO: Mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos de las unidades del sistema ininterrumpido de potencia (UPS), instalado en el Centro Administrativo Departamental-CAD y sedes externas.					
ORGANISMO CONTRATANTE :				DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – Secretaría de Suministros y Servicios	
CONTRATISTA		NOMBRE:		PROSERMAN S.A.S	
		NIT		901210128-3	
VALOR [$]:		INICIAL:		SESENTA MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTITRES PESOS ($60’563.523)	
		ADICIONES	**No.**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICION**
			N/A	N/A	N/A
		VALOR TOTAL:		SESENTA MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTITRES PESOS ($60’563.523)	
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:				N/A	
PLAZO:		INICIAL		Desde la firma del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2022.	
		PRORROGAS	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**
			N/A	N/A	N/A
HISTORICO DE SUSPENSIONES:			**No.**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**
			N/A	N/A	N/A
NUEVA FECHA DE TERMINACION					31/12/2022

SUPERVISOR(ES)	NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL:	Diana Maritza Tejada Zapata
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	N/A

% DE EJECUCION FISICA	**100 %**
% DE EJECUCION DE RECURSOS	**23.94 %**

INFORME DE SEGUIMIENTO ADJUNTO	06	10/01/2023

NOTA: La presente acta siempre deberá acompañarse del “Informe de seguimiento de la supervisión a la contratación estatal” actualizado.

GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	**ACTA DE TERMINACIÓN**	Código: FO-M7-P6-009 Versión: 01 Fecha de aprobación: 01/02/2021

INFORMACIÓN GARANTÍA UNICA

GARANTIA	**No.**	435-47-994000049373
	No. DE ANEXO	2
	FECHA EXPEDICION:	Anexo 0: 12/05/2022 Anexo 1: 25/05/2022 Anexo 2: 09/09/2022
	ASEGURADORA:	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	**No.**	N/A
	No. ANEXO:	N/A
	FECHA EXPEDICION:	N/A
	ASEGURADORA:	N/A

AMPAROS	**VENCIMIENTO**		
	DIA	**MES**	**AÑO**
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
Devolución Pago anticipado			
Cumplimiento del contrato	30	06	2023
Calidad del servicio	31	12	2023
Pago de salarios, prestaciones sociales, legales e indemnizaciones laborales	31	12	2025
Estabilidad y calidad de la obra			
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados			
Responsabilidad civil extracontractual			

CONSIDERANDO

1. Que de acuerdo al vencimiento del plazo del objeto contractual se da por terminada la ejecución del Contrato No. **4600013662** del **11/05/2022**.

2. Que el estado de las actividades del contrato se describen en el Informe de seguimiento de la supervisión a la contratación estatal adjunto.

3. Que el supervisor manifiesta su aceptación sobre los motivos o elementos que llevan a la firma de la presente acta de terminación.

De acuerdo con lo anterior, las partes:

ACUERDAN

Dar por terminado el contrato No. **4600013662** y en consecuencia proceder a su liquidación con fundamento en el inciso primero del artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.

El contratista se compromete a mantener vigentes las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato.

El Supervisor del contrato remitirá copia de la presente acta de terminación al garante.

Con el fin de dejar constancia de la terminación por vencimiento del plazo del objeto contractual, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las obligaciones o funciones desempeñadas por cada uno de los mismos de acuerdo con el manual de Supervisión e Interventoría.

Para constancia firman,

NOMBRE: DIANA MARITZA TEJADA ZAPATA
SUPERVISOR

NOMBRE: STARKY JOHAN DIAZ MEDRANO
CONTRATISTA