1767

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO

ALCALDIA LOCAL DE LA CANDELARIA

HOJA DE RUTA PARA REPROGRAMACION DE PAC Y PAGO

No Radicación: **2018-671-005609-2** Fecha: 17-10-2018

Clase de contrato. OBRA Contrato No. 108 de 2017

No. de Pago: 3 de 12

Nombre del Contratista: **CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S. (CON&CON)**

Nit: No. 830.041.411-0

ACTIVIDAD	TRAMITE			
	DEPENDENCIA	NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE REALIZA TRAMITE	FECHA DE RECIBIDO	FECHA DE SALIDA
RECIBIR Y REVISAR LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATISTA: ➢ Carta dirigida al supervisor del contrato ➢ Informe de gestión o avance ➢ Factura o documento equivalente ➢ Certificación de aporte de pagos parafiscales y seguridad social ➢ Y los demás requisitos pactados	Supervisor o interventor	ING. JULIO CESAR MELO	11-10-2018	17-10-2018
ELABORA CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO	Supervisor o interventor	ING. JULIO CESAR MELO	16-10-2018	17-10-2018
RECIBIR Y REVISAR LOS DOCUMENTOS SOPORTES PARA REPROGRAMACIÓN DEL PAC Y PAGO REALIZAR CONSOLIDACIÓN	Coordinador(a) Administrativo(a) y Financiero(a)	Ana Isabel Hortua Salcedo	17/10/2018	17/10/2018
RECIBIR Y REVISAR DOCUMENTOS ➢ Acta de recibo parcial y/o certificación de cumplimiento o de Liquidación ➢ Factura o documento equivalente ➢ Elabora Cálculo de impuestos RELIZAR CAUSACIÓN	Profesional con funciones de Contador	Luz Elsy Ávila	17-10-18	17-10-18
EFECTUAR LA REPROGRAMACION DEL PAC Y REGISTRAR PARA PAGO EN EL APLICATIVO. ➢ Recibe y verifica el listado de los documentos ➢ Reprograma PAC ➢ Elabora y aprueba Orden de Pago ➢ Revisa y valida Planilla ➢ Firma digital	Profesional con funciones de Presupuesto	Ana delia Penagos		
➢ Revisa Planilla ➢ Firma digital	Alcalde(sa) Local	MANUEL CALDERON RAMIREZ		
Recibe y archiva en el **Expediente Único** los documentos soporte del pago	Profesional con funciones de abogado del FDL	XIOMARA SIERRA	19/11/18	26/11/18

Observaciones o Aclaraciones:

Registro devoluciones:

FECHA DEVOLUCION	OBSERVACIONES	FECHA RECIBIDO	RECIBE

1768

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO (Persona Jurídica)

Teniendo en cuenta el informe presentado por el contratista CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S. (CON&CON S.A.S), con radicado No. 2018002914 sobre las actividades desarrolladas para dar cumplimiento al objeto del contrato y los resultados obtenidos, una vez realizada la revisión del informe, se certifica su cumplimiento y se autoriza el pago N° 3 correspondiente al periodo comprendido entre el 1º de Julio de 2018 al 30 de septiembre de 2018

Contrato	:	108 de 2017
Tipo de contrato	:	OBRA PÚBLICA
Contratista	:	CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S.
NIT	:	No. 830.041.411-0
Objeto	:	REALIZAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA REHABILITACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE LA CANDELARIA EN BOGOTÁ D.C.
Valor Inicial Pactado	:	$ 1.463.267.831
Plazo de Ejecución – inicial	:	Ocho (08) meses.
Fecha Inicio	:	28 de diciembre de 2017
Fecha de Terminación	:	27 de agosto de 2018
Adición No.1	:	$ 330.810.358
Adición No. 2	:	$ 400.823.658
Valor total contrato	:	$ 2.194.901.747
Prórroga	:	Prórroga de siete (07) meses con nueva fecha de terminación de 27 de marzo de 2019.
Valor a pagar	:	**Cuatrocientos sesenta y seis millones seiscientos veintidós mil cuatrocientos sesenta y nueve pesos m/cte. ($466.622.469).**

El Representante Legal y/o el Revisor Fiscal certificó que la empresa CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S. se encuentra a Paz y Salvo por concepto de pago de las obligaciones con el Sistema General de Seguridad Social Integral.

En constancia se firma a los 16 días del mes de Octubre de dos mil dieciocho (2018).

Alcalde,

MANUEL CALDERON RAMIREZ
Alcalde Local de la Candelaria
C.C. No. 80.037.975 de Bogotá

Interventoría,

JULIO CESAR MELO MARQUEZ
Representante legal
C.C. 84.084.521 de Riohacha

Carrera 5 # 12C – 40 Barrio La Catedral - Conmutador: 3410261 ó 3422547 – Información Línea 195
Bogotá D.C. – Colombia Página Web: www.gobiernobogota.gov.co

1865

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO

GESTIÓN CORPORATIVA
GESTIÓN CORPORTATIVA LOCAL
ALCALDIA LOCAL DE LA CANDELARIA

OP 1134

FORMATO CÁLCULO DE IMPUESTOS

CONTRATO OBRA 108-2017 CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S

FECHA: 17/10/2018

CONTRATISTA :

NIT. o C.C. 830041411-0

01/06/2018 - 30/09/2018

PAGO No. DOCUMENTO 3 PAGO

PAGO	CODIGO	BASE	%	VALOR
VALOR BRUTO	170501	$ 666.603.528		$ 466.622.469
RETEFUENTE HONORARIOS				
RETEFUENTE SERVICIOS				
RETEFUENTE ARRENDAMIENTOS				
RETEFUENTE COMPRAS				
RETEFUENTE - C.O.P.	2436	$ 666.603.528	2,00%	$ 13.332.071
RETEFUENTE				
RETEIVA				
RETEICA	243627	$ 666.603.528	0,690%	4.599.564,34
CONTRIBUCIÓN ESPECIAL	2436	$ 533.282.822	5,00%	$ 26.664.141
AMORTIZACIÓN ANTICIPOS	1906	$ 133.320.706		
ESTAMPILLA	2436	$ 533.282.822	0,50%	$ 2.666.414
RETEGARANTIA	29	$ 66.660.353		
TOTAL DESCUENTOS				$ 47.262.190
NETO A PAGAR				$ 419.360.279

LUZ ELSY OSIRIS AVILA OCAMPO
Contador F.D.L. CANDELARIA

ANA DELIA PENAGOS RICO
Responsable de Presupuesto F.D.L.

OBSERVACIONES Y/O NOTAS:

SE REALIZA CAUSACION DE ANTICIPO DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN LA FORMA DE PAGO DE LA MINUTA DEL CONTRATO

BASE PARA PAGO DE SALUD, PENSIÓN Y ARL
APORTE OBLIGATORIO PARA SALUD 12,5%
APORTE OBLIGATORIO PARA PENSIÓN 16%
APORTE OBLIGATORIO ARL
TOTAL APORTES SALUD Y PENSIÓN

1866

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
Secretaría Distrital Hacienda

ORDEN DE PAGO

No.: 1134

Usuario Dilig.: APENAGOS
Fecha de Impresión 17-10-2018
Estado 111000000

Entidad:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LA CANDELARIA						
Código:	017	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	OCTUBRE 17 de 2018	Consec.Ent.	

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:	CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S.				Régimen		
Dirección:	AV CRA 7 NO 127 48 OFICINA 1006			Teléfono y Fax	5201247		
C.C o NIT:	830041411	Banco/Sucursa	SCOTIABANK COLPATRIA S A	Cuenta No/Clase	4521011543		C

2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a Pagar:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA	No.: 108	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL	
Acta de Recibo No.:		Nombre del Interventor	JULIO CESAR MELO MARQUEZ		

Detalle

¿EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LA CANDELARIA REQUIERE SELECCIONAR EL CONTRATISTA QUE REALICE EL SIGUIENTE OBJETO.
REALIZAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA REHABILITACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE LA CANDELARIA, EN BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LA DESCRIPCION, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LOS ESTUDIOS PREVIOS, PLIEGOS DE CONDICIONES Y ANEXOS, DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE PROCESO. SOLICITUD CON MEMORANDO 20176720010133

Tipo de Orden de Pago: VIGENCIA ACTUAL

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Fuentes de Financiación

Rubro	Fuente Detalle	Valor

Fuente **Detalle**

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)
150	3.3.6.15.02.18.1391.00	147	Movilidad y espacio publico mejor para todos	$466,622,469.00

VR BRUTO	CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS	$466,622,469.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			1-9-08-01-01	$466,622,469.00
RETEFUENTE CONTRATO DE OBR	2	$666,603,528.00	2-4-36-26	$13,332,071.00
RETEICA 6.9 X MIL	.69	$666,603,528.00	2-4-36-27	$4,599,564.00
CONTRIBUCION ESPECIAL	5	$533,282,822.00	2-4-36-90-010	$26,664,141.00
ESTAMPILLA UNIV. PEDAGOGICA	.5	$533,282,822.00	2-4-36-90-009	$2,666,414.00

TOTAL DESCUENTOS		$47,262,190.00
VALOR NETO a Girar	CUATROCIENTOS DIECINUEVE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS	**$419,360,279.00**
		Código Contable
		2-4-01-02

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones	Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)
	Nombre
	Cédula / Firma

Ana Delia Zapata