Al contestar cite Radicado 20222111477983 Id: 1380535
Folios: 7 Fecha: 2022-12-20 16:41:40
Anexos: 1 ARCHIVOS INFORMÁTICOS (PDF, WORD, EXCEL, PPT, ZIP)
Remitente: GERENCIA DE GESTION DEL CONOCIMIENTO
Destinatario: VICEPRESIDENCIA TECNICA

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO No. 300 DE 2022, CELEBRADO ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS -ANH- Y EL SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO -SGC-

FECHA DEL INFORME: 20 DE DICIEMBRE DE 2022

CONTRATO NÚMERO	300 de 2021	**FECHA DE FIRMA**	02 de agosto de 2022
		FECHA DE INICIO	03 de agosto de 2022
NOMBRE DEL CONTRATISTA	**SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO SGC**		
DOCUMENTO DE IDENTIDAD o NIT	899.999.294-8		
OBJETO DEL CONTRATO	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, HUMANOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y LOGÍSTICOS PARA LA INTEGRACIÓN CARTOGRÁFICA DE LA INFORMACIÓN GEOLÓGICA DE SUPERFICIE Y SUBSUELO PARA LA ZONA NORTE DE LAS CUENCAS DEL VALLE INFERIOR DEL MAGDALENA Y SINÚ SAN JACINTO		
CDP No.	29822	**FECHA CDP**	13 de julio de 2022
RP No.	74222	**FECHA RP**	02 de agosto de 2022
PLAZO DE EJECUCIÓN	5 meses	**FECHA DE TERMINACIÓN**	31 de diciembre de 2022
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO	03 de agosto de 2022	**MODIFICACIONES, ADICIONES, PRORROGAS O SUSPENSIONES AL CONTRATO**	N/A
FECHA ACTA DE INICIO	03 de agosto de 2022		
VALOR DEL CONTRATO	$30.843.200.020 de los cuales – Aporte ANH $26.966.296.562; Aporte en especie SGC $3.876.903.458	**FORMA DE PAGO**	PRIMER DESEMBOLSO: Por un monto de DOCE MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS ($12.134.833.453), una

			vez perfeccionado el presente convenio y firmada el acta de inicio. SEGUNDO DESEMBOLSO: Por un monto de DOCE MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS ($12.134.833.453), una vez se hayan cumplido los siguientes hitos en los cuatro productos: HITO 1: P1: Informe de actividades de campo, diseño y armado de la plataforma geomática, elaboración de la base topográfica. HITO 2: P2: Muestreo detallado del siete por ciento (7%) de los pies de núcleo, preparación y envío de doscientas (200) muestras, elaboración de formatos y plantillas para la presentación de productos finales. HITO 3: P3: Avance de treinta por ciento (30%) en la elaboración PMA y PMS para la contratación de la perforación de un pozo Slim Hole.

			HITO 4: P4: Avance del treinta por ciento (30%) de adquisición de MT TERCER DESEMBOLSO: Por un monto de DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($2.696.629.656), una vez se hayan cumplido los siguientes hitos en los cuatro productos: HITO 1: P1: Avance de actividades de campo al ochenta por ciento (80%) HITO 2: P2: Avance en el muestreo detallado del ochenta por ciento (80%) de los pies de núcleo. HITO 3: P3: Avance de ochenta por ciento (80%) en la elaboración PMA y PMS para la contratación de la perforación de un pozo Slim Hole. Avance en actividades de asistencia técnica a la perforación de pozos Slim Hole. HITO 4: P4: Avance de setenta por ciento (70%) de adquisición de MT.

PERIODO DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO	noviembre de 2022 (para tercer desembolso)		

DETALLE DE LAS ACTIVIDADES DEL PERIODO

Este informe de supervisión cuyo objeto específico es corroborar el cumplimiento de los hitos para el segundo desembolso, se realiza de acuerdo con el informes de avance de actividades presentado por el SGC para el segundo desembolso del convenio radicado 20222011453142 Id: 1379048 del 16 de diciembre de 2022

Los hitos para el segundo desembolso son los siguientes:

Hito1 P1: Avance de actividades de campo al 80%..

Hito 2 P2: Muestreo detallado del 80% de los pies de núcleo.

Hito 3 P3: Avance de 80% en la elaboración de PMA y PMS para la contratación de la perforación de un pozo Slim Hole. Avance en actividades de asistencia técnica a la perforación de pozos Slim Hole.

Hito 4 P4: Avance del 70% de adquisición de MT.Revisión de Hitos para el pago:

HITO 1. P1: Se reporta en el informe la ejecución de las campañas de campo con un avance del 95% realizándose actividades de control estratigráfico y estructural de las unidades que afloran en la región central de la zona de trabajo. Existen libretas decampo donde se confirmas estas actividades.

En la última parte del trabajo de campo, se ha recopilado el 100% de la información del grupo de Cartografía Geológica de las comisiones de realizadas durante los meses de septiembre, octubre y noviembre.

HITO 2 P2: El SGC seleccionó tres pozos ANH-La Cantera-1, ANH-El Pabilo-1 y ANH-Juan de Acosta-1. De estos pozos se han seleccionado 927 muestras para DRX, FRX, Petrografía, Petrofísica y bioestratigrafía, reportando el SGC 100% de avance en esta actividad.

HITO 3 P3: Los avances logrados a la fecha con respecto al PMA es del 95 % y en lo relacionado al PMS 95%, y también se obtuvo respuesta por parte del ministerio del interior a la radicación del formato de SOLICITUD DE DETERMINACIÓN DE PROCEDENCIA Y OPORTUNIDAD DE LA CONSULTA PREVIA PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS, OBRAS O ACTIVIDADES, la cual resuelve, según resolución Número ST-1700 DE 24 NOV 2022 que no procede la consulta previa con comunidades indígenas, negras, afrocolombianas, raizales y/o palenqueras ni Comunidades Rom

HITO 4 P4: Se completaron las 200 estaciones proyectadas en un perfil que se ha generado una imagen preliminar correspondiente a la propuesta de interpretación del SGC, para el cumplimiento de esta actividad del 100%.

En conclusión, se ha cumplido con los hitos del tercer desembolso citados en la minuta del convenio.

1. RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE RECURSOS DEL CONVENIO Y/O CONTRATO

Entiéndase como ejecución presupuestal, los recursos girados por la ANH, con ocasión de la celebración del convenio y/o contrato.

REF	ÍTEM	VALOR
1	Valor Total del Contrato y/o Convenio	$30.843.200.020 $ 26.966.296.562 por parte de la ANH $ 3.876.903.458 en especie por parte del SGC
2	Valor total desembolsado por la ANH, incluido IVA, del Convenio y/o Contrato	$12.134.833.453 + $12.134.833.453 = $24.269.666.906
3	No. de desembolsos realizados a la fecha	2
4	Valor por desembolsar por la ANH (incluyendo pago por periodo actual), Igual a: 1 menos 2	$ 2.696.629.656

1.1 Ejecución Financiera del Convenio y/o Contrato Interadministrativo

Entiéndase como ejecución financiera, los recursos ejecutados por el contratista, con ocasión de la celebración del convenio y/o contrato interadministrativo.

REF	ÍTEM	VALOR
1	Valor total del Convenio o Contrato Interadministrativo	$30.843.200.020 $ 26.966.296.562 por parte de la ANH $ 3.876.903.458 en especie por parte del SGC
2	Valor total desembolsado de la ANH al Convenio o Contrato Interadministrativo	$24.269.666.906
3	Valor ejecutado acumulado último informe	0
4	Valor ejecutado del periodo a reportar	$6.856.401.713
5	Acumulado valor ejecutado (3+4)	$6.856.401.713
6	Reintegro acumulado último informe	0
7	Reintegro periodo a reportar	0
8	Acumulados reintegros (6+7)	0
9	Rendimientos financieros generados acumulado último informe	0
10	Rendimientos financieros generados informe a reportar	0
11	Acumulados rendimientos financieros (9+10)	0

REF	ÍTEM	VALOR
12	Saldo del convenio al periodo a reportar (2-5+8)	$ 17.413265.193*

*de acuerdo con el informe presentado en octubre, no se ha actualizado a la fecha

Definiciones:

1. Valor de los aportes de la ANH establecidos en el convenio o contrato interadministrativo, incluido los otrosíes de adiciones o decrementos.
2. Desembolsos de la ANH al convenio o contrato interadministrativo.
3. Valor acumulado de los bienes y/o servicios recibidos a satisfacción por quien ejecuta el convenio o contrato interadministrativo, del último informe de supervisión aprobado y enviado a la VAF.
4. Valor de los bienes y/o servicios recibidos a satisfacción por quien ejecuta el convenio o contrato interadministrativo, en el periodo objeto de informe de supervisión. (mes, trimestre, semestre o año).
5. Formula aritmética.
6. Valor acumulado del reintegro de aportes a la ANH, del último informe de supervisión aprobado y enviado a la VAF.
7. Valor del reintegro de aportes a la ANH, en el periodo objeto de informe de supervisión. (mes, trimestre, semestre o año).
8. Formula aritmética.
9. Valor acumulado de los rendimientos generado en el convenio o contrato interadministrativo, del último informe de supervisión aprobado y enviado a la VAF.
10. Valor de los rendimientos generado en el convenio o contrato interadministrativo, en el periodo objeto de informe de supervisión. (mes, trimestre, semestre o año).
11. Formula aritmética.
12. Formula aritmética.

2. RESULTADO DE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO

2.1 Estado del Desarrollo del Contrato

	SATISFACTORIO
	NORMAL
X	DEBE HACER AJUSTES
	RETRASADO

2.2 Observaciones

Siguen incumpliendo las obligaciones específicas del convenio en particular el informe de actividades que es fundamental para el entendimiento del desarrollo del convenio, esta vez fue entregado el informe financiero a dos días hábiles de finalizar el siguiente mes

2.3 Recomendaciones

De acuerdo con lo anterior, certifico que he verificado a cabalidad el cumplimiento de todas las obligaciones derivadas del contrato, en el marco de las funciones asignadas en el Manual de Contratación Administrativa de la ANH, vigente para la presentación del presente informe.

Así mismo, certifico que:

1) Dicho contrato se ha ejecutado con estricto cumplimiento de su objeto, obligaciones, condiciones técnicas, plazos y demás previsiones pactadas.

2) Que en desarrollo de mi función de supervisión he elaborado oportunamente y remitido para que reposen en la carpeta del contrato todos los informes, actas, correspondencia y documentos producidos con ocasión de la ejecución del mismo.

Atentamente,



Carlos Alberto Rey González
Gestor T1 Grado 19
Vicepresidencia Técnica
Agencia Nacional de Hidrocarburos

Supervisor del Contrato No. 634 de 2021 actividad 4