
Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central	**SOLICITUD DE ADICIONES, PRÓRROGAS, SUSPENSIONES Y/O MODIFICACIONES CONTRACTUALES**	**CÓDIGO: GAD-FO-04** **VERSIÓN: 3** **VIGENCIA: ABRIL 23 DE 2020** **PÁGINA: 1 de 1**

NOMBRE DEL CONTRATISTA	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS DE COLOMBIA SAS
NOMBRE DEL SUPERVISOR	Profesional de Coordinador de talleres y laboratorios de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central o quien haga sus veces - PEDRO AYALA MOJICA
NIT o C.C. No.	NIT: 900.423.491-3
No. CONTRATO	247-2022
FECHA DE SOLICITUD	Febrero 03 2023
OBJETO CONTRACTUAL	COMPRA DE INSUMOS Y HERRAMIENTAS PARA EL TALLER DE MECÁNICA QUE APOYAN EL PROCESO DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DEL INSTITUTO DE BACHILLERATO TÉCNICO INDUSTRIAL Y DE LOS PROGRAMAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL
CONCEPTO TÉCNICO Y DE VIABILIDAD PARA MODIFICAR LAS CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO	En atención a que los elementos contratados los ítems No 195 a 207 (total ítems 13), correspondientes a juego de fresas modulares de 8 pcs, son de fabricación especial e importados estos no están disponibles en Colombia sino hasta el 10 de Mayo, se recomienda una segunda prorroga hasta el día 10 de Mayo del año en curso para darle total cumplimiento hasta el 100% al contrato de la referencia Ante la argumentación presentada por el contratista donde se puede evidenciar que existen ítems que requiere importación y a su vez existe escases y/o demora en las entregas se acepta la viabilidad de la modificación de la prórroga

PRÓRROGA DEL CONTRATO EN VALOR O EN TIEMPO	Prórroga en tiempo hasta el 10 de Mayo del 2023. Se anexa solicitud del contratista
 **FIRMA SUPERVISOR** **c.c. No. 19480842**	 **Vo.Bo. RECTOR**