Cronograma Ejecución Convenio 1468 de 2022 aprobado por el Comité técnico realizado el 10 de octubre de 2022		
Fecha	**Actividad**	**Entidad**
10 octubre	Primer comité técnico convenio	IDPAC – SDG
11 octubre	Solicitud a SDH de transferencia de recursos de SDG a IDPAC	IDPAC
11-14 octubre	Revisión de listado y contacto con organizaciones juveniles presentadas a convocatoria del Fondo Chikaná "Jóvenes con Iniciativas 2022", para determinar las que siguen en puntaje para acceder a incentivo. Esto con el fin de establecer el avance en la implementación del modelo de fortalecimiento, el tipo de organización y la propuesta.	IDPAC
11-14 octubre	Alistamiento hojas de vida de las personas que cumplen los perfiles incluidos en el convenio	SDG
19 de octubre	Reunión interinstitucional, para: - Revisar el listado de las organizaciones a fortalecer y las acciones a desarrollar con cada una de ellas - Definir reglas concursos de medios comunitarios - Proceso de entrega a incentivos de organizaciones étnicas - Revisión manejo de imagen y estrategia comunicaciones por parte de las dos entidades – reglas de comunicaciones	IDPAC – SDG
19 de octubre en adelante	En uso de su contrapartida, el IDPAC iniciará la implementación de las fases del modelo de fortalecimiento a las organizaciones correspondientes, destacando los espacios de formación que permitan contactar a las organizaciones.	IDPAC
Octubre - Noviembre	Alistamiento y lanzamiento concursos de medios comunitarios, desarrollo de fases previas y premisas o criterios de los dos concursos, definición términos de referencia.	IDPAC- SDG
Hasta noviembre	Desarrollo de procesos de compra de elementos tecnológicos	IDPAC
Hasta noviembre	Inicio del trámite de contratación a los profesionales y gestores	IDPAC – SDG
Hasta noviembre	Transferencia de conocimiento a los profesionales y gestores contratados sobre asistencia técnica y seguimiento a las iniciativas	IDPAC – SDG
Hasta noviembre	Verificación de cumplimiento y certificación de etapa de formación, para entrega de incentivos (kits)	IDPAC – SDG
Hasta noviembre	Implementación del modelo de fortalecimiento por parte de los gestores y profesionales contratados	IDPAC – SDG
Hasta noviembre	Seguimiento a ejecución de iniciativas	IDPAC – SDG
Hasta 31 de diciembre	Recepción y revisión de informes finales de las	

	organizaciones	IDPAC – SDG
Hasta 31 de diciembre	Fase de evaluación por parte de las organizaciones	IDPAC – SDG
Propuesta Cronograma Ejecución Convenio 1468 de 2022		
Fecha	**Actividad**	**Entidad**
10 octubre	Primer comité técnico convenio	IDPAC – SDG
11 octubre	Solicitud a SDH de transferencia de recursos de SDG a IDPAC	IDPAC
11-14 octubre	Revisión de listado y contacto con organizaciones juveniles presentadas a convocatoria del Fondo Chikaná "Jóvenes con Iniciativas 2022", para determinar las que siguen en puntaje para acceder a incentivo. Esto con el fin de establecer el avance en la implementación del modelo de fortalecimiento, el tipo de organización y la propuesta.	IDPAC
11-14 octubre	Alistamiento hojas de vida de las personas que cumplen los perfiles incluidos en el convenio	SDG
19 de octubre	Reunión interinstitucional, para: - Revisar el listado de las organizaciones a fortalecer y las acciones a desarrollar con cada una de ellas - Definir reglas concursos de medios comunitarios - Proceso de entrega a incentivos de organizaciones étnicas - Revisión manejo de imagen y estrategia comunicaciones por parte de las dos entidades – reglas de comunicaciones	IDPAC – SDG
19 de octubre en adelante	En uso de su contrapartida, el IDPAC iniciará la implementación de las fases del modelo de fortalecimiento a las organizaciones correspondientes, destacando los espacios de formación que permitan contactar a las organizaciones.	IDPAC
Octubre - Noviembre	Alistamiento y lanzamiento concursos de medios comunitarios, desarrollo de fases previas y premisas o criterios de los dos concursos, definición términos de referencia.	IDPAC- SDG
Hasta noviembre	Desarrollo de procesos de compra de elementos tecnológicos	IDPAC
Hasta noviembre	Inicio del trámite de contratación a los profesionales y gestores	IDPAC – SDG
Hasta noviembre	Transferencia de conocimiento a los profesionales y gestores contratados sobre asistencia técnica y seguimiento a las iniciativas	IDPAC – SDG
Hasta noviembre	Verificación de cumplimiento y certificación de etapa de formación, para entrega de incentivos (kits)	IDPAC – SDG
Hasta noviembre	Implementación del modelo de fortalecimiento por parte de los gestores y profesionales contratados	IDPAC – SDG
Hasta noviembre	Seguimiento a ejecución de iniciativas	IDPAC – SDG

Hasta 31 de diciembre	Recepción y revisión de informes finales de las organizaciones	IDPAC – SDG
Hasta 31 de diciembre	Fase de evaluación por parte de las organizaciones	IDPAC – SDG