GOBERNACIÓN DE Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 1
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-038
ACTA DE REINICIACIÓN		FECHA: 10/Sep/2019

ACTA No: ___1_____

FECHA PRESENTE ACTA:	6 de febrero de 2023
CONVENIO No:	3469 DE 2022
CONTRATISTA:	CENTRO REGIONAL DE GESTION PARA LA PRODUCTIVIDAD Y LA INNOVACION DE BOYACA - CREPIB NIT: 820002828-5 / MARIANA PALACIOS PRECIADO CC 40.010.462
INTERVENTOR:	CARLOS JULIO VELANDIA SEPULVEDA C.C 9.533.162 de Sogamoso

OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y EL CENTRO REGIONAL DE GESTIÓN PARA LA PRODUCTIVIDAD Y LA INNOVACIÓN DE BOYACÁ - CREPIB, PARA COOPERAR EN EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y COMERCIALES DEL SECTOR DE ALIMENTOS DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

VALOR:	$ 190.306.500,00
PLAZO DE EJECUCIÓN:	20 DÍAS
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO	2 DE ENERO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN REAL:	10 DE FEBRERO DE 2023

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante acta No. ____1_____ de fecha ___28 DE DICIEMBRE DE 2022_ fue suspendido el plazo de ejecución del convenio No._3469 DE 2022__

SEGUNDO: Que los motivos que llevaron a dicha suspensión han sido superados

ACUERDAN

PRIMERO: Reiniciar la ejecución del contrato N°._3469 DE 2022__a partir del_6 de febrero de 2023.

SEGUNDO: El contratista deberá presentar las pólizas contractuales, ampliadas por un plazo equivalente al de la reiniciación del contrato y anexarlas a la presente acta.

TERCERO: El contratista deberá presentar la actualización de las afiliaciones del personal de obra al sistema de seguridad social, y disponer del personal y recursos necesarios para continuar con la ejecución del contrato a partir de la fecha.

CUARTA. El contratista deberá presentar adjunto a la presente acta el cronograma de actividades actualizado, de acuerdo a la fecha de terminación de acuerdo a la presente acta.

QUINTA. Se aclara que la suspensión no requiere reajuste de precios.

En constancia se firma por los que en esta intervinieron:

Mariana Palacios P.

CONTRATISTA
MARIANA PALACIOS PRECIADO

INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR
CARLOS JULIO VELANDIA SEPULVEDA

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ
SECRETARÍA DE CONTRATACIÓN
TRAMITADO
JAVIER MENDIETA SALINAS
Firma: [illegible] Fecha: 06-02-2023