ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
INGENIERO CIVIL

090-696

Chía, 06 de febrero de 2023

Señores
ETICARQ S.A.S.
Ing. FERNANDO LOZANO CALDERÓN
Interventor
interventoriachiaparques2022@gmail.com
Chía - Cundinamarca

Referencia: Contrato de obra No. 696 – 2022
Asunto: Solicitud de suspensión del plazo

Estimado Ingeniero Lozano;

Como es de su conocimiento el pasado mes de octubre de 2022 el especialista Eléctrico de la consultoría ajustó el diseño inicial, lo que generó la aparición de actividades no previstas como Acometida en 3#6+1#6n+1#8t cu incluye 2ø2" pvc y accesorios, Suministro e instalación de sistema de puesta a tierra, Suministro e instalación de sistema de medición directa en nicho incluye 1 gabinete para medidor electrónico, entre otras.

La ejecución de las anteriores actividades es indispensable para el correcto cumplimiento del objeto contractual, y serán ejecutadas con los recursos adicionales solicitados a la administración municipal.

Ya que el trámite administrativo de adición de recursos no ha sido realizado por la administración municipal, solicito que sea suspendido el plazo contractual vigente, por un plazo de 8 días calendario, suficientes para que se materialice dicho trámite.

Atentamente,

Ing. ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
Contratista

Copia: Ing. John Carlo Buitrago – Supervisor