SIPSE MATRIZ DE RIESGOS							
Secuencia del riesgo	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
Clase	ESPECIFICO	GENERAL	ESPECIFICO	GENERAL	ESPECIFICO	ESPECIFICO	ESPECIFICO
Fuente	INTERNO	EXTERNO	INTERNO	EXTERNO	INTERNO	INTERNO	EXTERNO
Etapa	SELECCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN
Tipo	ECONOMICO	OPERACIONALES	OPERACIONALES	SOCIALES O POLITICOS	OPERACIONALES	TECNOLÓGICOS	REGULATORIOS
Descripción	El perfil solicitado en cuanto a formación y experiencia no se ajusta a los honorarios mensuales estimados en la Tabla de Honorarios establecida por la Secretaría Distrital de Gobierno	Riesgo de enfermedad o accidente laboral, se refiere a las novedades que puedan surgir en el desarrollo del contrato de prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión.	Inadecuado manejo de la información a la cual tiene acceso el contratista.	Inconvenientes relacionados con aspectos politicos o sociales en el territorio urbano o rural de la localidad	Demoras por parte de la entidad contratante (Supervisor) en la aprobación de los productos y/o informes presentados por el contratista.	Afectación en relación al uso con temas de plataformas tecnológicas, aplicativos institucionales, servicios de apoyo, internet y/o servicios en la nube.	Cambios en la normatividad por ajustes en la Politica pública y/o cambio de Plan de Desarrollo y/o implementación de nuevas leyes de orden nacional y/o Distrital que afecten el contrato.
Consecuencia de la ocurrencia del evento	NO se cumple con a la Resolución de Secretaria de gobierno	Afectación del servicio, posibles reclamaciones del contratista.	Inadecuado manejo de la información a la cual tiene acceso el contratista.	Imposibilidad de desarrollar las actividades que permitan la ejecucióón de las obligaciones del contratista	Afectación en el cumplimiento de las obligaciones contractuales de la entidad contratante, generando retraso en las fechas de pago.	Incumpliento de metas y acciones de mejoramiento en el tema del uso de tecnologías en general	Actualizaciones y/o cambios en las condiciones inicialmente pactadas en los documentos del contrato
Probabilidad	3	3	4	5	2	4	3
Valoración	3	4	3	2	3	3	2
Categoria	RIESGO ALTO	RIESGO ALTO	RIESGO ALTO	RIESGO ALTO	RIESGO MEDIO	RIESGO ALTO	RIESGO MEDIO
A quien se le asiga	ENTIDAD ESTATAL	CONTRATISTA Y FDLU	CONTRATISTA	CONTRATISTA Y FDLU	CONTRATISTA Y FDLU	ENTIDAD ESTATAL	CONTRATISTA Y FDLU
INFORMACIÓN DEL TRATAMIENTO							
Tratamiento / Control a ser implementado	EVITAR EL RIESGO	REDUCIR LAS CONSECUENCIAS O EL IMPACTO DEL RIESGO	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL EVENTO	EVITAR EL RIESGO	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL EVENTO	ACEPTAR EL RIESGO	REDUCIR LAS CONSECUENCIAS O EL IMPACTO DEL RIESGO
¿Afecta la ejecución del contrato?	NO	SI	NO	SI	NO	NO	NO
Responsable de implementar el tratamiento	PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL USME	PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL USME	PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL USME	PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL USME	PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL USME	PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL USME	PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL USME
Fecha estimada en que inicia el tratamiento	1/01/2023	1/01/2023	1/01/2023	1/01/2023	1/01/2023	1/01/2023	1/01/2023
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	31/12/2023	31/12/2023	31/12/2023	31/12/2023	31/12/2023	31/12/2023	31/12/2023
IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO							
Probabilidad	1	2	1	3	2	2	2
Valoración	2	1	1	1	1	2	1
Categoria	RIESGO BAJO	RIESGO BAJO	RIESGO BAJO	RIESGO BAJO	RIESGO BAJO	RIESGO BAJO	RIESGO BAJO
MONITOREO Y REVISIÓN							
¿Cómo se realizará el monitoreo?	ETAPA DE PROYECCIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SEGUIMIENTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y LA NORMATIVIDAD EN EL TEMA DE SALUD	SEGUIMIENTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO	SEGUIMIENTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO	SEGUIMIENTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO	SEGUIMIENTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO	SEGUIMIENTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO
Periodicidad	DURANTE LA ETAPA DE PLANEACIÓN	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO