ALCALDÍA DE PUERTO BOYACÁ - BOYACA
NIT: 891.800.466-4

MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ
SECRETARÍA GENERAL
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
02 FEB 2023
Hora: 11:40 a
Quien Recibe:

ACTA N°2 DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE OBRA No. 777 DE 2022.

CONTRATO	No. 777 DE 2022
CONTRATISTA	ACTIVE RECREACIÓN SAS
NIT	900.161.485-3
R/L	CARLOS MARIO LÓPEZ OSORIO C.C. 71.586.996
OBJETO	"MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA FÍSICA PISTA DE VELOCIDAD Y PISTA PLANA DE PATINÓDROMO DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ"
VALOR CONTRATO	$ 275.428.115,00 M/CTE.
ANTICIPO: 30%	$ 82'628.435.00 M/CTE.
VALOR PAGADO ANTICIPO: 30%	$ 0.00 M/CTE.
VALOR EJECUTADO	$ 275.428.115,00 M/CTE.
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	$ 275.428.115,00 M/CTE.
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$ 0.00 M/CTE.
FECHA ACTA DE INICIO	10 DE ENERO DE 2023
FECHA OTRO SI 001	25 DE ENERO DE 2023
FECHA PRESENTE ACTA	02 DE FEBRERO DE 2023
PLAZO	DOS (02) MESES.
SUPERVISOR	SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL

En el Municipio de Puerto Boyacá a los 02 días del mes de febrero de 2023, se reunieron el Ingeniero **LUIS ALBERTO PINTO MERCADO** Secretario de Obras Públicas y Supervisor Designado y la firma contratista **ACTIVE RECREACIÓN SAS**, en representación legal **CARLOS MARIO LÓPEZ OSORIO** como contratista, con el fin de suscribir el Acta de Recibo Final del contrato de la referencia, para lo cual se establece lo siguiente:

PRIMERO: Que el contratista entrega en forma total y oficial al Municipio de Puerto Boyacá, la materia y objeto del presente contrato.

SEGUNDO: La obra ejecutada se relaciona en un cuadro (Sabana), la cuales forman parte integral de la presente acta, las cuales fueron elaboradas, revisadas y firmadas por el contratista e interventoría.

TERCERO: Que las cantidades de obra especificadas en la sabana de la presente acta, estarán sujetas a revisiones y/o modificaciones, antes del proceso de liquidación del contrato en referencia.

CUARTO: Que el contratista se compromete a presentar comprobantes de pago de la seguridad social, parafiscales y paz y salvo de nóminas y finiquitos de todo el personal vinculado a la supervisión.

QUINTO: Que el recibo final de las cantidades objeto del contrato de obra N° 777 de 2022, se consideran realizadas a satisfacción, esto sin eximir al contratista de sus responsabilidades, daños o perjuicios, que se llegasen a ocasionar en el evento de deficiencia o fallas en los trabajos, bienes o servicios consignados en la presente acta de recibo final

SEXTO: Que la supervisión ha revisado y aprobado el sustento de las cantidades de obra ejecutadas y registradas en el acta de avance parcial, debidamente suscritos por el residente de interventoría

SEPTIMO: balance de cuentas

VALOR CONTRATO	$ 275.428.115,00 M/CTE.
ANTICIPO: 30%	$ 82'628.435.00 M/CTE.
VALOR PAGADO ANTICIPO: 30%	$ 0.00 M/CTE.
VALOR EJECUTADO	$ 275.428.115,00 M/CTE.
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	$ 275.428.115,00 M/CTE.
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$ 0.00 M/CTE.

Que en virtud de la buena fé, se toma como cierta la información contenida en el presente documento, por lo anterior se firma como constancia por los que en ella intervienen, en el Municipio de puerto Boyacá, a los 02 días del mes de febrero de 2023.

LUIS ALBERTO PINTO MERCADO
Secretario de Obras Públicas
NIT. 900.161.485-3
Supervisor Designado

ACTIVE RECREACIÓN SAS
R/L CARLOS MARIO LÓPEZ OSORIO
C.C. 71.586.996
Contratista

Elaboró: Amparo Correa Mejía
Auxiliar Admi/tivo.
Secretaría Obras Públicas